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OPSOMMING 
esluite in konstruksieprojekte word gereeld gekenmerk deur onsekerheid. 
Een van die bronne van onsekerheid is die eenheidtariewe wat tydens 
detailkosteberekeninge gebruik word. Analitiese tegnieke is beskikbaar om die 
onsekerhede te modelleer. Inligting word egter benodig om die onsekerhede 
mee te kwantifiseer. Die voorkeur bron van inligting is historiese data, maar 
weens onbeskikbaarheid en lae akkuraatheid daarvan striem dit die aanwen-
ding van die analitiese tegnieke. Veranderde omstandighede in die 
konstruksiebedryf noodsaak egter die verbetering van databronne en aanwen-
ding daarvan op ’n gestruktureerde, omvattende en geïntegreerde wyse. 
Die doel van hierdie studie is om te bepaal hoe besluitneming verbeter kan 
word deur inligtingversameling en benutting van relevante data vir konstruksie-
kosteberekeninge te verbeter. Dit word gedoen deur die onderskeie aspekte 
wat deel vorm van ’n inligtingstelsel, nl. die datavloei, datastoring en aanwen-
ding te ondersoek en te toon hoe geïntegreerde ontwikkeling van elk van 
hierdie aspekte met behulp van prosesmodellering, databasisontwikkeling en 
kwantitatiewe risiko-analise, ’n bydrae kan maak tot verbeterde besluitneming. 
Dit word gedoen deur twee verskillende omgewings, nl. padbou en dambou, as 
moontlike toepassingsomgewings te gebruik vir onderskeidelik die herontwikke-
ling en ontwikkeling van so ’n inligtingstelsel vir besluitneming. 
Tydens die ondersoeke is dit gevind dat prosesmodellering ’n waardevolle 
bydrae kan lewer tot die verbetering van datavloei in die gefragmenteerde 
konstruksie-omgewing, maar dat tekortkominge in die modelleringsprogramme 
bestaan. ’n Metode, gebaseer op versameling- en grafiekteorie, is ontwikkel om 
hierdie aspekte aan te spreek. Dit is ook gevind dat databasisontwikkeling die 
geleentheid bied om die kwaliteit van elektronies gestoorde databronne te 
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verbeter. ’n Datamodel wat omvattend genoeg is om al die inligting wat met 
konstruksiekoste, spesifisering en regsdokumente verbandhou te stoor, is 
ontwikkel met die nodige fout-onderskeppingsmeganismes. Die nut van proba-
bilistiese tegnieke soos Monte Carlo-simulasie en die Limietstaat Kostefunksie 
om die globale onsekerheid van projekte se kosteberamings te modelleer en die 
effek van korrelasie op die resultate in ag te neem, is ook getoon. 
Die inligting afkomstig van historiese data-ontleding, naas die aanwending in 
die probabilistiese tegnieke, is gebruik om die eienskappe soos impak, veran-
derlikheid en korrelasiemeganismes, te bepaal. Dit is in die studie gevind dat ’n 
tekort aan beskrywende inligting, hetsy op projek- of itemvlak, die oorwegende 
bron van veranderlikheid is nadat foutiewe data verwyder is. Om egter die 
beskrywende inligting te bepaal wat ’n bydrae kan maak tot die verlaging van 
hierdie veranderlikheid is ’n metode ontwikkel met behulp van invloedfaktore en 
eenheidtariefkorrelasiemeganismes om die mees omvangryke faktore te bepaal 
vir onderskepping. Dit het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van ’n ideale 
data-aanwendingmodel waarin al die relevante inligting vir die verskillende 
fases van kosteberekening, nl. langtermyn, konseptueel en detail, onderskep en 
gebruik word. 
Gebaseer op dit wat gevind is, is ’n generiese inligtingstelsel ontwikkeling-
model voorgestel wat die interaksie van al die aspekte wat ondersoek is ten 
opsigte van mekaar toon. Twee van die hoofkenmerke van hierdie model is die 
selfvoerende proses en die inkrementele ontwikkeling van die stelsel. Op hier-
die ontwikkelingmodel is ’n ontwikkelingproses gebou wat gebruik kan word vir 
die gestruktureerde, omvattende en geïntegreerde ontwikkeling/herontwikkeling 
van ’n inligtingstelsel vir kosteberekeninge. 
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ABSTRACT 
ecisions affecting construction projects are often characterised by uncer-
tainty. One of the sources of this uncertainty is the unit costs used in detail 
cost estimates. Analytical techniques are available to model these uncertainties, 
but information is required to quantify it. Historical data is the preferred source 
of information, but due to unavailability and unreliability it hampers the applica-
tion of the analytical techniques. Changes in the construction environment 
necessitate the improvement of data sources and the utilisation thereof in a 
structured, comprehensive and integrated manner. 
The purpose of this study is to determine how decision-making can be im-
proved by enhanced information capturing and usage of relevant data for 
improved cost calculations. This is achieved by investigating the various com-
ponents of an information system, viz. dataflow, data source, data application, 
and shown how an integrated development of each of these components with 
processmodelling, database development and quantitative risk analysis can 
lead to improved decision-making. This is achieved by the conceptual redevel-
opment and development of information systems for decision support in two 
different construction environments, viz. road and dam construction, respec-
tively. 
During the research it was found that processmodelling can contribute to the 
improvement of dataflow in the fragmented construction environment, but that 
shortcomings exist in the processmodelling tools. A method, based on set and 
graph theory, was developed to address it. It was also found that database 
development provides the opportunity to improve the quality of data stored in 
electronic format. A comprehensive database model to store all information 
relevant to construction costs, specifications and legal documents with the 
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required error checking mechanisms was developed. The benefit of modelling 
the global uncertainty of project cost estimates with probabilistic techniques 
such as Monte Carlo simulation and the Limit State Cost Function, whilst includ-
ing the effects of correlation, is also shown. 
The information gained from historical data-analysis, besides the application 
in the probabilistic techniques, was used to identify properties such as impact, 
variability and correlation. It was found in the study that a shortage of descrip-
tive information, whether it be at project or item level, is predominately the 
source of variability in unit cost data after errors have been removed. In order to 
identify the information that would contribute to the lowering of variability a 
method was developed by using influence factors and unit cost correlation 
mechanisms to identify the most influential factors for data capturing. This led to 
the development of an ideal data-application model in which all the relevant 
data used in the different cost-estimation phases, viz. long term, conceptual and 
detail, would be captured and used. 
Based on what was found, a generic information system development model 
was proposed that indicated the interaction of all the aspects that were investi-
gated. Two of the model’s foremost properties are its self-triggering process and 
incremental development (improvement). On top of this development model a 
development process was designed that can be used for the structured, com-
prehensive and integrated development/redevelopment of an information 
system for cost calculation. 
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DIE BEITELTJIE 
 
Ek kry ’n klein klein beiteltjie, 
ek tik hom en hy klink; 
toe slyp ek en ek slyp hom  
totdat hy klink en blink. 
 
Ek sit ’n klippie op ’n rots: 
- mens moet jou vergewis: 
 ’n beitel moet kan klip breek 
as hy ’n beitel is – 
 
ek slaat hom met my beiteltjie 
en dié was sterk genoeg; 
daar spring die klippie stukkend 
so skoon soos langs ’n voeg: 
 
toe, onder my tien vingers bars 
die grys rots middeldeur 
en langs my voete voel ek 
die sagte aarde skeur, 
die donker naat loop deur my land 
en kloof hom wortel toe – 
só moet ’n beitel slaan 
wat beitel is, of hoé? 
 
Dan, met twee goue afgronde 
val die planeet aan twee 
en oor die kranse, kokend, 
verdwyn die vlak groen see 
 
en op die dag sien ek die nag 
daar anderkant gaan oop 
met ’n bars wat van my beitel af 
dwarsdeur die sterre loop. 
 
- NP van Wyk Louw 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
esluite in konstruksieprojekte word gereeld gekenmerk deur groot onse-
kerhede. Analitiese tegnieke is beskikbaar om hierdie onsekerhede mee te 
modelleer, maar inligting word benodig om die onsekerhede te kwantifiseer. 
Beperkings, soos onbeskikbaarheid en lae akkuraatheid van inligting, striem 
egter die aanwending van hierdie tegnieke. Informasietegnologie hulpmiddels 
bied die geleentheid om hierdie beperkings aan te spreek. 
In hierdie hoofstuk word die agtergrond van die studie geskets, nl. besluit-
neming tydens onsekerheid en die behoefte aan betroubare inligting om dit te 
kan ondersteun. Aangesien hierdie twee komponente afhanklik is van mekaar, 
word die interaksie tussen hierdie komponente ondersoek, asook die impak wat 
’n veranderende informasietegnologie omgewing daarop het. In die laaste 
gedeelte van die hoofstuk word die doel van hierdie studie gestel en die meto-
dologie wat gevolg is om dit te bereik word verduidelik. 
1.1 BESLUITNEMING 
Gedurende ’n konstruksieprojek word ’n legio van besluite deur ’n verskeiden-
heid van persone met verskillende perspektiewe geneem. Hierdie besluite kan 
wissel van die kliënt wat ’n gegewe model aanvaar om die uitkoms, hetsy 
finansieel of maatskaplik, van ’n projek te modelleer, of die ontwerper wat moet 
besluit op ’n ontwerpfilosofie, of die kontrakteur wat ’n konstruksiemetode moet 
kies. 
B
2 – PROSESMODELONTWIKKELING 
  
Alhoewel die aard en die effek van besluite dramaties van die een tot die 
ander wissel, kan dit essensieel beskryf word as ’n punt waar daar alternatiewe 
voorkom en ’n keuse gemaak moet word. Hierdie alternatiewe kan diskreet 
wees, byvoorbeeld of daar met ’n projek voortgegaan moet word en of dit 
gestaak moet word, of dit kan kontinu wees soos wanneer ’n besluit geneem 
moet word oor die bekostigbare grootte van ’n kapitaaluitgawe wat aangegaan 
moet word. 
Die verskil tussen ’n goeie en ’n slegte besluit wat by so ’n keuse gemaak 
word, kan as volg gedefinieer word: ’n Goeie besluit is een waar logika toege-
pas word, al die inligting gebruik en alternatiewe beskou word en kwantitatiewe 
tegnieke toegepas word. Soms kan ’n goeie besluit egter ’n onverwagte of 
ongunstige uitkoms hê, maar desnieteenstaande is dit dan nog steeds ’n goeie 
besluit wat geneem is. ’n Slegte besluit is een wat verwyder is van logika, nie al 
die alternatiewe in ag neem nie en ook nie van al die inligting gebruik maak nie. 
Indien ’n slegte besluit ’n gunstige uitkoms het, is dit nog steeds ’n slegte be-
sluit. Goeie besluite sal op die langduur altyd ’n beter kans op sukses bied as 
slegte besluite. [Render (2000)] 
Besluite wat geneem word tydens die verloop van ’n konstruksieprojek, be-
ginnend by die konseptuele ontwerp tot die buitediensstelling daarvan, bepaal 
oorwegend of ’n projek ’n sukses gaan wees in terme van die vereistes wat 
deur die kliënt gestel word. Korrekte besluite wat vroeg in die projek se leeftyd 
geneem word, terwyl die ontwerpe nog aanpasbaar is, het ’n groter kans om te 
verseker dat die uitkoms van die projek ’n sukses gaan wees, terwyl verkeerde 
besluite vroeg in ’n projek kan veroorsaak dat die potensiële voordeel wat deur 
die kliënt voorsien is, nooit bereik word nie. 
Besluite wat egter vroeg in ’n projek geneem word, word gewoonlik gedoen 
wanneer daar onsekerheid bestaan oor ’n verskeidenheid van aspekte as 
gevolg van die min en vae inligting wat beskikbaar is om die besluite op te 
baseer. Hierdie onsekerhede kan bestaan by aspekte wat tegnies van aard is, 
soos byvoorbeeld fondasietoestande, of ekonomies van aard, soos byvoorbeeld 
wat die koste van items gaan wees, of omgewingsaspekte, soos sosiale impak-
te en nog vele meer. ’n Verskeidenheid van metodes om op ’n logiese en 
gestruktureerde wyse alternatiewe te identifiseer en tegnieke om die alternatie-
we mee te ontleed, is beskikbaar om besluitneming te ondersteun. Dit is egter 
nie voldoende om te verseker dat die beste besluit geneem word nie. Meeste 
van hierdie tegnieke is gebaseer op kwantitatiewe metodes waar historiese 
inligting of die insette van spesialiste benodig word. Hierdie inligting of insette is 
nie noodwendig altyd beskikbaar nie. 
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1.2 BEHOEFTE AAN HISTORIESE DATA 
Die twee tradisionele bronne van besluitsteuninligting is die ervaring van inge-
nieurs en data van historiese projekte. Historiese data behoort die mees 
betroubare bron van inligting te wees van die twee bronne, omdat dit ’n objek-
tiewe weerspieëling van historiese tendense bied. Ervaring van ingenieurs, 
alhoewel belangrik, word beperk deur beskikbaarheid en word gesien as sub-
jektief, omdat tydsveranderlike tendense en korrelasiemeganismes wat data 
mag hê nie altyd in ag geneem word nie [Boles (2000)]. Historiese data as bron 
van inligting word egter nie benut nie weens ’n verskeidenheid van redes. 
Die redes waarom data as bron van inligting nie gebruik word nie kan wissel, 
afhangend van databronne wat: 
• nie bestaan nie, omdat daar voorheen nie ’n behoefte vir die onderskepte 
data was nie, dit verlore geraak het, omdat dit as nutteloos gesien is of 
data-onderskepping finansieel nie lonend was nie; 
• onbetroubaar voorkom, omdat die data statisties groot veranderlikheid 
toon, die data verouderd blyk te wees, gapings in die onderskepte data 
voorkom of die gebruikers nie vertroud is met die omgewing waarbinne 
die data ontstaan het nie; 
• in ’n onhanteerbare formaat is, omdat dit moeilik aanpasbaar is by die 
formaat waarin dit benodig word, onekonomies is om die data te trans-
formeer na ’n meer geskikte formaat of die gebruikers nie oor die nodige 
vaardighede beskik om die transformasies uit te voer nie. 
Weens veranderende omstandighede wat intern sowel as ekstern tot die 
konstruksiebedryf voorkom, word verbeterde data-onderskepping en verwerking 
al hoe meer moontlik en ook kritiek. Intern tot die industrie striem verouderde 
informasiebestuur die produktiwiteit van die datagebruikers, omdat data nie 
maklik bekombaar en aanpasbaar is nie [Rasdorf (2000)]. Kompetisie in die 
bedryf, weens ’n toenemende skaarste aan finansiële bronne vir ontwikkeling, 
noodsaak ook dat meer effektiewe tegnieke geïmplementeer word. Hierdie 
verbeterde tegnieke is nie net beperk tot die tegniese gebied nie. Ook op die 
gebied van bestuur waar beter beramings gedoen en besluite geneem moet 
word, gebaseer op betroubare data, bestaan die behoefte vir verbetering [Mitro-
poulos (2000)]. 
Ekstern tot die industrie is daar die ontwikkeling wat plaasvind op die gebied 
van informasietegnologie. As dit reg toegepas word, bied dit die geleentheid om 
data meer koste effektief te onderskep, te bestuur, te manipuleer en te anali-
seer. Veranderde omstandighede noodsaak nie net nie, maar bied ook die 
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geleentheid om ’n verbetering en ’n vermeerdering in die kwaliteit en die kwanti-
teit van historiese data wat gebruik kan word vir bestuursdoeleindes teweeg te 
bring. [Cleveland (1999)] 
1.3 INLIGTINGSTELSEL 
Gedurende die verskillende aktiwiteite wat plaasvind in die leeftyd van ’n kon-
struksieprojek, vanaf die konseptuele fase tot die afsluiting van die 
konstruksiefase en tydens die bedryf van die fasiliteit, word inligting geskep of 
benodig vir projekadministrasie en besluitneming. ’n Stelsel wat hierdie data 
kan onderskep, stoor, analiseer en beskikbaar stel staan bekend as ’n inligting-
stelsel. 
’n Inligtingstelsel het drie hoof komponente, nl. datavloei, databestuur en da-
ta-aanwending. Datavloei verwys na die oordrag van data tussen die 
verskillende aktiwiteite, m.a.w. hoe data vanaf die punt waar dit onderskep word 
beweeg, in watter vorm ook al, tot waar dit weer aangewend word. Data-
aanwending verwys na hoe data gemanipuleer, geanaliseer en inligting daaruit 
verkry word vir onder andere projekadministrasie en besluitneming. In hierdie 
studie word kwantitatiewe risikobestuur as data-aanwendingstegniek onder-
soek, asook die behoefte wat dit op datakwaliteit en kwantiteit plaas. Dit is ook 
nodig dat daar ’n tussenfase is waar data gestoor kan word, aangesien die punt 
waar die data geskep word en waar dit benodig word nie noodwendig mekaar 
kronologies in die proses volg nie. Die tussenfase kan gesien word as die 
databestuurgedeelte. [Rob (1997)] 
Vir ontwikkelingsdoeleindes is dit nodig om die interaksie wat bestaan tus-
sen hierdie drie komponente te herken. Indien slegs die een komponent 
ontwikkel word, maar daar word niks aan die ander gedoen nie, gaan die voor-
dele wat verkry kon word in meeste gevalle verlore weens oneffektiwiteit. Hier 
kan die twee uiterste voorbeelde geskets word waar slegs die data-aanwending 
of die datavloei ontwikkel word. Vir eersgenoemde geval kan ’n nuwe analise 
tegniek voordelig wees om die akkuraatheid van kosteberekeninge te verbeter, 
maar weens geen verbetering in die datavloei nie word die voordele nietig 
gemaak deur die insette wat dit verg om die nodige data te versamel. So kan 
die datavloei ook verbeter word sonder inagneming van waarvoor die data 
benodig word. Weereens kan dit lei tot oneffektiwiteit, omdat nuttelose inligting 
onderskep kan word wat nie toepaslik is vir die aanwending nie. [Back (2000a) , 
(2000b)] 
Die voordeel wat ’n geïntegreerde stelsel kan bied is voor die hand liggend. 
Die kwantiteit, kwaliteit en gebruik van relevante data kan verbeter deur nie net 
die wagtyd op korrekte inligting te verminder nie, maar ook die koste vir die 
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versameling van die benodigde data wat in administrasie en besluitneming 
gebruik word, te kan besnoei. 
1.4 DOEL VAN STUDIE 
Die vertrekpunt van hierdie studie is besluitneming wat plaasvind in die siviele 
ingenieurswese omgewing waar onsekerhede meeste van die tyd voorkom. 
Gereedskap word benodig om hierdie onsekerhede mee te modelleer. Hierdie 
gereedskap benodig data waarmee die onsekerhede gekwantifiseer kan word. 
Massas data word geskep tydens siviele ingenieursprosesse, maar die onder-
skepping van hierdie data vir latere gebruik word in meeste gevalle nooit 
gedoen nie. Ontwikkeling op die gebied van informasietegnologie bied die 
geleentheid om die situasie te verbeter. 
Die doel van hierdie studie is om te bepaal hoe besluitneming verbeter kan 
word deur inligtingversameling en benutting van relevante data vir konstruksie-
kosteberekeninge te verbeter. Dit word gedoen deur die onderskeie aspekte 
wat deel vorm van ’n inligtingstelsel, nl. die datavloei, datastoring en aanwen-
ding te ondersoek en te toon hoe geïntegreerde ontwikkeling van elk van 
hierdie aspekte met behulp van prosesmodellering, databasisontwikkeling en 
kwantitatiewe risiko-analise, ’n bydrae kan maak tot verbeterde besluitneming. 
Die insigte wat data-ontleding kan bied met die ontwikkeling/herontwikkeling 
van so ’n stelsel word geïdentifiseer. Dit word aangewend saam met ’n metode 
wat ontwikkel is gebaseer op invloedfaktore om op ’n geselekteerde wyse data-
onderskepping uit te brei. ’n Geïntegreerde ontwikkelingmodel word sodoende 
saamgestel wat die interaksie van die onderskeie aspekte met mekaar toon. 
Hierdie model vorm die basis vir die inkrementele ontwikkelingsproses van so 
omvattende inligtingstelsel wat in die studie voorgestel word. 
1.5 METODOLOGIE 
In hierdie studie word die interaksie van vier aspekte ondersoek en geïntegreer, 
nl. prosesmodellering, databasisontwikkeling, besluitneming en die identifisering 
en verlaging van onsekerheid weens ’n tekort aan inligting, vir siviele ingenieur-
toepassings. Van hierdie aspekte vorm nie deel van die tradisionele siviele 
ingenieursomgewing nie en word derhalwe vanaf basiese beginsels gedefinieer. 
Die sistematiese ontwikkeling van die studie wentel om twee toepassingsom-
gewings van uiteenlopende velde binne siviele ingenieurswese, nl. pad- en 
dambou, en uiteenlopende vlakke van ontwikkelling binne die spesifieke veld. 
Dit word veralgemeen in die ontwikkeling van ’n geïntegreerde besluitsteunstel-
sel. 
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1.5.1 BESTAANDE OMGEWING 
In padkonstruksie, soos in enige ander veld van konstruksie, word spesifikasies 
en tekeninge gebruik om die gedagtes van die ontwerper oor te dra aan die 
kontrakteur. Indien hierdie spesifikasies gestandaardiseer is kan dit gebruik 
word as die basis vir die ontwikkeling van hoeveelheidslyste met standaardi-
tems. Die ontstaan van die “Committee of State Road Authorities” (CSRA) se 
databasis van tenderdata (CSRA-databasis) is oorwegend hierdeur teweegge-
bring toe standaardspesifikasies vir die konstruksie van paaie en brûe in 1987 
ontwikkel is. [Nel (1987)] 
Die CSRA-databasis se data word gebruik vir kosteberekeninge op verskil-
lende vlakke van detail en fases in die konstruksieproses. Inligting aangaande 
veralgemeende konstruksiekostes wat uit die databasis verkry word, kan ge-
bruik word vir beplanning- en vooruitskattingsdoeleindes en kan ook gebruik 
word in kosteberekeninge tydens die lewensvatbaarheidstudie van padprojekte. 
Verder kan spesifieke data oor eenheidtariewe van items wat tydens kostebere-
keninge in die ontwerpfase en ook tydens die finale kosteberekeninge benodig 
word, uit die databasis verkry word vir detailkosteberekeninge. 
In die eerste ses hoofstukke van hierdie studie word die padkonstruksie om-
gewing, spesifiek die omgewing waarbinne die CSRA-databasis funksioneer, as 
basis gebruik om die konsepte mee te verduidelik wat gebruik kan word vir die 
ontwikkeling of verbetering van ’n bestaande inligtingstelsel. Hierdie konsepte 
word gedurende die verduideliking ook aangewend om potensiële verbeterings 
aan die bestaande stelsel te toon en word in sommige gevalle toegepas. 
1.5.2 NUWE OMGEWING 
Die dambou omgewing in Suid-Afrika word gebruik as voorbeeld van ’n omge-
wing waar daar nie so ’n databasis bestaan nie, alhoewel historiese data 
voorheen onderskep is, maar egter verlore geraak het. Veranderde omstandig-
hede noodsaak egter dat daar in hierdie omgewing ondersoek ingestel word na 
die ontwikkeling van ’n sentrale bron van betroubare koste-inligting. 
Die insig wat ontwikkel word tydens die ontleding van die padkonstruksie da-
tabasis word in hierdie omgewing gebruik om die onderskeie aspekte wat 
ondersoek is logies teenoor mekaar op te stel. Aspekte wat verskil tussen die 
twee omgewings word geïdentifiseer en metodes word voorgestel en ontwikkel 
om dit te kan akkommodeer. 
1.5.3 GEÏNTEGREERDE BESLUITSTEUNSTELSEL 
In die laaste gedeelte van die studie word die verskillende aspekte wat gedu-
rende die konseptuele ontwikkeling van ’n inligtingstelsel in die twee omgewings 
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gevind is veralgemeen in die vorm van ’n generiese ontwikkelingmodel. In 
hierdie model word die onderskeie aspekte logies ten opsigte van mekaar 
gerangskik om die interaksie van die verskillende komponente van ’n geïnte-
greerde besluitsteunstelsel te toon. Die stapsgewyse proses hoedat so ’n 
stelsel sistematies ontwikkel kan word vir ’n bestaande of nuwe omgewing word 
aan die hand van hierdie generiese ontwikkelingmodel verduidelik. 
1.6 UITLEG VAN STUDIE 
Die resultate van die studie om ’n geïntegreerde besluitsteunstelsel te ontwik-
kel, is saamgevat in die proefskrif wat uit nege hoofstukke bestaan. Hierdie 
inleidende hoofstuk skets kortweg die verskillende komponente wat in hierdie 
studie ondersoek gaan word en die interaksie wat tussen hierdie komponente 
bestaan, asook die veranderende IT-omgewing wat die geleentheid bied vir die 
ontwikkeling van so ’n stelsel. Die metodologie wat in hierdie studie gevolg is, 
word ook hier beskryf. In Figuur 1-1 word die uitleg van die eerste vyf (hoof) 
hoofstukke van die studie skematies getoon waarop die daaropvolgende twee 
hoofstukke gebaseer is. 
In Hoofstuk 2 word prosesmodellering bespreek. Ondersoek word ingestel 
na die historiese ontwikkeling hiervan, hoe dit verskil van tradisionele skedule-
ring, die rol wat dit speel by die ontwikkeling van die datavloeimodel en hoe dit 
van voordeel kan wees tot die verbetering van databronne. ’n Generiese model 
wat op feitlik enige tipe konstruksieprojek toegepas kan word, word voorgestel 
met die fokus op die aanwending en onderskepping van koste-inligting. Kwali-
teitsbeheer word aangespreek deur ’n metode te ontwikkel wat gebruik kan 
word om die beperkte funksionaliteit van prosesmodelleringsgereedskap te 
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oorkom. Hierdie metode bied die geleentheid om vir volledigheid en korrektheid 
van prosesmodelle te toets om sodoende ’n meer realistiese model te skep wat 
verbeterde datavloei te weeg kan bring. 
Databasisse moet ontwerp word volgens streng reëls wat gebaseer is op re-
lasionele algebra. Die doel hiervan is om te verseker dat daar nie foute in die 
data weens onnodige duplisering tydens toevoeging en verwydering van data, 
ontstaan nie. Die herontwerp van ’n bestaande databasis is as basis gebruik om 
’n voorgestelde datamodel vir kosteberamings te ontwikkel. In Hoofstuk 3, word 
die basiese databasis reëls bespreek en toegepas om hierdie generiese data-
basismodel vir tenderinligting daar te stel wat maklik uitbreibaar is. Die 
moontlikheid om die model uit te brei om addisionele inligting wat verbandhou 
met kosteberamings, nl. spesifikasies en regskontrakte, te stoor, word ook 
ondersoek en daar word getoon hoe verdere projekverwante inligting ook in die 
voorgestelde databasismodel geakkommodeer kan word vir latere besluitne-
mingsdoeleindes. 
Die spil waarom hierdie studie draai is besluitsteuntegnieke wat aangewend 
kan word tydens onsekerheid. In Hoofstuk 4 word daar gefokus op die kwantita-
tiewe gereedskap wat beskikbaar is vir besluitneming. Monte Carlo-simulasie 
en ’n tegniek gebaseer op die limietstaatteorie word ondersoek om die voordele 
wat probabilistiese analise bied te toon. Die moontlikhede wat skynintelligensie-
tegnieke soos neurale netwerke bied, word ook bespreek. ’n Tegniek wat ’n 
kombinasie is tussen neurale netwerke en limietstaatteorie word voorgestel om 
besluitneming te ondersteun wanneer projekspesifieke inligting beskikbaar is. 
In Hoofstuk 5 word ondersoek ingestel na die eienskappe van data en die 
invloed wat dit kan hê op berekeninge wat uitgevoer kan word tydens besluit-
neming. ’n Bestaande databasis se data word gebruik om tipiese aspekte aan 
te toon soos die bepaling van beduidende veranderlikes, aanpassings weens 
tyd en uitskieterfoute, die bepaling van gemiddeldes, standaardafwykings en 
korrelasie tussen veranderlikes. 
Die veranderlikheid van data wat voorkom by siviele ingenieurswese ontle-
dings, is ’n algemene probleem. In Hoofstuk 6 word ’n metode ontwikkel wat 
gebruik kan word om die invloedfaktore te identifiseer wat hierdie veranderlik-
heid kan veroorsaak. Hierdie metode word verduidelik aan die hand van 
tekortkominge in terme van data-onderskepping wat gevind is by die eerste 
toepassingsvoorbeeld. In hierdie hoofstuk word daar ook gekyk na hoe die 
uitbreiding van die databronne die aanwending van die reeds beskikbare data 
kan verbeter om sodoende effektiewe benutting van al die komponente van die 
inligtingstelsel te bewerkstellig. 
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Die verskillende komponente van wat in die voorafgaande hoofstukke be-
spreek is, word in Hoofstuk 7 saamgevat en toegepas op ’n nuwe omgewing, nl. 
dambou. In hierdie omgewing bestaan daar egter nie ’n sentrale databasis met 
inligting oor eenheidtariewe nie. Die metodes wat in die voorafgaande hoofstuk-
ke bespreek is, word dus aangewend om te toon hoe so ’n stelsel inkrementeel 
ontwikkel kan word in ’n nuwe omgewing waar daar nie reeds so ’n stelsel 
bestaan nie. Die verdere toepassingsmoontlikhede van so ’n stelsel word ook 
bespreek om sodoende effektiewe benutting van al die komponente in die 
stelsel te verseker. 
In Hoofstuk 8 word ’n generiese ontwikkelingmodel voorgestel, wat al die 
aspekte wat in die voorafgaande hoofstukke geïdentifiseer is, integreer. ’n 
Geïntegreerde ontwikkelingproses, wat op hierdie model bou, word bespreek 
om van nuuts af ’n besluitsteunstelsel te ontwikkel of ’n reeds bestaande stelsel 
te verbeter. Die potensiële voordele van so ’n stelsel word ook bespreek en hoe 
die utiliteit van so ’n stelsel gemaksimeer kan word. 
In die laaste hoofstuk, Hoofstuk 9, word die bevindings saamgevat wat in 
hierdie studie gemaak is aangaande: prosesmodelontwikkeling; databasisont-
wikkeling; kwantitatiewe risiko-analise tegnieke; die statistiese aard van data en 
die effek daarvan op onderskepping van data, asook die voordele wat ’n geïn-
tegreerde benadering met die voorgestelde generiese ontwikkelingmodel en 
geïntegreerde ontwikkelingproses kan inhou vir die ontwikkeling/herontwikkeling 
van ’n besluitsteunstelsel. 
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HOOFSTUK 2 
PROSESMODELONTWIKKELING 
rosesmodellering word aangewend om die verwantskappe wat tussen 
aktiwiteite, mense of groepe mense betrokke en die inligting wat tydens 
die aktiwiteite gebruik en geskep word, te beskryf. ’n Verskeidenheid van teg-
nieke of sogenaamde argitekture is beskikbaar om hierdie modelle mee op te 
stel. Vir die ontwikkeling van ’n bron van data vir risikobestuur, is dit nodig om 
insig te ontwikkel in die prosesse wat betrokke is, asook waar, wanneer en deur 
wie tersaaklike data geskep word. Prosesmodelle kan hiervoor gebruik word. 
Hier volg ’n beskrywing van prosesmodellering, hoe dit aangewend kan word 
om die kwaliteit en kwantiteit van data te verbeter en die nut hiervan vir risiko-
bestuur. ’n Generiese prosesmodel word ontwikkel wat die aktiwiteite, insluitend 
waar risikobestuursdata geskep en benodig word, modelleer. Tekortkomings in 
van die bestaande sagteware wat beskikbaar is om sulke prosesmodelle mee te 
ontwerp, is egter welbekend. ’n Tegniek is ontwikkel en geïmplementeer om te 
toon hoe hierdie tekortkominge aangespreek kan word om die korrektheid en 
volledigheid van prosesmodelle te verbeter. 
2.1 PROSESMODELLERING 
Die voorstelling van aktiwiteite van die konstruksiebedryf met behulp van ’n 
prosesmodel kan aangewend word om datavloei in die bedryf te ondersoek. 
Weens die kompleksiteit van die konstruksiebedryf beskik modelleringsgereed-
skap egter nie oor voldoende funksionaliteit om die volledigheid en korrektheid 
van voorgestelde modelle te verseker nie. 
P
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2.1.1 DOEL VAN PROSESMODELLE 
’n Model is ’n voorstelling van iets wat bestaan en vir ’n spesifieke doel gebruik 
word. Modelle word in alle vlakke van ons samelewing gebruik, omdat dit ’n 
vereenvoudigde perspektief bied op dit wat belangrik is. Die prosesse wat 
plaasvind in die konstruksiebedryf is kompleks, nie net is daar ’n verskeidenheid 
van aktiwiteite en mense betrokke nie, maar daar word ook van groot volumes 
data gebruik gemaak [Howard (1991)]. Om insig te kan ontwikkel in hoe hierdie 
drie aspekte, nl. aktiwiteite, persone en data, bymekaar aansluit is dit nodig om 
na die interaksie van die verskillende aspekte met mekaar te kyk. 
Hierdie interaksie kan voorgestel word met prosesmodelle wat die aktiwiteite 
wat voorkom modelleer. ’n Proses kan beskou word as: ’n aantal aktiwiteite wat 
data of materiaal transformeer; die mense betrokke by die aktiwiteite en ook die 
data wat benodig word in die transformasie. Hierdie aktiwiteite vind nie spon-
taan plaas nie, maar daar is gebeurtenisse wat aanleiding gee tot die begin van 
een of meer aktiwiteite wat in serie of parallel kan plaasvind. ’n Voltooide aktiwi-
teit lei weer tot ’n gebeurtenis, wat aanleiding kan gee tot daaropvolgende 
aktiwiteite, totdat die proses voltooi is. [Scheer (1992)] 
Die prosesmodel vorm die raamwerk waarbinne die vloei van data plaas-
vind. Die datavloeimodel toon die interaksie van die verskillende datastelle 
(historiese data – digitaal of papier, ondervinding, ontwerpskodes, eksperimen-
tele resultate, wetgewing, ens.) met mekaar, m.a.w. watter datastelle saam 
gebruik word, wat die oorsprong van hierdie data is en waarheen hierdie data 
dan weer vloei (verslae, databasisse, besluite). Hierdie interaksie en sintese 
van inligting vind ook nie net spontaan na mekaar plaas nie, maar vind by 
spesifieke aktiwiteite in die prosesmodel plaas. Die prosesmodel vorm dus ’n 
basis waarop die datavloeimodel ontwikkel kan word. 
Prosesmodellering kan op verskillende vlakke van detail en abstraksie ge-
doen word. Abstraksie is die groepering van detail. Aanvanklik kan op ’n 
hoëvlak van abstraksie met min detail ’n oorsigtelike model geskep word, maar 
soos die behoefte ontstaan kan elke komponent van die model op ’n laer vlak 
uitgebrei word deur meer detail by te voeg om die werklikheid meer realisties te 
modelleer. Met die verlaging in die vlak van abstraksie en toename in detail 
gaan die oorsigtelike beeld egter verlore. Dit staan bekend as afwaartse ontle-
ding (“top-down”). By die laer vlakke van abstraksie kan die datavloei 
omvattend gemodelleer en ondersoek word. 
2.1.2 PROSESMODELLERING IN SIVIELE INGENIEURSWESE 
Na die Latham-verslag wat kritiek uitgespreek het oor die konstruksiebedryf se 
swak dienslewering, is volskaalse navorsingswerk geloods om te bepaal hoe 
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die bedryf meer kliënt-georiënteerd kan raak. Een van die metodes wat voorge-
stel is, was die beter optimering van konstruksieprosesse m.b.v. die modellering 
van die prosesse en identifisering van areas vir verbeterde optimering. [Sheath 
(1996)] 
Hierdie prosesmodelle moet egter nie verwar word met die skeduleringsmo-
delle wat by die beplanning van konstruksieprojekte gebruik word nie. Daar is ’n 
paar definitiewe verskille, waarvan seker die belangrikste is dat daar gewoonlik 
nie ’n tydskaal gekoppel word aan prosesmodelle nie. Die toepassings van die 
twee modelle verskil ook van mekaar – die prosesmodel word oorwegend 
gebruik om die uitvoering van die algehele projek te beskryf, teenoor skedule-
ringsmodelle wat gebruik word om die hulpbronbestuur van die konstruksiefase 
van die projek te beskryf en te optimeer. Verder is daar ook verskille in die 
voorstelling van die twee modelle – prosesmodelle word gewoonlik met geome-
triese simbole voorgestel teenoor skeduleringsmodelle wat gewoonlik met 
Gantt-grafieke voorgestel word. 
In die vervaardigingsindustrie is die aanwending van prosesmodellering vir 
optimering bestudeer ongeveer ’n dekade voor die konstruksiebedryf hierin 
begin ondersoek instel het. Die doel hiervan was die beter integrering van die 
ontwerp- en vervaardigingskomponente deur die ontwikkeling van rekenaar 
argitekture wat toegang verleen tot informasie en modelle (data en proses) 
tussen alle gebruikers en ook deur die her-oriëntering van organisatoriese 
strukture. [Sanvido (1990)] 
Yates (1987) stel in 1987 voor dat beter outomatisering deur verbeterde re-
kenaar integrering die geleentheid vir die verbetering van produksie kan bied, 
wat besig was om af te neem weens fragmentasie in die konstruksiebedryf. Dit 
lui die era in van navorsing op die gebied van rekenaargeïntegreerde konstruk-
sie (“Computer Integrated Construction”, CIC). Die vordering wat gemaak is in 
die vervaardigingsindustrie op die gebied van nuwe produkontwikkeling is 
gebruik as die beginpunt vir verdere navorsing, alhoewel dit bekend was dat 
direkte toepassing nie moontlik sou wees nie weens groter kompleksiteit binne 
die konstruksiebedryf. [Sanvido (1990)] 
Die navorsingswerk het gefokus op die ontwikkeling van generiese proses-
modelle wat die konstruksieprosesse kon beskryf. Die ontluiking van nuwe 
tegnologie soos gelyklopende ingenieurswese maak die verspreiding en gelyk-
tydige aanwending van projekinligting moontlik. As hoeksteen tot hierdie 
tegnologie is gestandaardiseerde of algemene informasiemodelle nodig, sodat 
’n verskeidenheid van rekenaartoepassings data kan uitruil. Weens die verskei-
denheid van rekenaarstelsels wat gebruik word in die konstruksiebedryf moet 
ontwikkelaars van gelaagde modulêre ontwikkeling gebruik maak om probleem-
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spesifieke oplossings te vind gebaseer op hoëvlak, meer generiese modelle wat 
konseptueel veralgemeen is. Die doel van hierdie hoëvlak modelle is om kon-
sekwentheid tussen die meer gedetailleerde modelle te verseker en om direkte 
data-uitruiling tussen verskillende dissiplines moontlik te maak. [Froese (1995)] 
In die laaste dekade was daar heelwat ontwikkelings gewees op die gebied 
van konseptuele prosesmodelontwikkeling, desnieteenstaande is dit duidelik dat 
daar nog nie ’n standaard vir prosesmodelle in siviele ingenieurswese bestaan 
nie. Meeste modelle word gewoonlik net uit die perspektief van die kliënt, die 
raadgewende ingenieur of die kontrakteur ontwikkel. Dit neem ook in sommige 
gevalle net ’n paar van die fases wat voorkom tydens die lewensduur van ’n 
fasiliteit in ag. 
2.1.3 KWANTITATIEWE RISIKOBESTUUR IN PROSESMODELLERING 
Die aktiwiteite van besluitneming wat tydens verskillende fases gedurende die 
leeftyd van ’n fasiliteit uitgevoer word, vorm ’n integrale deel van die prosesse 
wat plaasvind. Nie net alleen is besluitneming bepalend vir watter roetes in ’n 
prosesmodel gevolg gaan word nie, maar die data wat benodig word vir besluit-
neming strek oor verskeie aktiwiteite binne en selfs buite die 
konstruksieprosesse. 
Besluite wat uitgevoer moet word ten opsigte van, byvoorbeeld die voortset-
ting van ’n projek, watter ontwerp mee voortgegaan moet word en watter 
wysigings aangebring kan word tydens konstruksie, beïnvloed watter roetes op 
die prosesmodel van ’n konstruksieprojek gevolg word. Inligting wat benodig 
word vir hierdie besluitneming is afkomstig van verskeie bronne binne die 
projek. Tegniese inligting afkomstig van die ontwerp, data van eenheidtariewe 
van items en afwykings wat verwag kan word in hoeveelhede en eenheidtarie-
we, word byvoorbeeld benodig vir kosteberamings. 
Die data wat in ’n projek voorkom kan in vier hoofgroepe verdeel word, nl. 
tegnies, finansieel, omgewing en regsaspekte. Tegniese data verwys na alle 
ingenieursverwante inligting om die fasiliteit te skep, bv. ontwerpstandaarde, 
projekspesifikasies, resultate van analises, berekeninge wat verbandhou met 
die fisiese fasiliteit, tekeninge, kwaliteitskontrole, ens. Omgewingsdata verwys 
na die inligting wat verbandhou met die impakte van die fasiliteite op die natuur-
like en menslike omgewing, bv. habitat van plant- en dierspesies, visuele impak, 
geraas, besoedeling, aantal mense geaffekteer, ens. Finansiële inligting verwys 
na die kostes en risiko’s wat ontstaan tydens die projek. Die regsaspekte sluit 
alle wetgewing, ooreenkomste en kontrakte in. 
Hierdie groepe inligting kan egter nie onafhanklik van mekaar gesien word 
nie, omdat die een die ander beïnvloed tydens die uitvoering van ’n projek. ’n 
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Interaksiematriks, Figuur 2-1, wys al die moontlike kombinasies. Tegniese 
aspekte beïnvloed byvoorbeeld die impak op die omgewing, die kostes en 
watter wetgewing aan voldoen moet word. Die omgewing beïnvloed weer die 
ontwerp, die kostes en watter wetgewing van toepassing is. Netso geld dit ook 
vir die ander twee stelle inligting. Dit is veral belangrik om te let op die verskil-
lende groepe inligting wat die finansiële data kan beïnvloed. 
Hierdie stelle inligting word tydens die uitvoering van ’n projek gebruik vir 
projekbestuurdoeleindes. Die besluite wat egter geneem word vind in ’n omge-
wing van onsekerheid plaas, omdat daar nie perfekte inligting beskikbaar is om 
die besluite op te baseer nie. Kwantitatiewe risikobestuur, waarvan die aktiwitei-
te ook ’n proses vorm, is die voorkeurtegniek om besluitneming te ondersteun 
tydens onsekerheid. Hiervoor word in meeste gevalle egter data van historiese 
projekte, sowel as inligting van die huidige projek, benodig. 
’n Hoof kenmerk van een van die robuuste prosesmodelle wat tot dusver 
ontwikkel is vir konstruksieprojekte, nl. die Generiese Ontwerp en Konstruksie 
Prosesprotokol (GOKPP) [Sheath (1996)], is inligting terugvoering. Die terugge-
voerde inligting afkomstig hiervan kan tweeledig gebruik word: eerstens vir die 
suksesvolle bestuur van latere fases van die bestaande projek en tweedens vir 
die beplanning van ander soortgelyke toekomstige projekte. Dit word voorgestel 
dat ’n sogenaamde projekargief ontwikkel word waar inligting van verskeie 
projekte sentraal gestoor kan word. Hierdie inligting van historiese projekte kan 
aangewend word vir die vermindering in onsekerheid tydens besluitneming, 
omdat historiese inligting beskikbaar is. ’n Verlaging in die risiko wat kan lei tot 
verbeterde besluitneming en die verbetering in die prestasie van ’n projek kan 
sodoende teweeg gebring word. [Cooper (1998)] 
Die interaksie van die verskillende groepe inligting op mekaar kan egter nie 
uit die oog verloor word nie. Deur slegs inligting van een groep, sê finansieel, te 
onderskep kan ’n skewe beeld van die historiese waardes ontstaan. Elke projek 
is uniek weens die verskeie faktore wat dit kan beïnvloed. Groot onsekerhede 
met gepaardgaande risiko’s kan ontstaan indien gemiddeldes van finansiële 
data gebruik word sonder die aanpas van verskille tussen projekte weens 
tegniese, omgewings- en regsaspekte. Dit is dus nodig om te kan identifiseer 
watter inligting gebruik is tydens besluitneming in historiese projekte, sodat van 
hierdie inligting ook onderskep kan word. 
 Tegnies Omgewings Finansieel Regsaspek 
Tegnies  X X X 
Omgewing X  X X 
Finansieel X X  X 
Regsaspek X X X   
FIGUUR 2-1: INTERAKSIES TUSSEN VERSKILLENDE GROEPE INLIGTING 
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Prosesmodelle kan aangewend word om te identifiseer waar kwantitatiewe 
risikobestuur toegepas kan word, watter inligting benodig word, waar hierdie 
inligting ontstaan en watter roetes gevolg word om die data by die punt van 
aanwending beskikbaar te stel. Verder kan die persone of groepe persone ook 
geïdentifiseer word wat betrokke is by die dataskepping en oordrag daarvan. 
Die aktiwiteite van risikobestuur vorm dus deel van die konstruksieprosesmodel 
en behoort derhalwe ingesluit te word tydens prosesmodellering, netso moet die 
datavloei proses ook beskou word tydens besluitneming om al die aspekte in ag 
te neem wat die projekinligting kan beïnvloed. 
2.1.4 ONTWIKKELING VAN ’N PROSESMODEL 
Vir hierdie studie is ’n prosesmodel ontwikkel om ’n oorsigtelike idee te vorm 
van waar data geskep en benodig word vir kosteberamings wat gebruik kan 
word in sommige van die kwantitatiewe risikobestuurstegnieke wat in Hoofstuk 
4 bespreek word. Die Aris-toolkit van IDS-Scheer AG [Aris (1999)] wat geba-
seer is op ’n argitektuur bestaande uit vier komponente: funksie-blik, 
organisasie-blik, data-blik en beheer-blik is hiervoor gebruik, aangesien dit 
suksesvol in vele industrieë aangewend word om prosesmodelle te ontwikkel. 
Die program bied die funksionaliteit om die konsep van abstraksie te imple-
menteer. Vir hierdie studie is van twee vlakke van abstraksie gebruik gemaak. 
Eerstens ’n hoëvlak van abstraksie wat die verskillende fases toon van ’n kon-
struksieprojek en dus ook oorsigtelik toon hoe die hooffases op mekaar volg. 
Die volgende vlak was ’n uitbreiding van die verskillende fases, met genoegsa-
me detail, sodat die plekke waar data geskep word en waar dit benut word 
aangedui kan word. Verdere ontwikkeling van die model op nog laer vlakke is 
nie nodig geag nie, omdat die doel slegs was om die aktiwiteite te identifiseer 
waar inligting in die prosesmodel voorkom wat relevant is tot die risikobestuur-
stegnieke wat in Hoofstuk 4 bespreek word. In Figuur 2-2 word ’n uittreksel van 
die prosesmodel getoon en in Aanhangsel A word die volledige model wat 
ontwikkel is, getoon. 
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Die model wat opgestel is sluit die aktiwiteite in wat tipies sal voorkom in die 
sewe verskillende fases van ’n konstruksieprojek, nl. projekdefiniëring, lewens-
vatbaarheidstudie, konseptuele ontwerp, detail ontwerp, tender, konstruksie en 
afsluiting. Verder is die verskillende dokumente en generiese groepe mense 
getoon wat gewoonlik betrokke is by die beraming van kostes. Die doel van 
hierdie model is dus om oorsigtelik die besluitnemingspunte te identifiseer waar 
spesifiek kosteverwante data benodig word, wie hierby betrokke is en waar die 
verskillende data geskep word. 
Dit is reeds in Afdeling 2.1.2 genoem dat daar al menige pogings aange-
wend is om prosesmodelle vir konstruksieprojekte op te stel, maar dat daar 
gebreke by meeste is. Die Generiese Ontwerp en Konstruksie Prosesprotokol 
(GOKPP) [Sheath (1996)], Figuur 2-3, wat deur die Universiteit van Selford in 
samewerking met konstruksiemaatskappye soos Alfred McAlpine en AMC, 
konstruksiekliënte soos BAA en BT, raadgewende konsultante soos Waterman 
Partnership Holdings Plc, besigheidskonsultante soos Capita, fasiliteitsbestuur-
ders soos IAI en vele meer ontwikkel is, oorkom meeste van die probleme van 
die tradisioneel akademiese modelle. Die model is omvattend genoeg sodat die 
hele lewensduurte van ’n fasiliteit, vanaf die ontstaan van die behoefte wat een 
of ander fasiliteit noodsaak tot en met die bedryf daarvan, beskryf kan word, 
maar generies genoeg sodat dit aanpasbaar is vir spesifieke toepassings. 
Konseptuele
Ontwerp
Projekdefinisie
Definieer Projek vir
Konseptuele Ontwerp
Projek
Gedefinieer
SANRAL
Konseptuele
ge-ontwerp
Konseptuele
Ontwerp Koste
Beraam
Konseptuele
Ontwerp
Konseptuele
Ontwerp
Kosteberaming
SANRAL
SANRAL
Konseptuele
Ontwerp
Projekdefinisie
Konseptuele
Ontwerp
CSRA-DB
Konseptuele Ontwerp &
Koste Evaluasie
Konseptuele
Ontwerp
Konseptuele
Ontwerp
Konseptuele Ontwerp
Kosteberaming
Konseptuele
Ontwerp
Kosteberaming
 
FIGUUR 2-2: UITTREKSEL VAN PROSESMODEL 
DATABASISONTWIKKELING – 17 
  
FIGUUR 2-3: GENERIESE ONTWERP EN KONSTRUKSIE PROSESPROTOKOL 
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Indien die twee modelle met mekaar vergelyk word, word dit duidelik dat 
daar ’n opvallende verskil is in die vlak van detail ten opsigte van data en men-
se betrokke. Die model wat in hierdie studie ontwikkel is fokus spesifiek op die 
koste-inligting en wie daarby betrokke mag wees. Dit is in hierdie opsig nie so 
veralgemeen soos die GOKPP nie, omdat dit vir ’n spesifieke doel aangewend 
word, nl. om datavloei tydens kosteberekening te ondersoek. 
Die onderskeie fases van die modelle stem egter sterk ooreen met mekaar, 
alhoewel van die fases fyner in die GOKPP afbreek word. Die prosesmodel wat 
in hierdie studie ontwikkel is kan feitlik netso op die GOKPP se “Resource 
Management” en “Design Management”-baan (aangedui met rooi stippellyn in 
Figuur 2-3) gepas word om sodoende op ’n meer gedetaileerde vlak die inligting 
en mense betrokke by die kosteberamings te identifiseer. Die ooreenstemmen-
de besluitnodusse wat in beide modelle voorkom en die fases wat gedeel word, 
word in Figuur 2-3 getoon. Die raakpunte wat betref die onderskeie aktiwiteite 
word ook aangedui, asook die invoer en afvoer van data vanaf die historiese 
databasis (word in diepte in Afdeling 6.2.2 bespreek) of in die GOPP se geval 
die “Legacy Archive”. 
Dit blyk dus dat die model wat in hierdie studie ontwikkel is wel veralgemeen 
genoeg is, nie net vir padkonstruksie nie, maar ook vir ander konstruksie toe-
passings en dat die datavloei wat voorkom dus generies genoeg is dat dit op 
ander projekte toegepas kan word. 
2.1.5 TEKORTKOMINGS VAN MODELLERINGSGEREEDSKAP 
Prosesmodellering word met ’n groot mate van sukses in vele industrieë aan-
gewend, byvoorbeeld by die motor-industrie vir die modellering, simulering en 
optimering van prosesse. Ondervinding met die gebruik van prosesmodelle het 
getoon dat dit egter nie direk toegepas kan word op die konstruksiebedryf nie, 
omdat daar substansiële verskille tussen die twee bestaan. 
In die konstruksiebedryf is daar gewoonlik vier hoof rolspelers, nl. die kliënt, 
die konsultant, die kontrakteur en die verskaffer. Hierdie vier groepe is duidelik 
verskillend in die funksie wat elkeen uitvoer gedurende die lewensiklus van ’n 
fasiliteit. Elkeen van hierdie vier groepe het ’n afsonderlike organisasiestruktuur, 
elk met hul eie langtermyn besigheidstrategieë. Binne elkeen van hierdie groe-
pe word hierdie gefragmenteerdheid nog verder gevoer indien daar byvoorbeeld 
verskillende spesialis konsultante, sub-kontrakteurs en ’n verskeidenheid van 
verskaffers in die onderskeie groepe voorkom. Dit lei tot ’n groot mate van 
gefragmenteerdheid waar koppelvlakke tussen die verskillende groepe moeilik 
gedefinieer kan word. [Howard (1991), Mar (1989)] 
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Konstruksieprojekte word verder meer gewoonlik net eenkeer uitgevoer en 
dus is die kombinasie van kliënt, konsultant, kontraktuur en verskaffer eenmalig. 
Tipies van die konstruksiebedryf is projekontwerpe ook nooit heeltemal finaal 
nie. Veranderings aan projekbeskrywings kan soms op ’n laat tydstip aange-
bring word, wanneer konstruksie alreeds aan die gang is. Onvoorsiene 
omstandighede kan ook voorkom wat noodsaak dat die projek aangepas moet 
word. [Sanvido (1990)] 
Die tradisionele modelleringsgereedskap, alhoewel voldoende om generiese 
modelle soos hierbo te ontwikkel, beskik nie oor die nodige funksionaliteit om 
hierdie hoëvlak generiese modelle verder te ontwikkel op laer vlakke van ab-
straksie en toenemende detail nie. Dit kan toegeskryf word aan unieke 
fragmentasie van die konstruksiebedryf wat nie by die vervaardigingsbedryf 
voorkom nie en sodoende unieke probleme laat ontstaan. Die funksionaliteit wat 
benodig word om van hierdie probleme aan te spreek sluit onder andere meto-
des in hoe om: die effek van veranderings te bepaal; watter aktiwiteite data 
skep en wie verantwoordelik hiervoor is; waar data aangewend word en deur 
wie dit gewysig kan word; waar besluitnemingsaktiwiteite voorkom en watter 
data hiervoor benodig word. 
By kwantitatiewe risikobestuur speel die beskikbaarheid van korrekte data ’n 
beduidende rol in die betroubaarheid waarmee voorspellings gemaak kan word. 
Funksionaliteite waarmee bepaal kan word wie, wat en wanneer data gebruik of 
geskep word, kan dus nuttig aangewend word by die ontleding van prosesmo-
delle om databronne wat reeds beskikbaar is verder uit te brei vir kwantitatiewe 
risikobestuur en om prosesse daar te stel wat sal verseker dat die data wel 
onderskep word tydens konstruksieprojekte. Prosesmodelleringsprogramme 
behoort dus te kan toets vir eienskappe soos volledigheid en korrektheid van 
prosesse. 
2.2 ONTWIKKELING VAN ’N ANALISERINGSPROGRAM 
Dit is nodig om die funksionaliteitte van modelleringsprogramme uit te brei om 
te verseker dat prosesmodelle korrek en volledig opgestel word. Daar is ’n paar 
roetes wat gevolg kan word om te verseker dat dit plaasvind. Een metode is om 
slegs gebruik te maak van prosesse wat al voorheen gedefinieer is en wat blyk 
korrek te funksioneer. ’n Ander metode is om modelleringsgereedskap so op te 
stel dat dit verseker dat ’n model korrek is deur streng beperkings op te lê. ’n 
Verdere metode is om funksionaliteite in modelleringsgereedskap in te bou, 
sodat die prosesmodel na modellering vir korrektheid en volledigheid getoets 
kan word. 
Laasgenoemde geval is die roete wat gevolg is vir hierdie studie, omdat dit 
voldoen aan ’n kritieke vereiste, naamlik veralgemening. Word daar van eers-
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genoemde twee metodes gebruik gemaak, kan dit maklik gebeur dat die ge-
bruiker van die program aan bande gelê word deurdat daar nie vooraf 
opgestelde prosesse beskikbaar is waarmee die gebruiker sy proses mee kan 
modelleer nie of dat beperkings wat deur die program op die gebruiker geplaas 
word, veroorsaak dat prosesse nie korrek gemodelleer kan word nie. 
Om ’n gereedskapstuk te ontwikkel wat kan toets vir volledigheid en korrekt-
heid is daar besluit om veralgemeende vrae oor die model te formuleer wat oor 
enige prosesmodel gevra kan word nadat dit opgestel is. Dit kan dan onder 
andere gebruik word om te bepaal: waar besluitneming plaasvind, of die korrek-
te data gebruik word, of die benodigde data wel onderskep word en wie hierby 
betrokke is, sodoende kan die aspek van volledigheid en korrektheid aange-
spreek word, asook die behoefte om inligting te identifiseer vir besluitsteun. 
Hierdie vrae het te make met die verwantskappe wat tussen die verskillende 
komponente van die prosesmodel voorkom. Aangesien hierdie verwantskappe 
tussen die komponente gesien kan word as wiskundige relasies kan die ontwik-
keling van die funksionaliteit wiskundig gefundeer word. 
2.2.1 WISKUNDIGE AGTERGROND 
Prosesmodelle kan, weens die ooreenkomste wat bestaan tussen die struktuur 
van die prosesmodelle en grafieke, beskryf word m.b.v. basiese diskrete wis-
kunde van versamelings- en grafiekteorie. Vir die ontwikkeling van ’n program 
wat korrektheid en volledigheid moet toets, is dit handig om die bekende resul-
tate van die diskrete wiskunde te gebruik, soos byvoorbeeld die datastrukture 
om die modelle in te stoor en die algoritmes om dit mee te analiseer. As agter-
grond tot die ontwikkeling van gereedskap om te toets vir volledigheid en 
korrektheid van prosesmodelle, word basiese versamelings- en grafiekteorie 
derhalwe bespreek. 
2.2.1.1 VERSAMELINGSTEORIE 
Versamelingsteorie is die grondslag waarop moderne wiskunde gebaseer is om 
struktuur daaraan te gee. Vir die doeleindes van hierdie studie is dit nodig om ’n 
paar eenvoudige versamelingsteorie definisies te stel wat later gebruik sal word. 
As vertrekpunt word versamelings, elemente, kardinaliteite en subversamelings 
gedefinieer [Ince (1995), Mayberry (2000), Pahl (2000), Piff (1992)]. Voorbeelde 
uit die prosesmodel in Aanhangsel A word as verklaring tot elke definisie ge-
bruik. (In die voorbeelde word van ’n “óf” gebruik om die voorbeelde te skei; dit 
is nie die logiese “of” wat gebruik word nie, maar ’n grammatiese “of”.) 
Definisie 2-1: ’n Proposisie is ’n stelling wat waar of vals is. • 
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Voorbeeld: Ingenieurs is ’n groep mense óf kosteberekening is ’n aktiwiteit óf 
data word gelees óf voorlopige studie voltooi, is ’n gebeurtenis óf (meer alge-
meen) 1 + 1 = 2 óf 1 + 1 = 3 (wat vals is). 
Definisie 2-2: ’n Predikaat is ’n stelling P(x1,...,xn) met n-veranderlikes x1,...,xn 
wat ’n proposisie word as spesifieke objekte van die ruimte van 
bespreking in die veranderlikes x1,...,xn ingestel word. • 
Voorbeeld: P(x) = x is ’n groep mense, waar x = ingenieurs, argitekte, proku-
reurs, arbeiders, ens. kan wees óf P(x) = x is ’n konstruksie verwante aktiwiteit, 
waar x = kosteberekeninge, ontwerp, voorlopige studie, konstruksie, ens. kan 
wees óf P(x) = x is gebeurtenisse, waar x = kosteberekeninge voltooi, ontwerp 
voltooi, voorlopige studie voltooi, ens. kan wees. 
Definisie 2-3: Laat P(x) ’n predikaat wees in die ruimte E. Die groep van al die 
objekte x in E, sodat P(x) waar is, word ’n versameling ge-
noem. Dit kan geskryf word as: { x : P(x) } of { x | P(x) }. • 
Voorbeeld: Gestel die ruimte E is die verskeidenheid van aktiwiteite wat 
voorkom, dan kan die versameling A = { x | x is ’n konstruksie aktiwiteit } gedefi-
nieer word óf die ruimte E is die verskeidenheid van gebeurtenisse, dan kan die 
versameling B = { x | x is ’n gebeurtenis } gedefinieer word óf die ruimte E is die 
verskeidenheid van groepe mense, dan kan die versameling G = { x | x is ’n 
groep } gedefinieer word óf die ruimte E is die data wat gebruik word, dan kan 
die versameling D = { x | x is ’n data } gedefinieer word. 
Definisie 2-4: Laat A = { x | P(x) } en veronderstel dat P(a) waar is, dan is a ’n 
element van A. Dit word geskryf as a ∈  A. • 
Voorbeeld: Van die elemente in die versameling A hierbo is { definiëring van 
projek; konseptuele ontwerp; ontwerp; kosteberekeninge } óf in die versameling 
B is { projek gedefinieer; konseptuele ontwerp voltooi; kostes bereken } óf in die 
versameling G is { kliënt; konsultant; kontrakteur; subkontrakteur } óf in die 
versameling D is { kodes; projek spesifikasies; hoeveelheidslys; tenderkontrak }. 
Definisie 2-5: Laat A ’n eindige versameling wees, dan is die kardinaliteit die 
aantal elemente in die versameling. Dit kan voorgestel word as 
|A|. • 
Voorbeeld: Die kardinaliteit van A is |A| = 4. 
Definisie 2-6: Laat A en B twee versamelings wees. Veronderstel dat elke 
element a ∈  A voldoen aan a ∈  B, dan kan A ’n subversame-
ling van B genoem word. Dit kan geskryf word as A ⊆  B. • 
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Definisie 2-7: Laat A en B twee subversamelings wees van ’n versameling E. 
Die deursnee A ∩  B = { x ∈  E | (a ∈  A) en (b ∈ B) }. • 
Definisie 2-8: Laat A en B twee versamelings wees. Die kartesiese produk 
A x B word dan gedefinieer as: A x B = { (a,b) | a ∈  A, b ∈ B }. 
• 
Voorbeeld: Laat die aktiwiteitversameling A wees en die groepversameling 
G soos in Definisie 2-4 dan is A x G = { (definiëring van projek, kliënt); (konsep-
tuele ontwerp, kliënt); (ontwerp, kliënt); (kosteberekeninge, kliënt); (definiëring 
van projek, konsultant); (konseptuele ontwerp, konsultant); (ontwerp, konsul-
tant); (kosteberekeninge, konsultant); (definiëring van projek, kontrakteur); 
(konseptuele ontwerp, kontrakteur); (ontwerp, kontrakteur); (kosteberekeninge, 
kontrakteur); (definiëring van projek, subkontrakteur); (konseptuele ontwerp, 
subkontrakteur); (ontwerp, subkontrakteur); (kosteberekeninge, subkontrak-
teur) }. 
Definisie 2-9: Laat A en B twee versamelings wees. ’n Relasie tussen A en B 
is ’n subversameling R ⊆  A x B. Dit kan geskryf word as a R b 
as (a,b) ∈  R of { (a,b) a ∈  A, b ∈ B | R }. • 
Voorbeeld: Laat A x G gedefinieer wees soos in Definisie 2-8, dan bestaan 
daar ’n relasie AG = { (a,g) a ∈  A, g ∈ G | uitgevoer deur } = { (definiëring van 
projek, kliënt); (konseptuele ontwerp, konsultant); (ontwerp, konsultant); (koste-
berekeninge, konsultant) } wat die verwantskap tussen ’n aktiwiteit wat 
uitgevoer word en ’n groep beskryf, net so kan die volgende relasies ook gede-
finieer word wat in hierdie studie gebruik word: 
• volgorde tussen aktiwiteit en gebeurtenis: AB = { (a,b) a ∈  A, g ∈ B | lei 
tot }; 
• volgorde tussen gebeurtenis en aktiwiteit: BA = { (b,a) b ∈  B, a ∈ A | lei 
tot }; 
• ’n aktiwiteit skep data: AS = { (a,d) a ∈  A, d ∈ D | 
skep }; 
• ’n aktiwiteit skryf data: AK = { (a,d) a ∈  A, d ∈ D | 
skryf }; 
• ’n aktiwiteit lees data: AL = { (a,d) a ∈  A, d ∈ D | 
lees }; 
• ’n aktiwiteit verwyder data: AV = { (a,d) a ∈  A, d ∈ D | 
verwyder }. 
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Definisie 2-10: ’n Binêre relasie in die versameling A is ’n subversameling R 
⊆  A x A. • 
Voorbeeld: Die relasie GG = { (g,g) g ∈  G | werk saam } beskryf die ver-
wantskap tussen twee groepe wat saam werk. 
Binêre relasies kan maklik gevorm word deur van die volgende wiskundige 
kunsgreep gebruik te maak. Gestel R ⊆ A x B is ’n relasie, vorm die vereniging 
C = A ∪ B dan is die relasie R’ ⊆ C x C met R = R’, ’n binêre relasie. 
2.2.1.2 EIENSKAPPE VAN BINÊRE RELASIES 
Die binêre relasies wat voorkom in ’n versameling kan vier basies eienskappe 
hê. Vir hierdie studie was dit nodig gewees om te bepaal of enige relasies sulke 
eienskappe besit met die doel om dit dan aan te wend om addisionele inligting 
uit die prosesmodel te verkry. Die eienskappe is as volg: 
Definisie 2-11: ’n Binêre relasie met a R a vir alle a ∈ A, word refleksief 
genoem. • 
Voorbeeld: Geen voorbeelde hiervan in hierdie studie nie. 
Definisie 2-12: ’n Binêre relasie a R b is simmetries as en slegs as b R a. • 
Voorbeeld: Die binêre relasie wat ontstaan tussen die vereniging van die 
versamelings Aktiwiteit en Groep is simmetries. 
Definisie 2-13: ’n Binêre relasie is antisimmetries as R ∩  R-1 = R0, waar R-1 
die inverse relasie is en R0 die identiteitsrelasie. • 
Voorbeeld: Die binêre relasie wat ontstaan met die vereniging van die aktiwi-
teitsversameling A en die gebeurtenisversameling B is antisimmetries. Hierdie 
is ’n belangrike opmerking, want dit beteken dat daar nie op dieselfde roete 
terug beweeg kan word nie. 
Definisie 2-14: ’n Binêre relasie is transitief as a R b en b R c dan is a R c. • 
Voorbeeld: Die binêre relasie wat ontstaan as die versamelings Groep, Akti-
witeit en Data verenig word, is transitief. 
2.2.1.3 GRAFIEKTEORIE 
Grafiekteorie is gebaseer op versamelingsteorie, die relasie R is byvoorbeeld 
presies dieselfde as ’n gerigte grafiek. Aangesien daar in prosesmodelle van 
grafieke gebruik gemaak word om die verwantskappe tussen die verskillende 
entiteite voor te stel, is dit nodig om ’n paar eenvoudige grafiekteorie definisies 
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te stel wat handig gebruik kan word. [Gross (1998), Manber (1989), Swamy 
(1992)] 
Definisie 2-15: Laat V ’n versameling wees. Definieer dan V2 = { A ⊆  V : |A| = 
2 } en noem dit die ongeordende produk van V met homself. • 
Definisie 2-16: Laat V ’n eindige versameling wees en laat E ’n subversameling 
wees van V2. Die kombinasie van V en E word genoem die on-
gerigte grafiek G met nodus versameling V en lyn 
versameling E. Dit kan geskryf word as die grafiek G = (V, E). • 
Definisie 2-17: Laat V ’n versameling wees, dan is V2 = V x V. • 
Definisie 2-18: Laat V ’n eindige versameling wees en laat E ’n subversameling 
van V2 wees. Die kombinasie van V en E word genoem die ge-
rigte grafiek G met E die boog versameling. Dit kan ook 
geskryf word as die grafiek G = (V, E). • 
Voorbeeld: Die elemente van die vier versamelings Aktiwiteit, Gebeurtenis, 
Groep en Data van die prosesmodel wat in hierdie studie ontwikkel is, kan 
gesien word as die nodusse in die versameling V, terwyl die relasie die boë 
voorstel in die versameling E. Die prosesmodel kan dus met die gerigte grafiek 
G = (V, E) voorgestel word. 
Definisie 2-19: ’n Lus is ’n lyn of boog wat ’n enkele nodus verbind. • 
 
FIGUUR 2-4: ONGERIGTE GRAFIEK 
 
FIGUUR 2-5: GERIGTE GRAFIEK 
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Definisie 2-20: Parallelle lyne of boë deel dieselfde eindpunte. • 
Definisie 2-21: ’n Eenvoudige grafiek het geen lusse. • 
Definisie 2-22: Laat G = (V, E) ’n gerigte grafiek wees en laat v1,...,vn ∈ V so 
wees dat vivi+1 ∈ E vir 1 ≤ i ≤ n-1. Die reeks van v1, v1v2, v2, 
v2v3, v3,..., vn-1, vn-1vn, vn word ’n gerigte lynry genoem. As die 
boë in ’n lynry uniek is, word dit ’n gerigte roete genoem en as 
die nodusse uniek is, behalwe miskien vn = v1 dan word dit ’n  
gerigte pad genoem. ’n Lynry, roete of pad word geslote ge-
noem as vn = v1, anders is dit oop. • 
Definisie 2-23: ’n Geslote gerigte pad word ’n gerigte kring genoem. • 
Definisie 2-24: ’n Grafiek is bipartiet as die versameling V verdeel kan word in 
disjunk, nie-leë komponente V1 en V2 met E = 
{ v1v2 | v1 ∈  V1, v2 ∈  V2 }. • 
 
FIGUUR 2-6: GERIGTE GRAFIEK MET ’N LUS BY E3 EN PARALLELLE BOË E8 EN E9 
 
FIGUUR 2-7: GERIGTE GRAFIEK MET TWEE SIKLIESE KOMPONENTE 
v1 
v2 
v3 
v4 
v5 
v6 
e1 
e2 
e3 
e4 
e5 
e6 e7 
e8 
e9 
v1 
v2 
v3 
v4 
v5 
v6 
e1 
e2 
e3 
e4 
e5 
e6 e7 
e8 
26 – DATABASISONTWIKKELING 
  
Definisie 2-25: Laat G ’n gerigte grafiek wees en laat v1, v2 ∈  V(G). Dan is v1 
en v2 sterk samehangend as daar ’n gerigte pad van v1 na v2 
is en ’n gerigte pad van v2 na v1. ’n Maksimaal sterk samehan-
gende subgrafiek van G word sterk samehangende 
komponente genoem. • 
2.2.1.4 ALGORITMES 
In grafiekteorie is daar ’n aantal fundamentele algoritmes wat gebruik kan word 
om grafieke mee te analiseer. Vir hierdie studie is daar ondersoek ingestel om 
te bepaal of enige van hierdie algoritmes van nut kan wees vir ’n korrektheid- en 
volledigheidprogram. Hieronder volg ’n bespreking van die algemeenste algo-
ritmes [Manber (1989), Piff (1992), Swamy (1992)]. ’n Definisie van elk word 
gegee; die persoon aan wie die ontwikkeling van die algoritme gekoppel word 
en of dit aangewend kan word in die studie: 
• Transitiewe Sluiting – die berekening van transitiewe sluiting x R* y van ’n 
binêre relasie R as daar ’n reeks x
 
= x0, x1, x2,...,xk = y bestaan, sodat x0 
R x1, x1 R x2..., xk-1 R xk; Warshall en Warren; kan gebruik word om te be-
paal watter data deur watter groep gebruik word en andersom. 
• Kortste Pad – vind die kortste pad tussen ’n spesifieke nodus s na alle 
ander nodusse in ’n verbinde gerigte grafiek of bereken die kortste pad 
tussen al die geordende nodusse in ’n verbinde gerigte grafiek; Dijkstra 
se algoritme bereken dit vir ’n enkele nodus, Floyd se algoritme bereken 
dit vir alle geordende pare nodusse; geen toepassing in hierdie studie 
nie, maar kan wel vir foutvoortplanting gebruik word. 
 
FIGUUR 2-8: BIPARTIETE GRAFIEK MET VERSAMELINGS V1 EN V2 
 
FIGUUR 2-9: GRAFIEK MET STERK SAMEHANGENDE KOMPONENT {V2, V3, V4, V5} 
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• Minimum Gewig van ’n Gespande Boom – bereken die minimum gewig 
van ’n verbinde geweegde ongerigte grafiek met geen negatiewe gewig-
te; Kruskal of Prim se algoritmes; weens definisie geen toepassing, 
omdat die prosesmodel vir hierdie studie met gerigte grafieke voorgestel 
word. 
• Optimale vertakking – bereken die optimum vertakking van ’n verbinde 
gerigte sikliese grafiek met gewigte aan die boë toegeken; Edmunds; 
weens definisie van geweegde boë geen toepassing. 
• Chinese posman probleem – vind die minimum gewig van ’n geslote lynry 
wat elke boog ten minste eenkeer oorsteek vir ’n verbinde geweegde gra-
fiek; Edmunds en Johnson; geen toepassing in hierdie studie nie, omdat 
van ongeweegde grafieke gebruik gemaak word. 
• Diepte-eerste soektog – sistematiese metode om ’n verbinde gerigte of 
ongerigte grafiek sonder lusse te verken deur onderskeidelik al die lyne 
of boë te besoek; Tarjan; handig om saam met die volgende algoritme te 
gebruik. 
• Bi-samehangend en Sterk samehangend – bepaal die maksimale same-
hangende sub-grafiek in ’n verbinde ongerigte grafiek, asook die 
maksimale sterk samehangende gerigte sub-grafiek van ’n gerigte gra-
fiek; Tarjan; die laasgenoemde toets vir sterk samehangend is handig om 
geslote lynrye te vind. 
• Reduseerbaarheidstoets – gerigte grafiek sonder parallel boë en ’n nodus 
is s met ’n gerigte pad na elke ander nodus in G, dit is dan reduseerbaar 
deur die herhaaldelik uitvoering van twee transformasies; Tarjan; geen 
toepassing in hierdie studie nie. 
• st-Numering van ’n Grafiek – bereken die st-numering van g(v) van nodus 
v; Even en Tarjan; word saam met die volgende algoritme gebruik. 
• Planetêre Toetsing – toets om te sien of ’n grafiek op ’n plat vlak geteken 
kan word sodat boë mekaar net kruis by nodusse; Lempel, Even en Ce-
derbaum; geen toepassing in hierdie studie nie. 
• Vloei in netwerke – verbinde gerigte grafiek sonder lusse en wat aan die 
volgende voorwaardes voldoen: slegs een beginnodus, een endnodus en 
elke positiewe reële getal aan elke boog gekoppel; Ford en Folkerson, 
Dinic, Goldberg en Tarjan; geen toepassing in hierdie studie nie. 
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2.2.1.5 REKENAARMATIGE VOORSTELLING 
Dit is nodig om datastrukture te hê waarbinne beskrywende inligting gestoor en 
gemanipuleer kan word om grafieke op ’n rekenaar voor te stel. Matrikse kan 
hiervoor gebruik word. Daar is vier algemene tipes matrikse wat in grafiekteorie 
gebruik kan word, nl. die insidensie-, siklus-, sny- en naasliggendheidmatriks. 
Eersgenoemde drie word in die studie van elektriese netwerke gebruik om die 
koëffisiënte van die Kirchhoffvergelykings voor te stel. Vir hierdie studie word 
daar egter net van die insidensie- en naasliggendheidmatriks gebruik gemaak 
[Budd (1994), Manber (1989), Swamy (1992)]. 
Definisie 2-26: Laat G ’n grafiek wees met n nodusse en m lyne of boë. Die 
insidensiematriks Ac = [aij] van G het n rye, een vir elke nodus 
en m kolomme, een vir elke lyn of boog. Die element aij van Ac 
word dan as volg gedefinieer: 
• as G ’n gerigte grafiek is: 





−=
.0
,,1
,,1
nieverbindnodusitedieboogjtegeenas
isgerignodusitedienaboogjtedieas
nodusitedievanisgerigwegboogjtedieas
aij  
• as G ’n ongerigte grafiek is: 



=
.andersins,0
,,1 verbindnodusitedielynjtedieas
aij  
Definisie 2-27: Laat G = (V, E) ’n gerigte grafiek wees met |V| = n. Die naaslig-
gendheidmatriks M = [mij] van G is ’n n x n matriks met mij 
gedefinieer as volg: 


 ∈
=
andersins.,0
,),(,1 Evvas
m
ji
ij  
’n Tekortkoming van hierdie wyse van matriksvoorstellings is dat dit om twee 
redes nie geheue effektief is nie. Eerstens kan die matrikse baie groot raak 
indien daar heelwat nodusse en lyne is, omdat die matriks se grootte met 
O(|V|.|E|) en O(|V|2) toeneem. Tweedens kom daar ook heelwat nulle in die 
matriks voor, indien daar nie verbindings tussen die nodusse is nie. Die matrik-
se staan dan bekend as ylmatrikse. Om hierdie tekortkoming te omseil is dit 
moontlik om van sogenaamde insidensie- en naasliggendheidlyste gebruik te 
maak. Hierdie strukture se grootte behoeftes is O(|V|). Vir hierdie studie is daar 
egter nie hiervan gebruik gemaak nie, omdat dit tydens implementering heelwat 
oorhoofse kostes verg. 
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2.2.2 IMPLEMENTERING 
’n Verskeidenheid van vrae kan gevra word om te toets vir die volledigheid en 
korrektheid van ’n prosesmodel. Hierdie vrae hou verband met die interaksies 
tussen die vier versamelings wat voorkom in die prosesmodel, nl. Aktiwiteit, 
Gebeurtenis, Groep en Data, derhalwe kan die vrae ook volgens die versame-
lings gegroepeer word soos in die res van hierdie afdeling. Die vrae kan 
beantwoord word deur te bepaal of die relasies, soos in die voorbeeld van 
Definisie 2-9, tussen die verskillende versamelings korrek gedefinieer is. [Bester 
(2001)] 
’n Rekenaarprogram is geïmplementeer om te toon dat dit moontlik is om 
hierdie konseptuele tegniek prakties te ontwikkel en toe te pas. Die rekenaartaal 
Java is hiervoor gebruik. Enige ander rekenaartaal kon egter ook net so goed 
aangewend word om die konsepte te illustreer. In Aanhangsel B is daar ’n kort 
bespreking van die program, hoe dit geïmplementeer is en die rekenaarkode 
daarvan word ook getoon. 
In die res van hierdie afdeling word die datastrukture getoon waarbinne die 
relasies tussen die vier versamelings gestoor kan word. Vrae word gestel wat 
betrekking het op die onderskeie relasies om te toets vir korrektheid en volle-
digheid. ’n Beskrywing word dan gegee van die algoritme wat die gevraagde 
antwoorde kan lewer. Die beskrywing word gevolg met die grafiese afvoer van 
die resultaat van die ontwikkelde rekenaarprogram wat toegepas is op ’n proto-
tipe prosesmodel. 
2.2.2.1 AKTIWITEIT EN GROEP 
Die relasie AG, tussen die versameling Aktiwiteit en die versameling Groep is 
simmetries en kan deur die naasliggendheidmatriks M beskryf word, waar: 


 ∈
=
.sins,0
,),(,1
ander
AGgroepaktiwiteitas
m
ji
ij  
Die volgende vrae kan nou oor die relasie AG gevra word: 
Vraag: Is daar enige groep betrokke by ’n aktiwiteit of is daar meer as een 
groep? 
Algoritme: Die som van elke ry in M kan bereken word, dit lewer die aantal 
groep/e betrokke by elke aktiwiteit. 
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Vraag: In watter aktiwiteit/e is ’n groep betrokke? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende kolom van die gegewe groep in M 
en vind dan so die aktiwiteit/e in die ooreenstemmend ry/e wat aan-
gedui word met 1’e in die kolom. 
Vraag: Wie is betrokke by ’n spesifieke aktiwiteit? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende ry van die gegewe aktiwiteit in M 
en vind so dan die groep/e in die ooreenstemmende kolom/me wat 
aangedui word met 1’e in die ry. 
Met hierdie vrae kan bepaal word waar daar geen groepe gedefinieer is nie 
en waar daar meer as een groep gedefinieer is. Daar kan ook bepaal word of ’n 
groep betrokke is by die korrekte aktiwiteite en andersom, d.w.s. of die aktiwiteit 
se uitvoering met die regte groepe gemodelleer word. Hierdie vrae is belangrik, 
omdat dit aangewend kan word om te bepaal of die prosesmodel volledig en 
  
FIGUUR 2-10: GRAFIESE AFVOER: AANTAL GROEPE BETROKKE 
 
FIGUUR 2-11: GRAFIESE AFVOER: GROEP BETROKKENHEID 
 
FIGUUR 2-12: GRAFIESE AFVOER: UITVOERING VAN ’N AKTIWITEIT 
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korrek gedefinieer is t.o.v. die gebruikers wat aktiwiteite uitvoer, hetsy van 
tegniese, administratiewe of besluitnemingsaard. 
2.2.2.2 AKTIWITEIT EN DATA 
Tussen die versamelings Aktiwiteit en Data bestaan daar vier relasies: skep, 
skryf, lees en uitvee. Databasisse herken tradisioneel slegs twee tipes toegan-
ge, naamlik lees- en skryf-toegang. Vir die datamodel word skep, skryf en 
uitvee as ’n databasis skryf-toegang gedefinieer en lees as ’n lees-toegang. By 
die prosesmodel is dit egter nodig om te weet of data wel bestaan as dit gewy-
sig, gelees of verwyder moet word. Dit is dus nodig om by die prosesmodel die 
toegange as volg te definieer, skep as ’n skryf-toegang, terwyl skryf, lees en 
uitvee as ’n lees-toegang gedefinieer kan word. 
In die program wat ontwikkel is, word albei die modelle ondersteun. Die ge-
bruiker kan kies tussen watter model ondersoek moet word deur slegs in die 
grafiese koppelvlak aan te dui watter model beskou moet word. (Die voorbeelde 
wat hier getoon word, is vir die prosesmodel datatoegang gevalle.) Dit is nodig 
om twee insidensiematrikse te definieer om onderskeid tussen die twee toe-
gangsmodelle vir die rekenaarimplimentasie te kan maak, een vir die 
prosesmodel datatoegang, matriks P en een vir die standaard databasis data-
toegang, matriks D: 





−=





−=
.andersins0
,,1
,,1
.andersins0
,,1
,,1
leesdataaktiwiteitas
skryfdataaktiwiteitas
d
en
leesdataaktiwiteitas
skryfdataaktiwiteitas
p
ji
ji
ij
ji
ji
ij
 
Met hierdie twee matrikse gedefinieer is dit moontlik om die volgende vrae te 
kan beantwoord: 
Vraag: Watter aktiwiteit/e gebruik ’n data en wat is die toegang in die 
prosesmodel en datamodel? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende kolom van die gegewe data in 
matriks P of D en vind dan die aktiwiteit/e in die ooreenstemmende 
ry/e en ook die toegang wat sal afhang van die waarde/s van pij of 
dij. 
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Vraag: Watter data word gebruik deur ’n aktiwiteit en wat is die tipe toegang 
in die proses- of datamodel? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende ry van die gegewe aktiwiteit in 
matriks P of D en vind dan die data in die ooreenstemmende ko-
lom/me en die toegang afhangend van die waarde/s van pij of dij. 
Vraag: By watter aktiwiteit word daar geen of meer as een data gebruik? 
Algoritme: Die som van die ooreenstemmend ry van die gegewe data in matriks 
P of D kan bereken word om sodoende die aantal data te vind. 
Die volgende vrae aangaande die relasies tussen die twee versamelings kan 
ook gevra word: 
• Is die volgorde van skryf- en lees-toegange korrek gedefinieer vir die 
prosesmodel en die datamodel? 
 
FIGUUR 2-13: GRAFIESE AFVOER: WATTER AKTIWITEITE ’N DATA GEBRUIK 
 
FIGUUR 2-14: GRAFIESE AFVOER: DATA DEUR ’N AKTIWITEIT GEBRUIK 
  
FIGUUR 2-15: GRAFIESE AFVOER: AANTAL DATA BETROKKE BY AKTIWITEITE 
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• Watter aktiwiteit/e het voor hierdie aktiwiteit lees-toegang of skryf-
toegang tot die data gehad? 
• Watter aktiwiteit/e sal na hierdie aktiwiteit lees-toegang of skryf-toegang 
van hierdie data hê? 
• Watter aktiwiteit/e word beïnvloed deur verkeerde data? 
Dit is in die meeste gevalle nodig om ’n tydsduur te koppel aan die uitvoering 
van aktiwiteite om hierdie vrae te kan antwoord. Die modelle vir hierdie studie is 
met gerigte grafieke opgestel. Geweegde grafieke moet egter gebruik word om 
hierdie probleem te kan oplos. Dit is derhalwe nie verder ondersoek nie, maar 
behoort wel aandag te geniet tydens verdere navorsing. 
Met die vrae wat wel bespreek is, kan bepaal word waar daar geen data ge-
definieer is nie en waar daar meer as een data gedefinieer is by ’n aktiwiteit, 
asook die toegange vir beide die proses- en datamodel. Daar kan ook bepaal 
word of ’n data aangewend word by die korrekte aktiwiteite en andersom, d.w.s. 
of die aktiwiteit die regte data en toegang tot die data het. Hierdie vrae is be-
langrik, omdat dit aangewend kan word om te bepaal of die data- en 
prosesmodel volledig en korrek gedefinieer is t.o.v. die data wat aktiwiteite, 
hetsy tegniese, administratiewe- of besluitnemingsdata, skep of benodig. 
2.2.2.3 DATA EN GROEP 
Die verwantskap AG, tussen die versameling Aktiwiteit en Groep is simmetries 
en kan beskryf word met die naasliggendheidmatriks M, soos reeds in Afdeling 
2.2.2.1 gedefinieer is. Dit is weer nodig om van die twee insidensiematrikse 
gebruik te maak vir die prosesmodel datatoegang, matriks P en vir die datamo-
del datatoegang, matriks D, soos reeds gedefinieer in Afdeling 2.2.2.2 om 
onderskeid te maak tussen die twee toegangsmodelle. Verder meer is dit ook 
nodig om die volgende twee matrikse K en L te definieer, waar K die relasie 
tussen Groep en Data vir die prosesmodel toegang voorstel en L vir dieselfde 
relasie, maar vir die datamodel toegang: 
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Bogenoemde twee matrikse kan bereken word deur van standaard algorit-
mes vir matriksvermenigvuldiging van die getransponeerde matriks MT en 
matriks P of D gebruik te maak. Die enigste verskil is by die punt waar die som 
van die produkte bereken word, in die direkte algoritme word die matriksproduk 
C van twee n x n matrikse A en B gedefinieer soos volg: 
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Die volgende vrae kan nou gevra word: 
Vraag: Wie gebruik die data en wat is die tipe toegang in die proses- of 
data-model? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende kolom van die gegewe data in 
matriks K of L en vind die ry/e van die ooreenstemmende groep/e, 
so wel as die toegang/e afhangend van die waarde van kij of lij. 
Vraag: Watter data word deur ’n groep gebruik en wat is die tipe toegang vir 
die proses- of datamodel? 
Algoritme: Soek deur die ooreenstemmende ry van die gegewe groep in ma-
triks K of L en vind dan die data van die ooreenstemmende 
kolom/me, asook die toegang/e wat afhang van die waarde van kij of 
lij. 
 
FIGUUR 2-16: GRAFIESE AFVOER: WIE DATA GEBRUIK MET TOEGANG 
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Die volgende vrae kan ook gevra word oor die relasies tussen die versame-
lings Groep en Data: 
• Watter groep/e het die data voor hierdie groep gebruik en wat is die tipe 
toegang/e van die groep/e? 
• Watter groep/e sal die data na hierdie groep gebruik en wat is hulle 
toegang/e? 
• Watter groep/e sal beïnvloed word deur foutiewe data nadat ’n spesifieke 
groep toegang tot die data gehad het? 
Dit is weereens nodig om van geweegde gerigte grafieke gebruik te maak 
om hierdie tipe vrae te beantwoord. Vir hierdie studie is dit egter nie geïmple-
menteer nie en derhalwe kan daar ook nie antwoorde hieroor gelewer word nie. 
Hierdie is ook ’n gebied wat verder ondersoek moet word. 
Met die vrae wat hier gevra en beantwoord word, kan bepaal word of gebrui-
kers toegang tot data het en ook wat die gebruiker se toegang tot die data is. 
Dit is belangrik om dit te kan bepaal, sodat verseker kan word dat die proses-
model korrek gemodelleer is. 
2.2.2.4 AKTIWITEITE EN GEBEURE 
In ’n prosesmodel kan dit gebeur dat ’n aktiwiteit of gebeurtenis onderskeidelik 
aanleiding gee tot twee of meer gebeurtenisse of aktiwiteite. Daar is twee redes 
hiervoor, nl.: 
• ’n proses kan in parallel uitgevoer word en verder in die prosesmodel 
weer aansluit of stop terwyl ’n ander tak van die model verder gaan. 
• ’n proses kan weer terugkeer na ’n vorige gebeurtenis of aktiwiteit in die 
model en sodoende siklusse vorm. 
Albei hierdie gevalle is belangrik om uit te ken in prosesmodellering aange-
sien die ontwerper bewus moet wees indien sulke situasies voorkom. Dit is 
nodig, sodat vrae beantwoord kan word ten opsigte van of aktiwiteite wel in 
 
FIGUUR 2-17: GRAFIESE AFVOER: DATA DEUR ’N GROEP GEBRUIK MET TOEGANG 
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parallel uitgevoer word en of siklusse wel bestaan; wie hierby betrokke is, 
watter data gebruik word en wie verantwoordelik is indien daar besluit moet 
word of ’n siklus moet stop of herhaal. Hierdie twee vorms kan as volg bepaal 
word. 
Skep ’n insidensie matriks A deur van die gerigte grafiek wat gebaseer is op 
die relasies tussen die versamelings Aktiwiteit en Gebeurtenis gebruik te maak, 
met die volgende eienskappe: 
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Vraag: Watter aktiwiteite en gebeurtenisse is in siklusse? 
Algoritme: Loop ’n diepte-eerste soek algoritme, wat aangepas is om vir sterk 
samehangendheid te toets. Die takke wat gevorm word van die diep-
te-eerste soektog kan of paaie wees of geslote lyn rye. Die sterk 
samehangend komponente (takke) wat geïdentifiseer word deur die 
sterk samehangendheidtoets is geslote lynrye, wat siklusse in die 
prosesmodel is. 
2.3 AANWENDING VAN ANALISERINGSPROGRAM 
Die komplekse proses wat by konstruksieprojekte voorkom, asook die gefrag-
menteerde struktuur van die konstruksiebedryf noodsaak ’n goed geïntegreerde 
inligtingstelsel wat gebaseer word op ’n laevlak detail prosesmodel wat inskakel 
by hoëvlak generiese modelle. Hierdie gedetailleerde prosesmodelle moet 
ondersoek kan word vir aspekte soos volledigheid en korrektheid. Die funksio-
naliteit wat in hierdie studie konseptueel ontwikkel en geïmplementeer is, kan 
hiervoor gebruik word soos getoon in die voorafgaande afdeling. 
By die vele fasette van kwantitatiewe risikobestuur kan hierdie funksionaliteit 
aangewend word om onder andere te bepaal: waar besluitneming plaasvind; of 
besluitneming wel ondersteun word met kwantitatiewe risikobestuuraktiwiteite; 
  
FIGUUR 2-18: GRAFIESE AFVOER: SIKLUSSE EN PAAIE 
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die korrekte data aangewend word by ’n kwantitatiewe risikobestuuraktiwiteit 
tydens die onderskeie projekfases; die regte persone betrokke is by die proses; 
relevante kwantitatiewe risikobestuur inligting afkomstig van projekte wel onder-
skep word en of prosesse bestaan hoe om dit na ’n databasis vir historiese 
projekte te voer. 
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HOOFSTUK 3 
DATABASISONTWIKKELING 
rganisasies kan suksesvol groei slegs as korrekte inligting beskikbaar is 
om besluite op te baseer. Meeste organisasies skep groot volumes data 
wat, indien dit verwerk word, die nodige inligting kan verskaf om besluitneming 
te ondersteun. Die data moet egter korrek en maklik toeganklik wees. Tradisio-
neel was die liasseerkabinet ’n plek waar historiese data gestoor is. Met 
tegnologiese ontwikkelings en ’n toenemende volume data het verskillende 
vorms van elektroniese databasisse egter die voorkeur stooromgewing vir data 
geword. 
Hierdie hoofstuk het te make met die strukturele ontwikkeling van ’n databa-
sis om tenderinligting te stoor wat vir risikobestuurdoeleindes uitgebrei kan 
word. In die eerste gedeelte word die verskillende komponente van ’n databasis 
bespreek en ’n beknopte oorsig word oor die basiese teorie van databasis 
ontwerp gegee. Die beoordeling van die CSRA-databasis word dan gedoen en 
’n voorgestelde ontwerp word bespreek. In die laaste gedeelte word daar gekyk 
na potensiële uitbreidings van so ’n databasis en die voordele verbonde aan die 
voorgestelde nuwe ontwerp. 
3.1 INLEIDING 
Die term “databasis” is welbekend aan meeste mense, omdat dit orals in die 
omgewing waarin ons leef voorkom, of dit nou ’n telefoongids is, of ’n liasseer-
kabinet waar fakture gestoor word en of dit ’n elektroniese stoorruimte is waar 
inkomstebelastingdata versamel word. Tog is daar, veral by elektroniese stoor-
O
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ruimtes, ’n mate van onduidelikheid t.o.v. wat al die komponente van ’n databa-
sis is en wat die funksies daarvan is. 
3.1.1 DATABASIS 
’n Databasis (DB) stel ’n gedeelte van die wêreld waarbinne ons leef voor. Die 
gedeelte van die wêreld wat dit voorstel kan as die besprekingsruimte gesien 
word. Binne hierdie databasis of dan model van ons besprekingsruimte word ’n 
versameling van koherente data gestoor wat een-of-ander doel of funksie vir die 
mense in die besprekingsruimte het. [O’Neil (2001)] 
’n Databasis is egter nie die program wat die gebruiker toegang tot die data 
verleen of die program wat die data beheer nie. Die databasis behoort eerder 
gesien te word as die inhoud van ’n elektroniese liasseerkabinet met ’n goeie 
struktuur wat op permanente elektroniese media gestoor word. Hierdie elektro-
niese liasseerkabinet word in die vorm van ’n datalêer gestoor. 
Die datalêer bestaan uit twee gedeeltes, nl. metadata (data oor data) wat die 
struktuur van die model van die besprekingsruimte beskryf en dan die data of 
die rou feite wat die model bevolk. Dit kan soos in Figuur 3-1 voorgestel word. 
Verskillende strukture is beskikbaar waarmee die besprekingsruimte gemodel-
leer kan word, nl. hiërargiese, netwerk-, relasionele en ook objekrelasionele 
struktuur. [Rob (1997)] 
Vir hierdie studie is van die relasionele struktuur wat deur Codd (1970) ont-
wikkel is, gebruik gemaak, omdat dit tans die struktuur is wat die meeste 
gebruik word en die sagteware wat beskikbaar was aan die outeur om dit im-
plementeer. Verder is dit ook ’n struktuur waarmee die besprekingsruimte van 
hierdie studie realisties en eenvoudig gemodelleer kan word. 
3.1.2 DATABASIS BESTUURSTELSEL 
’n Databasis bestuurstelsel (DBBS) is ’n versameling van komplekse program-
me om een of meer databasisse effektief en doeltreffend te beheer. Die DBBS 
word gebruik om databasisse te definieer, konstrueer, manipuleer en ook vir 
toegangsbeheer. 
 
FIGUUR 3-1: VOORSTELLING VAN ’N DB 
DATABASIS 
Metadata Data 
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Tydens die definiëring van ’n databasis word datatipes, die struktuur van die 
data en die beperkings van die besprekingsruimte vasgelê in die metadata van 
die databasis, soos deur die ontwerper konseptueel en logies beplan is. Wan-
neer ’n databasis dus ontwerp word is dit nie die DBBS wat ontwerp word nie, 
maar die struktuur van die databasis. Konstruering vind plaas wanneer die 
DBBS die databasis op een of ander permanente elektroniese medium stoor, 
soos bv. ’n hardeskyf, herskryfbare kompakte skyf (KS) of starskyfie. Manipule-
ring van die databasis vind plaas as data van die besprekingsruimte gestoor, 
verander, verwyder of gelees moet word. Die DBBS beheer ook wie toegang tot 
verskillende data in die databasis het, asook wie aan die struktuur van die 
databasis mag verander. In Figuur 3-2 word die interaksie tussen ’n DBBS en 
drie DB’se getoon. 
Die DBBS kan as ’n vlak tussen die databasis en die gebruiker gesien word. 
Hierdie vlak versteek die kompleksiteit wat verbonde is aan die bestuur van ’n 
databasis. Algemene industriële DBBS’e wat voorkom is Oracle Server, DBase 
2, MS SQL Server. Hierdie DBBS’e is gebaseer op die relasionele model van 
data, alhoewel die funksionaliteit van objek-relasionele modelle ook besig is om 
beskikbaar te word in bogenoemde DBBS’e. Vir hierdie studie word van MS 
Access gebruik gemaak, omdat dit voldoende is om konseptueel die gedagtes 
oor te dra van hierdie studie. 
3.1.3 DATABASIS STELSEL 
Die databasis stelsel (DBS) verwys na die organisasie van die komponente wat 
betrokke is by ’n databasis. Die stelsel bestaan uit drie hoof-komponente, nl. 
hardeware, programmatuur en data, indien die gebruikers, programmeerders en 
die prosesse wat die data gebruik nie hierby ingesluit word nie. 
Die hardeware kan bestaan uit een of meer rekenaars, hetsy persoonlik of 
hoofraam, asook die randapparatuur wat daarmee saamgaan. Die programma-
tuur bestaan uit: die bedryfstelsel wat nodig is om al die apparatuur met mekaar 
 
FIGUUR 3-2: VOORSTELLING VAN ’N DBBS 
Programmatuur om sekuriteit te bewerkstellig 
en om toegang tot die databasis te bestuur. 
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te laat skakel; die DBBS en verdere toepassingsprogramme wat met die DBBS 
skakel om die data te manipuleer. Die data is natuurlik die rou informasie van 
die besprekingsruimte soos dit in die databasis gestoor is, asook die metadata 
wat struktuur aan die databasis verleen. 
In Figuur 3-3 word ’n DBS getoon met die interaksie tussen die gebrui-
kers/programmeerders. Die prosesse kan gesien word as die aktiwiteite binne 
die besprekingsruimte wat veroorsaak dat daar data in die databasis gestoor of 
daaruit onttrek word. Hierdie deel sluit aan by die datavloei en prosesmodelle-
ring van aktiwiteite wat data skep en benodig, soos in Hoofstuk 2 bespreek is. 
’n Verskeidenheid van databasis stelsels bestaan, afhangend van die aantal 
gebruikers, of dit op ’n hoofraamrekenaar of op ’n persoonlike rekenaar gehuis-
ves word, of dit gesentraliseer of desentraliseer is en die doel waarvoor dit 
aangewend word, hetsy ’n transaksiedatabasis of ’n besluitsteundatabasis. Vir 
hierdie studie kan die databasis stelsel gesien word as ’n enkelgebruiker, ge-
sentraliseerde databasis vir besluitsteundoeleindes wat op ’n persoonlike 
rekenaar geïmplementeer is. 
3.2 DATABASIS LEWENSIKLUS 
Die elementêre lewensiklus van ’n databasis kan in ses fases verdeel word, nl. 
behoeftebepaling; ontwerp; implementering; toetsing; bedryf en onderhoud, 
soos in Figuur 3-4 getoon word. Die fokus van hierdie gedeelte van die studie is 
die verbetering van die kwaliteit van data deur die databasis waarin dit gestoor 
word, inkrementeel te verbeter. Daar is dus slegs na die eerste vier fases 
 
FIGUUR 3-3: VOORSTELLING VAN ’N DBS 
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gekyk, omdat die wyse waarop data in ’n databasis gestoor word direk die 
kwaliteit van die data kan beïnvloed as die databasis nie behoorlik ontwerp is 
nie. Laasgenoemde twee fases het grotendeels te make met die bestuur van ’n 
funksionerende databasis en word dus nie beskou nie. 
In die toepassingvoorbeeld, wat later gebruik word om die basiese konsepte 
van databasisse te verduidelik en om ’n algemene databasismodel te ontwikkel 
vir ’n kostedatabasis, was daar alreeds ’n bestaande databasis beskikbaar 
gewees. Daar word derhalwe nie veel aandag aan die formele behoeftebepa-
lingfase geskenk nie, omdat die bestaande databasis alreeds aan die 
aanvanklike behoeftes voldoen het. Addisionele behoeftes wat wel geplaas 
word op die herontwikkelde databasis spruit voort uit die analise tegnieke vir 
risikobestuur wat in Hoofstuk 4 bespreek word en waar uitbreidings aan die 
databasis in Hoofstuk 6 geïdentifiseer word. 
Vir gevalle waar daar nie reeds bestaande databasisse is nie, sal ’n formele 
behoeftebepaling gedoen moet word, soos in die toepassing van die nuwe 
omgewing wat in Hoofstuk 7 bespreek word. Hier moet dus van nuuts af die 
tradisionele wie, waar, wat, wanneer, waarvoor en waaroms bepaal word voor 
die databasis ontwikkel kan word. Verder moet daar ook, soos in Hoofstuk 6 
bespreek word, ondersoek ingestel word na die analise tegnieke wat gebruik sal 
word om die kosteberekeninge mee uit te voer, asook die data wat hiervoor 
 
FIGUUR 3-4: DATABASIS LEWENSIKLUS 
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bebenodig word, om te verseker dat daar voorsiening gemaak word in die 
databasis om hierdie inligting te kan stoor. 
Om die veranderlikheid van konstruksiekostedata (wat lei tot onsekerheid) te 
verminder is dit nodig om ook beskrywende inligting oor die data te onderskep, 
sodat die omgewing waarbinne die data ontstaan gekarakteriseer kan word; 
sodoende kan moontlike risiko’s in kosteberamings weens variasie in die proje-
komgewing of ander eksterne faktore verlaag word. Die behoeftebepaling vir die 
ontwikkeling van die databasis strek dus effens wyer as die “wie, waar, wat, 
wanneer, waarvoor en waaroms”. ’n Formele ondersoek moet dus na beskry-
wende inligting van kostedata uitgevoer word om die invloedrykste data te 
onderskep. Die tegnieke wat hiervoor gebruik kan word, word in Hoofstuk 6 
bespreek. 
Die volgende stap in die lewensiklus is databasis ontwerp. Databasis ont-
werp bestaan uit ’n konseptuele, logiese en fisiese ontwerp. Die konseptuele 
ontwerp het te make met die uitleg van tabelle en die verwantskappe daartus-
sen. Die logiese ontwerp het te make met hoe die konseptuele ontwerp met die 
DBBS oorgedra word om die metadata te vorm. Tydens die fisiese ontwerp 
word daar gekyk na die apparatuur waarop die DBBS geïmplementeer word. 
Die ontwerp van die databasis word in Afdeling 3.5 bespreek. 
Tydens die implementering en laai van data word die DBBS geïnstalleer, die 
databasis word gedefinieer op grond van die logiese ontwerp en die data van 
die bestaande databasis word aangepas sodat dit gelaai word in die voorge-
stelde model. Hierdie gedeelte word in Afdeling 3.6 bespreek. 
Vir die toetsingsfase word vir hierdie studie gekyk of die data wat vanaf die 
bestaande model oorgedra is, wel korrek gedoen is. Verder moet daar ook 
gekontroleer word om seker te maak dat ten minste die versoeke wat op die 
bestaande databasis gedoen kon word ook op die voorgestelde databasismodel 
gedoen kan word. Dit word in Afdeling 3.7 bespreek. 
Alhoewel dit lyk asof daar ’n sogenaamde waterval volgorde, waar daar va-
naf die een voltooide fase na die volgende beweeg word, gevolg word, is dit nie 
werklik so nie. Die lewensiklus van ’n databasis is ’n iteratiewe proses waar 
daar heeltyd verbetering en wysigings aangebring word om aan te pas en te 
voldoen aan die behoeftes van die gebruikers. Hierdie inkrementele ontwikke-
ling kan getoon word by die CSRA-databasis. 
In Afdeling 7.1 word die ontwikkelingsvlak verskille tussen die twee voor-
beeld omgewings bespreek. Hier kom dit sterk na vore dat daar alreeds ’n 
noemenswaardige inkrementele ontwikkeling van die CSRA-databasis plaasge-
vind het. Met die nuwe probabilistiese tegnieke wat toegepas kan word op die 
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data, ontstaan daar egter nog verdere behoeftes om die kwaliteit van die data te 
verbeter en die data-onderskepping uit te brei, dus is ’n volgende vlak van die 
ontwikkeling van die databasis nodig. Indien daar egter nie data beskikbaar was 
om te identifiseer watter items ’n noemenswaardige invloed het nie, sou dit nie 
mootlik gewees het om te kon identifiseer watter uitbreidings nodig sou wees 
nie en of daar enige uitbreidings nodig is nie. Hierdie inkrementele ontwikkeling 
word verder in Afdeling 5.1 bespreek. Besluitsteun databasisontwikkeling moet 
dus as evolusionêr gesien word, soos nuwe aspekte geïdentifiseer word, moet 
die databasis uitgebrei kan word. 
3.3 TEGNIESE AGTERGROND 
Dit is nodig om ’n paar basiese databasisbegrippe te definieer, voordat daar 
gekyk kan word na die herontwerp en uitbreiding van die bestaande databasis. 
Verder meer is dit nodig om te kyk na hoe entiteitsverwantskapsdiagramme en 
normaalvorms gebruik kan word om die databasismodel te herontwerp. ’n Kort 
beskrywing word ook gegee van die taal wat gebruik word om met ’n DBBS te 
kommunikeer. 
3.3.1 BASIESE BEGRIPPE 
Twee vorms van benamings word gebruik vir databasisbegrippe, een is afkom-
stig uit die volksmond en die ander vanuit die teorie van databasisse. Vir 
eersgenoemde geval word daar verwys na tabelle, kolomme en rye, terwyl die 
ander dienooreenkomstig verwys na relasies, attribute en entiteite. Om verwar-
ring te vermy sal van eersgenoemde benamings gebruik gemaak word, 
behalwe in hierdie afdeling waar die definisies gegee word vanuit die raamwerk 
van laasgenoemde. [Date (1995), Elmasri (1994), O’Neil (2001)] 
Definisie 3-1: ’n Entiteit kan enigiets wees waarvan ons data wil versamel. 
Dit kan vir hierdie studie ’n projek, kontrakteur, raadgewende 
ingenieur, item of ’n tender wees. • 
Definisie 3-2: Entiteite kan sekere karakteristieke eienskappe hê wat attribu-
te genoem word. • 
Die entiteit PROJEK kan ’n naam, begin datum en ligging hê. Elk van hierdie 
attribute het ’n domein of ongeveer die ekwivalent hiervan in databasisterme ’n 
datatipe met ’n beperkingsreël. ’n Projek se begindatum kan byvoorbeeld na die 
1ste Januarie 1987 wees. Vir so ’n geval sal die datatipe dan “Datum” wees en 
die beperkingsreël sal dan bepaal dat slegs datums na die 1ste Januarie in die 
attribuut gestoor kan word. As ’n entiteit drie attribute het is dit ’n 3-tupel, soos 
in Figuur 3-5 getoon word. 
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Definisie 3-3: ’n Relasie is die subversameling van al die voorkomste van 
geldige n-tupels van die entiteite onder beskouing (sien Defini-
sie 2-9). • 
Wanneer dus na ’n relasionele databasis verwys word, word juis na hierdie 
aspek van die relasie wat binne in tabelle voorkom verwys en nie verkeerdelik 
na die “relasies” wat tussen die verskillende tabelle voorkom nie. Hierdie “rela-
sies” tussen tabelle is sogenaamde verwantskappe. 
3.3.2 SLEUTELS 
Die beperking, of beheerde duplisering van data om inkonsekwenthede te 
voorkom, is die hoofdoel waarom van relasionele databasisse gebruik gemaak 
word. Om bogenoemde te kan doen behoort ’n relasionele DBBS twee belang-
rike reëls toe te pas, nl. entiteit- en verwysingsintegriteit. Entiteitsintegriteit 
verwys na die uniekheid van inskrywings in ’n relasie/tabel, terwyl verwysingsin-
tegriteit bepaal dat ’n tupel in een relasie wat verwys na ’n ander relasie moet 
verwys na ’n bestaande tupel in die relasie waarna verwys word. Om hierdie 
twee integriteitsreëls te kan toepas word van sogenaamde sleutels gebruik 
gemaak.  
Definisie 3-4: ’n Sleutel maak van funksionele afhanklikheid gebruik om 
entiteitsverwantskappe te definieer, m.a.w. attribuut B is funksi-
oneel afhanklik van attribuut A as ’n waarde van attribuut A een 
en slegs een waarde van attribuut B bepaal. • 
In hierdie studie sal daar slegs van drie tipes sleutels gebruik gemaak word, 
nl. supersleutel, primêre sleutel en die vreemde sleutel, alhoewel daar heelwat 
verskillende tipes sleutels voorkom in die databasis terminologie. 
Definisie 3-5: Die Supersleutel, waarvan daar meer as een kan wees in ’n 
relasie, is ’n attribuut of versameling van attribute wat elke enti-
teit uniek bepaal in die relasie. • 
Definisie 3-6: Die Primêre sleutel, is die gekose supersleutel wat in die 
relasie gebruik word. • 
 
FIGUUR 3-5: PROJEK RELASIE 
Attribuut / Kolom 3-Tupel / Ry 
Relasie / 
Tabel 
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Definisie 3-7: Die Vreemde sleutel is ’n attribuut in een relasie waarvan die 
waarde moet ooreenstem met die primêre sleutel in ’n ander re-
lasie. • 
Met ’n supersleutel is dit dus moontlik om entiteitsintegriteit na te kom en 
met die primêre sleutel en die vreemde sleutel is dit moontlik om entiteitsver-
wantskappe vas te lê, soos in Figuur 3-6. 
3.3.3 EV-DIAGRAMME 
Die entiteitverwantskapsdiagramme (EV-diagramme) word gebruik om die 
besprekingsruimte konseptueel te modelleer. Hierdie wyse van modellering is in 
1976 deur Chen (1976) aan die wêreld bekend gestel in ’n artikel “The Entity-
Relationship Model: Towards a Unified View of Data”. Dit is nodig om ’n paar 
van die konsepte wat in hierdie studie gebruik word te definieer om verwarring 
te voorkom, alhoewel daar groot verwantskappe tussen die relasionele model 
van databasis en EV-diagramme voorkom. [Benyon (1990), Halpin (2001)] 
3.3.3.1 ENTITEIT 
’n Entiteit in ’n EV-diagram verwys na die entiteitsversameling soos dit voorkom 
in die relasionele model. Hier is dus ’n subtiele verskil tussen hoe die twee 
begrippe gebruik word in EV-diagramme en die relasionele model. Eersge-
noemde verwys na ’n groep, terwyl die ander slegs na ’n enkele item in die 
relasie verwys. 
’n Entiteit in die EV-omgewing word diagrammaties voorgestel met ’n reg-
hoek met die entiteit se naam daarin, soos in Figuur 3-7 getoon word. Soms is 
dit egter nie moontlik om die volledige naam van die entiteit te gebruik nie en 
dan word van afkortings gebruik gemaak, bv. Begin_Dat, Hoeveelh en RAA-
DGEWEND wat die afkorting van “begin datum”, “hoeveelheid” en 
“raadgewende ingenieur” onderskeidelik is. 
Twee variasies van die gewone entiteit kom voor, nl. swak entiteite en 
saamgestelde entiteite. ’n Swak entiteit se bestaan is afhanklik van ’n ander 
 
FIGUUR 3-6: VERWANTSKAP TUSSEN TWEE TABELLE 
Primêresleutel 
Vreemdesleutel 
Verwantskap 
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entiteit waarmee dit ’n verwantskap het, Figuur 3-23. ’n Saamgestelde entiteit 
se primêre sleutel is ’n samestelling van die primêre sleutels van die twee 
entiteite wat dit verbind, Figuur 3-24. 
3.3.3.2 ATTRIBUUT 
Attribute beskryf die eienskappe van ’n entiteit. Attribute het ’n versamelings-
ruimte, wat ooreenstem met ’n datatipe en beperkingsreël. Dit kan 
diagrammaties voorgestel word met ’n ovaal en die attribuut se naam daarin, 
soos in Figuur 3-7 getoon word. 
’n Verskeidenheid van tipes attribute bestaan, maar daar sal egter met hier-
die algemene beskrywing volstaan word. Indien een van die attribute ’n primêre 
sleutel is, word dit voorgestel deur dit te onderstreep, soos in die geval van 
P_Naam. 
3.3.3.3 VERWANTSKAPPE 
’n Verwantskap is ’n assosiasie tussen twee entiteite. Daar bestaan byvoor-
beeld ’n verwantskap tussen die raadgewende siviele ingenieursfirma wat ’n 
projek bestuur en die betrokke projek. Verwantskappe word gewoonlik so 
benoem dat dit die verwantskap beskryf. Dit word diagrammaties voorgestel 
met ’n diamant, soos in Figuur 3-8. 
’n Verwantskap kan verskillende grade hê om te bepaal hoeveel entiteite be-
trokke is. Die mees algemene vorm is ’n binêre verwantskap waar twee entiteite 
betrokke is, maar daar kom ook enkel- en veelvuldige verwantskappe voor. 
3.3.3.4 KONNEKTEERDHEID 
Konnekteerdheid word gebruik om ’n verwantskap te klassifiseer. Drie tipes 
kom voor, nl. een-tot-een, een-tot-baie en baie-tot-baie. Aangesien eersge-
 
FIGUUR 3-7: VOORSTELLING VAN ’N ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
 
FIGUUR 3-8: VOORSTELLING VAN VERWANTSKAPPE TUSSEN ENTITEITE 
PROJEK RAADGEWEND 
KONTRAKTEUR 
het ’n 
PROJEK 
P_Naam Ligging Begin_Dat 
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noemde en laasgenoemde nie in databasisse behoort voor te kom nie, omdat 
dit onderskeidelik nie van nut is nie en nie korrek is nie, word slegs die een-tot-
baie konnekteerdheid bespreek. 
Aan die hand van Figuur 3-9 kan gesien word dat ’n raadgewende ingeni-
eursfirma meer as een projek kan bestuur, daarom die M wat langs PROJEK 
staan. ’n Projek kan egter, argumentsonthalwe slegs een raadgewende ingeni-
eursfirma hê wat dit bestuur. Dit word aangedui deur die 1 wat langs 
RAADGEWEND staan. 
3.3.4 NORMAALVORMS  
Alhoewel ’n konseptueel goed ontwerpte databasis m.b.v. die EV-diagramme 
veronderstel is om ’n goeie relasie/tabel struktuur te lewer is dit nie noodwendig 
so nie. Anomalieë weens onnodige dupliserings kan steeds voorkom. Die 
proses van normalisering, wat ook deur Codd (1970) ontwikkel is, kan gebruik 
word om te toets of die ontwerp wel voldoen aan die nodige vereiste om 
anomalie te voorkom. 
Die proses van beoordeling bestaan uit drie toetse, nl. Eerste, Tweede en 
Derde Normaalvorm. ’n Vierde toets wat later ontwikkel is deur Codd en Boyce 
staan bekend as Boyce-Codd Normaalvorm (BCNV). Hoër normaalvorms is ook 
beskikbaar, maar vir hierdie studie word volstaan met die BCNV wat beskou 
word as voldoende om onnodige duplisering te beperk tot ’n minimum. 
3.3.4.1 EERSTE NORMAALVORM 
Eerste Normaalvorm (1NV) is ’n voor die hand liggende toets wat bepaal dat 
attribute slegs atomiese waardes mag hê om sodoende herhalende groepe te 
voorkom. Dit kan aan die hand van die volgende voorbeeld verduidelik word. In 
Figuur 3-10 het die tabel KONTRAKTEUR, waar die kontrakteur se naam, 
afdeling en telefoonnommer in staan, ’n Naam, Afdeling en Telefoon attribuut. 
In eersgenoemde figuur is dit duidelik dat vir ’n enkele naam daar groepe met 
dieselfde naam voorkom wat herhaal word. Dit is dus nie in 1NV nie. Vir die 
tweede geval het elke ry nou ’n kontrakteur, al is dit dieselfde ene. Dit voldoen 
nou aan die vereiste van 1NV. 
 
FIGUUR 3-9: KONNEKTEERDHEID TUSSEN TWEE TABELLE 
PROJEK RAADGEWEND bestuur 
M 1 
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3.3.4.2 TWEEDE NORMAALVORM 
Tweede Normaalvorm (2NV) is gebaseer op die konsep van volledige funksio-
nele afhanklikheid (FA), soos in Definisie 3-8 verduidelik word. Indien alle 
attribute volledig funksioneel afhanklik is van die primêre sleutel dan is die 
relasie/tabel in tweede normaalvorm. 
Definisie 3-8: ’n Funksionele afhanklikheid, X  Y, is volledig funksioneel 
indien die verwydering van enige attribuut a van X, veroorsaak 
dat die afhanklikheid nie meer bestaan nie. • 
In Figuur 3-11 kan gesien word dat die relasie/tabel HOEVEELHEIDSLYS ’n 
saamgestelde primêre sleutel, P_Naam en Item het. Slegs die Hoeveelh attri-
buut word volledig funksioneel bepaal deur hierdie primêre sleutel, terwyl die 
ander attribute deur subversamelings van die primêre sleutel volledig funksio-
neel bepaal word. Hierdie relasie/tabel behoort dus verdeel te word in drie 
relasies soos in Figuur 3-12 getoon word. 
 
FIGUUR 3-10: TABEL KONTRAKTEUR VERANDER NA 1NV 
 
FIGUUR 3-11: DRIE VOLLEDIGE FUNKSIONELE AFHANKLIKHEDE IN EEN RELASIE 
KONTRAKTEUR 
KONTRAKTEUR 
P_Naam Item Hoeveelh Ligging Begin_Dat Eenheid 
FA 1 
FA 2 
FA 3 
HOEVEELHEIDSLYS 
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3.3.4.3 DERDE NORMAALVORM 
Derde Normaalvorm (3NV) bepaal dat geen transitiewe afhanklikheid mag 
voorkom in die relasie/tabel nie tensy die primêre sleutel deur ’n nie-primêre 
sleutel bepaal word, waar transitiwiteit reeds bespreek is in Definisie 2-14. 
In Figuur 3-13 kan gesien word dat in die relasie PROJEK die primêre sleu-
tel P_Naam, die ander attribute bepaal. Verder kan ook gesien word dat die 
attribute Pad_Nom, die attribuut Ligging van die projek bepaal. Dit is dan weens 
hierdie afhanklikheid dat hier ’n transitiewe afhanklikheid ontstaan, P_Naam  
Pad_Nom en Pad_Nom  Ligging dus P_Naam  Ligging. Die relasie 
PROJEK is dus nie in 3NV. Onnodige duplisering kan weereens voorkom word 
deur die relasie in twee tabelle op te breek. Die relasies wat dan gevorm word is 
in 3NV. 
3.3.4.4 BOYCE-CODD NORMAALVORM 
Boyce-Codd Normaalvorm (BCNV) is slegs ’n sterk vorm van 3NV, deurdat die 
laaste gedeelte van die bepaling van 3NV weggelaat word. BCNV bepaal dus 
 
FIGUUR 3-12: RELASIES VERDEEL OM TE VOLDOEN AAN 2NV 
 
FIGUUR 3-13: RELASIE VERDEEL OM TE VOLDOEN AAN 3NV 
P_Naam Item Hoeveelh 
HOEVEELHEIDSLYS 
PROJEK 
ITEM 
P_Naam Ligging Begin_Dat 
Item Eenheid 
P_Naam Ligging Begin_Dat 
PROJEK 
PROJEK 
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slegs dat geen transitiewe afhanklikheid mag voorkom in die relasie/tabel nie, 
dit maak nie voorsiening dat die primêre sleutel bepaal kan word deur ’n ander 
attribuut nie. 
3.3.5 SEQUEL 
Die rekenaartaal wat gebruik word om opdragte aan ’n relasionele DBBS te gee 
staan bekend as SQL (“Structured Query Language”). SQL is ’n nie-prosedurele 
verklarende (“declarative”) taal wat nie stapsgewys uitgevoer word soos tradisi-
onele rekenaartale soos Fortran, C en Modula-2 nie [Adams (1993)]. By SQL 
word die tradisionele beheerstrukture soos “if” en “while” ook nie gevind nie. Die 
ooglopende verskille tussen SQL, wat ’n vierde generasie taal is en ander derde 
generasie tale is dat by SQL dit nie nodig is om te sê hoe ’n taak gedoen moet 
word nie, maar slegs wat gedoen moet word. 
Die verskil kan verduidelik word aan die hand van ’n tabel wat gerangskik 
moet word. Indien ’n stel data van groot na klein georden moet word, is dit 
nodig by ’n derde generasie taal om die datastruktuur van die data te ken om 
sodoende ’n algoritme te ontwikkel wat dan die sortering kan uitvoer. By ’n 
vierde generasie taal kan egter net gesê word wat gedoen moet word. Geen 
kennis van die datastruktuur van die data is nodig nie en daar hoef ook nie ’n 
algoritme ontwikkel te word nie. 
SQL voorsien in die drie ideale behoeftes van ’n DBBS taal, nl.: 
• Datadefiniëring – skep van databasis en die struktuur van die tabelle; 
• Databestuur – opdragte om data by te voeg, te verwyder, te korrigeer en 
te lees; 
• Datanavraag – opdragte beskikbaar om data te soek volgens gegewe 
kriteria. 
Dit is ook ’n gebruikersvriendelike taal wat gestandaardiseer is. Die mees 
onlangse standaard wat deur die ANSI (“American National Standards Institu-
te”) aanvaar word, staan bekend as SQL-92. In Aanhangsel C en Aanhangsel D 
word die SQL-navrae wat gebruik is vir die omskakeling van die bestaande 
padkonstruksiekostedatabasis na die voorgestelde databasismodel getoon. 
3.4 EVALUASIE 
In enige databasis word dit verwag dat daar onakkuraathede in die data sal 
voorkom. Korrekte en betroubare data word egter benodig indien analises wat 
sinvolle resultate moet lewer, uitgevoer word, derhalwe is dit nodig om onder-
soek in te stel na die oorsprong van moontlik foute. Onakkuraathede kan 
ontstaan weens swak spesifisering, data wat verkeerdelik in die databasis 
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ingevoer word of weens ’n databasismodel wat nie konsekwentheid verseker 
nie. 
3.4.1 SPESIFISERING 
Die padkonstruksiekostedatabasis wat hier beskou word, word hoofsaaklik vir 
detailkosteberekeninge gebruik. Die hoeveelheidslyste vir sulke berekening is 
gewoonlik afgebreek tot op die detailvlak van items wat benodig word om die 
projek uit te voer. Weens die spesifieke beskrywing van elke detail item en die 
kostes wat daarby ingesluit word, kan dit maklik gebeur dat daar subtiele varia-
sies in die beskrywings van dieselfde item tussen projekte is, indien daar nie 
streng standaardspesifikasies is nie. Hierdie subtiele variasies, byvoorbeeld 
wanneer die gratis trekafstand vir dieselfde item tussen twee projekte met 500m 
verskil, het ’n invloed op die eenheidtarief van die item. Hierdie probleem strek 
egter verder as net verskille in die kostes wat ingesluit word. Verskille in die 
opmetingsmetodes wat voorgeskryf word, of soms nie voorgeskryf word nie kan 
ook lei tot verskille in die koste van items [Abudayyeh (1991), (Birrell (1980)]. 
Vir die kosteberamer wat slegs na die waardes van die eenheidtarief van 
verskillende projekte kyk en nie agtergrond het oor die historiese projekte van 
waar die eenheidtariewe afkomstig is nie, sal die versameling eenheidtariefdata 
vir ooreenkomstige items groot variasies toon. Indien die gemiddeldes van 
hierdie data netso gebruik word, sonder enige aanpassings om vir hierdie 
verskille tussen projekte te kompenseer, kan die akkuraatheid van die bereken-
de koste groot onsekerheid inhou weens die verskille in die spesifisering van 
die items. 
Die klaarblyklike oplossing is dus streng gespesifiseerde standaarditems 
met ’n beskrywing van die kostes wat ingesluit is by die item en ook die metode 
van opmeting wat gevolg moet word. Dit is egter nie altyd die oplossing nie. 
Indien die items te spesifiek gedefinieer word kan dit gebeur dat daar ’n groot 
aantal standaarditems ontstaan en dat by elke nuwe projek daar heelwat nie-
standaarditems bygevoeg moet word. In die databasis moet daar dus ’n groot 
verskeidenheid standaarditems gestoor word met ylbevolkte eenheidtariewe vir 
elke item en nie-standaarditems met slegs enkel eenheidtariewe. 
Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar, indien die items te generiese ge-
spesifiseer word kan dit gebeur dat daar verskillende aktiwiteite en dus kostes 
ingesluit word by dieselfde item tussen verskillende projekte. Dit sal weer die-
selfde probleme veroorsaak, alhoewel minder so, as wanneer daar geen 
standaardspesifikasies is nie. 
’n Fyn balans behoort dus gehandhaaf te word tussen te generies en te spe-
sifieke standaardspesifikasies. In die geval van die CSRA-spesifikasies kom dit 
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voor asof die samestellers suksesvol was om die spesifikasies generies genoeg 
op te stel sodat die nie-standaarditems tot enkele items per projek beperk is. 
Hierdie spesifikasies het egter nie oornag tot stand gekom nie. Dit het deur ’n 
inkrementele ontwikkeling gegaan, soos in Afdeling 7.1.1 beskryf word, netsoos 
die databasis self ook inkrementeel ontwikkel moet word. Hierdie proses is ook 
nog nie voltooi nie. Die CSRA-spesifikasies is ongeveer na ’n dekade vervang 
met die meer omvattende spesifikasies. 
Die sukses van ’n eenheidtariefdatabasis wat gebruik kan word vir die voor-
spelling van eenheidtariewe in detailkosteberekening, is dus onder andere 
afhanklik van die kwaliteit van die items se spesifikasies wat in die databasis 
gestoor word. Indien spesifikasies nie sterk gedefinieer is nie kan dit tot groot 
onsekerhede in die kosteberekeninge lei of indien te streng gespesifiseer kan 
dit veroorsaak dat daar nie genoegsame data is om realistiese beramings uit te 
voer nie. 
3.4.2 DATA 
Foute in die data kan ontstaan deur foutiewe data wat korrek in die databasis 
ingevoer word of deur korrekte data wat foutief in die databasis ingevoer word. 
Eersgenoemde geval kan veroorsaak word deur datavloei wat ontoereikend is. 
In die geval van die databasis onder beskouing is byvoorbeeld gevind dat feitlik 
presies dieselfde inligting vyf keer heronderskep word. Hierdie heronderskep-
pings kan veroorsaak dat foute insluip en netso oorgedra word na die 
databasis. 
Laasgenoemde geval kan weer ontstaan wanneer korrekte data wat ontvang 
word in die databasis ingevoer word. Indien die struktuur waarin die data ont-
vang word nie ooreenstem met die databasismodel nie, sal dit nodig wees om 
die data te transformeer. Weereens kan dit aanleiding gee tot foute wat insluip 
as dit nie met sorg gedoen word nie. In die geval van die databasis onder 
beskouing is hierdie probleem heelwat meer basies. Data moes tot onlangs toe 
handmatig in die databasis ingevoer word!!! 
Om te toets vir eersgenoemde foute is feitlik onmoontlik aangesien die oor-
spronklike dokumente benodig word om te kan kontroleer of oordragte korrek 
uitgevoer is. Die enigste manier om hierdie aspek te verbeter is om die data-
vloei na die databasis te verbeter. Hierdie aspek is reeds breedvoerig in 
Hoofstuk 2 aangespreek. In laasgenoemde geval kan meganismes daargestel 
word wat verseker dat tenminste die inligting wat ontvang word korrek ingevoer 
word. Dit kan gedoen word deur te bepaal of die data wat ingevoer is dieselfde 
totale lewer as wat op die oorspronklike Tender Verslae verskyn waarvan die 
data afkomstig is. 
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Op die oog af lyk dit asof hierdie toets sal verseker dat geen onakkuraathe-
de kan deurglip nie, maar daar is egter in die databasis onder beskouing 
voorbeelde gevind waar foute wel deurgeglip het. ’n Voorbeeld hiervan is wan-
neer ’n eenheidtarief van R 2.00 per ongeluk as R 20.00 ingevoer word en die 
hoeveelheid wat 1500 moet wees as 150 ingevoer word. In so ’n geval blyk die 
totale koste nog steeds korrek te wees, maar by beide die eenheidtarief en die 
hoeveelheid word ’n orde grootte fout gemaak. Weereens is die enigste metode 
om hierdie probleem op te los om die datavloei te verbeter. 
3.4.3 DATABASISMODEL 
Indien ’n databasismodel nie voldoen aan die vereistes wat gestel word deur die 
verskillende normaalvorms nie, kan dit gebeur dat onnodige duplisering van 
data in die databasis voorkom wat kan lei tot data-inkonsekwentheid. Om te 
bepaal of relasies korrek gedefinieer is in bestaande databasisse moet dit 
getoets word vir die normaalvorm waarin dit is. Hierdeur kan bepaal word of 
inkonsekwentheid in die data kan ontstaan. 
Die bestaande CSRA-databasis bestaan uit drie hoof tabelle, Figuur 3-14. 
Dit blyk dat twee van die tabelle korrek gedefinieer is behalwe dat in sommige 
gevalle meer as een vorm van skryfwyse vir dieselfde attribute gebruik word. Dit 
is veral opmerklik by die raadgewende ingenieur attribuut, waar daar byvoor-
beeld drie spelwyses van dieselfde naam voorkom, nl., SS, SScot en Steward 
Scot, terwyl dit eintlik “Stewart Scott” moet wees. Dieselfde situasie kom ook 
voor by die projekkategorie en die eenhede. Hierdie inkonsekwentheid is egter 
onbelangrik aangesien dit nie die akkuraatheid van die statistieke van die data 
beïnvloed nie, maar wel onvolledige soekresultate kan lewer. 
Die tabel waar die tenderdata in die bestaande CSRA-databasis gestoor 
word, toon egter enkele gebreke. Die projeknaam is ’n saamgestelde attribuut 
wat die projeknommer sowel as die tender bevat. Word hierdie naam egter 
ontbind, blyk dit dat daar heelwat funksionele afhanklikheid binne die databasis 
voorkom wat tot onnodige duplisering van data en inkonsekwentheid kan lei. 
Eenvoudige toetse wat op die data uitgevoer is, het getoon dat dit wel die geval 
is. 
 
FIGUUR 3-14: BESTAANDE DATABASISMODEL 
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3.5 ONTWIKKELING VAN NUWE DATAMODEL 
Aangesien die datamodel bepaal of inkonsekwenthede in die databasis kan 
ontstaan weens onnodige duplikasie word hier ’n generiese datamodel vir 
tenderinligting ontwikkel wat slegs beheerde duplikasies het. Hierdie model kan 
aangepas word vir ander meer spesifieke datamodelle waarin tenderdata ge-
stoor kan word. ’n Konseptuele ontwerp is uitgevoer, asook normalisering van 
die relasies. Verder is die logiese ontwerp ook gedoen voor implementering van 
die databasis. 
3.5.1 KONSEPTUELE ONTWIKKELING 
Om behoorlik gevormde entiteite en die verwantskappe tussen hierdie entiteite 
te definieer is dit nodig om ’n konseptuele ontwikkeling te doen. Dit bestaan uit 
die bepaling van die entiteite, die verwantskappe tussen hulle en verdere verfy-
nings wat nodig blyk te wees om te voldoen aan die databasisreëls. Aangesien 
daar nie ’n formele behoeftebepaling gedoen is nie word die bestaande CSRA-
databasis as vertrekpunt gebruik om ’n voorgestelde datamodel te ontwikkel. 
3.5.1.1 ENTITEITE 
In die bestaande databasis word daar drie hoof entiteite geïdentifiseer, nl. 
projekte, items en tenders, Figuur 3-14. Hierdie entiteite word nou herontwikkel 
vir die voorgestelde datamodel. Verder word twee nuwe entiteite ook bygevoeg 
wat nie eksplisiet in die bestaande datamodel voorkom nie, maar wat die voor-
gestelde generiese model meer volledig sal maak. 
Die entiteit PROJEK, waar ’n projek kan verwys na konstruksieprojekte, het 
vier attribute soos gesien kan word in Figuur 3-15. Die P_Naam is die naam van 
die projek, Ligging is waar die projek geleë is, Begin_Dat is wanneer konstruk-
sie begin is en Beskrywing gee meer inligting oor die projek. Die primêre sleutel 
van hierdie entiteit is die projek se naam, omdat dit vir elke projek uniek behoort 
te wees. 
Die entiteit ITEM, waar ’n item kan verwys na die items soos gedefinieer in 
enige standaardspesifikasie, het drie attribute, Figuur 3-16. Die attribuut Nom-
mer verwys na die standaardspesifikasie nommer wat aan ’n item toegeken is, 
Beskrywing is meer inligting oor die item en Eenheid verwys na die eenheid van 
 
FIGUUR 3-15: PROJEK-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
PROJEK 
P_Naam Begin_Dat 
Ligging Beskrywing 
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afmeting vir die item. Die primêre sleutel van hierdie entiteit is die nommer, 
omdat dit die item uniek kan bepaal. 
Die entiteit TENDERITEM, waar hierdie entiteit verwys na die item waarvoor 
getender word deur ’n kontrakteur, het vyf attribute, soos getoon in Figuur 3-17. 
Die attribuut Hoeveelh verwys na die hoeveelheid van ’n item in ’n projek en 
Eenheidp verwys na die eenheidsprys van die item waarvoor die kontrakteur 
getender het. Die ander drie attribute is afkomstig van die entiteite PROJEK, 
ITEM en KONTRAKTEUR se attribute. Weens hierdie drie attribute is hierdie 
entiteit egter nie ’n gewone entiteite nie, maar word dit beskou as ’n swak 
entiteit, omdat dit afhanklik is van die bestaan van die drie ander entiteite. 
Verder is dit nodig om nog twee entiteite te definieer wat ook betrokke is by 
die tenderproses. Dit is KONTRAKTEUR en RAADGEWEND wat onderskeide-
lik verwys na die kontrakteur en die raadgewende ingenieur. Albei hierdie 
entiteite het slegs ’n enkel attribuut Naam, soos getoon word in Figuur 3-18. 
3.5.1.2 VERWANTSKAPPE 
Met die entiteite bekend wat betrokke is by die databasis kan daar nou gefokus 
word op die verwantskappe wat tussen hierdie entiteite voorkom. Die naam wat 
in die verwantskap staan (voorgestel met ’n diamant), beskryf gewoonlik die 
verwantskap, soos vroeër genoem. Weens die beperking van ruimte in die 
diagramme word egter soms net van afkortings gebruik gemaak. 
 
FIGUUR 3-16: ITEM-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
 
FIGUUR 3-17: SWAK ENTITEIT TENDERITEM MET ATTRIBUTE 
 
FIGUUR 3-18: KONTRAKTEUR- EN RAADGEWEND-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
TENDERITEM 
Eenheidp Hoeveelh P_Naam 
Nommer Kontrakteur
ITEM 
Nommer Eenheidp Beskrywing 
Naam Naam 
KONTRAKTEUR RAADGEWEND 
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Die eerste verwantskap wat gedefinieer word, is tussen PROJEK en ITEM, 
Figuur 3-19. Elke projek kan een of meer items hê en net so kan elke item ook 
in meer as een projek voorkom. Hierdie is dus ’n tipiese baie-tot-baie situasie 
wat vermy behoort te word weens die onnodige dupliserings wat dit veroorsaak. 
As voorbeeld hiervan kan in Figuur 3-20 gesien word dat vir slegs twee projek-
te, met twee items, dit tot onnodige duplikasies in ITEM lei. Hierdie probleem 
word aangespreek in die Afdeling 3.5.1.3 waar die model verfyn word. 
Tussen die entiteit PROJEK en KONTRAKTEUR kom daar ook ’n baie-tot-
baie verwantskap voor, Figuur 3-21. Vir elke projek is daar meer as een kon-
trakteur wat kan tender en ’n kontrakteur kan vir meer as een projek tender. 
Hierdie relasie moet dus ook ontbind word om onnodige duplisering te voorkom. 
Dit word ook verfyn in Afdeling 3.5.1.3. 
Tussen die entiteit RAADGEWEND en PROJEK kom daar ’n een-tot-baie 
verwantskap voor. Elke raadgewende ingenieursfirma kan meer as een projek 
bestuur, maar slegs een raadgewende ingenieursfirma staan aan die hoof van 
’n projek. Hierdie verwantskap word getoon in Figuur 3-22. 
’n Veelvuldige verwantskap kom voor tussen die entiteite PROJEK, ITEM en 
KONTRAKTEUR met TENDERITEM as die sogenaamde swak entiteit. Die 
konnekteerdheid kan as volg verklaar word – ’n kontrakteur tender vir ’n ver-
 
FIGUUR 3-19: VERWANTSKAP TUSSEN PROJEK EN ITEM 
 
FIGUUR 3-20: PROJEK EN ITEM VERWANTSKAP IS M:N 
 
FIGUUR 3-21: VERWANTSKAP TUSSEN KONTRAKTEUR EN PROJEK 
 
FIGUUR 3-22: VERWANTSKAP TUSSEN RAADGEWEND EN PROJEK 
PROJEK 
ITEM 
ITEM PROJEK het 
N M 
PROJEK KONTRAKTEUR tender 
N M 
PROJEK RAADGEWEND bestuur 
M 1 
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skeidenheid van items vir ’n gegewe projek (een-tot-baie), ’n projek kan ’n 
verskeidenheid van items hê waarvoor getender moet word (een-tot-baie) en vir 
’n item kan daar ook baie tenders wees, omdat dit in ’n verskeidenheid van 
projekte gebruik word (een-tot-baie). Elke getenderde item, TENDERITEM, is 
egter uniek, omdat daar slegs een kontrakteur, projek en item vir ’n getenderde 
item is. Hierdie verwantskap word getoon in Figuur 3-23. 
3.5.1.3 VERFYNINGS 
Met die verwantskappe bekend is dit nou nodig om die probleme wat voorkom 
in die model aan te spreek. Drie onreëlmatighede kom op die oomblik in die 
model voor. Die eerste twee is reeds genoem, nl. die baie-tot-baie verwant-
skappe wat voorkom by “het” en “tender” onderskeidelik in Figuur 3-19 en 
Figuur 3-21. Die derde fout ontstaan deurdat die model inkonsekwenthede in 
die data wat in die databasis gestoor word, kan laat ontstaan weens duplisering. 
Dit vind plaas deurdat dit moontlik is om met die verwantskap soos in Figuur 
3-23 gedefinieer, ’n inskrywing te maak in TENDERITEM, sonder dat die ge-
paardgaande verwantskappe tussen KONTRAKTEUR en PROJEK en ook 
tussen PROJEK en ITEM geskep is. 
As oplossing vir eersgenoemde twee probleme is dit moontlik om die 
verwantskappe te herdefinieer sodat daar ’n sogenaamde saamgestelde entiteit 
ontstaan tussen elk van die twee pare entiteite waar die baie-tot-baie verwant-
skap voorkom, Figuur 3-24. Hierdeur word die onnodige duplisering van data tot 
’n minimum beperk, soos in Figuur 3-25 gesien kan word indien die data van die 
voorbeeld in Figuur 3-20 aangepas word om op die nuwe model te pas. Indien 
daar ook veranderings nodig sou wees in projek- of itemdata, weens foute wat 
gemaak word, is dit slegs nodig om dit op een plek te verander en nie op ’n 
aantal plekke nie. 
 
FIGUUR 3-23: VERWANTSKAP TUSSEN KONTRAKTEUR, PROJEK, ITEM EN 
TENDERITEM 
1 
KONTRAKTEUR ITEM het 
PROJEK 
TENDERITEM 
1 
1 
M 
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Die twee saamgestelde entiteite wat gevorm word se betekenisse kan as 
volg gesien word. Tussen PROJEK en ITEM kom die L_V_H (Lys van Hoeveel-
hede) voor, Figuur 3-25. Elke projek in PROJEK het ’n aantal items in die lys 
van hoeveelhede, terwyl ’n item in die L_V_H slegs aan een projek behoort. 
Vanaf die ITEM-kant is dit ook dieselfde situasie waar ’n item op verskeie 
plekke in L_V_H voorkom, maar ’n item in die L_V_H slegs na een item in ITEM 
verwys. Netso ook tussen KONTRAKTEUR en PROJEK is die samegestelde 
entiteit TENDER. 
Die aanpassing wat aan hierdie twee entiteite gemaak word bied nou die ge-
leentheid om die derde probleem van inkonsekwentheid wat by die veelvuldige 
verwantskap ontstaan, uit te skakel. Aangesien die samegestelde entiteite 
TENDER en L_V_H uniek die verwantskap tussen die entiteite KONTR-
AKTEUR en PROJEK en tussen die entiteite PROJEK en ITEM onderskeidelik 
bepaal, kan hierdie samegestelde entiteite gebruik word om die swak entiteit 
TENDERITEM uniek te bepaal. Dit voorkom dus ’n duplisering van data wat tot 
inkonsekwentheid kan lei. Die nuwe binêre verwantskap met ’n swak entiteit 
word getoon in Figuur 3-26. 
 
FIGUUR 3-24: SAAMGESTELDE ENTITEIT TENDER EN L_V_H 
 
FIGUUR 3-25: PROJEK EN ITEM MET SAMEGESTELDE ENTITEIT L_V_H 
PROJEK 
L_V_H 
ITEM 
M 
ITEM PROJEK L_V_H 
PROJEK KONTRAKTEUR TENDER 
1 M 1 
1 M M 1 
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Met hierdie aangepaste uitleg is dit nou moontlik om nog ’n verdere verfy-
ning aan die model aan te bring, sodat twee spesifieke attribute wat tipies kan 
voorkom by enige databasis wat tenderinligting stoor, ook ingesluit word in die 
voorgestelde model. Die twee attribute is Kode en Bedrag. In ’n projek kan dit 
gebeur dat dieselfde item ’n paar keer gebruik word. Om te kan onderskei 
tussen dieselfde items word ’n unieke kode aan elk gekoppel. Die attribuut 
Kode word derhalwe ingesluit by die verwantskap wat tussen PROJEK en ITEM 
bestaan om sodoende meer as een van dieselfde items in ’n projek toe te laat. 
Dit kan dus by die samegestelde entiteit L_V_H wat in die verfyning ontwikkel is 
ingesluit word. In Figuur 3-27 word die attribute van die entiteit L_V_H getoon. 
Die attribuut Bedrag verwys na die totale getenderde koste vir die projek, 
soos deur ’n kontrakteur getender. Hierdie attribute, net soos die attribuut Kode, 
is gekoppel aan die verwantskap wat bestaan tussen twee entiteite, vir hierdie 
geval tussen die entiteite PROJEK en KONTRAKTEUR. Die samegestelde 
entiteit TENDER, wat die verwantskappe stoor tussen bogenoemde twee enti-
teite kan dus gebruik word om die attribuut Bedrag in te sluit. In Figuur 3-28 
word die attribute van die entiteit TENDER getoon. 
 
FIGUUR 3-26: VERBETERDE FORMULERING VAN DIE VERWANTSKAPPE 
 
FIGUUR 3-27: L_V_H-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
1 
TENDER L_V_H het 
TENDERITEM 
1 
M 
L_V_H 
P_Naam Kode 
L_V_H_ID Nommer 
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3.5.1.4 OPSOEKTABELLE 
In Afdeling 3.4 word daar verwys na die probleme wat voorkom weens data-
inkonsekwenthede wat veroorsaak word deur die verskillende maniere waarop 
presies dieselfde data in die databasis gestoor word. Hierdie verskynsel, soos 
alreeds genoem, kom by drie van die attribute in die databasis voor, nl. raad-
gewende ingenieurs, kategorie en eenhede. Om hierdie probleem tot ’n 
minimum te beperk kan van sogenaamde opsoektabelle gebruik gemaak word. 
Opsoektabelle word gebruik om waardes van attribute wat uit ’n beperkte 
aantal elemente bestaan te stoor, sodat indien die gebruiker ’n waarde in die 
attribuut moet invul, slegs ’n keuse gemaak hoef te word vanuit dit wat beskik-
baar is. Hierdeur word die probleem opgelos van dieselfde data wat op 
verskillende wyse geskryf word, maar presies dieselfde betekenis het. Indien dit 
wel sou nodig wees om die versamelingsruimte uit te brei, omdat daar byvoor-
beeld ’n eenheid gestoor moet word wat nog nie beskikbaar is nie, kan dit slegs 
by die opsoektabel gevoeg word. 
Vir hierdie ontwikkeling moet die volgende entiteite gemodelleer word 
KODE, EENHEID en KATEGORIE. Die verwantskap van elk van die drie enti-
teite met die betrokke entiteit waar dit voorkom, asook ’n attribuut word getoon 
in Figuur 3-29. 
3.5.2 NORMALISERING VAN HUIDIGE MODEL 
Met die konseptuele model voltooi is dit nou nodig om te kyk of al die entiteite 
se strukture korrek gedefinieer is, soos reeds bespreek in Afdeling 3.3.4. Aan-
 
FIGUUR 3-28: TENDER-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
 
FIGUUR 3-29: OPSOEKTABELLE VIR L_V_H, ITEM EN PROJEK 
TENDER 
Tender_ID Bedrag 
P_Naam Naam 
1 
L_V_H K_Naam KODE het ’n 
ITEM E_Naam EENHEID het ’n 
PROJEK K_Naam KATEGORIE het ’n 
1 
1 
M 
M 
M 
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gesien die konseptuele ontwerp goed gestruktureerde tabelle teweeggebring 
het, is meeste van die entiteite triviaal in die korrekte normaalvorm. Hier word 
dus nie formeel vir elke normaalvorm getoets nie, maar slegs die resultate word 
in Tabel 3–1 getoon. Die enigste entiteit wat wel hier volledig getoets word is 
die TENDERITEM, omdat dit nie in die korrekte normaalvorm is nie. 
Vir die 1NV, nl. is die data atomiese waardes, slaag die relasie 
TENDERITEM. Vir die 2NV se vereiste van funksionele afhanklikheid slaag die 
relasie egter nie, omdat daar twee funksionele afhanklikhede ontstaan soos 
getoon word in Figuur 3-30. Dit kan egter ontbind word om te voldoen aan die 
vereiste van 2NV. Die ontbinding vorm twee relasies een wat GET_EP genoem 
word, vir die getenderde eenheidspryse, en die ander wat HOEVEELH genoem 
word. 
Dit blyk egter by nadere beskouing van die relasie HOEVEELH dat dit pre-
sies dieselfde primêre sleutel sal hê as die relasie L_V_H en dat die data wat 
hier gestoor word netso goed by die relasie L_V_H ingesluit word. Dit is dus nie 
nodig om ’n addisionele relasie te definieer nie, maar net die L_V_H, wat reeds 
aan BCNV voldoen, uit te brei sodat dit die relasie insluit. Die nuwe relasie 
TABEL 3–1: NORMAALVORMS VAN DIE TABELLE 
Entiteit 1NV 2NV 3NV BCNV 
PROJEK Ja Ja Ja Ja 
ITEM Ja Ja Ja Ja 
RAADGEWEND Ja Ja Ja Ja 
KONTRAKTEUR Ja Ja Ja Ja 
TENDER Ja Ja Ja Ja 
KODE Ja Ja Ja Ja 
EENHEID Ja Ja Ja Ja 
KATEGORIE Ja Ja Ja Ja 
L_V_H Ja Ja Ja Ja  
 
FIGUUR 3-30: RELASIE VERDEEL OM TE VOLDOEN AAN 2NV 
Tender_ID L_V_H_ID Eenheidp 
TENDERITEM 
GET_EP 
HOEVEELH 
Tender_ID L_V_H_ID Eenheidp 
L_V_H_ID Hoeveelh 
Hoeveelh 
FA 1 
FA 2 
FA 1 
FA 2 
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GET_EP voldoen ook aan die vereistes van die derde normaalvorm se vereiste 
van transitiewe afhanklikheid en aan die strenger BCNV. 
Daar kan dus volstaan word om te sê dat die databasismodel soos dit kon-
septueel uitgelê is voldoen aan BCNV. Dit beteken dus dat onnodige 
duplisering van data tot ’n minimum beperk word en dat data-inkonsekwenthede 
wat kan voorkom, minimaal is. In Figuur 3-31 word die entiteite en verwant-
skappe daartussen getoon vir die voorgestelde datamodel. 
3.5.3 LOGIESE ONTWERP 
Met die konseptuele ontwerp voltooi en ook die normalisering agter die rug 
bestaan daar nou ’n datamodel waarvan die verwantskappe tussen die relasies 
vasgelê is en ’n korrekte struktuur tussen die relasies verseker is. Die volgende 
stap is om die logiese ontwerp uit te voer. Die logiese ontwerp van die databa-
sis is oorwegend sagteware afhanklik en daarom moet besluit word watter tipe 
databasis stelsel gebruik gaan word. Vir hierdie studie is daar besluit op ’n 
relasionele enkelgebruiker databasis wat op ’n persoonlike rekenaar geïmple-
menteer word, slegs om die konsepte van die voorgestelde databasismodel te 
illustreer. 
Soos reeds genoem, is vir hierdie studie van MS Access gebruik gemaak. 
Die logiese ontwerp wat hier voorgestel word is egter nie net beperk tot MS 
Access nie, maar kan feitlik op enige ander kragtiger databasis oorgedra word 
met weinig veranderings, om ’n multi-gebruiker, verspreide databasis te imple-
menteer, sou dit nodig wees. Voordat egter voortgegaan word met die logiese 
ontwerp is dit nodig om ’n paar aspekte te bespreek wat betrekking het op 
hierdie ontwerp. Hierdie aspekte het te make met [Litwin (1997)]: 
 
FIGUUR 3-31: VOORGESTELDE DATAMODEL IN BCNF 
KONTRAKTEUR 
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• streng definiëring van die data wat in elke attribuut toegelaat word. Hier-
die aspek kan op verskillende vlakke toegepas word om te verseker dat 
geldige data in die databasis geplaas word. Met die funksionaliteit wat 
binne die DBBS beskikbaar is, kan dit in ’n mate op attribuutvlak toege-
pas word. Datatipes en ook die beperking van leë waardes (NULLS) kan 
byvoorbeeld voorgeskryf word en ander filters is ook beskikbaar; 
• verbetering in die spoed van die databasis. Aangesien van die tabelle in 
die databasis met honderde duisende waardes en met verloop van tyd 
met  miljoene waardes bevolk sal wees, is dit nodig om van sogenaamde 
indekse gebruike te maak, om soektogte in die tabelle te versnel. Indekse 
maak gebruik van datastrukture soos binêre bome en “hash”-tabelle om 
soektogte te versnel; dit word ook op attribuutvlak gedefinieer. 
• definiëring van ’n addisionele attribuut by elk van die entiteite. Alhoewel 
elke relasie ’n primêre sleutel het, enkel of samegestel, is besluit om van 
’n funksionaliteit gebruik te maak wat beskikbaar is in meeste databasis-
se, nl. om outomaties ’n unieke syfer te koppel aan elke inskrywing wat in 
’n tabel gemaak word. Hierdie identifiserings attribuut kan gebruik word 
as vreemde sleutel in die tabel wat daarna verwys. Die voordeel hiervan 
is dat dit geheuegewys meer effektief is. Die attribuut word vir hierdie 
ontwerp altyd aangedui met die entiteit se naam en met die letters “ID” 
daar agter, byvoorbeeld vir die PROJEK-entiteit sal die attribuut se naam 
wees Projek_ID. 
• voorkoming van nalatige uitwissing. Weens die verwantskappe wat 
tussen die tabelle gedefinieer gaan word m.b.v. die primêre sleutels en 
vreemde sleutels, is daar handige funksionaliteit beskikbaar in die DBBS 
wat sogenaamde watervalle opdaterings en verwydering van data kan 
veroorsaak. Die implikasie hiervan is egter dat indien ’n raadgewende in-
genieursfirma se naam byvoorbeeld uit die tabel RAADGEWEND 
verwyder word, die projekte waarby die raadgewende ingenieur betrokke 
is ook verwyder word en so ook dan die items in die L_V_H, tenders in 
TENDERS en finaal dan die getenderde pryse van al die projekte waarby 
die raadgewer betrokke was. Dit word eksplisiet by die aanduiding van 
die sleutels genoem dat hierdie funksie afgeskakel word. 
Die tien entiteite of tabelle wat voorkom in die voorgestelde databasis word 
vervolgens bespreek. Daar word weer vlugtig verwys wat die doel van elkeen is 
en daarna word na die attribute gekyk. By elke attribuut moet besluit word: met 
watter datatipe dit voorgestel gaan word; of leë waardes (“Nulls”) aanvaar word; 
of dit ’n gewone attribuut is, ’n vreemde sleutel (VS) of ’n primêre sleutel (PS); 
aan watter tabel dit verwant is, indien dit ’n vreemde sleutel is en of indekse 
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gebruik word om soektogte te versnel. Die ontwerp van elk word in tabelformaat 
getoon. Die Engelse benaming is vir die implementasie van elke tabel gebruik. 
3.5.3.1 PROJEKTABEL 
Die PROJEK-tabel stoor inligting wat verbandhou met elke projek. Die naam 
van die projek, waar dit geleë is, wanneer dit begin is, wie die raadgewende 
ingenieursfirma is wat die projek bestuur het en watter projektipe dit is, kan hier 
gevind word. Die logiese ontwerp vir hierdie tabel is gedefinieer soos gesien 
kan word in Tabel 3–2. 
3.5.3.2 ITEMTABEL 
In die ITEM-tabel word inligting gestoor oor die CSRA-items of dan enige ander 
standaarditems. Die itemnommer, beskrywing van die item en die eenheid van 
die item kan hier gevind word. Die logiese ontwerp vir hierdie tabel is gedefini-
eer soos in Tabel 3–3. 
3.5.3.3 L_V_H-TABEL 
Die L_V_H-tabel stoor die items wat voorkom in elke projek. Die projek, die 
itemnommer, die kode om onderskeid te maak as dieselfde item meer as een-
keer voorkom, die hoeveelheid en ’n addisionele beskrywing as daar iets 
uitsonderlik omtrent die item is kan hier gevind word. Die logiese ontwerp van 
hierdie tabel is gedefinieer soos in Tabel 3–4. 
TABEL 3–2: LOGIESE ONTWERP VIR PROJECTS 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Project_ID AutoNumber No PS - Yes (no dupl) 
Name Char(50) No - - Yes (no dupl) 
Location Char(50) No - - - 
Base_Month Date No - - - 
Consultant_ID Long Int No VS (no casc) Consultant - 
Category_ID Long Int No VS (no casc) Category -  
TABEL 3–3: LOGIESE ONTWERP VIR ITEMS 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Item_ID AutoNumber No PS - Yes (no dupl) 
Item_Num Char(50) No - - Yes (no dupl) 
Description Char(50) No - - - 
Unit_ID Long Int No VS (no casc) Unit -  
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3.5.3.4 TENDERTABEL 
In die TENDER-tabel word data gestoor oor wie vir watter projekte tender en 
ook die totale koste daarvan. Die projek, kontrakteur en totale tenderbedrag kan 
hier gevind word. Die logiese ontwerp vir hierdie tabel kan gesien word in Tabel 
3–5. 
3.5.3.5 GETENDERDE PRYSE-TABEL 
In die GET_EP-tabel word die prys gestoor van elke tender van ’n kontrakteur 
vir ’n item in die Lys van Hoeveelhede van ’n projek. Die tender, die hoeveel-
heidslys item en eenheidsprys kan hier gevind word soos getoon in Tabel 3–6. 
3.5.3.6 OORBLYWENDE TABELLE 
Die oorblywende tabelle, RAADGEWEND, KONTRAKTEUR, KODE, EENHEID 
en KATEGORIE, is die sogenaamde opsoektabelle wat gebruik word om te 
voorkom dat dieselfde benamings verkeerdelik geskryf word. Die struktuur van 
die vyf tabelle is presies dieselfde met slegs die benamings van die twee attri-
bute wat elk bevolk wat verskil. Hier word dus net die logiese ontwerp vir 
KONTRAKTEUR getoon in Tabel 3–7. 
TABEL 3–4: LOGIESE ONTWERP VIR BILLOFQUANTITIES 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Bill_ID AutoNumber No PS - Yes (no dupl) 
Project_ID Long Int No VS (no casc) Projects Yes (no dupl) 
Item_ID Long Int No VS (no casc) Items Yes (no dupl) 
Code_ID Long Int No VS (no casc) Codes Yes (no dupl) 
Quantity Real No - - - 
Add_Describ Char(50) No - - -  
TABEL 3–5: LOGIESE ONTWERP VIR TENDER 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Tender_ID AutoNumber No PS - Yes (no dupl) 
Project_ID Long Int No VS (no casc) Projects Yes (no dupl) 
Contractor_ID Long Int No VS (no casc) Contractors Yes (no dupl) 
Total_Amount Real No - - -  
TABEL 3–6: LOGIESE ONTWERP VIR FIXED_PRICES 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Tender_ID Long Int No VS (no casc) Tenders Yes (no dupl) 
Bill_ID Long Int No VS (no casc) BillsOfQuant. Yes (no dupl) 
Unit_Price Real No - - -  
TABEL 3–7: LOGIESE ONTWERP VIR CONTRACTORS 
Attribuut Datatipe Nulls PK/VS Verwant Indeks 
Tender_ID Long Int No VS (no casc) Tenders Yes (no dupl) 
Bill_ID Long Int No VS (no casc) BillsOfQuant. Yes (no dupl)  
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3.5.3.7 VERWANTSKAPSMODEL 
As laaste stap van die logiese ontwerp word die volledige verwantskapsmodel 
getoon vir die voorgestelde databasismodel soos dit dan in MS Access geïm-
plementeer is. In Figuur 3-32 word die tabelle getoon met elkeen se attribute. 
Die primêre sleutel soos in die logiese ontwerp bepaal is word in vet letters 
getoon. Die verwantskappe wat tussen die tabelle bestaan word getoon met die 
swart lyne wat gemerk is met ’n 1 en ∞ om die een-tot-baie verhouding voor te 
stel. 
3.6 OORDRAG VAN DATA NA NUWE MODEL 
Met die ontwerp van die databasis nou voltooi en ook geïmplementeer in MS 
Access is dit nodig om die data oor te dra vanaf die oorspronklike databasis na 
die voorgestelde databasis. Hierdie oordrag kan nie direk gedoen word nie 
aangesien die data in die oorspronklike databasis oor drie tabelle versprei is, 
teenoor die voorgestelde databasis waar die data oor 10 tabelle versprei is. Met 
die verdeling van die data is dit belangrik om die relasies wat in elk van die drie 
tabelle voorkom sodanig oor te dra na die voorgestelde databasis dat dit in die 
vorm van die verwantskappe tussen die nuwe tabelle behoue bly. 
Die korrekte oordrag van data was egter nie die enigste aspek wat in gedag-
te gehou moes word nie. Die voorgestelde datamodel pas aansienlik sterker 
data-integriteit toe as die bestaande model. Inkonsekwente data wat in die 
bestaande model voorkom sal dus nie in die voorgestelde model geplaas kan 
word nie, omdat die DBBS dit sal voorkom. Tydens die oordrag van die data is 
dit dus ook nodig om die inkonsekwente data te verwyder, naas die behoud van 
die relasies in die bestaande databasis. Dit is belangrik om wel daarop te let dat 
slegs inkonsekwenthede verwyder kan word, maar foutiewe data wat weens 
vingerfoute deurgeglip het nie deur hierdie proses opgespoor kan word nie. 
Verskillende metodes en “gereedskap” kan gebruik word om die oordrag te 
doen. Vir die doeleindes van hierdie studie was MS Excel en MS Visual Basic-
makroprogramme geskryf en gebruik om deur die proses te gaan om inkonse-
 
FIGUUR 3-32: VERWANTSKAPMODEL VAN VOORGESTELDE DATABASIS 
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kwenthede op te spoor en die data oor te dra. Hier word volstaan deur net een 
voorbeeld van ’n inkonsekwentheid te noem wat voorgekom het. 
In die bestaande databasis is die attribuut Contract_No, wat verwys na die 
projeknommer, ’n sogenaamde samegestelde attribuut. Die naam bestaan uit 
die werklike projeknaam en die tendernommer om onderskeid te maak tussen 
die 1ste, 2de en 3de tenders. In die voorgestelde databasis word dit van me-
kaar geskei. Die eerste gedeelte van die attribuut Contract_No word geplaas in 
die P_Naam-attribuut van PROJEK, terwyl die laaste gedeelte van die naam, of 
dan die tender, geplaas word in die attribuut Naam van KONTRAKTEUR. 
Om die verdeling te kon doen na die vorm soos getoon in Figuur 3-33 moes 
dit geskei word met behulp van ’n makro wat in MS Excel geskryf is. Dit het 
egter geblyk om nie so eenvoudig te wees nie weens die inkonsekwenthede 
wat voorgekom het in hoe die verskillende tenders aangedui is. Vir tender 1 was 
daar verskillende skryfwyses gewees, byvoorbeeld: “1”, “Tend 1”, “Tend1” en 
“TEND1”. Hierdie tendens is ook gevind by tender 2 en tender 3. Die soekfunk-
sie wat die skeiding maak moes al hierdie verskillende vorms in ag neem. In 
Aanhangsel C word die volledige metode van omskakeling bespreek. 
3.7 TOETSING VAN OORGEDRAGTE DATA 
Met die voltooiing van die oordrag van die data was dit nodig gewees om twee 
aspekte te toets van die voorgestelde databasis, nl. of dieselfde informasie-
aansigte soos in die ou databasis verkry kan word in die nuwe databasismodel 
en of die data korrek oorgedra is. In eersgenoemde geval is dit nodig om te 
bepaal of die data sodanig saamgestel kan word sodat dit dieselfde struktuur 
het as die oorspronklike data, m.a.w. dat die data saamgevoeg kan word om die 
oorspronklike drie hoof tabelle te vorm. Dit moet gedoen word sodat toepas-
singsprogramme wat vir die bestaande DB geskryf is wel die voorgestelde DB 
kan benut. Die tweede aspek is om te bevestig dat die oordragproses korrek 
plaasgevind het en dat geen van die relasies verlore is nie. 
Hierdie twee toetse is in een stap uitgevoer deur eerstens data in ’n soektog 
op die voorgestelde databasis dieselfde struktuur te gee as die bestaande 
databasis. Hierdie data is dan vergelyk met die data afkomstig uit die bestaande 
databasis se tabelle. Addisionele toetse is ook uitgevoer om te bevestig dat 
berekeninge wat gebaseer is op data afkomstig van die twee databasisse 
dieselfde resultate lewer. Dit is gedoen deur die som van eenheidspryse en 
 
FIGUUR 3-33: VERDELING VAN CONTRACT_NO NA TWEE TABELLE 
Bestaande TENDERS-tabel Voorgestelde PROJEK- en KONTRAKTEUR-tabel 
KWANTITATIEWE RISIKO-ANALISE – 69 
  
hoeveelhede te bereken en dan ook totale projekkostes te bereken deur die 
som van die produk van die hoeveelhede en eenheidtariewe te vind. Hierdie 
toets is uitgevoer deur die data van die twee databasisse in MS Excel te laai en 
dan ’n vergelykende toets met MS Excel se ingeboude funksies op die waardes 
in die sigblad te doen. Weens die grootte van die tabelle in die databasisse 
moes die data oor twee sigblaaie verdeel word om die toets in MS Excel te kon 
uitvoer. Om ’n idee te vorm van die grootte van toetse kan na die grootte van 
die twee sigblaaie gekyk word. Dit is elk in die orde van 13 megagreep groot. ’n 
Volledige bespreking kan in Aanhangsel D gesien word. 
Uit die toets het dit eerstens geblyk dat die struktuur van die bestaande da-
tabasis wel herskep kon word. Die toetse om te bepaal of die oordragproses 
korrek plaasgevind het, het egter getoon dat in al drie vergelykings met die hoof 
tabel van die bestaande databasis verskille voorgekom het. By nadere onder-
soek het dit egter geblyk dat hierdie foute eerder verskille is wat voortspruit uit 
die korreksies wat aangebring is weens die strenger integriteit van die voorge-
stelde databasis. Hierdie bevindings is bevestig toe die finale toets gedoen is 
om te bepaal of die totale klop. In 100% van die ongeveer 120 000 items is die 
eenheidtariewe korrek oorgedra, terwyl by ongeveer 1% van die 512 projek-
tenders verskille in die hoeveelhede voorgekom het. Dit is veroorsaak deurdat 
in die bestaande databasis daar verskille voorgekom het in die hoeveelheidslys-
te van dieselfde projek. Met die samevoeging is daar egter slegs van die 
laagste tender se hoeveelheidslys gebruik gemaak, wat dan die inkonsekwent-
hede uitgewys het. Aangesien daar in hierdie studie oorwegend gefokus word 
op die eenheidtariewe van items is daar nie verdere aandag geskenk om die 
foute te probeer verwyder nie. Die toets het egter getoon dat die oordrag van 
die data na die verskillende tabelle in die voorgestelde model suksesvol was en 
dat daar geen inligting verlore geraak het nie. 
3.8 UITBREIDING VAN DIE NUWE MODEL 
Alhoewel die databasis aanvanklik slegs ontwikkel was vir die doel om die 
getenderde eenheidtariewe van items in projekte se hoeveelheidslyste te stoor 
is dit in hierdie studie geïdentifiseer dat addisionele inligting in die databasis 
gestoor moet word. Dit spruit voort uit addisionele projekdata-insameling en die 
storing daarvan vir die nuwe analise tegnieke wat in hierdie studie ontwikkel is. 
Hierdie addisionele inligting van projekte word meer breedvoerig in Hoofstuk 6 
bespreek waar dit geïdentifiseer word en ook getoon word hoe maklik dit in die 
voorgestelde databasismodel ingepas kan word. 
Daar is egter drie ander stelle inligting beskikbaar wat formeel betrokke is by 
hetsy die tenderproses of by die afsluiting van die projek, maar nie in die data-
basis gestoor word nie. In volgorde van nuttigheid is dit die finale hoeveelhede 
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per item in ’n projek, die standaardspesifikasies en die regskontrakte. Die nut 
daarvan om die finale hoeveelhede van items in ’n databasis te stoor, sodat dit 
vergelyk kan word met beraamde hoeveelhede spreek vanself en word ook 
later nog meer in diepte in Hoofstuk 6 bespreek. 
Indien die spesifikasies vir elke projek onveranderd gebly het sou die enigste 
nut miskien gewees het om dit vir dokumentasie doeleindes in die databasis te 
stoor, sodat die verwantskappe tussen item en spesifikasie elektronies gedefi-
nieer is. Die realiteit is egter dat die standaardspesifikasie nie so “standaard” is 
nie en dat daar in feitlik elke tenderdokument ’n paar veranderings aan sommi-
ge klousules aangebring word. Hierdie wysigings, wat miskien kan lig werp op 
die groot veranderlikheid van die eenheidtariewe, is egter nie beskikbaar nie. 
Die rede hoekom dit heelwaarskynlik nie onderskep en gestoor word nie, is, 
omdat dit skynbaar ’n groot taak sal wees om vir elke projek al die spesifikasies 
in te voer. Indien die databasis egter korrek ontwerp word, is dit slegs een keer 
nodig om al die CSRA-spesifikasies in die databasis in te voer. Indien daar dan 
wel projekspesifieke veranderings in die klousules aangebring moet word, is dit 
slegs nodig dat hierdie veranderings gestoor moet word. Langs dieselfde weg 
kan aangevoer word dat die regsdokument ook in die databasis gestoor behoort 
te word, hoewel die voordele nie so voor die handliggend is nie. 
In Figuur 3-34 word slegs ’n konseptuele uitbreiding getoon van al drie die 
komponente wat by die voorgestelde model ingepas kan word. Hierdie datamo-
del kan in konsep al die data stoor van ’n aantal van die formele dokumente wat 
geskep word tydens die verskillende prosesse in die tenderfase asook tydens 
voltooiing van die projek wanneer volledige data beskikbaar is oor finale 
hoeveelhede. Sodoende word die uitbreibaarheid van die databasis verseker vir 
latere behoeftes. [Severn (1995)] 
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3.9 VOORDELE VAN NUWE ONTWERP 
Die voordele verbonde aan die uitbreiding van die databasis kan gesien word in 
die verbetering van die benutting van ruimte in die databasis, verbetering in 
integriteit en vergemakliking van uitbreiding. 
 
FIGUUR 3-34: KONSEPTUELE UITGEBREIDE MODEL 
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3.9.1 OPTIMALE RUIMTE BENUTTING 
Die bestaande databasis is ongeveer 18 megagreep groot. ’n Groot hoeveel-
heid van hierdie data is slegs dupliserings van presies dieselfde data wat 
alreeds êrens anders in die model gestoor is. Nie net skep dit die moontlikheid 
van inkonsekwenthede wat kan ontstaan nie, maar dit lei ook tot onnodige tyd 
wat gespandeer word aan die invoer van data. In die voorgestelde databasis 
kom slegs noodsaaklike beheerde duplisering voor. Dit is bevestig nadat die 
bestaande databasis se data oorgedra is. Dit het geblyk dat die voorgestelde 
databasis se grootte ongeveer met die helfte gekrimp het na 10 Megagreep, 
terwyl dit presies dieselfde informasie bevat as in die bestaande databasis. 
3.9.2 INTEGRITEIT 
Weens die strenger definiëring van die voorgestelde datamodel en ook omdat 
dit in die korrekte normaalvorm is, help dit dat inkonsekwenthede wat in die 
bestaande model voorkom, nie meer toegelaat word in die voorgestelde model 
nie. Hierdie strenger definisies sal ook help om die kwaliteit van die data te 
verbeter, alhoewel vingerfoute wat gemaak word nooit uitgeskakel kan word 
nie. Dit kan wel minimeer word deur die datavloei m.b.v. prosesmodelle te 
ontleed en te verbeter. 
3.9.3 UITBREIDING VERGEMAKLIK 
Die voorgestelde datamodel bied die moontlikheid om die databasis verder uit 
te brei, nie net vir die stoor van tender eenheidspryse nie, maar ook om heelwat 
meer van die data wat voorkom in die tenderdokumente te stoor. Alhoewel dit 
ook sou moontlik wees in die bestaande databasis maak die nuwe model dit 
moontlik om hierdie data op ’n effektiewe en konsekwente wyse te stoor sonder 
onnodige duplisering. 
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HOOFSTUK 4 
KWANTITATIEWE RISIKO-ANALISE 
radisionele deterministiese tegnieke neem nie risiko wat ontstaan weens 
onsekerheid tydens die verskillende kosteberamingfases van konstruksie-
projekte in ag nie. Kwantitatiewe risiko-analise wat van probabilistiese tegnieke 
gebruik maak om risiko te identifiseer en te integreer is egter beskikbaar om 
besluitneming tydens onsekerheid te ondersteun. 
In hierdie hoofstuk word onderskeid gemaak tussen die risiko en onseker-
heid wat bestaan tydens kosteberamings. Verskillende aspekte van 
kosteberamings word bespreek, asook die verskillende vorms van die kostever-
gelyking. Tegnieke wat gebruik kan word om risiko’s wat tydens 
kosteberekening voorkom te integreer word getoon en ’n metode word be-
spreek hoe onsekerheid van data verminder kan word en saam met 
probabilistiese tegnieke gebruik word. 
4.1 RISIKO EN ONSEKERHEID 
Dit word gereeld gesê dat die toekoms onsekerheid en risiko inhou, omdat dit 
nie voorspelbaar is nie. Hierdie algemene stelling is veral van toepassing op die 
konstruksiebedryf waar kapitaalintensiewe projekte oor etlike maande en selfs 
jare strek. Kritieke besluite moet geneem word voor die aanvang van projekte, 
gebaseer op aannames van wat toekomstige gebeure kan inhou vir koste, tyd 
en kwaliteit van die projek. Die vraag kan egter gevra word of daar ’n wesenlike 
verskil tussen die twee begrippe onsekerheid en risiko is, wat hierdie verskil is 
en of daar nie eerder ’n verband tussen die twee bestaan nie. 
T 
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In Raftery (1994) word aanvanklik die stelling gemaak dat risiko tradisioneel 
gesien is as kwantifiseerbaar en onsekerheid as onkwantifiseerbaar. Dit word 
ondersteun deur te sê dat risiko beskryf kan word as: 
sgebeurtenivanimpaksgebeurtenivankheidwaarskynliRisiko ×= ................. Vgl. 4-1 
Hierteenoor kan daar by onsekerheid nie ’n waarskynlikheid vir die gebeurtenis 
bepaal word nie en dus kan daar nie ’n waarde aan onsekerheid gekoppel word 
nie. Die onderskeid tussen die twee begrippe word egter vervaag deur ’n argu-
ment te ontwikkel waar aangevoer word dat dit nie ’n substansiële verskil is nie, 
maar dat onsekerheid wel kwantifiseerbaar is, maar minder so as risiko. 
Ang (1975) stel hierteenoor dat risiko voortspruit uit onsekerheid. Onseker-
heid word gekwalifiseer as die verspreiding van uitkomste wat ’n gebeurtenis 
kan hê. Hierdie verspreiding kan gekwantifiseer word met die statistiese begrip 
variansie, wat die verspreiding van waarskynlike uitkomste meet. (’n Dimensio-
neel meer gerieflike vorm is die standaardafwyking, σ, wat die vierkantswortel 
van die variansie is.) Risiko word dan beskryf as die ongunstige gevolg van 
onsekerheid, wat gemeet kan word in terme van tyd, koste en kwaliteit [Ker-Fox 
(1998)]. In Figuur 4-1 word vir ’n item, i, getoon hoe onsekerheid weens die 
veranderlikheid in dié item se koste ’n risiko te weeg kan bring, omdat dit ’n 
uitgawe meer as die verwagte waarde, µi, veroorsaak vir ’n gegewe vlak van 
vertroue, β. 
Hierdie siening integreer die risiko’s verbonde aan besluitneming, met en 
sonder inligting, op ’n elegante wyse. Die onsekerheid verbonde aan besluitne-
ming sonder inligting is groot, omdat daar niks konkreet is waarop die besluite 
gebaseer kan word nie. Die risiko verbonde aan hierdie besluit in terme van tyd, 
koste of kwaliteit is dus hoog. Indien inligting egter bekom word waarop die 
besluit gebaseer kan word, is dit nie te sê dat onsekerheid verdwyn het nie, dit 
het net afgeneem. Die inligting mag ’n groot of klein veranderlikheid toon wat 
nog steeds gesien word as onsekerheid. Hierdie onsekerheid kan dus ’n groot 
of klein risiko veroorsaak. Slegs vir die ideale geval wanneer besluitneming met 
perfekte inligting gedoen word (sonder enige veranderlikheid) is daar geen 
risiko aan verbonde nie. 
 
FIGUUR 4-1: RISIKO WEENS ONSEKERHEID 
σi x β – risiko weens variasie in die 
data by 'n gegewe vertroue β 
µi – verwagte waarde 
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Vir hierdie studie word Ang (1975) se definisie gevolg, omdat dit aansluit by 
hoe onsekerheid verminder kan word met meer en beter inligting en daardeur 
die risiko verbonde aan besluitneming kan verminder. 
4.2 RISIKOBESTUUR 
In die breë sin kan risikobestuur gedefinieer word as die proses van neem en 
implementering van besluite met die doel om die nadelige effekte van onver-
wagte verliese te demp [Porro (2001)]. Hierdie proses kan verdeel word in drie 
fases: risiko-identifisering; risiko-analise en hantering van risiko [Raftery 
(1994)]. 
Risiko-identifisering bestaan uit die identifisering van die risiko’s wat voor-
kom, asook die kwalitatiewe moontlikheid van voorkoms en die effek wat dit kan 
hê. Prioritisering van hierdie risiko’s verseker dat aandag geskenk word aan die 
klaarblyklik meer kritieke risiko’s as die wat ’n kleiner impak sal hê. 
Risiko-analise is ’n iteratiewe proses wat te make het met die ontwikkeling 
van ’n model wat die probleem beskryf, die versameling van data en die ontwik-
keling van ’n oplossing vir die model. Verskillende tipes tegnieke, soos 
deterministies en probabilisties, is beskikbaar om probleme mee te modelleer. 
Deterministiese tegnieke en sensitiwiteitsanalise, alhoewel voldoende vir voor-
lopige analises, is onvoldoende om onsekerheid en die verwantskappe tussen 
die parameters van sulke modelle te modelleer. Probabilistiese tegnieke, soos 
Monte Carlo-simulasie en betroubaarheidanalise, Afdeling 4.5 & 4.4, spreek 
hierdie tekortkominge aan. 
Verdere tegnieke wat aangewend kan word, indien beskrywende inligting 
beskikbaar is om voorspellings mee te maak, is liniêre regressie, nie-liniêre 
regressie of skynintelligensietegnieke soos neurale netwerke, Afdeling 4.6. 
Diskrete tegnieke, waar daar tussen verskillende strategieë gekies moet word in 
die lig van inherente risiko verbonde aan elk, kan ook gebruik word. Hierdie 
modelle, wat gewoonlik die vorm van besluitnemingsbome aanneem, se para-
meterwaardes is egter afkomstig van bogenoemde deterministiese, 
probabilistiese of skynintelligensietegnieke. 
Hantering van die risiko het te make met hoe die bestuur die informasie af-
komstig van die analise aanwend om die risiko/s te hanteer. Vier generiese 
strategieë is beskikbaar hiervoor [Thompson (1992)]: 
• aanvaar die risiko sonder om enigiets te doen in gevalle waar dit nie 
geregverdig is om ’n klein risiko te beheer nie; 
• beheer die risiko deur die waarskynlikheid van die gebeurtenis te vermin-
der of om die koste van die gebeurtenis te verlaag; 
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• oordrag van risiko na ’n ander party wat die risiko beter kan bestuur of in 
die vorm van versekering wat uitgeneem word; 
• verwyder die risiko deur ’n ander strategie te volg waar die risiko nie 
voorkom nie. 
In konstruksieprojekte, waar die onsekerheid en gevolglike risiko groot is, 
kan risikobestuur op verskeie areas toegepas word soos byvoorbeeld: skedule-
ring, kwaliteit, tegniese prestasie, veiligheid, die omgewing, reputasie, ens. Een 
hiervan is kosteberamings wat tydens verskillende fases van ’n projek uitgevoer 
word. Onsekerheid weens projekbeskrywende inligting, fisiese omgewing, 
ekonomiese klimaat, politieke toestande, ens., veroorsaak groot risiko’s wat 
voorkom in die berekende waardes wat gebruik word vir besluitneming. Tegnie-
ke wat egter vir kosteberamings gebruik word neem nie altyd hierdie 
onsekerheid in ag nie. 
4.3 KOSTEBERAMING 
Die doel van ’n kosteberaming is om te voorspel wat die koste van ’n projek 
gaan wees gegewe ’n beskrywing van die projek [Peurifoy (1989)]. Die beskry-
wing kan konseptueel of gedetailleer wees, afhangend van die tydstip in die 
projek se leeftyd waarop die kosteberekening uitgevoer word. Hierdie beraamde 
koste-inligting kan aangewend word vir besluitneming en monitering [Yeo 
(1990)]. 
Kosteberamings kan in drie hoofklasse verdeel word, nl. langtermyn, kon-
septueel en detail. Langtermyn kosteberamings is essensieel wanneer 
begrotings opgestel moet word vir kapitaalintensiewe projekte wat vir ’n aantal 
jare in die toekoms beplan word [Herbsman (1983)]. Konseptuele kostebera-
mings word uitgevoer om die lewensvatbaarheid van ’n projek te bepaal en om 
alternatiewe konseptuele ontwerpe te vergelyk [Oberlender (2001)]. Detailkos-
teberekeninge word tydens die ontwerpfase uitgevoer om verskillende ontwerpe 
met mekaar te vergelyk [Birrell (1980)]. Gepaardgaande hiermee is dan ook die 
doel waarvoor dit aangewend word, nl. beplanning, besluitneming en monitering 
[Birrell (1980)]. 
Alhoewel konstruksieprojekte uniek is, is daar in meeste gevalle drie hoof 
partye betrokke, nl. die eienaar (kliënt), ontwerper (raadgewende ingenieur) en 
die kontrakteur, wat tydens die verskillende fases kosteberamings uitvoer 
[Peorifoy (1989)]. Die kliënt sal vir begrotings- en lewensvatbaarheidsdoelein-
des kosteberamings uitvoer wat vir beplanning gebruik word, terwyl die 
raadgewende ingenieur dit sal doen vir besluitneming tydens konseptuele en 
detail ontwerp. Die kontrakteur voer weer tydens die tenderfase kosteberamings 
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uit om die tenderbedrag te bepaal. Hierdie waardes word dan gebruik om 
werklike uitgawes tydens die konstruksiefase te monitor. 
’n Ander komponente wat ook belangrik is by kosteberaming is die vlak van 
detail en volledigheid [Carr (1989), Teicholz (1993)]. As ’n bepaalde vlak van 
onsekerheid (of dan variasie in die data) voldoende is vir die doel waarvoor die 
inligting aangewend gaan word, dan is die vlak van detail wat hierdie vlak van 
onsekerheid lewer, voldoende. In Yeo (1990) word vyf klasse van onsekerheid 
voorgestel wat gekoppel is aan die verskillende fases, Tabel 4–1. Hierdie klasse 
is vergelykbaar met die kosteberaming klassifikasiestelsel van die AACE [AACE 
(1997), AACE (1998)] waar die verband tussen projekdefinisievlak, doel, meto-
dologie, verwagte akkuraathede en voorbereidingspoging getoon word. 
Volledigheid bepaal verder dat alhoewel daar verskillende vlakke van detail 
mag wees, elke vlak wel al die kostes moet insluit. 
Met bogenoemde in ag genome kan die volgende twee deterministiese vor-
me van die kostefunksie voorgestel word wat tydens die verskillende fases vir 
benaderde kosteberamings en detailkosteberekeninge gebruik word. Eersge-
noemde funksie vir benaderde kostes lyk soos volg: 
.
;
;
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komponenteaantaln
ikomponentvankostek
kosteprojektotalek
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kk
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=
=
=
= ∑
........................................................... Vgl. 4-2 
Die kostekomponente, ki, kan as ’n versameling van ’n aantal items (som van 
die produk van eenheidtariewe en hoeveelhede) gesien word. 
Op gedetailleerde vlak word hierdie funksie gewoonlik by hoeveelheidslys-
kontrakte gebruik waar hoeveelhede vasgestel word en die kontrakteur vir die 
eenheidtariewe moet tender. Die detail koste funksie kan soos volg voorgestel 
word: 
TABEL 4–1: KLASSE VAN ONSEKERHEID 
Klas Beraming Waarskynlike fout Doel 
V Orde grootte ± 25 tot 40% Lewensvatbaarheid 
IV Faktor beraming ± 15 tot 25% Vroeë beoordeling 
III Begroting beraming ± 10 tot 15% Voorlopige begroting 
II  Definitiewe beraming ±   5 tot 10% Finale begroting 
I Finale beraming ±   0 tot   5% Finale koste  
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.
;
;
;
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........................................................ Vgl. 4-3 
Bostaande voorstellings van die kostefunksie is egter nie omvattend genoeg 
om die onsekerheid wat by van die veranderlikes mag voorkom in ag te neem 
nie. Dit kan byvoorbeeld gebeur dat ’n komponent in Vgl. 4-2 vanuit die deter-
ministiese beskouing nie ’n groot bydrae tot die totale koste van ’n projek lewer 
nie. Indien die onsekerheid wat bestaan t.o.v. die werklike koste van die kom-
ponent egter in ag geneem word, kan dit ’n groot risiko inhou en sodoende die 
totale koste noemenswaardig beïnvloed. 
’n Meer realistiese benadering is dus om van die komponente wat die groot-
ste bydrae kan lewer tot onsekerheid van die totale koste van die projek as 
ewekansige (stochastiese) veranderlikes te beskou. Die kostefunksie kan dan 
as volg uitgebrei word: 
.
;
;
;
;
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........................................... Vgl. 4-4 
Vir die detail kostefunksie is daar onsekerheid omtrent hoeveel die werklike 
(getenderde) eenheidtariewe gaan wees en ook wat die werklike (finale) hoe-
veelhede gaan wees. Die funksie kan dus uitgebrei word tot die volgende vorm 
om die onsekerheid in ag te neem: 
.
;
;
;
;
;
;
11
itemssestochastieaantalk
itemsaantaln
isteeenheidskosestochastieE
idhoeveelheisestochastieH
iitemvansteeenheidskoe
iitemvandhoeveelheih
kosteprojektotalek
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+
................................................... Vgl. 4-5 
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Hiermee kan die totale koste van verskillende projekte beter met mekaar verge-
lyk word in die lig van onsekerheid wat bestaan omtrent die werklike waardes 
van die eenheidtarief en hoeveelheid van items. 
’n Verdere toepassing hiervan is tydens tenderbeoordeling. Dit is bekend dat 
kontrakteurs hulle tenders struktureer deur die eenheidtarief van een item te 
laai met die van ’n ander, omdat beraamde hoeveelhede van die raadgewende 
ingenieurs nie altyd akkuraat is nie. Pryse wat op hierdie manier gestruktureer 
is, hou egter vir die kliënt ’n risiko in deurdat ’n tender wat op ’n deterministiese 
vergelykende metode gekies word, omdat dit ’n laer prys as ’n ander tender het, 
in werklikheid ’n groter risiko inhou weens onsekerheid wat bestaan in die 
hoeveelhede van die gelaaide items. 
Om die effek wat hierdie onsekerheid t.o.v. eenheidtariewe en hoeveelhede 
van die items op die kostefunksie het, in ag te neem, kan van probabilistiese 
tegnieke gebruik gemaak word om die risiko te bepaal. Twee van hierdie teg-
nieke, nl. Monte Carlo-simulasie en Limietstaat Kostefunksie, word vervolgens 
bespreek. 
4.4 MONTE CARLO-SIMULASIE TEGNIEK 
Wanneer historiese data beskikbaar is of skattings van die bestek van parame-
ters se waardes deur spesialiste gemaak word, kan die veranderlikes in die 
model beskou word as ewekansige getalle in pleks van enkele vaste waardes. 
Die model van die probleem lewer dan nie net ’n enkel vaste waarde nie, maar 
’n waarskynlikheidsverdeling met ’n bereik van waardes, teenoor die enkel 
vaste punt parameter model wat deterministiese resultate lewer. Hierdie “globa-
le” waarskynlikheidsverdeling wat die model beskryf bied die geleentheid om 
nie net ’n afvoerwaarde te bereken nie, maar ook die vertroue (betroubaarheid) 
waarmee hierdie waarde voorspel word te bepaal en sodoende insig te ontwik-
kel in die risiko wat gekoppel word aan ’n spesifieke waarde [Boles (2000)]. 
Hierdie tegniek wat ontwikkel is om ’n model van ’n probleem te bou geba-
seer op die waarskynlikheidsverdelings van die parameters van die model staan 
bekend as Monte Carlo-simulasie (MCS). Die tegniek is ontwikkel uit militêre en 
operasionele spele teorie deur die bekende wiskundige von Neuman wat na-
vorsing gedoen het op die ewekansigheid van die neuron. Hierdie 
ewekansigheid het die aanwending van die roulettewiel gesuggereer om die 
waarskynlikheid te hanteer. Weens die spele geaardheid het von Neuman dit 
Monte Carlo-simulasie genoem om die wette van kans te bestudeer. Met die 
ontwikkeling van die rekenaar het die aanwending van hierdie tegniek aansien-
lik veld gewen en word dit vandag in feitlik elke moontlik studierigting 
aangewend. Dit kan ook in vele van die fases van konstruksieprojekte waar 
kosteberekeninge gedoen moet word aangewend word [Render (2000)]. 
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Vir kosteberekeninge kan hierdie tegniek met sukses aangewend word deur 
die eenheidtariewe en ook die hoeveelhede as ewekansige getalle te beskou. 
Die kostefunksie word dan as ’n globale waarskynlikheidsverdeling ontwikkeling 
wat die model se uitkoms beskryf. ’n Enkele koste word dus nie gevind nie, 
maar ’n verskeidenheid van kostes, elk met ’n vertroue van uitkoms. 
4.4.1 ONTWIKKELING VAN ’N MONTE CARLO-SIMULASIEMODEL 
Die ontwikkeling van ’n Monte Carlo-simulasiemodel word aan die hand van ses 
stappe bespreek waar vyf van die stappe in Figuur 4-2 getoon word. 
• Stap 1 – Definiëring van die model: ’n wiskundige model moet opgestel 
word met die nodige veranderlikes wat die probleem beskryf en daar 
moet besluit word watter van hierdie veranderlikes stochasties of deter-
ministies modelleer gaan word. 
• Stap 2 – Definiëring van waarskynlikheidsverdelings: om ’n model se 
veranderlikes as stochastiese veranderlikes te modelleer, is dit nodig om 
die veranderlikes te beskryf in terme van diskrete of kontinue waarskyn-
likheidsverdelings. Om dit te kan doen moet die tipe verdeling gekies 
word en die parameters van die verdeling moet bepaal word. Twee bron-
ne van inligting, nl. historiese data en ingenieurservaring, is beskikbaar 
om die verdelings en parameters te bepaal. 
• Stap 3 – Vorm kumulatiewe verdelings: die kumulatiewe waarskynlik-
heidsverdelings, F(x), word ontwikkel vanaf die 
waarskynlikheidsmassafunksie, f(t), van die diskrete verdelings: 
( ) ( ) ( )∑
≤
=≤=
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tfxXPxF ................................................................. Vgl. 4-6 
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FIGUUR 4-2: STAPPE IN DIE ONTWIKKELING VAN ’N MCS-MODEL 
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of vir die waarskynlikheidsdigtheidsfunksie, f(t), van die kontinue verde-
lings: 
( ) ( ) ( )∫
∞−
=≤=
x
dttfxXPxF ............................................................... Vgl. 4-7 
• Stap 4 – Stel van ewekansige getal intervalle: vir diskrete verdelings is dit 
nodig om sogenaamde vakkies van waarskynlikheid te definieer wat ge-
koppel is aan ’n uitkomswaarde, bv. ’n uitkoms van sê 5 sal ’n 
waarskynlike vakkie hê wat tussen P(x ≤ 4) = 45% en P(x ≤ 5) = 71% is. 
• Stap 5 – Skep van ewekansige getalle: ewekansige getalle tussen 0 en 1 
word gebruik om die waarskynlikhede van gebeurtenisse te simuleer. 
Hierdie waarskynlikhede word dan gebruik om die uitkomste te bepaal vir 
elk van die onafhanklike veranderlikes se verdeling. Die ewekansige ge-
talle kan verkry word van verskeie bronne. Een van die bekendste bronne 
is die Rand Korporasie se publikasie “A Million Random Digits with 
100000 Normal Deviates” [Rand (1955)], indien daar egter groot hoe-
veelhede ewekansige getalle nodig is kan dit ook maklik gegenereer 
word met ’n ewekansige getal generator. ’n Betroubare generator word 
deur Reiser (1992) aanbeveel: 
.12
;16807
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................................................................. Vgl. 4-8 
Vir die doeleindes van ’n simulasie kan die ewekansige getal dan ge-
vind word met: 
.getalewekansiger
waar
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=
.............................................................. Vgl. 4-9 
• Stap 6 – Simulasie: laastens word ’n aantal simulasies uitgevoer. ’n 
Simulasie bestaan uit die trek van ’n aantal ewekansige getalle gelyk-
staande aan die aantal onafhanklike veranderlikes. Van elk van die 
onafhanklike veranderlikes se kumulatiewe verdelings word dan ’n uit-
koms verkry gegewe ’n ewekansige getal wat getrek is. Hierdie uitkomste 
word vervolgens in die model soos gedefinieer in Stap 1 ingestel en ’n af-
voer resultaat word verkry. Die proses word ’n aantal kere herhaal. ’n 
Histogram word opgestel van die resultate wat verkry is en sodoende kan 
’n globale waarskynlikheidsmassafunksie hierop ontwikkel word. 
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Hierdie tegniek is toegepas op ’n denkbeeldige projek, wat in Hoofstuk 5 be-
spreek word, om die werking van die MCS-tegniek te toon en ook om die 
resultate wat dit lewer te vergelyk met die LSKF-tegniek wat in Afdeling 4.5 
bespreek word. Vir die analise is van MS Excel gebruik gemaak met ’n uitbrei-
ding van die sigbladprogram se funksionaliteit met Crystal Ball, ’n program wat 
Monte Carlo-simulasie modellering binne MS Excel vergemaklik. Die bereke-
ninge kan in Aanhangsel F gevind word. 
4.4.2 KOMMENTAAR OOR MONTE CARLO-SIMULASIE 
Die Monte Carlo-simulasie tegniek bied die geleentheid om beter insig te ont-
wikkel in die onsekerheid wat heers by kosteberamings. In plaas daarvan om 
slegs ’n enkele koste van ’n projek te lewer, is daar ’n waarskynlikheidsverde-
ling beskikbaar waarmee ’n koste en ’n gekoppelde vertroue van voorspelling 
bepaal kan word. 
Die akkuraatheid van die “globale”-verdeling is afhanklik van twee aspekte, 
nl. die wiskundige model wat die werklikheid modelleer, Stap 1, en die data wat 
gebruik word om die model te dryf, Stap 2. Vir kosteberekeninge is die funksie 
wat in die model gebruik word presies dieselfde vereenvoudige funksie (nie al 
die veranderlikes word probabilisties beskou nie, Vgl. 4-4 en Vgl. 4-5) as die 
werklike funksie wat gebruik word en derhalwe word dit verwag dat daar geen 
onrealisme kan ontstaan nie. Die enigste bron van onakkuraathede lê dus in die 
data wat vir die model gebruik word. Drie belangrike aspekte uit die literatuur is 
geïdentifiseer wat hierdie onakkuraathede kan veroorsaak, nl. die tipe verdeling; 
die veranderlikheid van die data en korrelasie tussen die data. Alhoewel hierdie 
drie aspekte voorts toegelig word met voorbeelde afkomstig van Monte Carlo-
simulasies is dit ook van toepassing by ander probabilistiese tegnieke. 
4.4.2.1 VERDELINGS 
Aangesien daar verskillende tipes verdelings is om die veranderlikes van die 
model mee te modelleer moet daar ’n keuse gemaak word van watter verdeling 
die geskikste is. Alhoewel Bradley (1990) voel dat dit nie soseer die verdeling is 
wat belangrik is nie, maar eerder die verspreiding van die data, is dit tog vol-
gens Boles (2000) en Touran (1992) een van die belangrikste besluite wat 
geneem moet word. 
Boles (2000) gaan voort en stel die vyf eienskappe voor wat so ’n verdeling 
vir eenheidtariewe van items behoort te hê: 
• enige eenheidtariefberamings het ’n bo en onder grens waarbuite enige 
kosteberamer seker is dat die eenheidtarief nie sal wees nie, dus moet 
die verdeling geslote wees; 
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• ’n kosteberaming kan enige koste aanneem tussen die grense, dus 
behoort die verdeling kontinu te wees; 
• dit word aangeneem dat die waarskynlikheid van voorkoms afneem na 
die bo en onder grense, dus moet die verdeling ’n konvekse vorm hê; 
• dit word verwag dat daar slegs een koste sal wees met ’n mees waar-
skynlik voorkoms, dus moet die verdeling unimodaal wees; 
• omdat die werklike koste groter vryheid gaan hê om hoër te wees as laer 
behoort daar in die kosteberekening voorsiening gemaak te word vir 
skeefheid. 
In Tabel 4–2 word verskillende kontinue verdelings met mekaar vergelyk in 
terme van die bogenoemde eienskappe. Die verdelings word in Aanhangsel E 
getoon. 
Indien daar geen data beskikbaar is om ’n verdeling op te pas nie en die e-
nigste bron van inligting is ’n deskundige se ervaring om eenheidtariewe te skat, 
is die driehoeksverdeling die mees geskikte. Om die verdeling te definieer hoef 
die deskundige slegs ’n verwagte waarde en ’n bo- en ondergrens te skat. 
Vir die denkbeeldige projek wat ontwikkel is vir die MCS-tegniek was data 
afkomstig uit die CSRA-databasis. Die denkbeeldige projek word in Afdeling 5.7 
bespreek. Hierdie data is tweeledig gebruik: eerstens om te bepaal of die data 
werklik van die eienskappe vertoon wat genoem is en verder om te bepaal wat 
die effek van verskillende verdelings op die totale koste is. 
Om te bepaal watter verdelings die meeste voorkom is daar gebruik gemaak 
van ’n funksionaliteit in Crystal Ball genaamd Batch-Fit om die passings uit te 
voer. Daar is van Chi-kwadraat toetsing gebruik gemaak om te toets watter 
kontinue verdelings die beste pas. Die resultate daarvan word in Tabel 4–3 
getoon in volgorde van hoogste voorkoms. Dit blyk hieruit dat die eerste drie 
verdelings al drie die eienskap van skeefheid besit, maar dat slegs die derde 
verdeling die eienskap van begrensdheid het. Dit wil dus voorkom dat gesloten-
heid by modellering van die databasis se data nie so kritiek is nie, maar dat 
skeefheid wel belangrik is. Dit is egter wel realisties om geslotenheid by die 
TABEL 4–2: VERSKILLENDE TIPES KONTINUE VERDELINGS 
Verdeling Begrens Unimodaal Skeefheid 
Normaal Nee Ja Nee 
Log-normaal Onder Ja Ja 
Uniform Ja Nee Nee 
Gamma Onder Ja Ja 
Driehoek Ja Ja Ja 
Beta Ja Somtyds Ja 
Gumbell Nee Ja Ja  
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kosteberaming van ’n gegewe projek te aanvaar aangesien ’n beramer met 
sekerheid kan sê dat ’n eenheidtarief binne sekere grense sal wees. 
Om die invloed van die tipe verdeling wat vir modellering gebruik word te 
bepaal, is drie simulasies uitgevoer, elk met verskillende verdelings. Vir die 
eerste simulasie is die verdelings gebruik net soos dit bepaal is met Batch-Fit, 
m.a.w. die verdelings wat die beste op die data gepas het. Vir die tweede 
simulasie is al die stochastiese veranderlikes met normaalverdelings gemodel-
leer en by die laaste simulasie met lognormaalverdelings. Die resultate hiervan 
word getoon in Figuur 4-3. Hieruit kan gesien word dat die verdelings wat 
gebruik word wel ’n invloed het op die uitkoms van die model. 
Indien die eerste simulasie, waar die bes passende verdelings gebruik is, 
beskou word as die verwysingsmodel, blyk dit dat die model waar normaalver-
delings aanvaar is, afwyk van die verwysingsmodel. Die simulasie waar net 
lognormaalverdelings aanvaar is stem egter weer sterk ooreen met die verwy-
singsmodel tot by vlakke van betroubaarheid van ongeveer 75%. Dit strook met 
wat Touran (1992) voorstel, naamlik dat statistiese verdelings wel belangrik is 
en dat eenheidtariewe van items eerder met lognormaalverdelings behoort 
gemodelleer te word as enige ander verdeling. 
TABEL 4–3: VOORKOMS VAN VERDELINGS 
 
Verdeling Voorkoms 
Gumbell 29% 
Lognormaal 27% 
Driehoek 12% 
Normaal 10% 
Gamma 7% 
Beta 2% 
Ander 12% 
R 10,000,000
R 11,000,000
R 12,000,000
R 13,000,000
R 14,000,000
R 15,000,000
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FIGUUR 4-3: EFFEK VAN VERSKILLENDE VERDELINGS OP RESULTATE 
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4.4.2.2 VERANDERLIKHEID VAN DATA 
Die verwantskap wat bestaan tussen risiko en onsekerheid is vroeër reeds 
bespreek. Risiko ontstaan weens onsekerheid of dan die veranderlikheid in die 
data wat die modelle dryf. Dit kom voor by hoeveelhede en eenheidtariewe van 
items afhangend van wanneer die kosteberekeninge uitgevoer word. Die effek 
hiervan tree veral sterk na vore by die finale kosteberekening wanneer die 
eenheidtariewe en ook die werklike hoeveelhede nie bekend is nie. 
Die hoeveelhede van items wat tydens die kosteberekening bepaal is, ver-
skil van die werklike hoeveelhede wat tydens die uitvoering van die projek benut 
is. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word: vlak van detail van ontwerp, 
terrein toestande, onvoorsiene gebeure, wysigings weens kliënt se behoeftes, 
ens. [Oberlender (2001)]. Geen inligting is egter beskikbaar om te bepaal hoe 
groot die verwagte verskille tussen berekende en werklike hoeveelhede is nie 
en derhalwe is daar ook geen inligting oor die veranderlikheid daarvan nie, 
slegs deskundiges se beramings hieroor is beskikbaar. 
Hierteenoor is historiese getenderde tariewe in meeste gevalle beskikbaar. 
Vir padkonstruksie kan van die CSRA-databasis gebruik gemaak word om 
eenheidtariewe van items te bepaal. Vir hierdie komponente van die kostebere-
keninge word dit dus verwag dat onsekerheid verminder kan word, omdat 
historiese data beskikbaar is. Dit blyk egter dat daar groot variasies, soos in 
Hoofstuk 5 bepaal is, in die eenheidtarief van sommige items voorkom. 
Hierdie variasie bestaan uit twee komponente, nl. ’n verklaarbare en ’n on-
verklaarbare gedeelte [Amekudzi (2001)]. Die verklaarbare gedeelte word 
veroorsaak deur verskillende faktore wat by konstruksieprojekte voorkom, soos: 
wisselende terrein toestande, klimaat, produktiwiteit van werkers, ens. Die 
verklaarbare komponente is dus ’n funksie van die vlak van inligting wat beskik-
baar is vir ’n gegewe projek, hetsy die huidige projek waarvoor die 
eenheidtariefinligting bepaal moet word of die historiese projekte waarop dit 
gebaseer moet word. Inligting hieroor en die effek wat dit vir elke item kan inhou 
is egter nie beskikbaar vir die historiese projekte in ’n databron soos die CSRA-
databasis nie. Die onverklaarbare gedeelte ontstaan weens ’n inherente ewe-
kansigheid wat voorkom. 
Hierdie groot veranderlikheid wat by eenheidtariewe en hoeveelhede voor-
kom veroorsaak dat tydens die kosteberamings die “globale”-verdeling ook ’n 
groot veranderlikheid toon. Indien ’n hoëvlak van betroubaarheid vir kostebera-
ming deur ’n kliënt verwag word, blyk dit dat projekte onbekostigbaar duur word, 
omdat daar so ’n hoë risiko verbonde aan die werklike koste is weens die 
onsekerheid in die kostedata (naas ander onsekerhede). Dit kan veroorsaak dat 
lewensvatbare projekte nooit aangepak word nie. Indien dit moontlik is om die 
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variasie in hierdie data te verklein, sal dit moontlik wees om meer realistiese 
kosteberamings uit te voer. Hierdie aspek word verder in Hoofstuk 6 bespreek. 
4.4.2.3 KORRELASIE 
Die metode wat in Afdeling 4.4.1 bespreek is om ’n MCS-model te ontwikkel, 
neem nie die effek van korrelasies tussen die veranderlikes in ag nie. Beide 
Touran (1993) en Bradley (1990) beweer egter dat dit kritiek is dat korrelasie, 
indien dit voorkom, ingesluit word. Touran (1997) ondersoek hierdie kwessie in 
diepte om te bepaal of korrelasie tussen eenheidtariewe korrek in MCS-modelle 
ingesluit kan word. Hy bevind dat rekenaarpakkette, soos Crystal Ball, wat van 
sogenaamde “ge-ordende”-korrelasie gebruik maak, dit suksesvol implemen-
teer. 
By die verskillende vorms van die kostefunksie waar stochastiese verander-
likes gebruik word, kan korrelasie tussen hierdie veranderlikes bestaan. Tydens 
die finale kosteberekening, wanneer beide die eenheidtarief sowel as die hoe-
veelheid van die beduidende items as stochastiese veranderlikes beskou word, 
kan korrelasie tussen die verskillende eenheidspryse, die verskillende hoeveel-
hede en ook tussen eenheidsprys en hoeveelhede voorkom. Die verskillende 
meganismes hoe korrelasie tussen die verskillende komponente van die matriks 
ontstaan word in Afdeling 5.5 bespreek. 
Met die data wat beskikbaar was in die CSRA-databasis, was dit moontlik 
om korrelasiekoëffisiënte vir die eenheidtariewe van die items in die denkbeel-
dige projek te bepaal, soos in Hoofstuk 5 bespreek word. In Figuur 4-4 kan 
gesien word wat die verskil in die projekkoste is as dit met en sonder korrelasie 
gemodelleer word. Hieruit blyk dit dat Touran (1997) se stelling dat inagneming 
van korrelasie lei tot verhoogde projekkostes (of dan verhoogde kostes om 
betroubaarheid te verbeter weens ’n verhoging in die totale variansie as korre-
lasie in ag geneem word) wel korrek is. By lae vlakke van betroubaarheid lei dit 
weer tot ’n verlaging in die geassosieerde koste. 
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4.5 LIMIETSTAAT KOSTEFUNKSIE 
Die Limietstaat Kostefunksie-tegniek (LSKF-tegniek) is net soos die MCS-
tegniek ook ’n probabilistiese analisemetode wat gebruik kan word, indien 
inligting beskikbaar is, om die globale betroubaarheid van ’n sisteem te bere-
ken. Die tegniek verskil egter fundamenteel van die MCS-tegniek waar van 
simulasie gebruik gemaak word om betroubaarheid te bereken teenoor die 
LSKF-tegniek waar dit direk bereken kan word. Hierdie tegniek is gebaseer op 
limietstaatteorie wat onder andere gebruik word om ontwerpsfaktore in struk-
tuurkodes te bepaal vir ’n gegewe betroubaarheid. 
4.5.1 LIMIETSTAATTEORIE 
By ingenieursprobleme kan betroubaarheid beskryf word as die bepaling van ’n 
voorsieningkapasiteit om aan ’n vereiste kapasiteit te voldoen, byvoorbeeld die 
invloei (voorsiening) na ’n dam moet groter of gelyk wees aan die onttrekking 
(vereiste) van water uit die dam anders kan die watersuiweringsaanleg nie 
funksioneer nie. Dit kan met ’n sogenaamde prestasiefunksie voorgestel word: 
( )
.kapasiteitvereiste
tiesedeterminisy
it;gskapasitevoorsienin
tiesedeterminis
x
waar
yxx,ym
=
=
−=
...................................................... Vgl. 4-10 
In meeste gevalle kan daar egter nie op deterministiese waardes berus word 
nie, omdat daar onsekerheid heers oor wat die werklike waardes van die veran-
derlikes is. Dit is derhalwe meer realisties om die veranderlikes as ewekansige 
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FIGUUR 4-4: EFFEK VAN KORRELASIE OP RESULTATE 
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getalle (aangedui met hoofletters) te beskou. Die prestasiefunksie verander dan 
na die volgende vorm: 
( ) YXYXM −=, ................................................................................. Vgl. 4-11 
Vir ingenieurstoepassings is dit nodig om sover as moontlik te verseker dat 
die sisteem nie faal nie en dus dat Y oorwegend kleiner as X sal wees. Die 
waarskynlikheid dat dit nie so is nie en dat die vereiste kapasiteit die voorsie-
ningkapasiteit wel oorskry is: 
( )
( )0<=
<=
MP
YXPPf
..................................................................................... Vgl. 4-12 
Indien X en Y statisties onafhanklik is, m.a.w. daar bestaan geen korrelasie 
tussen hulle nie, kan die verwagte waarde van M beskryf word deur: 
.
;
Yvanwaardeverwagte
Xvanwaardeverwagte
waar
Y
X
YXM
=
=
−=
µ
µ
µµµ
......................................................... Vgl. 4-13 
en die standaardafwyking van M kan beskryf word deur: 
Y.vanfwykingstandaardaσ
X;vanfwykingstandaardaσ
waar
σσσ
Y
X
YXM
=
=
+= 22
...................................................... Vgl. 4-14 
As verder aangeneem word dat beide X en Y normaalverdeel is, met hulle 
onderskeie parameters van verwagte waardes en standaardafwykings, dan kan 
die waarskynlikheid van faling, Pf, met die standaard kumulatiewe normaal 
waarskynlikheidtabel bereken word as: 






Φ−=




 −Φ=
M
M
M
M
fP σ
µ
σ
µ 10 ........................................................ Vgl. 4-15 
Die ooreenstemmende waarskynlikheid van sukses, Ps, is dan: 






Φ=−=
M
M
fs PP σ
µ1 ...................................................................... Vgl. 4-16 
Die betroubaarheid is dus ’n funksie van MM σµ  wat die betroubaar-
heidsindeks, β, genoem word. Hiermee kan die betroubaarheid van ’n sisteem 
wat uit twee parameters bestaan beskryf word. In werklikheid kan dit gebeur dat 
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die sisteem egter uit meer as twee veranderlikes bestaan. ’n Veralgemeende 
vorm van die prestasiefunksie lyk dan soos volg: 
( ) ( )nXXXXgXg ,...,,, 321= ................................................................. Vgl. 4-17 
Hierdie funksie kan voorgestel word as ’n n-dimensionele geometriese op-
pervlakte. Drie toestande kan voorkom by hierdie funksie: 
• g(X) > 0 – dan is die sisteem in ’n veilige toestand; 
• g(X) < 0 – dan is die sisteem in ’n onveilige toestand; 
• g(X) = 0 – dan is die sisteem by die limiet toestand. 
Die limiettoestande kan gesien word as die skeidingsvlak tussen die veilige 
en onveilige toestand as die gereduseerde veranderlike, Xi’, gevind word van 
elke veranderlike, Xi, Figuur 4-5. Die gereduseerde veranderlike, Xi’, kan as 
volg bepaal word: 
i
i
X
Xi
i
X
X
σ
µ−
=
'
.....................................................................................Vgl. 4-18 
Daar kan bewys word dat die naaste punt op hierdie vlak aan die oorsprong van 
die assestelsel, die falingspunt, x’*, met komponente (x1’*, x2’*, x3’*, ..., xn’*) is 
en dat die afstand d die betroubaarheidsindeks, β, is [Ang (1984)]. 
Die volledige ontwikkeling van hoe die falingspunt bepaal kan word, word in 
Ang (1984) bespreek. Dit is gevind dat die falingspunt, x’*, se komponente, xi’*, 
bereken kan word deur die sogenaamde rigtingkosinus, αi, vir elke variant te 
vind: 
∑ 





∂
∂






∂
∂
=
n
i
X
i
X
i
i
i
i
X
g
X
g
2
*
*
σ
σ
α .............................................................................. Vgl. 4-19 
 
FIGUUR 4-5: RUIMTE VAN GEREDUSEERDE VERANDERLIKES X' EN Y' 
Falingstoestand 
M < 0 
y’ 
0 
Veilige toestand 
M > 0 
d = β 
Limiettoestand 
M = 0 
Falingspunt 
( x’*, y’* ) 
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en die betroubaarheidsindeks, β, wat as volg gedefinieer word: 
g
g
n
i
X
i
n
i
X
i
i
i
i
X
g
X
gX
σ
µ
σ
σ
β =






∂
∂






∂
∂
−
=
∑
∑
*
*
'
*
................................................................. Vgl. 4-20 
Die komponente, xi*, is dan: 
ii XiXi
x βσαµ −=* .................................................................................... Vgl. 4-21 
Dit is egter nodig om die rigtingkosinusse van elke komponent van die falings-
punt by die falingspunt te bepaal, derhalwe word ’n iteratiewe proses in Ang 
(1984) voorgestel totdat die betroubaarheidsindeks, β, konvergeer. 
4.5.2 VORMS VAN LIMIETSTAAT KOSTEFUNKSIE 
Die LSKF-tegniek, wat deur Ker-Fox (1998) vanuit die limietstaatteorie ontwik-
kel is, kan gebruik word om betroubaarheidanalises op die kostefunksie uit te 
voer. Weens die verskillende vorms van die kostefunksie, is daar twee verskil-
lende vorms van die LSKF-tegniek, nl. ’n liniêre en ’n nie-liniêre vorm. 
4.5.2.1 LINIÊRE PRESTASIEFUNKSIE 
Die liniêre vorm van die LSKF-tegniek ontstaan wanneer slegs die hoeveelhede 
of eenheidtariewe van items as stochastiese veranderlikes beskou word in die 
kostefunksie. Die koste prestasiefunksie, kan dan as volg voorgestel word: 
.
;
itemssestochastieaantaln
d)hoeveelheiofoste(eenheidsk
ikeveranderlisestochastieX
ste);eenheidskoofid(hoeveelhe
ikeveranderlitiesedeterminis
a
fondse;beskikbarem
waar
Xamg(X)
i
i
i
n
i
i
=
=
=
=
−= ∑
............................................. Vgl. 4-22 
Weens die liniêre koste prestasiefunksie wat so ontstaan kan die komponente, 
xi’*, van die falingspunt, x’*, direk bereken word. Die rigtingkosinus, αi, kan dan 
geskryf word as: 
∑
−
=
n
i
Xi
Xi
i
i
i
a
a
2)( σ
σ
α ................................................................................... Vgl. 4-23 
en die betroubaarheidsindeks, β,: 
DATA-ONTLEDING – 91 
  
∑
∑−
==
n
i
Xi
n
i
Xi
g
g
i
i
a
am
2)( σ
µ
σ
µβ ............................................................................ Vgl. 4-24 
Verder stel Ker-Fox (1998) ’n metode voor om die komponente van die fa-
lingspunte direk te bereken vir ’n liniêre prestasiefunksie met korrelasie tussen 
die veranderlikes. Die rigtingkosinus, αi, kan dan as volg gevind word: 
∑∑
∑
=
n
i
n
j
XXijji
n
j
Xijj
i
ji
j
aa
a
σσρ
σρ
α ....................................................................... Vgl. 4-25 
en die betroubaarheidsindeks, β,: 
∑∑
=
n
i
n
j
XXijji
g
ji
aa σσρ
µβ ........................................................................ Vgl. 4-26 
Beide hierdie twee vorms van die prestasiefunksie kan getoets word teen die 
resultate wat die MCS-tegniek gelewer het. Aangesien die LSKF-tegniek egter 
ontwikkel is vanuit die veronderstelling dat die data normaalverdeel is, is van 
die resultate gebruik gemaak waar vir die MCS-tegniek aanvaar was dat die 
data normaalverdeel is. (Die metodes om nie-normaalverdelings in die LSKF-
tegniek te akkommodeer is egter geredelik beskikbaar.) Die berekeninge van 
die LSKF-tegniek word in Aanhangsel G getoon en die resultate in Figuur 4-6. 
Hieruit blyk dit dat met en sonder korrelasie albei tegnieke feitlik dieselfde 
resultate lewer, derhalwe die moeilike onderskeid wat gemaak kan word op die 
grafiek tussen die twee pare resultate van die MCS- en LSKF-tegniek. 
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4.5.2.2 NIE-LINIÊRE PRESTASIEFUNKSIE MET KORRELASIE 
Die nie-liniêre vorm van die koste prestasiefunksie ontstaan wanneer beide die 
hoeveelhede en die eenheidtariewe van die items as stochastiese veranderlikes 
beskou word. Die koste prestasiefunksie vir die nie-liniêre geval kan as volg 
geskryf word: 
items.sestochastieaantaln
i;itemvankeveranderli
dhoeveelheisestochastieX
i;itemvankeveranderli
steeenheidskosestochastieX
fondse;beskikbarem
waar
XXmg(X)
i
i
i
n
1i
i
=
=
=
=
−= ∑
=
2
1
21
.................................................... Vgl. 4-27 
Om die falingspunt, x’*, vir ’n nie-liniêre prestasiefunksie met korrelasie tus-
sen die veranderlikes te bepaal, moet die gekorreleerde veranderlikes 
omgeskakel word na ’n stel ongekorreleerde veranderlikes. Die omskakelings-
proses is egter ’n omslagtige prosedure waartydens ’n ortogonale transformasie 
van die gereduseerde standaard normaal veranderlikes gedoen moet word. 
Ker-Fox (1998) het ’n direkte metode voorgestel wat gebruik kan word as die 
basiese veranderlikes normaal verdeel is. Hiermee kan die rigtingkosinusse, αi, 
bepaal word: 
ji
j
XXij
j
n
i
n
j i
n
j
Xij
j
i
X
g
X
g
X
g
σσρ
σρ
α
**
*








∂
∂






∂
∂








∂
∂
=
∑∑
∑
...................................................... Vgl. 4-28 
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FIGUUR 4-6: VERSKILLE IN RESULTATE TUSSEN MCS EN LSKF 
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Hierdie vorm van die LSKF-tegniek is ontwikkel en kon gedeeltelik getoets 
word teen die resultate van die LSKF-tegniek waar die liniêre geval van die 
koste funksie met en sonder korrelasie beskou is. Dit kon egter nie getoets 
word teen die resultate van die MCS-tegniek nie, omdat daar ’n perk van mak-
simaal 50 ten volle gekorreleerde waardes in Crystal Ball is. 
Om die hoeveelhede as stochastiese veranderlikes te kon modelleer is aan-
vaar dat: 
• die korrelasie wat bestaan tussen die berekende hoeveelhede dieselfde 
is vir die werklike hoeveelhede; 
• al die hoeveelhede ’n koëffisiënt van variasie van 10% het (die verwagte 
akkuraatheid van hoeveelhede tydens die finale kosteberekeninge). 
In Figuur 4-7 word die resultate van die berekeninge getoon, asook die re-
sultate soos gevind is vir die liniêre vorm van die LSKF. Die berekeninge word 
in Aanhangsel G getoon. Drie gevalle van die LSKF-tegniek is vir die nie-liniêre 
vorm bereken, nl. by die falingspunte sonder korrelasie, by die falingspunte met 
korrelasie en by die gemiddeldes met korrelasie. 
Dit is interessant om te sien dat vir die geval waar korrelasie nie aanvaar is 
nie die nie-liniêre vorm feitlik presies ooreenstem met die liniêre geval waar 
korrelasie ook nie in ag geneem is nie. Dit word eintlik verwag dat daar ’n 
toename in die totale koste sal wees, weens die onsekerheid van die hoeveel-
hede wat ook nou in berekening gebring word. 
Die rede vir die ooreenstemming kan egter gevind word as die rigtingkosi-
nusse beskou word. Dit blyk dat weens die klein koëffisiënt van variasie van 
slegs 10%, wat aanvaar is vir die hoeveelhede, relatief tot die eenheidtariewe 
se koëffisiënt van variasie, wat tot 50% en meer is, dat die rigtingkosinusse van 
die hoeveelhede feitlik nul is en derhalwe nie die kostes noemenswaardig 
beïnvloed nie. Word korrelasie egter in ag geneem blyk dit ’n invloed te hê deur 
die kostes te verhoog. 
Laastens is ’n benaderde metode gevolg soos deur Ker-Fox (1998) aanbe-
veel om nie die rigtingkosinusse by die falingspunte, xi’*, te beskou nie, maar by 
die gemiddelde waardes, µXi. Hierdie direkte metode noodsaak nie iteratiewe 
berekeninge, soos by die eerste twee gevalle om die falingspunte te vind nie. 
Die verskil in resultate van hierdie benaderde metode en die bogenoemde 
metode waar ’n iteratiewe tegniek gevolg is, is minder as 0.1%. 
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4.5.3 KOMMENTAAR OOR LSKF-TEGNIEK 
Alhoewel daar ooreenkomste tussen die MCS-tegniek en die LSKF-tegniek is, 
is daar een groot voordeel wat die LSKF-tegniek bied. Dit bied die moontlikheid 
om presies te bepaal hoe elke veranderlike bydra tot die totale veranderlikheid 
van die sisteem. Vir kosteberekeninge beteken dit dat vir elke item bepaal kan 
word hoe groot die risiko is wat dit bydra tot die totale projek se kostes. 
Netsoos die werklike kostefunksie by die MCS-tegniek gebruik word om die 
kosteberamings probabilisties te modelleer word dit ook by die LSKF-tegniek 
gedoen. Geen onakkuraathede word dus verwag t.o.v. die LSKF-model nie. 
Wat egter meer kritiek by die LSKF-tegniek as die MCS-tegniek is, is die sta-
tistieke wat gebruik word om die stochastiese veranderlikes mee te modelleer. 
Die LSKF-tegniek, soos genoem, bied parametriese insig in hoe risiko versprei 
word tussen die verskillende items. Hierdie eienskap kan aan die hand van 
Figuur 4-8 gesien word wat die resultate toon van die berekeninge wat in 
Aanhangsel G uitgevoer is vir die denkbeeldige projek, waar korrelasie tussen 
eenheidtariewe en ’n item se hoeveelhede vir die nie-liniêre geval bereken is. 
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FIGUUR 4-7: VERSKILLE IN RESULTATE TUSSEN VERSKILLENDE LSKF-TEGNIEKE 
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Sommige items soos 33.01(a)(i) (“Verdigting van materiaal per m³”), 
34.01(a) (“Verdigting van gruiskeurlaag tot 90% gewysigde AASHTO per m³”) 
en 34.01(c) (“Verdigting van gruiskeurlaag tot 95% gewysigde AASHTO per 
m³”), blyk relatief nie sulke beduidende items te wees as deterministiese resul-
tate van die koste van items met mekaar vergelyk word nie (stem vir hierdie 
berekening ooreen met ’n betroubaarheid van 50%). In elkeen se geval is daar 
ander items wat duurder blyk te wees en derhalwe meer aandag behoort te 
geniet tydens die kosteberekeninge. Word die variansie (onsekerheid) van die 
eenheidtariewe in ag geneem, blyk dit dat hierdie items by betroubaarhede hoër 
as ongeveer 70% egter relatief duur raak weens die hoë risiko wat by elkeen 
voorkom. Hierdie items behoort dus in werklikheid meer aandag te geniet as 
van die ander items wat meer kritiek was toe onsekerheid nie in ag geneem is 
nie. 
Die akkuraatheid waarmee hierdie risiko’s voorspel word, is afhanklik van 
die akkuraatheid waarmee die variansies van die items voorspel word. Word die 
variansies verkeerdelik te groot of te klein bereken, veroorsaak dit dat items wat 
dienooreenkomstig nie kritiek sou gewees het nie wel as kritiek beskou word of 
items wat in werklikheid kritiek is weens die onsekerheid wat dit inhou, nie as 
belangrik geag word nie. Die hoë prioriteit van beduidende items kan dus ver-
skuif word na minder belangrike items as die data nie korrek is nie. 
Die verkeerdelike bepaling van ’n item se risiko weens die variansie wat 
onakkuraat is strek ook verder as die enkel item se foutief berekende variansie. 
Tydens die bepaling van die komponente, xi’*, van die falingspunt, x’*, word die 
bydrae wat elke komponent lewer bereken relatief tot die totale bydrae deur die 
rigtingkosinus, αi. Indien die variansie van ’n item dus verkeerdelik te hoog of te 
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laag bepaal is, veroorsaak dit dat die ander items se individuele risiko’s die-
nooreenkomstige te laag of te hoog bereken word. 
Die ander aspek wat ’n belangrike rol speel is die van korrelasie. In Afdeling 
4.4.2.3 is reeds getoon wat die effek op die berekende “globale”-verdeling is as 
korrelasie nie in ag geneem word nie. Die LSKF-tegniek se eienskap om para-
metriese insig te verleen aan hoe risiko versprei is oor die verskillende items, 
noodsaak nog soveel te meer dat akkurate korrelasie-informasie beskikbaar is. 
In Figuur 4-9 kan die effek gesien word wanneer korrelasie nie in ag geneem 
word nie, teenoor Figuur 4-8 waar dit wel in ag geneem is. Hieruit kan gesien 
word dat met inagname van korrelasie die risiko van ander items aansienlik 
meer krities blyk te wees as wanneer korrelasie nie in ag geneem word nie. Dit 
toon dus dat korrelasie inligting essensieel tot die berekeninge is. 
4.6 SKYNINTELLIGENSIE 
Die veld van skynintelligensie word met groot vrug aangewend op ’n verskei-
denheid van gebiede in siviele ingenieurswese. Voorbeelde hiervan in die veld 
van hidroulika en hidrologie is waar dit aangewend word vir die ontwikkeling van 
histerese sensitiewe modelle vir vloei-diepte kurwes [Tawfik (1997)] en droog-
tebeplanningbestuur [Palmer (1987)]. In vervoeringenieurswese word dit 
aangewend vir plaveisel onderhoud [Alsugair (1998)] en in geotegniese-
ingenieurswese in klassifisering van grondtipes [Goh (1995)]. In struktuuringe-
nieurswese vind dit toepassing tydens die optimering van staalprofiele wat 
gebruik word in die konstruksie van geboue. In die veld van kosteberamings 
kan dit ook met groot sukses aangewend word, onder andere by die skatting 
van produktiwiteit [Chao (1994)] en beraming van projekkostes [Faghri (2000), 
Adeli (1998)]. 
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Die twee skynintelligensietegnieke wat hiervoor gebruik kan word is 
besluitnemingsbome en neurale netwerke. Eersgenoemde tegnieke word 
oorwegend by ekspertstelsels gevind waar heuristieke (“duimreëls”) wat in die 
vorm van “gevalle” gestoor word, aangewend word om besluite te neem. 
Neurale netwerk tegnieke word weer oorwegend gebruik vir klassifisering en 
funksiebenaderings wat meer tolerant is vir onakkuraathede teenoor 
ekspertstelsel waar “harde” reëls voorkom. Neurale netwerke word dus 
oorwegend gebruik by kosteberaming waar die faktore wat ’n invloed het nie 
eksak is nie, maar heelwat data beskikbaar is. [Giarratano (1994)] 
Verskillende tipes neurale netwerke is beskikbaar om die berekeninge uit te 
voer. Die neurale netwerk wat die meeste toepassing in siviele ingenieurswese 
vind is toesighoudende voorwaartsvoerende multigelaagde netwerke (“super-
vised feed forward multilayer”) wat gebruik maak van die algemene 
terugwaartsvoortplantende (“back propagation”) formulering. Toesighoudend-
heid verwys daarna dat daar data beskikbaar is waarteen die resultate getoets 
kan word en met voorwaartsvoerendheid word bedoel dat aan die eenkant data 
ingevoer word en daar is dan ’n afvoer. Multigelaagdheid verwys na die een of 
meer versteekte vlakke binne die netwerk. Die begrip “terugwaartsvoortplanten-
de” verwys na die tegnieke wat gebruik word om die gewigte van die 
verbindings tussen die verskillende vlakke in die netwerk aan te pas om die 
netwerk te leer met die data. Hierdie tegniek stem ooreen met nie-liniêre re-
gressie wat in statistiek voorkom. [Russel (1995)] 
4.6.1 ONTWIKKELING VAN ’N NEURALE NETWERK 
Ses van die sewe stappe wat gevolg word tydens die voorwaartsvoerende 
berekening van ’n multigelaagde netwerk word in Figuur 4-10 getoon en word 
vervolgens aan die hand van ’n referaat van Hegazy (1998) bespreek. 
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• Stap 1 – Data-organisering: voordat ’n neurale netwerk ontwikkel kan 
word is dit nodig om die data deeglik te analiseer, sodat die N onafhankli-
ke veranderlikes en O afhanklike veranderlikes bepaal kan word. Vir P 
datastelle kan die data dan in ’n (N+O) x P – matriks gestoor word. 
• Stap 2 – Dataskaling: in hierdie stap word die invoerdata geskaal om 
slegs waardes vanaf [-1 tot 1] aan te neem. Dit word gedoen deur die in-
voermatriks liniêr te transformeer met die volgende funksie: 
( )
( ) 1
2
−
×
=
in - Kolom MKolom Maks
 Kolom Mine waarde -Ongeskaald
 waarde Geskaalde ...... Vgl. 4-29 
Die matriks wat gevorm word is ’n N x P matriks plus ’n kolom vir die ver-
swaring (“bias”) wat gevul word met slegs 1’e. 
• Stap 3 – Gewigsmatriks: hierdie matriks stel die gewigte voor wat gekop-
pel word aan die verbindings tussen die invoernodusse en die versteekte 
nodusse. Indien daar L versteekte nodusse is sal daar ’n matriks gevorm 
word van N x L plus ’n kolom vir die gewigte van die verswaring. 
• Stap 4 – Versteekte Nodusse: ervaring bepaal dat versteekte nodusse 
ongeveer die helfte moet wees van die aantal invoernodusse (L = N/2). 
Die invoer tot elk van die nodusse word bereken deur die somproduk van 
elke geskaalde invoer en die gewig daaraan gekoppel. Hierdie invoer 
staan bekend as die sogenaamde aktivering Xj, wat gedefinieer word as: 
I1
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( ) 011
1
.BWI X j
n
i
ijij ×+×= ∑
=
............................................................ Vgl. 4-30 
Die afvoer van die nodus word bereken met ’n aktiveringsfunksie, waar-
van daar ’n aantal beskikbaar is om van te kies. Dit is gevind dat die 
hiperboliese tan-funksie bevredigende antwoorde lewer. Die afvoer X’j 
kan dus as volg gedefinieer word: 
( )jj X Tanh X =' ............................................................................ Vgl. 4-31 
• Stap 5 – Gewigsmatriks: netsoos in Stap 3 word ’n gewigsmatriks geskep 
van 1 x L plus ’n verswaringnode. 
• Stap 6 – Finale Afvoer: hierdie stap stem ooreen met Stap 4 waar die 
som van die produk tussen die afvoer van die versteekte nodusse en die 
gewigsmatriks bereken as die aktivering, Yj, wat as volg gedefinieer is: 
( ) 01'' 2
1
.BWX Y
l
j
jjj ×+×= ∑
=
............................................................. Vgl. 4-32 
Die afvoer, O, word ook weer met ’n hiperboliese tan aktiveringsfunksie 
verkry wat as volg gedefinieer word: 
( )Y Tanh O = ................................................................................. Vgl. 4-33 
• Stap 7 – Terugskaling en foutberekening: die finale afvoer word nou terug 
geskaal deur die omgekeerde van die funksie in Stap 2 gebruik te maak: 
( )( )
afvoerMinafvoerMinafvoerMaksAfvoergeskaalterugAfvoer .
2
..1
+
−+
= .... 
.............................................. Vgl. 4-34 
Om te toets vir korrektheid word die fout wat gemaak word bereken tussen die 
verskil van die neurale netwerk se afvoer en die werklike afvoer: 
( ) 100×−=
afvoerWerklike
afvoerWerklikeafvoernetwerkNeuralefout% ............................ Vgl. 4-35 
Tydens die analisering van die data word die data in twee stelle verdeel. Die 
een stel data word gebruik om die neurale netwerk te leer terwyl die ander 
datastel gebruik word om te toets of die neurale netwerk korrek geleer is. Hier-
die twee stelle data staan bekend as die leerversameling en 
toetsingversameling. Ervaring bepaal dat die toetsingversameling ongeveer ’n 
derde van die grootte van al die beskikbare data moet wees. 
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Hierdie sewe stappe beskryf die metode om die model op te stel. Die laaste 
fase is om die model se verskillende gewigte sodanig te balanseer dat dit 
bevredigende resultate lewer in terme van die foute wat gemaak word met die 
leerversameling en toetsingversameling data. Verskillende tegnieke is beskik-
baar hiervoor waarvan die algemeenste die terugwaartse voorplantende 
metode is. Hierdie metode maak gebruik van ’n dalende helling benadering 
deur die fout wat na elke aanpassing van die gewigsmatrikse gemaak word, te 
gebruik om ’n nuwe gewigsmatriks te skep. 
Ander metodes is die simplex-metode wat aanvanklik ’n moontlike oplossing 
vind en dan van die punt af die veranderlikes aanpas om beter oplossings te 
vind. Hierdie kragtige tegniek is beskikbaar in MS Excel in die vorm van die 
“Solver”-funksionaliteit. ’n Fundamentele ander metode as die simpleks metode 
is die genetiese algoritme. Hierdie tegnieke berus op die aanname dat popula-
sies van sommige spesies na verskeie evolusies beter aanpas by hulle 
omgewing. 
In die gids “\Aanhangsel H” op die meegaande KS word ’n implementering 
van hierdie sewe stappe getoon. In die voorbeeld word die totale konstruksie-
koste van ’n pad met sekere karakteristieke eienskappe bepaal. 
4.6.2 KOMMENTAAR OOR NEURALE NETWERK 
Die beginsel hoe ’n neurale netwerke kosteberaming doen verskil van die ander 
twee tegnieke deurdat daar nie van die kostefunksie gebruik gemaak word om 
’n model op te stel nie. Die neurale netwerk bepaal self wat die model is wat die 
verwantskappe tussen die verskillende onafhanklike veranderlikes en die af-
hanklike veranderlike (in die geval die koste) beskryf. Neurale netwerke het ook 
verder die inherente eienskap om aspekte soos die effek van inflasie en korre-
lasie in ag te neem tydens die balansering van die model en hoef dus nie vooraf 
by die analise van die brondata in ag geneem te word nie. 
Wat wel ’n vereiste is by die ontwikkeling van ’n neurale netwerk is klassifi-
seerders (m.a.w. waar die projek geleë is, tipe geologie, die jaartal, ens.) wat 
die gedrag van die afhanklike veranderlikes beskryf. Dit is egter hier waar 
historiese konstruksieprojekdata ’n leemte toon. Kriteria wat benodig word om 
die konstruksieprojekte te kan klassifiseer is nie beskikbaar nie. In Hoofstuk 6 
word hierdie aspek breedvoerig bespreek hoe klassifiseerders van konstruksie-
projekte uitgebrei kan word. 
Die tipe afvoer wat die neurale netwerk lewer verskil ook van eersgenoemde 
twee tegnieke. Slegs ’n enkele afvoerwaarde word bepaal per stel van invoer-
data, daar is dus nie, soos in die eerste twee gevalle ’n versameling van 
antwoorde met gekoppelde betroubaarhede nie. Die enigste toets om te bepaal 
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hoe akkuraat die neurale netwerk voorspellings maak, is om te bepaal hoe 
akkuraat die netwerk teen die toetsversameling presteer. 
Die grootste nadeel van ’n neurale netwerk is dat dit nie insig toon in hoe 
klassifikasie plaasvind nie. Dit is dus nie moontlik om te bepaal watter van die 
klassifiseerders ’n bepalende bydrae gelewer het nie. Neurale netwerke is egter 
in meeste gevalle die beste metode om klassifikasie te doen as daar voldoende 
inligting oor die klassifiseerder bestaan teenoor ander tegnieke soos nie-liniêre 
regressie. [Smith (1996)] 
4.7 VERSKILLE EN INTEGRERING 
In plaas daarvan om die twee vorms van voorspelling teenoor mekaar af te 
weeg sou dit meer vrugbaar wees om die unieke eienskappe wat elkeen van 
hierdie twee tegnieke bied aan te wend om verbeterde kosteberamings te 
maak. Een van die hoofredes waarom kosteberamings nooit perfek is nie is die 
groot veranderlikheid in die eenheidtariefbrondata en die geskatte hoeveelhede. 
Hierdie veranderlikheid kan verdeel word in verklaarbare variasie en onver-
klaarbare variasie. Dit stem in ’n mate ooreen met risikobestuur waar daar 
verwagte risiko’s voorkom, maar ook die onverwagte risiko’s. 
Verklaarbare variasie by data ontstaan as gevolg van verskillende faktore 
wat die data beïnvloed. Hoe meer van die faktore bekend is hoe beter kan die 
data voorspel word. In Hoofstuk 6 word hierdie aspek van invloedfaktore wat 
eenheidtariefdata beïnvloed, bespreek. Weens verskeie redes is dit egter nie 
moontlik om al die invloedfaktore te bepaal nie en dus kan die effek daarvan op 
die variasie van elke item nie voldoende gekwantifiseer word nie. Daar bestaan 
dus altyd ’n gedeelte onverklaarbare variasie weens ’n tekort aan voldoende 
inligting wat in die kosteberekening geïntegreer moet word om ’n globale onse-
kerheid te bepaal vir die totale koste van die projek. 
Die eienskappe van die voorafgaande tegnieke kan nuttig aangewend word 
om albei hierdie aspekte aan te spreek. Neurale netwerke kan aangewend word 
om beter voorspellings te maak van die verwagte eenheidtarief met die invloed-
faktore wat bekend is. Hierdie voorspellings is egter nie perfek nie, omdat daar 
aanvaar kan word dat nie al die invloedfaktore bekend is nie. ’n Mate van onse-
kerheid bestaan dus oor die resultate wat verkry word van die voorspellings. 
Hierdie onsekerheid is bekend, omdat dit as een van die afvoere van die neura-
le netwerk, in die vorm van die akkuraatheid van die voorspelling per item, 
gelewer word. 
Om hierdie onsekerhede te integreer kan enige van die twee probabilistiese 
tegnieke wat bespreek is, aangewend word om die globale statistiese verdeling 
van die totale projekkoste onsekerheid te bepaal met die waardes wat van die 
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neurale netwerk verkry is vir die eenheidtariewe en hoeveelhede. Hierdie ge-
kombineerde tegniek het die voordeel dat die probabilistiese invoerdata die 
projek eienskappe ingesluit het weens die neurale netwerk se klassifisering 
eienskap en die onsekerheid waarmee die neurale netwerk die voorspellings 
van elke veranderlike gemaak het. Die resultaat wat vir die totale projekkoste 
verkry word is dus nie net projekspesifiek nie, maar daar kan ook ’n betrou-
baarheid aan gekoppel word. 
Die tegniek het egter die nadeel dat die korrelasie tussen die veranderlikes 
nie in ag geneem word nie en dat die onsekerheid wat gepaardgaan met die 
akkuraatheid waarmee die raadgewende ingenieur die invloedfaktore gekwanti-
fiseer het ook nie in berekeninge gebring word nie. Hierdie aspekte word verder 
in Afdeling 6.8.5 bespreek. 
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HOOFSTUK 5 
DATA-ONTLEDING 
ie geaardheid van data, of dan statistieke daarvan, bepaal hoe data vir 
besluitondersteuningsdoeleindes tydens analise gemanipuleer behoort te 
word. Die geaarheid van data sluit onder meer die eerste en tweede momente, 
die verdelings wat dit beskryf en korrelasies in. Data word egter ook beïnvloed 
deur die omgewing (ruimtelike of temporaal) waar binne dit gebruik word. In 
sommige gevalle is dit dus nie voldoende om slegs data se statistieke te beskou 
nie, maar die aspekte binne die omgewing wat dit mag beïnvloed behoort ook in 
ag geneem te word. 
In hierdie hoofstuk word die CSRA-databasis se data as voorbeeld gebruik 
om die eienskappe wat die eenheidtariewe van padkonstruksie besit, te toon. 
Indiepte analises van al die data in die databasis is egter nie nodig nie en 
daarom word daar gefokus op items wat gewoonlik ’n noemenswaardige bydrae 
tot die koste van projekte het. As eerste stap tot die ontleding van die data word 
die identifisering van hierdie beduidende items ondersoek. Die data word ook 
gebruik vir die ontwikkeling van ’n denkbeeldige projek wat in die voorafgaande 
hoofstuk gebruik is. 
5.1 IDENTIFISERING VAN BEDUIDENDE ITEMS 
In die ideale stelsel waar alle data onderskep word vir besluitondersteunings-
doeleindes is dit nie nodig om met steekproewe uit versamelings van data te 
werk nie. Die praktiese realiteite van koste (geld en tyd) is egter ’n struikelblok 
om altyd alle data beskikbaar te hê. In ’n werklike omgewing waar daar ’n 
D 
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beperking op finansiële hulpbronne en tyd is, is ’n meer gefokusde benadering 
nodig. 
Die uitbreiding van data-onderskepping met die doel om die variasie van da-
ta in kosteberekening te verminder is reeds genoem en word verder in Hoofstuk 
6 bespreek. Om onderskepping uit te brei is dit nodig om te bepaal watter 
veranderlikes (hoeveelhede en eenheidtariewe van items) ’n substansiële 
invloed het op die kosteberekeninge wat uitgevoer word en wat die geaardheid 
van hierdie data is, sodat hierdie beduidende veranderlikes korrek gemodelleer 
word in die kosteberekeninge. 
In terme van die omvang van data-onderskepping is daar twee aspekte wat 
in ag geneem moet word, nl. die volume van data wat onderskep word en die 
vlak van detail wat oor die data onderskep word. In eersgenoemde geval, nl. die 
volume data, kan die volgende twee ekstreme situasies beskou word: 
• Groot volume: alle data word op ’n gegewe vlak van detail onderskep; 
• Klein volume: slegs geselekteerde data word op ’n gegewe vlak van 
detail onderskep. 
In die geval van laasgenoemde, nl. die vlak van detail van onderskepping, kan 
daar ook twee gevalle beskou word: 
• Baie detail: inligting oor verskillende vlakke van detail word vir ’n gegewe 
data onderskep; 
• Min detail: slegs die inligting op ’n gegewe vlak word onderskep. 
Verskillende kombinasies van hierdie twee aspekte van data-onderskepping 
kan deur die ontwikkelaar van ’n besluitsteunstelsel gekies word. Die verskillen-
de moontlike kombinasie kan voorgestel word met ’n onderskeppingstrategie 
matriks soos getoon in Figuur 5-1. 
Kwalitatief beskou in terme van koste (tyd en geld) is benadering 1 vir die 
onderskepping van die data laag, maar so is ook die moontlike inligting wat 
daaruit geput kan word waarskynlik heeltemal te beperk vir besluitondersteu-
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ningsdoeleindes. Groot onsekerheid kan voorkom weens groot variasies in die 
data wat ingesamel is as gevolg van te min detail oor die omgewing waarbinne 
dit ontstaan het. Te min data kan ook beskikbaar wees om modelle volledig te 
modelleer. Hierteenoor is benadering 4 vir besluitondersteuningsdoeleindes die 
ideale situasie waar groot volumes data met baie detail onderskep word. Die 
koste kan egter uiters hoog wees en veroorsaak dat hierdie opsie nie oorweeg 
word nie. Die twee meer aantreklike opsies blyk dus 2 of 3 te wees. 
Die verskynsel van klein hoeveelheid met ’n groot impak (80-20-reël) of wat 
in die volksmond as “Pareto se Beginsel” bekend staan (alhoewel verkeerdelik 
so volgens Juran (2003)) kan die voorkeur in die guns van benadering 2 draai. 
Om egter die keuse te kan maak van watter veranderlikes kritiek is en wat nie is 
nie, is dit nodig om data aanvanklik op ’n breë front te onderskep. In die ontwik-
keling van enige besluitsteunstelsel behoort daar dus by benadering 3 begin te 
word en met verloop van tyd oor te skuif na benadering 2. Hierdie moet egter 
nie gesien word as ’n enkele onderskeppingsbenadering verskuiwing nie, maar 
eerder ’n ontwikkelingproses waar daar meer male vanaf benadering 3 na 2 
beweeg moet word soos insig ontwikkel word in wat essensieel is op verskillen-
de vlakke van detail van onderskepping. 
In die geval van die padkonstruksie voorbeeld is daar alreeds ’n bestaande 
databasis beskikbaar waar feitlik al die eenheidtariewe van items wat in pad-
konstruksie gebruik word, naastenby 3000-items, onderskep word. Feitlik geen 
inligting word egter oor die omgewing waarbinne die data ontstaan, onderskep 
nie. Die benadering wat dus hier gevolg word kan gesien word as benadering 3. 
Om die stelsel te verbeter behoort daar dus vanaf een onderskeppingstrategie 
op ’n gewewe vlak na ’n volgende beweeg te word deur beduidende items te 
identifiseer en dan te bepaal watter detail onderskep moet word. Die CSRA-
databasis word vervolgens gebruik om hierdie items te identifiseer. 
Die items van die databasis kan in nege afdelings verdeel word, wat bekend 
staan as Series. In Tabel 5–1 word die verskillende Series getoon met ’n be-
skrywing van elk. Die voorkoms en bydrae van hierdie items tot die totale koste 
van projekte varieer drasties. Sommige items kom feitlik in elke projek voor, 
terwyl ander items slegs in ’n paar projekte gebruik word. Die bydrae van items 
tot die totale koste wissel ook. Sommige items lewer ’n aansienlik groter bydrae 
tot die totale koste van ’n projek as ander items. Die items wat gereeld sulke 
noemenswaardige bydraes maak is gevind deur twee stelle berekeninge uit te 
voer. 
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In die eerste geval is bepaal wat die verwantskap is tussen die persentasie 
items van ’n projek en die kumulatiewe bydrae wat hierdie items tot die totale 
koste per projek maak. Die koste per item in die CSRA-databasis is verwerk om 
hiervoor te toets. Die items in elke projek is gerangskik van grootste tot kleinste 
koste en die kumulatiewe bydrae tot die projekkoste is bepaal. Die berekeninge 
word in Aanhangsel I getoon. Dit is gevind dat tussen 10% en 20% van die 
items ’n bydrae van gemiddeld tussen 80% en 90% tot die totale projekkoste 
lewer, Figuur 5-2. Dit bevestig dus dat vir kwantitatiewe analise doeleindes deur 
slegs ’n beperkte aantal items van ’n projek te analiseer ’n groot gedeelte van 
die projekkoste in werklikheid onder beskouing geneem word. 
Tweedens is ondersoek ingestel na watter items gereeld sulke noemens-
waardige bydraes lewer. Die identifisering van die beduidende items binne elke 
Serie is in drie stappe gedoen: 
• die items se data in die databasis is verdeel volgens die verskillende 
Series; 
TABEL 5–1: LYS VAN DIE CSRA-SERIES 
Serie Beskrywing 
1000 Algemeen 
2000 Dreinering 
3000 Grondwerke en plaveisellae van gruismateriaal of gebreekte klip 
4000 Asfaltplaveisel 
5000 Diverse Padwerke 
6000 Strukture 
7000 Diverse Strukture 
8000 Diverse 
9000 Aanvullende Bepalings  
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• die items binne elke Serie is gevind wat ’n bydrae groter as 1% maak tot 
die totale koste van ’n projek; 
• die items wat in die vorige stap gevind is, is geselekteer indien dit in meer 
as 5% van die projekte voorkom. 
Die items wat aan hierdie kriteria voldoen is vanuit die CSRA-databasis ver-
kry deur van twee SQL soektogte gebruik te maak. Die uitvoering hiervan word 
in Aanhangsel J getoon. Aangesien die eenheidtariewe van eerste en tweede 
tenders in die databasis gestoor is, is die ondersoek vir beide tenders gedoen 
om te bepaal of daar enigsins ’n noemenswaardige verskil tussen die voorkoms 
van die beduidende items tussen die twee tenders is. Dit kan in die laaste 
kolom van Tabel 5–2 gesien word dat die items feitlik presies dieselfde is vir 
albei tenders. Daar is in totaal 44-items gevind wat aan die kriteria voldoen het. 
Die resultate van die aantal items wat per Serie gevind is en watter items dit is 
word onderskeidelik in Tabel 5–2 en Tabel 5–3 getoon. 
Dit blyk hieruit dat die Serie 1000, 5000 en 6000 die meeste projekitems het, 
terwyl die Serie 7000 en 8000 die minste het. As hierdie resultate gefilter word 
om te bepaal hoeveel projekitems per Serie ’n noemenswaardige bydrae tot die 
projekkoste lewer blyk dit dat die Serie 1000 saam met die Serie 3000 na vore 
tree. As hierdie resultate nog verder gefilter word om te bepaal presies watter 
items by meer as 5% van die projekte ’n noemenswaardige bydrae lewer is dit 
die Serie 1000, 3000 en 4000 wat die meeste items het. Dit stem goed ooreen 
met ’n studie van Nel (1987) waarin hy gevind het dat 36% van alle padkon-
struksie uitgawes afkomstig is van die Serie 3000 se items. 
In die CSRA-databasis is daar 416-projekte en ’n totaal van 91323-
projekitems (waarvan daar ’n eerste, tweede en soms ’n derde tender is). Die 
gemiddelde aantal items wat in ’n projek voorkom is dus 219. As konserwatief 
aangeneem word dat slegs 50% van die beduidende items wat geïdentifiseer is 
in ’n gemiddelde projek voorkom, m.a.w. 22-items, maak dit 10% uit van die 
items vir ’n gemiddelde grootte projek. In Figuur 5-2 kan gesien word dat 10% 
TABEL 5–2: VOORKOMS VAN ITEMS MET VERSKILLENDE KRITERIA 
Projekitems Bydrae > 1% Voorkoms > 5% 
Serie 
Tender 1 Tender 2 Tender 1 Tender 2 Tender 1 Tender 2 
Tender 
1 & 2 
1000 22372 21868 1660 1569 9 9 8 
2000 13915 13556 505 497 2 2 2 
3000 10433 10119 1384 1355 17 18 17 
4000 6389 6323 923 909 9 9 9 
5000 18575 18016 494 463 3 1 1 
6000 14675 13700 877 831 6 7 6 
7000 354 357 30 29 0 0 0 
8000 642 595 111 92 1 1 1 
9000 2623 2612 237 221 0 0 0  
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van die aantal items ongeveer ’n 80% bydrae tot die totale koste van ’n projek 
sal hê. 
Die aantal items verteenwoordig dus vir die gemiddelde projek ’n 
substansiële bydrae van die totale koste. Deur egter die kriteria te verander is 
dit moontlik om die aantal items wat as bepalend beskou word te verminder of 
te vermeerder. In Figuur 5-3 kan die effek gesien word indien die twee kriteria 
gevarieer word. Vir hierdie studie is daar egter met die 44-items volstaan. 
Met die beduidende items nou bekend kan daar gekyk word na die statistie-
se geaardheid van hierdie items, sodat bepaal kan word watter items verder 
ondersoek behoort te word. Dit is egter nodig om eers twee ander aspekte te 
ondersoek, naamlik die foute in data en die tydveranderlikheid van die data, 
voordat die statistiese ontledings gedoen word. 
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TABEL 5–3: BEDUIDENDE ITEMS MET BESKRYWINGS 
Item Beskrywing Eenheid 
13.01(a) Aannemer se vaste verpligtinge GB 
13.01(b) Aannemer se waarde verwante verpligtinge GB 
13.01(c) Aannemer se tydverwante verpligtinge maand 
14.03(b)(ii) Hanteringskoste en wins ten opsigte van telefoonkoste % 
14.07(a) Voorlopige bedrag vir die voorsiening van gehuurde behuising VB 
14.07(b) Hanteringskoste en wins ten opsigte van gehuurde behuising % 
15.01 Neem van verkeer en instandhouding van verleggings km 
16.02 Bykomende vervoer vir materiaal verder as 1,0 km m³-km 
21.01(a)(i) Uitgrawing van sagte materiaal 0 m tot 1,5 m diep vir dreinering m³ 
23.08(a)(iv) Betonvoering vir vore van Klas 20/19-beton vir ander vore m³ 
31.01 Verwydering van oormaatbolaag oor groefmateriaal m³ 
33.01(a)(i) Gruismateriaal in verdigte laagdiktes van 200 mm en minder - verdig tot 90% van 
gewysigde AASHTO-digtheid 
m³ 
33.01(b)(i) Gruismateriaal in verdigte laagdiktes van 200 mm tot 500 mm - verdig tot 90% van 
gewysigde AASHTO-digtheid 
m³ 
33.01(c) Rotsopvullings uit deurgrawings en groewe insluitende gratisvervoer tot 1km m³ 
33.03(b) Ekstra bo en behalwe item 33.01 vir die uitgrawing en opbreek vir harde uitgrawing m³ 
33.04(a) Weggooi van deurgrawingsmateriaal insluitende gratisvervoer vir sagte uitgrawing m³ 
34.01(a) Gruiskeurlaag verdig tot 90% van gewysigde AASHTO-digtheid gebou met gruis verkry 
uit groewe of deurgrawing 
m³ 
34.01(c) Gruisstutlaag verdig tot 95% van gewysigde AASHTO-digtheid gebou met gruis verkry uit 
groewe of deurgrawing 
m³ 
34.01(e) Gruiskroonlaag verdig tot 97% van gewysigde AASHTO-digtheid gebou met gruis verkry 
uit groewe of deurgrawing 
m³ 
34.01(f) Gruisskouers verdig tot 93% van gewysigde AASHTO-digtheid gebou met gruis verkry uit 
groewe of deurgrawing 
m³ 
34.01(g) Gruisslytlaag verdig tot 93% van gewysigde AASHTO-digtheid gebou met gruis verkry uit 
groewe of deurgrawing 
m³ 
35.02(a) Chemiese stabiliseermiddel - portlandsement t 
35.02(b) Chemiese stabiliseermiddel - portlandhoogoond sement t 
35.02(c) Chemiese stabiliseermiddel - gebluste padkalk, kalsium en/of magnesium tipe t 
35.07(a) Chemiese stabiliseermiddel - anioniese bitumenemulsie (60% netto bitumen) l 
36.01(a) Gebreekte klipkroonlaag gebou met tipe-G1 materiaal wat uit handelsbronne verkry word m³ 
36.01(c) Gebreekte klipkroonlaag gebou met tipe-G2 materiaal wat uit handelsbronne verkry word m³ 
41.01(a) Drenklaag: RTH-3/12P-teer drenkmiddel of RTL-3/12P-teer drenkmiddel l 
42.02(a)(xiii) 30 mm dik asfaltdeklaag deur gebruikmaking van 60/70 penetrasiegraad bitumen m² 
42.03 Ingerolde klipskerwe in deklaag, 19,0 mm nominale grootte t 
42.04 Kleeflaag van 30%-stabiele graad emulsie l 
44.01(e)(iii) Enkelseels met 13.2-mm-aggregaat m² 
44.05(a) Voorafbedekking van aggregaat met Sacrosote 70 of ’n goedgekeurde ekwivalent m³ 
45.01(b)(ii) Dubbelseëls met 19,0-mm- en 9,5-mm-aggregaat en 80/100 penetrasiegraad bitumen m² 
45.01(b)(iv) Dubbelseëls met 19,0-mm- en 9,5-mm-aggregaat en ander middels m² 
48.03(b) Tipe 3 flodder wat met die hand aangewend word m³ 
54.01(a) Skram relings en houtpale se versinking m 
63.01(h)(ii) Hoëvloeispanningstaalstawe, warmgewalsde staalwapening vir dek t 
63.01(m)(ii) Hoëvloeispanningstaalstawe, warmgewalsde staalwapening vir hele struktuur t 
64.01(c)(vii) Klas 30/19 in situ-gegiete beton vir die dek m³ 
64.01(c)(xxx) Klas 30/19 in situ-gegiete beton vir ander dele m³ 
64.01(d)(vii) Klas 40/19 in situ-gegiete beton vir die dek m³ 
65.01(a) Spankabels in die langsrigting MN-m 
81.02(b) Vordering op inkoopprys %  
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5.2 FOUTE IN DATA 
Die oorsake van foute in data is alreeds bespreek in Afdeling 3.4. Dit is genoem 
dat dit feitlik onmoontlik is om foute na die tyd te identifiseer en te korrigeer, 
omdat die oorspronklike dokumente benodig word om dit te kan doen. In die 
geval van die CSRA-databasis waar daar ongeveer 180 000-getenderde een-
heidtariefinskrywings is, is dit ook nie haalbaar nie, omdat van die dokumente 
nie meer bestaan nie en dit ’n geweldige arbeidsintensiewe oefening is. Dit is 
egter nie te sê dat nuwe inligting wat ingevoer word nie behoort gekontroleer te 
word nie. 
Indien die data van die CSRA-databasis beskou word, is dit egter maklik om 
van die foute in die datastel van elke item te identifiseer. Hierdie foute kan 
uitgeken word deurdat die foutiewe datapunte in meeste gevalle ’n orde groter 
is as die res van die datapunte in die reeks. In Figuur 5-4 word ’n werklike geval 
getoon vir een van die beduidende items. Die datapunt moes R0.93 gewees 
het, maar dit is foutiewelik as R93.00 ingevoer – twee ordes te groot! 
Hierdie foute kan ’n noemenswaardige impak op die variansie van ’n item se 
eenheidtariewe hê. In die geval van Item 16.02 (“Bykomende vervoer verder as 
1km per m³-km”) is daar 275-datapunte in die reeks, tog beïnvloed hierdie 
enkele foutiewe datapunt die variansie dramaties. In Figuur 5-5 kan gesien 
word dat die koëffisiënt van variasie (word in Afdeling 5.4 gedefinieer) vanaf 
ongeveer 3.1 verlaag het na minder as 0.5 vir hierdie item, indien die foutiewe 
punt verwyder word. In die figuur kan ook gesien word dat heelwat van die 
ander items se koëffisiënte van variasie ook dramaties verlaag is deur slegs 
hierdie “orde grootte”-uitskieters te verwyder. 
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Die data kan nog verder gefilter word vir verdere minder opsigtelike foute 
deur visuele inspeksie of ’n filter kan in die databasis opgestel word om uitskie-
ters te identifiseer. Om die data te filter kan gebruik gemaak word van die 
gemiddelde en die standaardafwyking van die populasie om bo- en ondergren-
se te bepaal, nadat bogenoemde “orde grootte”-uitskieters en tydafhanklikheid 
(Afdeling 5.3) verwyder is. 
Die voordeel van die gebruik van die gemiddeld en die standaardafwyking 
om grense te bepaal teenoor visuele inspeksie, is dat ’n sekere vlak van be-
troubaarheid, m.b.v. die normaalverdeling, gekoppel kan word aan die 
omhullingskurwe wat gevorm word deur die bo- en ondergrense. Dit word egter 
aangeneem dat die eenheidtariefdata van elke item normaalverdeel is, wat nie 
heeltemal waar is nie, soos alreeds genoem in Afdeling 4.4.2.1. Hierdie metode 
is egter prakties om benaderde vlakke van betroubaarheid te koppel aan die 
filter. Dit word vervolgens aan die hand van ’n voorbeeld verduidelik. 
Dit is bepaal in Afdeling 5.4 dat Item 33.03 (b) (“Harde uitgrawing per m³”) se 
gemiddelde waarde, µ, en standaardafwyking, σ, onderskeidelik R68.33 en 
R56.48 is, nadat die “orde-grootte”-uitskieters en tydafhanklikheid verwyder is. 
Indien die bo- en ondergrense met een standaardafwyking vanaf die gemiddel-
de gekies word, Figuur 5-6, m.a.w. R124.81 en R11.85 onderskeidelik, is die 
betroubaarheidsindeks, β, gelyk aan een. Dit stem ooreen met ’n betroubaar-
heid van ongeveer 84% vanaf die gestandaardiseerde normaalkurwe. Daar is 
dus ’n 16% waarskynlikheid dat ’n punt in die gebied van onder of bo begrensde 
uitskieters nie ’n werklik uitskieter is nie of dan 84% dat dit wel ene is. 
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In hierdie studie is die data wel verder gefilter; nie vir die doel om verdere 
foute te verwyder nie, maar om projekte te identifiseer waarin daar ’n groot 
voorkoms van hierdie uitskieters is. Die doel hiervan was om in te fokus op 
hierdie projekte en dan te bepaal of daar in die brondokumente (die tenderver-
slae) enige moontlike verklaring gevind kon word vir die noemenswaardige 
afwykings. Hier word kortweg verduidelik wat gedoen is, maar ’n volledige 
beskrywing van die metode wat gebruik is word in Aanhangsel K gegee. 
Aanvanklik is die “orde grootte”-foute verwyder uit al die beduidende items 
wat in Afdeling 5.1 geïdentifiseer is. Dit is m.b.v. ’n visuele inspeksie van elke 
datastel gedoen, gevolg deur ’n bepaling van die koëffisiënt van variasie van 
elke datastel om te bepaal of enige van die “orde grootte”-uitskieters nie verwy-
der is nie. Items met ’n koëffisiënt van variasie van groter as ’n sekere 
drumpelwaarde is herondersoek. (Die drumpel waarde is bepaal vir elke item 
gebaseer op die aantal datapunte in die versameling en ’n gemiddelde koëffi-
siënt van variasie van 0.2 vir al die punte, behalwe een punt wat ’n orde groter 
is as die gemiddelde ander punte.) 
Hierna is die data aangepas om voorsiening te maak vir die tydafhanklikheid 
wat voorkom. Die gefilterde data is verder gefilter om die items te bepaal wat 
buite die grense van een standaardafwyking om die gemiddelde van die datas-
tel onder beskouing val. Projekte met vyf of meer sulke items is dan 
geïdentifiseer. In Tabel 5–4 word die resultate van die voorkomste van uitskie-
ters getoon en in Tabel 5–5 die projekte. 
Dit kan in die resultate van hierdie analise gesien word dat daar dubbel so-
veel van hierdie onderbegrensde items is as bo-begrensde items. Dit is in 
ooreenstemming met wat in Afdeling 4.4.2.1 oor die vorm van verdelings gesê 
word, nl. dat eenheidtariefdata skeef na regs verdeel is, omdat die werklike 
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koste groter vryheid het om hoër as laer te wees. Dit is verder ook bevestig toe 
die data ontleed is vir die voorkoms van die tipe verdeling, Tabel 4–2 en Tabel 
4–3 (met in ag name van hoe onderbegrensheid en bo-begrensheid in hierdie 
afdeling gedefinieer word teenoor hoe dit vir ’n statistiese verdeling gedefinieer 
word). 
Met die projekte bekend waarin daar ’n noemenswaardige aantal van die 
uitskieters in voorkom, is ’n ondersoek geloods om die tenderdokumente op te 
spoor. Die doel van hierdie ondersoek was tweeledig van aard. Eerstens moes 
bepaal word of uitskieters wel uitskieters is en of dit nie foute is wat gemaak is 
tydens die invoer van die data in die databasis nie. Tweedens is ondersoek 
ingestel na ’n moontlik verklaring vir hoekom die uitskieters soveel afwyk vanaf 
die gemiddelde van die item. 
Ongeveer ’n derde van die oorspronklike brondokumente is geïdentifiseer in 
die argief van die bestuurders van die databasis. Hierdie dokumente is onder-
soek om bogenoemde doel te bereik. Dit het geblyk uit hierdie steekproef van 
die dokumente dat feitlik al die uitskieters wel korrek in die databasis ingevoer is 
vanaf die brondokumente, slegs een fout kon opgespoor word. Geen verklaring 
kon egter gevind word vir die groot afwykings vanaf die verwagte eenheidtarief 
TABEL 5–4: VOORKOMS VAN UITSKIETER ITEMS EN PROJEKTE 
Begrensing Aantal Items Aantal Projekte 
Aantal Projekte wat Bo- 
en Onderbegrensde 
Uitskieters Deel 
Onder 539 18 
Bo 275 6 
0 
 
TABEL 5–5: UITSKIETER PROJEKTE 
Bo-begrens Onderbegrens 
Naam Aantal Items Naam Aantal Items 
SAPR 2220051 6 08/1997 5 
SAPR 2501002 5 09/1997 6 
SAPR N01167051 5 10/1997 10 
SAPR N1701018/1 5 15/1995 6 
TT 10701-88 5 17/1994 6 
TT 10733-90 6 19/1997 5 
- - 35/1992 6 
- - C401.1 6 
- - C410.3 7 
- - NC-01/1997 7 
- - NC-05/1997 6 
- - NT 41360R 7 
- - RT 8659KB 16 
- - RT(T) 10760KB 6 
- - RT(T) 10762KB 12 
- - SAPR 0606023 9 
- - SAPR N0209024/1 5 
- - ZNT 88-T 8  
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nie, omdat daar feitlik geen ander inligting saam met eenheidtariefdata was wat 
die projek beskryf het nie. 
Hierdie bevinding, alhoewel teleurstellend in terme van die inligting wat op-
gespoor kon word, is kardinaal tot hierdie studie, nl. historiese inligting, 
alhoewel met min detail, maar oor ’n breë front onderskep, is nodig om die 
databasis inkrementeel te kan ontwikkel en te verfyn soos die behoeftes van die 
gebruikers verander en meer gesofistikeerde ontledings gebruik begin word. Dit 
illustreer dus die twee hoof dimensies van databasisontwikkeling wat geopti-
meer moet word, nl. die doel waarvoor die databasis aangewend gaan word of 
dan die voordeel wat verkry kan word en die koste verbonde aan die onder-
skepping. 
5.3 TYDVERANDERLIKHEID VAN DATA 
Alhoewel tydveranderlikheid van data as een van die faktore wat data mag 
beïnvloed beskou kan word en derhalwe eerder in Hoofstuk 6 behoort bespreek 
te word, word dit egter nou reeds aangespreek. In meeste gevalle is tydsver-
wante inligting oor die ontstaan van data maklik en geredelik beskikbaar. Die 
hoofrede hoekom dit egter essensieel is om te bepaal of data tydsveranderlik is, 
is om te verseker dat enige basiese statistiese analise wat uitgevoer word 
hierdie verskynsel in ag neem, of die effek daarvan uitgeskakel word indien dit 
nodig is. 
Seker die algemeenste voorbeelde van tydveranderlikheid van data, naas 
seisoenale veranderinge, is inflasie of deflasie van die eenheidtarief van items. 
Eenheidtariewe toon jaarliks ’n toename (of afname). Om data van vorige jare 
op dieselfde basis in terme van tyd te kan vergelyk is dit noodwendig nodig om 
die historiese data aan te pas om te kompenseer vir die effek van inflasie. 
Indien hierdie aanpassings nie gedoen word nie kan die resultate van benader-
de statistiese beskrywings (soos die sentrale moment en die mate van 
verspreiding) verkeerdelik bereken word. Die effek van inflasie (of dan die 
ignorering daarvan) beïnvloed ook die vorm en parameters van statistiese 
verdelings. Hierdie effek kan maklik getoets word en word vervolgens bespreek 
aan die hand van die berekeninge wat in Aanhangsel L uitgevoer is. 
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Indien ewekansige getalle met ’n gegewe verdeling gegenereer word en ’n 
datum aan elke getal gekoppel word, kan hierdie getalle met inflasie (of defla-
sie) aangepas word. Die oorspronklike data se statistiese eienskappe kan dan 
as maatstaf gebruik word om te vergelyk hoe die aangepaste data se eienskap-
pe verander het. Twee gevalle word hier getoon, nl. die van ’n uniform- en 
normaalverdeling. Albei verdelings se oorspronklike data vir ’n periode van 10-
jaar is met ’n inflasie- en deflasiesyfer van 10% per jaar aangepas. In Figuur 5-7 
en Figuur 5-8 word die oorspronklike, inflasie en deflasie aangepaste data, 
asook die benaderde vorm van die statistiese verdelings wat die aangepaste 
data aanneem vir die uniformverdeelde en normaalverdeelde data getoon. Die 
benaderde vorms van die verdelings is met Crystall Ball in MS Excel bepaal. 
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FIGUUR 5-7: INFLASIE-EFFEK OP UNIFORMVERDEELDE DATA 
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FIGUUR 5-8: INFLASIE-EFFEK OP NORMAALVERDEELDE DATA 
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Die digtheidverdelings van die twee oorspronklike stelle data (regs bo in elke 
figuur) toon die verwagte vorms te hê van statistiese verdelings waarop dit 
gebaseer is. Indien die aangepaste data egter beskou word, blyk dit dat die 
vorms van die verdelings verander het. In die geval van die uniformverdeelde 
data het dit verander na naastenby driehoekverdeel en lognormaalverdeel vir 
10% inflasie en 10% deflasie onderskeidelik. Dit is ook duidelik van Tabel 5–6 
dat die benaderde statistiese beskrywings verander het. 
Hierdie veranderinge is ook duidelik by die normaalverdeelde data wat ver-
ander het na ’n lognormaalverdeel en gammaverdeel vir ’n 10% inflasie en 10% 
deflasie onderskeidelik. Weereens het die benaderde statistiese beskrywings 
ook verander, maar soos verwag kan word is hierdie veranderinge feitlik die-
selfde as vir die oorspronklik uniformverdeelde data, Tabel 5–7. 
In die geval van die CSRA-databasis is dit kritiek dat hierdie veranderinge 
weens tyd tydens die bepaling van die statistieke van die data wel in ag ge-
neem word. Indien gemiddelde kostes argumentsonthalwe bereken word op 
data wat nie aangepas is vir tydveranderlikheid nie, kan dit gebeur dat kostes 
weens inflasie onderskat of oorskat word. Dit is ook duidelik van bogenoemde 
voorbeelde dat die koëffisiënt van variasie in die inflasie en deflasie aangepaste 
data toegeneem het. Die data in die CSRA-databasis moet dus ook aangepas 
word om te verseker dat die variansie nie oorskat word weens die effek van 
inflasie of deflasie nie. 
Die aanpassings kan gedoen word met inligting wat beskikbaar is oor die in-
flasiekoers van vorige jare. Aangesien verskillende artikels, hetsy arbeid, kos, 
motors, elektroniese toerusting, ens. nie teen dieselfde koers toeneem nie, is 
daar verskillende koste indekse wat gebruik kan word om die tendens te be-
skryf. Hierdie inligting word op ’n maandelikse basis deur die Sentrale 
Statistiekdiens beskikbaar gestel vir verskillende streke in die land. 
TABEL 5–6: AANGEPASTE STATISTIEKE VAN UNIFORMVERDEELDE DATA 
 Oorspronklik 10% Inflasie 10% Deflasie 
µ 75 47 124 
σ 15 17 41 
δ 0.2 0.36 0.33 
Verdeling Uniform Driehoek Log-normaal  
TABEL 5–7: AANGEPASTE STATISTIEKE VAN NORMAALVERDEELDE DATA 
 Oorspronklik 10% Inflasie 10% Deflasie 
µ 75 47 125 
σ 15 17 42 
δ 0.2 0.36 0.34 
Verdeling Normaal Log-normaal Gamma  
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In padkonstruksieprojekte is daar van vier indekse gebruik gemaak om kos-
tes aan te pas, nl. arbeid, toerusting, materiaal en brandstof. Vir ’n gegewe 
projek is hierdie indekse asook die bydrae van elkeen gewoonlik in die kontrak-
dokument voorgeskryf, sodat die eenheidtariewe aangepas kan word soos die 
projek vorder. (Die Sentrale Statistiekdiens het egter op ’n stadium opgehou om 
hierdie individuele indekse te publiseer en het slegs ’n veralgemeende indeks 
bekendgemaak wat gebruik moes word vir inflasie-aanpassings. Dit blyk egter 
dat daar weer terug beweeg is na die vorige stelsel.) In die CSRA-databasis is 
daar ook sulke aanpassings aan die oorspronklike eenheidtariewe gemaak. 
Hierdie aangepaste waardes is naas die oorspronklike eenheidtariewe beskik-
baar vir analise doeleindes. 
Indien die oorspronklike historiese data teenoor tyd geplot word, word dit 
verwag dat daar ’n dalende of stygend tendens in die data sal wees, of in die 
rare geval geen tendense nie. By die aangepaste waardes word dit egter ver-
wag dat hierdie dalende of stygende tendens tot ’n groot mate uitgeskakel sal 
wees, weens die inflasie-aanpassings. Vir die beduidende items in die CSRA-
databasis blyk dit egter nie so te wees nie. 
’n Regressielyn is deur die aangepaste eenheidtariewe van elke item gepas. 
Die berekeninge wat uitgevoer is word getoon in Aanhangsel M en die grafieke 
wat verkry is, kan gevind word op meegaande KS, in die gids “\Aanhangsel M”. 
Indien die aangepaste datastelle geen tendense getoon het nie, soos dit verwag 
word, moes hierdie lyne horisontaal gewees het. Dit blyk egter dat sommige 
items, bv. Item 33.01(a)(i) (“Verdigting van materiaal per m³”), se eenheidtarie-
we nog steeds ’n sterk stygende neiging toon, Figuur 5-9, terwyl ander items, 
bv. Item 45.01(b)(iv) (“Dubbelseëls per m²”), se eenheidtarief weer ooraange-
pas is en ’n dalende neiging toon, Figuur 5-10. 
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FIGUUR 5-9: OORSPRONKLIKE EN INDEKSAANGEPASTE DATA - ITEM 33.01(A)(I) 
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’n Eenvoudige tegniek is vervolgens ontwikkel om die data aan te pas totdat 
die stygende of dalende tendens verwyder is en om ook sodoende die tendens-
gebaseerde inflasie te bepaal. Dit is aanvaar dat die inflasiekoers oor die 
ongeveer tien jaar periode, waarvan daar projekte is, konstant gebly het vir die 
individuele items. Die getenderde eenheidtariefdata van elke item is aangepas 
met ’n verdiskonteringsfunksie vir samegestelde rente wat gebruik word vir die 
berekening van huidige waarde gegewe ’n historiese waarde: 
jare.aantalp
ers;inflasiekojaarliksei
waar
i)(waardeHistoriesewaardeHuidige p
=
=
+×= 1
.................................... Vgl. 5-1 
Die huidige getenderde eenheidtariewe van die historiese data van elke item 
kon sodoende bepaal word. ’n Regressielyn is deur hierdie aangepaste data 
van elke item gepas om sodoende die helling te bepaal van die tendens wat die 
data toon. Indien die helling nie presies nul was nie, m.a.w. waar die data wel ’n 
tendens getoon het, is die inflasiekoers, i, aangepas totdat die helling van die 
regressielyn nul geword het. In Figuur 5-11 en Figuur 5-12 word die tendens-
aangepaste resultate getoon vir die twee items wat as voorbeelde gebruik is. 
Die berekeninge word breedvoerig bespreek in Aanhangsel M en die resultate 
kan ook gevind word op meegaande KS, in die gids “\Aanhangsel M”. 
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FIGUUR 5-10: OORSPRONKLIKE EN INDEKSAANGEPASTE DATA - ITEM 45.01(B)(IV) 
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In Figuur 5-13 word die resultate getoon van die berekende jaarlikse inflasie. 
Hierin kan gesien word dat die berekende inflasiesyfer tussen ongeveer 7.5% 
en 12.5% is, slegs enkele items se inflasie is onder 7.5% of bo 12.5%. Dit stem 
goed ooreen met die jaarlikse inflasie in die laat jare tagtig tot laat jare negentig. 
Item 33.03(b) (“Harde uitgrawing per m³”) se berekende inflasietendens blyk 
egter heelwat uit te wyk. Hierdie items se inflasie is bo die 25%, tien persenta-
sie punt bo die naaste ander inflasiekoers. Dit het geblyk, nadat die item se 
brondata weer beskou is, dat daar geen rede is om te vermoed dat daar enige 
fout is met die data nie, omdat daar veral so ’n groot aantal datapunte is. Die 
herberekende inflasiekoers is dus as korrek aanvaar. 
Item 35.07 (a) (“Anioniese Bitumenemulsie per l”) se berekende tendens in-
flasie blyk weer heeltemal na die anderkant uit te wyk. Dit is ongeveer 4%. 
Hierdie item se data is ook weer beskou. Daar kon ook geen rede gevind word 
hoekom dit so noemenswaardig afwyk nie, veral nie weens die groot versame-
ling van datapunte wat ook hier voorkom nie. 
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FIGUUR 5-11: TENDENSAANGEPASTE DATA VAN ITEM 33.01(A)(I) 
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Met die “orde grootte”-foute en die tydafhanklikheid uit die data van die items 
verwyder kan met die volgende aspekte van die data-ontleding voortgegaan 
word, nl. die benaderde statistieke. 
5.4 BENADERDE STATISTIESE BESKRYWINGS 
Gegewe die vorm van ’n statistiese verdeling en ook die parameters daarvan, is 
dit moontlik om die probabilistiese eienskappe van die stochastiese veranderli-
ke volledig te beskryf. Wanneer ’n persoon egter die eerste keer met ’n groot 
hoeveelheid data gekonfronteer word en die vorm van die statistiese verdeling 
nie bekend is nie, kan die benaderde beskrywings gebruik word vir die stochas-
tiese veranderlike. Twee van die mees algemene beskrywings is die sentrale 
moment en die mate van verspreiding van die stochastiese veranderlike [Ang 
(1975)]. 
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FIGUUR 5-12: TENDENSAANGEPASTE DATA VAN ITEM 45.01(B)(IV) 
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FIGUUR 5-13: GEMIDDELDE JAARLIKSE INFLASIE VAN DIE BEDUIDENDE ITEMS 
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Die sentrale moment (verwagte of gemiddelde waarde) kan vir ’n kontinue 
(eenheidtariewe van items is nie diskreet nie) stochastiese veranderlike, X, met 
’n waarskynlikheidsdigtheidsfunksie, fX(x), bepaal word deur: 
dxxxfXE X )()( ∫
∞
∞−
= ..................................................................................... Vgl. 5-2 
en vir die mate van verspreiding (variansie) met die volgende: 
dxxfxXVar XX )()()( 2∫
∞
∞−
−= µ ..................................................................... Vgl. 5-3 
’n Dimensioneel meer gerieflike mate van verspreiding is die vierkantswortel 
van die variansie, nl. die standaardafwyking, σ, wat as volg voorgestel kan 
word: 
)(XVarX =σ ........................................................................................... Vgl. 5-4 
Direkte vergelyking tussen verskillende standaardafwykings is egter nie 
moontlik nie, omdat dit nie skaalvry is nie. Die skaalvrye vorm van die mate van 
verspreiding wat wel beskikbaar is staan bekend as die koëffisiënt van variasie 
en word as volg voorgestel: 
X
X
X µ
σδ = .................................................................................................... Vgl. 5-5 
Laasgenoemde beskrywing lewer ’n waardevolle bydrae tot die besluit of ’n 
stochastiese veranderlike tydens besluitondersteuning deterministies of 
stochasties gemodelleer moet word. Indien dit gevind word dat die koëffisiënt 
van variasie klein is relatief tot van die ander veranderlikes kan die veranderlike 
deterministies gemodelleer word, teenoor ’n veranderlike wat ’n relatiewe groot 
koëffisiënt van variasie het wat stochasties gemodelleer behoort te word. Juis 
om hierdie rede is dit belangrik om “order grootte”-uitskieters, Afdeling 5.2 en 
tydafhanklikheid, Afdeling 5.3, te verwyder. 
In die DBBS, MS Access, wat gebruik is om die statistieke van die bedui-
dende items te bereken, is die steekproefgemiddelde en variansie bereken. Dit 
stem presies ooreen met bogenoemde waar die geweegde gemiddeldes van X 
en (X-µ)2 bepaal word. Die steekproef gemiddelde kan as volg bereken word: 
∑
=
=
n
i
ix
n
x
1
_ 1
................................................................................................. Vgl. 5-6 
en die steekproef variansie as: 
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∑
=






−=
n
i
i xx
n
s
1
2
_
2 1
..................................................................................... Vgl. 5-7 
Bogenoemde vorm van die variansie is die partydige vorm (“biased”). Die 
partydigheid kan verwyder word deur die som te deel deur (n-1). Die onpartydi-
ge variansie word in MS Access as volg bereken: 
∑
=






−
−
=
n
i
i xx
n
s
1
2
_
2
1
1
................................................................................. Vgl. 5-8 
Vir groot steekproewe, soos in hierdie geval waar daar soms tot 100 een-
heidtariewe is maak dit egter nie veel van ’n verskil nie. 
TABEL 5–8: EERSTE EN TWEEDE MOMENTE VAN BEDUIDENDE ITEMS 
 Oorspronklike Data  Inflasie-aangepaste Data Tendensaangepaste Data 
Item 
 µ   σ   µ   σ   µ   σ  
16.02  R 1.36   R 0.71   R 1.90   R 0.92   R 1.94   R 0.90  
21.01(a)(i)  R 15.42   R 13.00   R 21.63   R 16.93   R 24.44   R 19.14  
23.08(a)(iv)  R 367.04   R 135.02   R 498.11   R 129.34   R 531.61   R 133.39  
31.01  R 4.62   R 3.05   R 6.70   R 4.17   R 6.14   R 3.75  
33.01(a)(i)  R 11.72   R 5.59   R 16.35   R 6.66   R 17.72   R 7.21  
33.01(b)(i)  R 8.86   R 3.73   R 12.58   R 4.49   R 13.04   R 4.63  
33.01(c)  R 9.80   R 4.67   R 15.28   R 6.54   R 14.99   R 6.38  
33.03(b)  R 28.99   R 28.17   R 39.46   R 35.06   R 68.33   R 56.48  
33.04(a)  R 8.95   R 5.64   R 12.40   R 7.10   R 14.12   R 8.01  
34.01(a)  R 17.05   R 13.20   R 24.34   R 17.88   R 24.58   R 17.84  
34.01(c)  R 21.31   R 16.09   R 31.13   R 22.56   R 29.69   R 21.37  
34.01(e)  R 22.48   R 18.41   R 32.16   R 21.73   R 39.87   R 24.56  
34.01(f)  R 19.23   R 14.62   R 27.28   R 17.47   R 29.12   R 17.76  
34.01(g)  R 15.84   R 9.93   R 21.86   R 10.99   R 23.37   R 11.52  
35.02(a)  R 347.09   R 102.78   R 490.83   R 110.36   R 500.66   R 113.46  
35.02(b)  R 323.36   R 78.39   R 493.66   R 214.60   R 392.23   R 86.44  
35.02(c)  R 388.46   R 120.10   R 567.16   R 164.85   R 561.86   R 128.74  
35.07(a)  R 1.12   R 0.47   R 1.70   R 1.02   R 1.34   R 0.53  
36.01(a)  R 110.67   R 48.76   R 166.30   R 64.37   R 164.95   R 59.54  
36.01(c)  R 139.86   R 49.71   R 201.79   R 57.76   R 206.40   R 59.28  
41.01(a)  R 1.45   R 0.54   R 2.13   R 0.81   R 2.04   R 0.68  
42.03  R 203.45   R 126.51   R 288.70   R 139.21   R 329.28   R 144.01  
42.04  R 1.10   R 0.81   R 1.54   R 1.00   R 1.65   R 1.05  
44.01(e)(iii)  R 4.70   R 2.23   R 6.48   R 2.85   R 6.38   R 2.80  
44.05(a)  R 22.08   R 9.65   R 31.34   R 14.01   R 29.49   R 12.03  
45.01(b)(ii)  R 4.38   R 0.93   R 6.43   R 1.01   R 6.01   R 0.97  
45.01(b)(iv)  R 5.36   R 1.82   R 8.32   R 3.17   R 7.11   R 1.96  
48.03(b)  R 577.63   R 237.00   R 857.73   R 482.09   R 697.87   R 271.69  
54.01(a)  R 70.46   R 19.98   R 99.25   R 21.00   R 96.77   R 20.42  
63.01(h)(ii)  R 2,414.08   R 504.24   R 3,688.03   R 328.24   R 3,575.83   R 332.72  
63.01(m)(ii)  R 2,738.14   R 705.98   R 3,850.14   R 585.71   R 3,904.16   R 583.51  
64.01(c)(vii)  R 314.90   R 83.73   R 468.41   R 62.45   R 491.00   R 63.25  
64.01(c)(xxx)  R 389.42   R 150.14   R 518.53   R 159.31   R 589.75   R 167.10  
64.01(d)(vii)  R 336.74   R 82.25   R 496.36   R 69.01   R 549.83   R 67.84  
65.01(a)  R 45.98   R 14.44   R 67.61   R 17.87   R 64.56   R 17.75  
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Die gemiddelde waarde en die standaardafwyking van die kritiese items 
word in Tabel 5–8 getoon vir die oorspronklike data, inflasie-aangepaste data in 
die databasis en tendensaangepaste data, soos dit met MS Access bepaal is. 
Die berekening word in Aanhangsel N getoon. Die toename in koste van elke 
komponent word in Figuur 5-14 getoon soos dit verander het met die aanpas-
sing (inflasie) in die databasis en die heraanpassing (tendens) wat vir hierdie 
studie gedoen is. 
Dit blyk dat meeste items se eskalasie onderskat is en dat feitlik al die items 
duurder behoort te wees as wat deur die inflasie-aangepaste waardes voorspel 
word, veral by Item 33.03(b) (“Harde uitgrawing per m³”) se aangepaste waar-
des blyk die effek wat inflasie op die item se kostes gehad het vêr onderskat te 
wees. In Figuur 5-15 word ’n dataplot getoon van die oorspronklike data, infla-
sie-aangepaste data en tendensaangepaste data van hierdie item. Dit kan 
gesien word dat beide die oorspronklike data en die inflasie-aangepaste data ’n 
sterk stygende tendens toon. Dit is slegs na die heraanpassing, gebaseer op 
die tendens van die data, dat die stygende neiging verwyder is. 
Enkele items soos 35.02(b) (“Portlandhoogoond sement per t”) en 
45.01(b)(iv) (“Dubbelseëls per m²), Figuur 5-12, se gemiddelde tendensaange-
paste eenheidtarief is laer as die inflasie-aangepaste eenheidtarief. Hierdie 
afnames kan toegeskryf word aan die ooraanpassing wat plaasgevind het met 
die inflasie-indekse en sodoende hoër gemiddelde waardes veroorsaak het as 
wat dit behoort te gewees het. Die tendensaanpassing het die dalende neiging 
weens ooraanpassing verwyder met ’n gepaardgaande daling in die gemiddelde 
eenheidtarief, alhoewel die koste nog steeds van jaar-tot-jaar styg. 
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Dit is ook interessant om die koëffisiënt van variasie wat bereken is, nadat 
foute verwyder is, vir die oorspronklik data, inflasie-aangepaste data en ten-
densaangepaste data van elke items met mekaar te vergelyk, Figuur 5-16. By 
meeste items is daar tussen die oorspronklike en inflasie-aangepaste data ’n 
afname in die koëffisiënt, soos verwag kan word, maar weens ooraanpassings 
in sommige gevalle neem dit egter toe, soos by Item 35.07(a) (“Anioniese Bitu-
men-emulsie per l”) en 45.01(b)(iv) (“Dubbelseëls per m²). Dit is ook opmerklik 
dat die tendensaangepaste data se koëffisiënt van variasie die laagste is. Veral 
by items soos 33.03(b) (“Harde uitgrawing per m³”) en 34.01(e) (“Gruiskroon-
laag per m³”) is dit opmerklik dat daar ’n noemenswaardige afname was. 
Dit blyk ook uit Figuur 5-16 dat die koëffisiënt van variasie, alhoewel daar ’n 
afname was, nog steeds besonder hoog is vir feitlik al die items. Slegs een item 
se koëffisiënt van variasie is kleiner as 0.1, terwyl meeste ander tussen 0.2 en 
0
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0.6 geleë en een selfs groter as 0.8 is. Dit kan verwag word dat hierdie groot 
variansies ’n noemenswaardige invloed op die onsekerheid van ’n projek se 
totale koste sal meebring. Dit is egter nie moontlik om spesifiek te bepaal watter 
een van die items die grootste risiko inhou nie, omdat die grootte van die risiko 
gekoppel is aan die hoeveelheid van elke item en dus projekspesifiek is. ’n 
Ondersoek behoort dus geloods te word om te bepaal hoe die variansie van die 
beduidende items verklein kan word en hoe dit per projek die onsekerheid van 
die kosteberaming beïnvloed. Hierdie aspekte word verder in Hoofstuk 6 be-
spreek. 
5.5 KORRELASIE 
Wanneer twee veranderlikes gedeeltelik of geheel van mekaar afhang bestaan 
daar ’n korrelasie (of kovariansie) tussen die veranderlikes, bv. as die petrolprys 
styg sal die eenheidtariewe van items waar materiaal vervoer word ook styg. 
Die korrelasie meet die sterkte van hierdie assosiasie. Indien die assosiasie 
sterk is tussen twee veranderlikes word ’n groot korrelasie verwag, terwyl ’n 
klein positiewe korrelasie verwag word indien die assosiasie swak is. 
Dit kan ook gebeur dat negatiewe korrelasie bestaan. Indien water byvoor-
beeld vrylik beskikbaar is, word dit verwag dat items waar groot hoeveelhede 
water gebruik word se eenheidtariewe sal daal. Weereens sal ’n groot negatie-
we korrelasie toon dat daar ’n sterk omgekeerde verband tussen die twee 
veranderlikes bestaan. Hierdie negatiewe en positiewe assosiasies is nie nood-
wendig weens kousale effekte nie, maar eksterne gedeelde faktore kan dit 
veroorsaak [Ang (1975)]. Hierdie aspek word in Hoofstuk 6 verder bespreek. 
Korrelasie tussen twee kontinue stochastiese veranderlikes, X en Y, met ’n 
waarskynlikheidsdigtheidsfunksie fXY(x,y) kan as volg bereken word: 
( )( ) ( )∫ ∫
∞
∞−
∞
∞−
−−= dxdyyxfyx XYYXXY ,µµσ ...................................................... Vgl. 5-9 
In MS Excel word korrelasie tussen twee steekproefversamelings bereken met 
die volgende funksie: 
( )( )Yi
n
i
XiXY yx
n
c µµ −−= ∑
=1
1
..................................................................... Vgl. 5-10 
Die dimensielose vorm van korrelasie, wat waardes tussen –1 en 1 kan aan-
neem, staan bekend as die korrelasiekoëffisiënt, ρ: 
YX
XY
YX
XY
YX
c
σσσσ
σρ ==
,
.............................................................................. Vgl. 5-11 
Dit kan ook bepaal word met die Pearson-produkmoment korrelasiekoëffisiënt r: 
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( ) ( )( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑∑∑
−−
−
=
YYnXXn
YXXYn
r ............................................ Vgl. 5-12 
Hierdie vorm van korrelasie reflekteer die sterkte van die liniêre verwantskap 
wat bestaan tussen die veranderlikes X en Y. Indien die verwantskap egter 
nieliniêr is, kan dit gebeur dat alhoewel daar ’n sterk assosiasie bestaan dit nie 
getoon word nie. Die Spearman korrelasiekoëffisiënt, wat gebaseer is op die 
rangorde van die data van die stochastiese veranderlikes, kan gebruik word om 
dit te oorkom [Touran (1997)]. Dit kan as volg beskryf word: 
( )( )
( ) ( )
2.
2
1.
1
1
2
1
2
1
keveranderlivirrangvangem
kevernaderlivanrangs
keveranderlivirrangvangem
keveranderlivanrangr
waar
sr
sr
R
S
i
R
i
n
i
Si
n
i
Ri
n
i
SiRi
=
=
=
=
−−
−−
=
∑∑
∑
==
=
µ
µ
µµ
µµ
............................................... Vgl. 5-13 
Hierdie vorm van korrelasieberekening het die voordeel dat die stochastiese 
veranderlikes waartussen die korrelasie bepaal word nie dieselfde verdelings 
hoef te hê nie. Wanneer dit vir simulasie doeleindes gebruik word, soos in 
Hoofstuk 4 bespreek word, word die data wat gegenereer word vanaf die gede-
finieerde verdelings ook nie gewysig nie, maar net herrangskik om die 
benodigde korrelasie te vorm. Die oorspronklike verdeling word dus netso 
behou, sonder dat daar enige transformasie uitgevoer hoef te word. [Touran 
(1992)] 
Tussen die data van eenheidtariewe en hoeveelhede kan daar drie vorms 
van korrelasie voorkom. Hierdie korrelasievorme kan weens die volgende 
korrelasiemeganismes ontstaan: 
• assosiasie tussen items se eenheidtariewe: sommige items se eenheidta-
rief is hoër as ander items se eenheidtarief hoër is of die omgekeerde dat 
sommige items se eenheidtariewe sal daal as ander daal; 
• assosiasie tussen items se eenheidtariewe en hoeveelhede: ’n toename 
in die hoeveelheid van die item lei tot ’n gepaardgaande afname in die 
eenheidtarief; 
• assosiasie tussen die hoeveelhede van items: indien daar meer van ’n 
item benodig word is dit noodwendig dat daar meer van ’n ander item be-
nodig word – die omgekeerde is egter ook waar, indien een item in die 
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plek van ’n ander benodig word, sal die een item toeneem terwyl die an-
der se hoeveelheid sal afneem. 
Die korrelasies wat ontstaan weens hierdie assosiasies kan voorgestel word 
in ’n matriks. Gestel daar is 5-items, elkeen met ’n eenheidtarief en hoeveelheid 
waartussen daar bogenoemde assosiasies bestaan, dan kan die korrelasies 
met ’n 10x10-matriks voorgestel word soos in Figuur 5-17. Hierdie korrelasie 
matriks sal twee kenmerkende eienskappe hê. Eerstens sal die matriks ’n 
identiteitsdiagonaal hê, want dieselfde item se eenheidtarief is presies met 
homself gekorreleer en netso ook die hoeveelheid van ’n item. 
Tweedens sal die matriks simmetries om die diagonaal wees, want korrela-
sie weens ’n assosiasie word nie deur rigting bepaal nie. Verder kan dit ook 
verwag word dat in die 1ste en 3de kwadrant die enigste noemenswaardige 
korrelasies langs die diagonale van hierdie twee kwadrante behoort voor te 
kom, want sterk korrelasie tussen een item se eenheidtarief en ’n ander item se 
hoeveelheid word nie verwag nie. 
Die berekeninge wat uitgevoer is op die data van die beduidende items af-
komstig van die CSRA-databasis om die Pearson-korrelasies te bepaal word in 
Aanhangsel O getoon en die volledige matriks kan op die KS onder die gids 
“\Aanhangsel O” gevind word vir die oorspronklike data, inflasie-aangepaste 
data en die tendensaangepaste data. Die Spearman-korrelasies is outomaties 
deur Crystal Ball bepaal en word in die sigblaaie in die gids “\Aanhangsel F” 
getoon. 
Vervolgens word slegs uittreksels van elke kwadrant van die Pearson-
korrelasiematriks in Figuur 5-18, Figuur 5-19 en Figuur 5-20 vir die oorspronkli-
ke data getoon, omdat die matriks te groot is om volledig in te pas. Die figure is 
onderskeidelik uittreksels van die tweede, vierde en eerste kwadrant van die 
matriks wat in Figuur 5-17 getoon word. Die 17-items wat getoon word, is 
afkomstig uit die Serie 3000 wat as Serie die grootste bydrae tot die totale koste 
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FIGUUR 5-17: KORRELASIEMEGANISMES 
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van projekte lewer soos vroeër reeds genoem. In die figure word slegs die 
korrelasies getoon wat tussen –0.1 en –1.0 is of tussen 0.1 en 1.0 voorkom. 
Negatiewe korrelasies word in rooi getoon. 
Uit bostaande matriks blyk dit dat daar sterk korrelasie bestaan tussen die 
eenheidtariewe van items in die Serie 3000. Hier kom geen negatiewe korrela-
sie voor nie. Dit kan dus verwag word dat hierdie sterk positiewe korrelasie die 
totale kostes van ’n projek sal verhoog, so getoon is in Afdeling 4.4.2.3. Weens 
hierdie sterk positiewe korrelasie kan ook aangeneem word dat dieselfde ek-
sterne faktore hierdie items se kostes beïnvloed, omdat daar nie ’n kousale 
verband tussen hierdie eenheidtariewe bestaan nie. Hierdie aspek van gedeel-
de invloedfaktore wat die bron van die korrelasies is, word verder ontwikkel in 
Hoofstuk 6. Die simmetriese vorm van die matriks, soos reeds vroeër in hierdie 
afdeling genoem, is duidelik sigbaar. 
Uit bostaande matriks blyk dit dat daar ook sterk positiewe korrelasie be-
staan tussen die hoeveelhede van die items. Dit kan dus verwag word dat 
indien afwykings tussen die berekende en die werklike hoeveelhede voorkom 
dan sal ’n aantal items se hoeveelhede gesamentlik styg of daal. Enkele nega-
tiewe korrelasies kom ook voor, wat bevestig dat sommige items se 
hoeveelhede afneem indien ’n ander se hoeveelheid styg. Dit is ook weereens 
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33_01(b)(i) 0.4 0.5 1.0 0.5 0.7 0.3 0.3 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0
33_01(c) 0.7 0.3 0.5 1.0 0.9 0.5 0.3 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0
33_03(b) 0.4 0.4 0.7 0.9 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5
33_04(a) 0.4 0.6 0.3 0.5 0.6 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2
34_01(a) 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 0.5 0.4 0.6 0.1 0.5 0.5
34_01(c) 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 1.0 0.5 0.2 0.1 0.6 0.2 0.6 0.0 0.8 0.4
34_01(e) 0.6 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 0.1 0.4 0.4 0.6 0.4 -0.1 0.3 -0.4
34_01(f) 0.4 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 1.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.6
34_01(g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.4 0.0 1.0 -0.1 0.2 0.4 -0.2 0.2 0.3
35_02(a) 0.4 0.2 0.0 0.3 0.4 0.1 0.5 0.6 0.4 0.3 -0.1 1.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
35_02(b) 0.7 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.1 0.5 0.4 0.0
35_02(c) 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4 0.1 1.0 0.0 0.5 -0.1
35_07(a) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.3 -0.2 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.1
36_01(a) 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.8 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 0.0 1.0 -0.1
36_01(c) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.5 0.2 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 1.0  
FIGUUR 5-19: KORRELASIEMATRIKS VAN HOEVEELHEID 
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duidelik dat die matriks simmetries is. Die eenvoudige meganisme van die bron 
van hierdie vorm van korrelasie, nl. projekomvang, maak hierdie korrelasieme-
ganisme triviaal en word dus nie verder ondersoek nie. 
Uit bostaande matriks blyk dit dat die korrelasies wat voorkom oorwegend 
negatief en relatief swak is. By hierdie matriks behoort egter slegs die diagonaal 
beskou te word soos reeds bespreek. Hier blyk dit dan dat daar orals ’n geringe 
omgekeerde verband bestaan tussen die eenheidtarief en ooreenstemmende 
volume materiaal vir ’n item. Dit kan toegeskryf word aan “skaal voordeel”. Die 
matriks is onsimmetries soos verwag is. 
Om meer insig in die korrelasies te kry is dit in vier groepe, nl. sterk, me-
dium, swak en geen, gegroepeer vir elk van die drie korrelasiemeganismes wat 
voorkom. Die grense van elk groep is as volg gedefinieer: 
1.01.0:
4.01.04.01.0:
7.04.07.04.0:
0.17.00.17.0:
≤≤−
−≥>−≤<
−≥>−≤<
−≥>−≤<
ρ
ρρ
ρρ
ρρ
Geen
ofSwak
ofMedium
ofSterk
 
Indien die voorkomste van pare datapunte waartussen die korrelasies moes 
bereken word minder as 10 was, is dit as “Onbepaalbaar” geklassifiseer om te 
voorkom dat toevallige korrelasie nie in ag geneem word by klein versameling-
ruimtes nie. In Tabel 5–9 en Tabel 5–10 word die resultate van onderskeidelik 
die oorspronklike data en tendensaangepaste data getoon vir elk van die korre-
lasiemeganisme en verdeel tussen positiewe of negatiewe korrelasies. 
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31_01 -0.3 -0.1 0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.0
33_01(a)(i) -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3 -0.2
33_01(b)(i) -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -0.3 -0.4 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.3 0.0
33_01(c) -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
33_03(b) -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 0.2 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3
33_04(a) -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1
34_01(a) -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 -0.3 -0.3
34_01(c) -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 -0.2
34_01(e) 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.1
34_01(f) -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 -0.1
34_01(g) -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 -0.1
35_02(a) -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.1
35_02(b) 0.1 0.0 0.2 0.4 0.3 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.3 -0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.3 0.0
35_02(c) -0.1 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 0.0 0.0 0.3
35_07(a) -0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.2
36_01(a) -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.3 -0.2
36_01(c) -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7 0.1 -0.2 -0.4 0.0 -0.4 0.1 -0.4 -0.1  
FIGUUR 5-20: KORRELASIEMATRIKS VAN HOEVEELHEID EN EENHEIDTARIEF 
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Indien die twee tabelle se resultate met mekaar vergelyk word, is dit duidelik 
dat die grootste verskil voorkom by die korrelasies tussen eenheidtariewe. ’n 
Noemenswaardige verlaging van korrelasiesterkte vind plaas indien die tempo-
rale tendense verwyder word. Dit dui daarop dat ’n groot aantal van die items 
gedeelde eksterne faktore het wat deur temporale veranderinge beïnvloed 
word. ’n Substansiële aantal van die items toon egter nog steeds ’n noemens-
waardige sterkte van verband tussen mekaar, nadat temporale tendense 
verwyder is. Die belangrike resultaat bevestig dat daar eksterne faktore moet 
bestaan wat die eenheidtariewe van hierdie items in dieselfde projek laat daal of 
styg relatief tot die verwagte eenheidtariewe van die onderskeie items, Hoofstuk 
6. Indien die faktore bepaal kan word wat hierdie korrelasies veroorsaak, asook 
die meganisme wat dit voortbring, kan dit gebruik word om die veranderlikheid 
te verlaag. 
Die voorkoms van korrelasies tussen hoeveelhede is presies dieselfde tus-
sen die twee tabelle, soos verwag kan word. Alhoewel dit ongeveer dieselfde 
sterkte van verband toon as die van die eenheidtariewe nadat temporale veran-
derlikheid verwyder is, is dit egter ’n aspek wat nie verder in hierdie studie 
aangespreek is nie. 
Dit blyk uit bogenoemde twee tabelle dat die eenheidtarief-hoeveelheid kor-
relasies oorwegend onsensitief is vir temporale tendense. Die korrelasie tussen 
TABEL 5–9: VOORKOMS VAN KORRELASIES TUSSEN BEDUIDENDE ITEMS (OORSPRONKLIK) 
Tussen Eenheidtariewe# Tussen Hoeveelhede# Tussen Eenh. en Hoeveelheid  
Korrelasie 
Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief 
Sterk 0 (0.0%) 171* (13.0%) 0 (0.0%) 69* (3.2%) 0 (0.0%) 4 (0.4%) 
Medium 2 (0.2%) 450 (42.9%) 4 (0.4%) 214 (20.4%) 45 (4.2%) 25 (2.3%) 
Swak 22 (2.1%) 386 (36.8%) 150 (14.3%) 402 (38.4%) 551 (50.9%) 149 (13.8%) 
Geen 52 (5.0%) 244 (23.3%) 309 (28.5%) 
Onbepaalbaar 142 (11.8%)$ 142 (11.8%)$ 142 (11.6%)$ 
*Die identiteitsdiagonale van die tweede en vierde kwadrante moet nie ingereken word by die sterk positiewe 
korrelasie nie. 
#Weens simmetrie moet al die waardes van die tweede en vierde kwadrante deur twee gedeel word, nadat die 
identiteitsdiagonaal afgetrek is. 
$Persentasie van totale moontlike voorkomste.  
TABEL 5–10: VOORKOMS VAN KORRELASIES TUSSEN BEDUIDENDE ITEMS (TENDENSA-
ANGEPAS) 
Tussen Eenheidtariewe# Tussen Hoeveelhede# Tussen Eenh. en Hoeveelheid  
Korrelasie 
Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief 
Sterk 0 (0.0%) 79* (4.2%) 0 (0.0%) 69* (3.2%) 0 (0.0%) 5 (0.5%) 
Medium 6 (0.6%) 194 (18.5%) 4 (0.4%) 214 (20.4%) 46 (4.3%) 16 (1.5%) 
Swak 96 (9.2%) 466 (44.5%) 150 (14.3%) 402 (38.4%) 561 (51.8%) 135 (12.4%) 
Geen 242 (23.0%) 244 (23.3%) 320 (29.5%) 
Onbepaalbaar 142 (11.8%)$ 142 (11.8%)$ 142 (11.6%)$ 
*Die identiteitsdiagonale van die tweede en vierde kwadrante moet nie ingereken word by die sterk positiewe 
korrelasie nie. 
#Weens simmetrie moet al die waardes van die tweede en vierde kwadrante deur twee gedeel word, nadat die 
identiteitsdiagonaal afgetrek is. 
$Persentasie van totale moontlike voorkomste.  
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eenheidtarief en hoeveelheid van ’n item is oorwegend swak of geen. Dit is tog 
wel interessant dat daar so ’n groot hoeveelheid negatief gekorreleerde voor-
komste is teenoor slegs ’n klein aantal positiewe korrelasies. Die verklaring 
hiervoor kan gevind word in die sterk positiewe korrelasie wat voorkom tussen 
hoeveelhede. 
Indien ’n item se hoeveelheid styg in ’n projek sal daar waarskynlik ook ’n 
styging in die ander items se hoeveelhede wees, derhalwe die positiewe korre-
lasie wat gevind word tussen hoeveelhede, Figuur 5-19. Weens die negatiewe 
korrelasie wat bestaan tussen ’n item se hoeveelheid en eenheidtarief, alhoewel 
swak, sal die item se koste daal soos die hoeveelheid styg, maar omdat die 
ander items se hoeveelhede ook sal toeneem sal hul eenheidtarief ook daal. 
Dus indien ’n item se hoeveelheid toeneem is daar ’n moontlikheid dat sy een-
heidtarief asook die ander items se eenheidtarief sal daal; van daar die groot 
hoeveelheid swak negatiewe korrelasie. Die omgekeerde is natuurlik ook waar. 
5.6 EIENSKAPPE VAN DATA 
Die drie kenmerkendste eienskappe van die data wat in die studie geïdentifiseer 
is was die noemenswaardige bydrae van ’n klein aantal items, die groot varian-
sie van die data en die sterk korrelasies tussen eenheidtariewe van die 
beduidende items. 
5.6.1 NOEMENSWAARDIGE BYDRAE 
Om detail inligting van alle items in ’n databasis te onderskep is nie moontlik 
nie, omdat dit tydsgewys en finansieel nie lonend is nie. Die meeste versame-
lings van data toon egter die eienskap van ’n klein aantal met ’n 
noemenswaardige impak of die sogenaamde 80-20-reël, waar 80% van dit wat 
ondersoek word deur slegs 20% bepaal word. 
Hierdie eienskap is ook geïdentifiseer by die items in die CSRA-databasis, 
waar ’n klein aantal items ’n noemenswaardige bydrae gelewer het tot die totale 
koste van projekte. Dit het uit ’n aanvanklike analise geblyk dat die verband 
tussen die persentasie van items in ’n projek en die bydrae van hierdie items tot 
die totale koste selfs effens sterker as die 80-20-reël is. Dit is gevind dat gemid-
deld 10% van die aantal items in ’n projek 80% van die totale kostes bydrae en 
dat gemiddeld 20% van die items 90% van die totale projekkostes bydrae. 
Verdere ondersoeke het getoon dat hierdie noemenswaardige bydrae in elke 
projek afkomstig is van feitlik dieselfde items. 
Die voordeel verbonde aan hierdie eienskap wat die eenheidtariefdata toon 
is dat daar ’n meer gefokusde benadering tot die ontleding van die data gevolg 
kan word. Verdere ontledings, bevindings en aanbevelings wat op ’n klein 
steekproef van die totale aantal items in die databasis gedoen word lewer dus 
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’n verteenwoordigende en betekenisvolle bydrae tot die eienskappe van ’n 
tipiese projek se totale kostes. 
5.6.2 VERANDERLIKHEID 
Dit is reeds genoem dat veranderlikheid die verspreiding van data om die 
gemiddelde van ’n datastel is. Die voorafgaande berekeninge het getoon dat 
hierdie verspreiding besonder groot kan wees vir van die beduidende items. Die 
drie bronne van veranderlikheid wat gevind is, is: tydveranderlikheid, foutiewe 
data en epistemiese veranderlikheid (alhoewel eersgenoemde twee ook hieron-
der geklassifiseer kan word, word dit afsonderlik bespreek). 
5.6.2.1 TYDVERANDERLIKHEID 
Tydafhanklikheid ontstaan wanneer daar ’n verband tussen die tendense wat 
data toon en tyd is. Eenheidtariewe van konstruksieprojekte is sensitief vir 
inflasie weens die impak van die ekonomiese omgewing waarbinne projekte 
uitgevoer word. Dit veroorsaak dat daar ’n stygende of dalende tendens in die 
eenheidtariefdata van items is. 
Indien hierdie temporale tendense nie uit die data verwyder word nie, kan 
die basiese statistieke asook die vorms van die verdelings wat dit beskryf 
beïnvloed word. Dit lei tot ’n oor- of onderskatting van gemiddeldes en veroor-
saak altyd ’n oorskatting van die veranderlikheid van die data. Hierdie 
temporale tendense moet dus verwyder word. 
Om die tydafhanklikheid uit die data te verwyder kan daar van inflasie-
indekse gebruik gemaak word om die data aan te pas. Hierdie indekse is slegs 
veralgemeende weerspieëlings van die inflasie. Spesifieke items se kostes 
neem egter nie noodwendig met ’n gegewe indeks of samestelling van ’n aantal 
hiervan toe nie. Dit kan dus gebeur dat indeksaangepaste data nog steeds 
tydafhanklikheid toon. 
Dit is in hierdie studie gevind dat meeste van die eenheidtariewe na inflasie-
indeksaanpassing nog steeds tydafhanklike tendense getoon het, weens onder- 
of ooraanpassings. Veranderlikheid weens tydafhanklikheid het dus nog steeds 
voorgekom. Slegs nadat die data aangepas is om enige temporale tendense te 
verwyder is die veranderlikheid ook geminimeer en is meer realistiese gemid-
deldes bepaal. 
5.6.2.2 FOUTIEWE DATA 
Foutiewe data is data wat verskil van die data in die oorspronklike brondoku-
ment. Hierdie verskille kan veroorsaak word deur: verkeerde data wat korrek in 
die databasis gevoer word, korrekte data wat verkeerdelik in die databasis 
gestoor word en opdaterings in die databasis wat foute kan veroorsaak. 
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Die oorsake van eersgenoemde twee kan toegeskryf word aan swak data-
vloei. Dit is reeds genoem dat die heronderskepping van data in die CSRA-
databasis tenminste vyf keer plaasgevind het voordat dit in die databasis ge-
stoor is. Foute kon maklik gedurende hierdie proses voorkom, soos gesien kan 
word in die korreksies wat in die tenderdokumente van die kontrakteurs moes 
aangebring word. Data kon ook nie direk digitaal in die databasis ingevoer word 
nie, maar moes handmatig ingevoer word. 
’n Aantal van hierdie “vinger”-foute kon geïdentifiseer word, omdat dit ’n orde 
grootte en selfs meer verskil het van die res van data vir ’n gegewe item. Die 
impak wat sulke foute op die statistiese beskrywers lewer, is noemenswaardig. 
Verwydering van hierdie ooglopende foute het ’n merkbare verlaging in die 
veranderlikheid van die data te weeg gebring. 
5.6.2.3 EPISTEMIESE VERANDERLIKHEID 
Onsekerheid kan in twee kategorie verdeel word, nl. aleatories en epistemies. 
Aleatoriese onsekerheid ontstaan weens die veronderstelling dat sekere 
natuurlike gebeurtenisse ’n inherente ewekansigheid het teenoor epistemies 
onsekerheid wat ontstaan weens onvolledige inligting (bv. modelonsekerheid, 
data-onsekerheid, parameteronsekerheid). 
Nadat tydveranderlikheid en “orde grootte”-foute verwyder is, toon die data 
nog steeds ’n groot veranderlikheid. Hierdie veranderlikheid is oorwegend 
epistemies van aard, omdat dit ontstaan weens foute in die data wat nie geïden-
tifiseer kon word nie en/of ’n tekort aan eksterne faktore wat onder andere die 
ruimtelike veranderlikheid van die data beskryf. In die gevalle waar die veran-
derlikheid van die data voorheen by kosteberekeninge in ag geneem is, soos by 
die berekening in Hoofstuk 4, is hierdie epistemiese onsekerheid as aleatoriese 
onsekerheid benader, omdat daar nie ’n metode was om die epistemiese ver-
anderlikheid te beskryf nie. 
In hierdie studie word gepoog om die epistemiese veranderlikheid te verlaag 
deur: die datavloei te verbeter (verlaging van data-onsekerheid) en die data-
onderskepping te verbeter sodat die ruimtelike veranderlikheid verminder kan 
word (verlaging van parameteronsekerheid). Hierdie aspek word verder in 
Hoofstuk 6 bespreek. 
5.6.3 KORRELASIE 
Korrelasie is alreeds gedefinieer as ’n aanduiding van die sterkte van die asso-
siasie tussen twee ewekansige veranderlikes. In die geval van 
kosteberekeninge kan daar drie korrelasiemeganismes ontstaan, nl. tussen 
eenheidtariewe en eenheidtariewe, tussen hoeveelhede en hoeveelhede en 
tussen hoeveelhede en eenheidtariewe. Dit is gevind dat die korrelasies wat 
134 – UITBREIDING VAN DATA-ONDERSKEPPING 
  
tussen die eenheidtariewe van items bestaan sterk positief is en dat tussen 
hoeveelhede dit minder sterk positief is. Swak negatiewe korrelasie is tussen 
hoeveelhede en eenheidtariewe gevind. 
Die sterk korrelasie tussen die eenheidtariewe dui daarop dat daar eksterne 
faktore moet wees wat die kostes beïnvloed, omdat daar geen kousale effek 
tussen die eenheidtariewe bestaan nie. Hierdie faktore is die oorsaak vir die 
groot veranderlikheid in van die eenheidtariewe se data. Die korrelasie tussen 
hoeveelhede is meganisties van aard, omdat ’n toename in die een volume 
gepaard sal gaan met ’n styging in die van ’n ander. Hierdie aspek word dus nie 
verder in die studie ondersoek nie, maar dit raak wel belangrik wanneer afwy-
kings van die beraamde kostes voorkom. Die klein negatiewe korrelasie tussen 
hoeveelhede en eenheidtariewe bevestig dat daar nie noemenswaardige skaal 
effekte betrokke is by die bepaling van eenheidtariewe is nie. 
5.7 VOORBEELD 
Die tegnieke wat in Hoofstuk 4 bespreek word, besit die eienskappe dat dit 
onsekerhede in data en ook korrelasies wat tussen veranderlikes voorkom in 
berekening kan bring. Die data wat in hierdie hoofstuk ondersoek is vertoon 
groot veranderlikheid en ook sterk korrelasies tussen veranderlikes. Aangesien 
die items wat ontleed is ook ’n noemenswaardige bydrae lewer tot die totale 
koste van die gemiddelde projek in die databasis is hierdie data as verteen-
woordigend beskou van wat in ’n tipiese projek voorkom. 
Die voorbeeld is derhalwe uit die items wat in hierdie hoofstuk ontleed is, 
saamgestel om die statistiese eienskappe van ’n tipiese projek te reflekteer en 
die invloed hiervan op die kostes van ’n projek te toon in dien dit probabilisties 
gemodelleer word. Vir die eenheidtariewe van die items is die gemiddelde 
tendensaangepaste waardes gebruik soos in Tabel 5–8 getoon is en vir die 
hoeveelhede is die ooreenkomstige gemiddelde hoeveelhede van die items 
vanuit die databasis bepaal. Om die veranderlikheid van die eenheidtariewe te 
reflekteer is van die standaardafwykings wat ook in Tabel 5–8 getoon word 
gebruik. Die korrelasies wat bepaal is in Afdeling 5.5 tussen die eenheidtariewe 
is as invoer tot die kosteberekeninge gebruik waar korrelasie in ag geneem is. 
Hierdie resultate is in die kostefunksies wat in Vgl. 4-5 en 4-27 getoon word 
ingestel en die totale projekkoste is sodoende by verskillende vlakke van be-
troubaarheid bepaal. 
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egewe die veranderlikhede en korrelasies wat eenheidtariefdata toon 
behoort daar eksterne faktore te wees wat hierdie statistiese verskynsels 
veroorsaak. Indien hierdie faktore geïdentifiseer en onderskep word, kan dit 
moontlik aangewend word om die epistemiese veranderlikheid te verlaag en 
insig te ontwikkel in die korrelasiemeganismes wat voorkom. Hierdie faktore kan 
ook vir kosteberekeninge wat vroeër in die leeftyd van konstruksieprojekte 
uitgevoer word, gebruik word om sodoende die waarde van die inligting te 
verhoog. 
In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na watter faktore hierdie veran-
derlikheid en korrelasie kan veroorsaak en watter van hierdie faktore gedurende 
die projek leeftyd onderskep behoort te word om kosteberekening te verbeter. 
Simplistiese invloedsdiagramme word gebruik as gereedskapstuk om die in-
teraksie tussen faktore wat die veranderlikheid van kostes en korrelasies 
veroorsaak te modelleer. Verder word ook geïdentifiseer hoe die bestaande 
onderskepte data se aanwending verder uitgebrei kan word om tydens kostebe-
rekening in die vroeë begrotingsfase en konseptuele fase gebruik te word. 
6.1 PROJEKFAKTORE EN ITEMSPESIFIKASIES 
Om sinvolle en betroubare kosteberekeninge gebaseer op historiese data te 
kan doen, is dit nodig om beskrywende inligting oor die herkoms van die data te 
hê. Dit moet beskikbaar wees om te bepaal hoe die historiese data gekonsilieer 
moet word, sodat dit vir die kosteberekening van ’n spesifieke projek aange-
wend kan word [Birrell (1980)]. Indien daar nie sulke data beskikbaar is nie en 
G
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die kosteberamer gebruik meganisties historiese data van vorige projekte 
sonder die wete of daar enige ooreenkomste bestaan tussen die projekte, kan 
dit lei tot groot onakkuraathede [Carr (1989)]. 
Hierdie probleem van swak spesifisering kom nie net op langtermyn en kon-
septuele vlak van kosteberamings voor nie, maar ook op die gedetailleerde vlak 
van kosteberamings, wanneer ooreenkomstig benoemde items van verskillende 
projekte nie ooreenkomstige kostes insluit nie. Dit word vererger deurdat die 
metode van opmeting van volumes en oppervlaktes vir items nie eers behoorlik 
gespesifiseer word nie [Birrell (1980)]. Dit is dus te wagte dat daar groot varia-
sies in die eenheidtariewe van ooreenkomstig benoemde items sal voorkom. 
In die Suid-Afrikaanse padkonstruksie omgewing bestaan daar ’n unieke si-
tuasie waar daar gestandaardiseerde items is wat in konstruksieprojekte 
gebruik word. Laasgenoemde probleem word grotendeels hierdeur aange-
spreek deur die duidelike en omvattende beskrywings wat in 
standaardspesifikasies, soos die CSRA-spesifikasies van padkonstruksie items, 
voorgeskryf word. Nie net word daar uitgespel presies watter koste by elke item 
ingesluit moet word nie, maar daar word ook duidelik voorgeskryf presies hoe 
opmetings van volumes en oppervlaktes gedoen moet word en watter aktiwitei-
te hierby betrokke is. Klein variasies in eenheidtariewe word dus verwag indien 
ooreenkomstige benoemde items se data van verskillende historiese projekte 
beskou word. 
Die statistiese analise van die eenheidtariewe in Hoofstuk 5 toon egter dat 
dit nie die geval is nie. Sommige items, nadat daar vir die effek van inflasie 
gekompenseer is en “orde grootte”-foute verwyder is, se standaardafwykings is 
feitlik dieselfde as die gemiddelde koste van die item. Hierdie tendens is egter 
nie uniek tot die databasis wat beskou is nie. In ’n artikel deur Bell (1987) om 
die nut van ’n databasis wat tenderinligting stoor, te illustreer, blyk dit dat 
meeste van die beduidende items wat in hierdie artikel geïdentifiseer is se 
eenheidtariewe ’n koëffisiënt van variasie tussen 0.5 en 1.0 het – dieselfde orde 
wat by die CSRA-databasis gevind is. 
Die ooglopende probleem is dat daar nie voldoende projekspesifieke data 
beskikbaar is wat die omgewing, waarbinne die konstruksieprojekte plaas 
gevind het, beskryf nie. Feitlik geen geografiese, klimatologiese, politiese of 
ekonomiese inligting wat die kostes van die projekte beïnvloed het, is beskik-
baar nie. Aan die eenkant is daar dus detail beskrywings van koste-items, maar 
slegs oppervlakkige beskrywings van die projekomgewing. Om sinvolle koste-
beramings uit te voer is dit nodig om deurlopend dieselfde vlak van detail te 
gebruik [Carr (1989), Birrell (1980)]. 
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Hierdie deurlopendheid wat betref projek- en itemspesifikasie ontbreek in die 
meeste databasisse wat historiese projekinligting stoor. Dit is derhalwe nodig 
om insig te ontwikkel in waar sulke projekfaktore benodig word in die verskillen-
de tipes kosteberekeninge, Afdeling 6.2, en wat hierdie invloedfaktore moontlik 
kan wees, Afdeling 6.3. Die databasis kan sodoende uitgebrei word, Afdeling 
6.8, om inligting te stoor om ’n meer eenvormige vlak van projekspesifikasie en 
itemspesifikasie daar te stel vir die verskillende kosteberekeninge wat tydens 
die leeftyd van ’n projek uitgevoer word. 
In hierdie hoofstuk is die fokus dus om die epistemiese onsekerheid in die 
eenheidtariewe van detailkosteberekeninge te verminder deur faktore te identi-
fiseer wat moontlik die veranderlikheid van eenheidtariewe tussen verskillende 
projekte veroorsaak. ’n Omvattende benadering tot die verbetering in data-
onderskepping word egter hier gevolg deur nie net te fokus op detailkostebere-
keninge nie, maar om ook te bepaal of van die inligting wat in die detail 
berekeninge geïdentifiseer word ook aangewend kan word om die ander koste-
beramings te verbeter. 
6.2 MODELLE VAN DATA-AANWENDINGS 
Tydens die verskillende kosteberekeninge, soos langtermyn, konseptueel en 
detail, word verskillende tipes kostedata benodig. Hierdie data kan wissel van 
gedetaileerde kostes (eenheidtariewe en hoeveelhede afgebreek tot op item 
vlak) tot ge-agregeerde kostes (kostes van verskillende groepe items of die 
totale koste van verskillende projekte), asook die data wat benodig word om 
projekte te beskryf op verskillende vlakke van detail. Twee modelle, nl. die 
bestaande en die ideale model, van hoe hierdie data onderskeidelik aangewend 
word en aangewend kan word, word bespreek. 
6.2.1 BESTAANDE MODEL 
Die bestaande model, alhoewel triviaal in eenvoud, word volledig bespreek, 
sodat dit as voorbeeld kan dien om die uitleg van die diagram wat die model 
voorstel te verduidelik en om vir vergelykende doeleindes met die ideale model 
gebruik te kan word. 
6.2.1.1 VORM VAN BESTAANDE MODEL 
In die bestaande model word die data in die tenderverslae van nuwe projekte 
onderskep. Hierdie dokumente lewer twee stelle inligting, nl. die beraamde 
hoeveelhede en die getenderde eenheidtariewe van die items wat deur die 
raadgewende ingenieur voorsien is en in die projek gebruik gaan word. Van 
hierdie twee stelle inligting word slegs die historiese eenheidtariewe gebruik in 
die detailkosteberekening om eenheidtariewe te beraam voor die tenderfase 
138 – ONTWIKKELING VAN ’N NUWE DATABRON 
  
van nuwe projekte. Die model wat hierdie data-aanwending beskryf kan met die 
diagram in Figuur 6-1 voorgestel. 
Die model bestaan uit drie gedeeltes, nl. die invoer van inligting na die data-
basis, die verskillende tipes berekeninge wat uitgevoer word en die uitvoer van 
inligting vanaf die databasis. In die bestaande model is die detailkostebereke-
ninge voor en na die tenderfase die enigste berekening waarby inligting van die 
databasis onderskeidelik benut of geskep word. Inligting oor die getenderde 
(werklike) eenheidtariewe, Ei, en die beraamde hoeveelhede, Hi, van elke item, 
i, per projek word na die databasis afgevoer, afkomstig uit die kosteberekening 
na die tenderfase. In die detailkosteberekeninge voor die tenderfase word slegs 
die eenheidtariefinligting, met die nodige transformasies vir temporale verander-
likheid, f(t), van die databasis gebruik. 
Tydens die kosteberekeninge wat voor die tenderfase uitgevoer word, is die 
werklike eenheidtariewe en hoeveelhede van die items onbekend (hierdie 
waardes word deur die raadgewende ingenieur beraam met ’n gepaardgaande 
onsekerheid), derhalwe die ovaalvorm waarmee dit in die diagram voorgestel 
word. Die struktuur van die detailkosteberekeninge na die tenderfase is soortge-
lyk as die voorafgaande detailkosteberekeninge, met slegs een verskil – die 
eenheidtariewe is bekend. Die eenheidtariewe se voorstelling in die diagram 
verander dus vanaf ’n ovaal na ’n sirkel. Dit is ook tydens hierdie fase dat die 
data onderskep word, dus word die afvoere wat na die databasis ontstaan 
aangetoon. Die groepering van drie items in drie versamelings, stel die groepe-
ring van items in drie denkbeeldige groepe, of soos in Afdeling 6.4.2 bespreek 
word Series, in die figuur voor. 
6.2.1.2 INVOER NA DATABASIS 
In hierdie model is die enigste invoer afkomstig vanaf die detailkosteberekenin-
ge na die tenderfase. Die eenheidtariewe wat gestoor word is werklike waardes 
 
FIGUUR 6-1: BESTAANDE DATA-AANWENDINGSMODEL 
 D
etial
 n
a
 T
end
er
 
 Invoer na Databasis 
 Uitvoer vanaf Databasis 
 D
etial
 vo
o
r
 T
end
e
r
 
E1 H1 
E4 H4 
E7 H7 
E2 H2 
E3 H3 
E5 H5 
E8 H8 
E6 H6 
E9 H9 
U U 
E1 H1 
E4 H4 
E7 H7 
E2 H2 
E3 H3 
E5 H5 
E8 H8 
E6 H6 
E9 H9 
f(t)
 
Werklike 
Eenheidtariewe 
Beraamde 
Hoeveelhede 
ONTWIKKELING VAN ’N NUWE DATABRON – 139 
  
wat afkomstige is vanaf die kontrakteurs se tenders. Die hoeveelhede wat 
gestoor word is egter beraamde hoeveelhede soos bereken deur die raadge-
wende ingenieur. 
Geen inligting word na die databasis afgevoer ten opsigte van die werklike 
hoeveelhede van die items nadat die projek voltooi is nie. Die onsekerheid wat 
bestaan ten opsigte van die beraamde hoeveelhede kan dus nie bepaal word 
nie. Geen koste-inligting word ook onderskep van die onvoorsiene items wat 
tydens konstruksie gebruik is nie. Inligting wat gebruik kan word om die projekte 
te beskryf word ook nie onderskep nie. Daar is dus geen manier om onderskeid 
te maak tussen verskillende projekomgewings wat die ruimtelike veranderlik-
heid in eenheidtariewe kan veroorsaak nie. 
6.2.1.3 KOSTEBEREKENINGE 
Die twee kosteberekeninge wat getoon word is die detail berekeninge voor en 
na die tenderfase. Tydens hierdie berekeninge word daar slegs aandag ge-
skenk aan die (beraamde en getenderde) eenheidtariewe en die beraamde 
hoeveelhede. Die effek van moontlike afwykings in die beraamde hoeveelhede 
word nie in ag geneem nie en so ook nie die addisionele koste wat onvoorsiene 
items kan veroorsaak nie. In die berekeninge word wel deterministies voorsie-
ning gemaak vir onvoorsiene kostes deur gewoonlik 10% van projekkoste by 
die totale projekkoste te voeg. 
Ander kosteberekeninge, bv. langtermyn en konseptueel, gebaseer op die 
historiese data in die databasis is ook moontlik. Dit is egter nie realisties om net 
gemiddeldes van historiese waardes met oppervlaktes of afstande te skaal vir 
nuwe projekte nie. Ruimtelike veranderlikheid veroorsaak variasie in kostes 
tussen projekte; inligting om hierdie veranderlikhede te verminder bestaan egter 
nie. 
6.2.1.4 UITVOER VANAF DATABASIS 
Die enigste uitvoer van die databasis is eenheidtariewe van historiese projekte 
se items wat gebruik word in die detailkosteberekeninge voor die tenderfase 
van nuwe projekte. Hierdie data word slegs vir die effek van temporale veran-
derlikheid aangepas, omdat daar nie inligting beskikbaar is om die data sodanig 
te transformeer dat dit ruimtelike veranderlikheid in ag neem nie. 
Met die inligting wat oor die hoeveelhede van historiese items in die be-
staande model onderskep word kan daar, naas korrelasie ontledings, niks mee 
gedoen word nie, omdat daar geen inligting beskikbaar is oor die werklike 
hoeveelhede nie. Onsekerhede wat gepaardgaan met die beraamde hoeveel-
hede kan dus nie bepaal word en as uitvoer vanaf die databasis in 
detailkosteberekeninge gebruik word nie. 
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6.2.2 IDEALE MODEL 
Die ideale model se onderskepping en aanwending van data is aansienlik meer 
omvangryk as die bestaande model. Feitlik alle inligting wat geskep word ty-
dens die verskillende kosteberekeninge word onderskep en weer aangewend 
vir die beraming van nuwe projekkostes en die onsekerhede wat daarmee 
gepaardgaan. 
6.2.2.1 VORM VAN IDEALE MODEL 
In die ideale model word die tender- en die projekvoltooiingsverslag onderskep, 
asook addisionele beskrywende data oor die projek. Verder word beraamde 
eenheidtariewe en beraamde kostes tydens die ander fases ook onderskep. 
Hierdie data word aangewend nie net om eenheidtariewe te beraam nie, maar 
ook om kostes tydens die konseptuele fase en vir langtermyn doeleindes te 
bepaal saam met die gepaardgaande onsekerhede. Die model word in Figuur 
6-2 getoon. 
In hierdie model word nege stelle data gestoor wat in twee groepe verdeel 
kan word. Die eerste groep bestaan uit ses stelle beraamde waardes van 
historiese projekte, nl. die kostes van projektipes, kostes van Series, eenheidta-
riewe, onvoorsiene kostes per Serie voor die tenderfase, hoeveelhede en 
onvoorsiene kostes per Serie na die tenderfase. Die tweede groep bestaan uit 
drie stelle werklike waardes van historiese projekte, nl. die eenheidtariewe, 
 
FIGUUR 6-2: IDEALE DATA-AANWENDINGSMODEL 
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hoeveelhede en onvoorsiene kostes per Serie. Verder meer kan die invloedfak-
tore wat hierdie drie stelle data beskryf ook na die databasis afgevoer. Presies 
watter data word in Afdeling 6.4 bespreek. 
Vyf tipiese kosteberekeninge kan in die leeftyd van ’n projek voorkom. Die 
eerste twee, nl. langtermyn en konseptueel, bestaan uit ge-agregeerde een-
heidtariefdata wat onderskeidelik volgens projektipes, T, en Series, S, 
gegroepeer is, teenoor die daaropvolgende drie kosteberekeninge wat op item 
detailvlak (hoeveelhede, H, en eenheidtariewe, E) gedefinieer word. Die inlig-
ting wat benodig word vir die eerste vier berekeninge is afkomstige van die 
databasis met die nodige transformasies om voorsiening te maak vir temporale 
en ruimtelike veranderlikheid. 
6.2.2.2 INVOERE NA DATABASIS 
Invoere na die databasis vanaf die verskillende kosteberekeninge tydens die 
onderskeie fases kom gedurende die hele leeftyd van ’n projek voor. By elk van 
die daaropvolgende fases is daar egter ’n uitbreiding in die vlak van detail van 
inligting wat na die databasis gevoer word. Die totale koste van die spesifieke 
projektipe by die langtermyn berekeninge word afgevoer teenoor die konseptue-
le berekeninge waar die kostes per Serie in ’n projek afgevoer word en by die 
detailkosteberekeninge waar die afvoer tot op itemvlak afgebreek word. 
Hierdie aanvanklike afvoere is slegs die beraamde waardes van nuwe pro-
jekte gebaseer op vorige historiese projekte se werklike kostes, nadat dit 
geskaal is vir die nuwe projekte. Wanneer daar egter werklike inligting vanaf ’n 
projek beskikbaar begin word, soos byvoorbeeld: die werklike getenderde 
eenheidtariewe; werklike hoeveelhede en werklike kostes van onvoorsiene 
items, is dit nodig om beskrywende inligting te onderskep oor die projekomge-
wing. Hierdie beskrywende inligting moet omvattend genoeg wees, sodat dit 
voldoende inligting bevat om die omgewing van die projek te karakteriseer, vir 
die onderskeie kosteberekeninge wat tydens die leeftyd van ’n nuwe projek 
uitgevoer kan word. Die identifisering van hierdie inligting word verder in Afde-
ling 6.8 bespreek. 
Alhoewel dit voorkom asof daar ’n dramatiese toename in data-
onderskepping moet plaasvind is dit nie die geval nie. Meeste van die inligting 
wat na die databasis ingevoer word, naas projekbeskrywende inligting, word 
alreeds in harde kopie dokumente vasgevang. Dit is slegs nodig om die data-
vloei van hierdie dokumente na die databasis te verbeter. Sewe van die groepe 
inligting wat getoon word is afkomstig, met geringe aanpassings, uit die twee 
tradisionele verslae, nl. die tender- en die projekvoltooiingsverslag. 
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• Tenderverslag – Die inligting wat gewoonlik in die tenderverslag verskyn 
is die beraamde hoeveelhede en beraamde eenheidtariewe van die 
raadgewende ingenieur, asook die getenderde (werklike) eenheidtariewe 
van die verskillende kontrakteurs. Die ander twee stelle inligting wat mak-
lik in hierdie dokument bygevoeg kan word, is die beraamde onvoorsiene 
koste per Serie voor die tenderfase (gebaseer op die raadgewende inge-
nieur se kosteberekening) en die beraamde onvoorsiene kostes na die 
tenderfase vir elk van die tenders wat deur die verskillende kontrakteurs 
ingedien word. 
Die doel van die onderskepping van die beraamde eenheidtariewe is 
om dit te kan vergelyk met die getenderde eenheidtariewe, sodat die on-
sekerheid bepaal kan word waarmee hierdie beramings gepaardgaan. 
Die onderskepping van die beraamde onvoorsiene kostes per Serie is 
ook vir die bepaling van die onsekerheid van hierdie beramings ten op-
sigte van die werklike onvoorsiene kostes per Serie. 
Die rede hoekom die onvoorsiene kostes per Serie twee keer onder-
skep moet word (voor en na tenderfase) is te wyte aan ’n verbetering in 
die inligting waarop die kosteberaming gedoen word. Die onsekerheid 
weens variasie in die raadgewende ingenieur se beraamde eenheidta-
riewe en hoeveelhede voor die tenderfase, veroorsaak dat onsekerheid 
oor die onvoorsiene kostes per Serie afkomstig is van twee bronne. Na 
die tenderfase voltooi is en die getenderde eenheidtariewe beskikbaar is 
kan verbeterde kosteberekening van die onvoorsiene koste vir elk van die 
Series gedoen word, omdat slegs die werklike hoeveelhede nou onbe-
kend is. Uit die tenderverslag word die beraamde onvoorsiene koste per 
Serie voor die tenderfase (gebaseer op die raadgewende ingenieurs se 
kosteberekeninge) en na die tenderfase (gebaseer op die verskillende 
kontrakteurs se kosteberekening) na die databasis ingevoer. 
Die enigste stel inligting wat werklik addisionele insette van die raad-
gewende ingenieur vereis, is die kwantifisering van die faktore wat die 
projekomgewing beskryf om sodoende die epistemiese onsekerheid te 
verlaag. In Afdelings 6.3 tot 6.6.2 word van hierdie moontlike faktore ver-
der bespreek en in Afdeling 6.8 word getoon hoe die invloedrykste 
faktore bepaal en in die databasis gestoor kan word om sodoende die 
voordeel van invloedfaktoronderskepping te maksimeer. 
• Projekvoltooiingsverslag – Die inligting afkomstig uit die projekvoltooi-
ingsverslag wat na die databasis afgevoer moet word, is die werklike 
hoeveelhede en die werklike onvoorsiene kostes per Serie. Dit geskied 
nadat die konstruksie voltooi is en die verskille oor hoeveelhede wat vir 
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betaling ge-eis word opgelos is en dispute geskik is. In die diagram is die 
oorsprong van hierdie inligting en die faktore wat die onder/oorskatting 
van hoeveelhede en onvoorsiene kostes veroorsaak het, die uitkomskos-
teberekeninge. Hierdie inligting kan saam met die beraamde kostes per 
Serie en itemhoeveelhede gebruik word om die onsekerhede te bepaal 
wat tussen beraamde en werklike waardes voorkom. 
Die oorblywende twee groepe inligting is die beraamde koste in die langter-
myn en konseptuele kosteberekeninge. Dit kan weereens aangewend word om 
die onsekerheid van hierdie beramings te bepaal indien dit met die werklike 
kostes van projekte vergelyk word. Die datavloei van hierdie beraamde waardes 
is egter nie so duidelik vasgelê soos van die voorafgaande twee bron dokumen-
te nie. Daar kan ook verder geargumenteer word dat die insameling van hierdie 
waardes nutteloos is, omdat projekte sodanig kan verander tydens die verskil-
lende fases dat daar nie meer ’n verband tussen die oorspronklike 
projekdefinisie waarop die kosteberekeninge gedoen is en die werklike projekte 
te bespeur is nie. 
Indien die prosesmodelle in Afdeling 2.1.4 egter beskou word is dit duidelik 
dat hierdie twee kosteberekeninge wel gedefinieer is in die prosesmodel van ’n 
tipiese projek; verder meer word daar ook duidelike afvoere in die vorm van 
dokumente geskep. Hierdie inligting is dus beskikbaar en kan onderskep word; 
dit is net ’n geval dat dit bestuur moet word. Die antwoord op die vraag of 
hierdie historiese kosteberekeninge nutteloos is weens projekveranderinge en 
projekkruip lê in die vraag. Weens projekveranderinge en projekkruip is dit juis 
nodig om te kan bepaal watter onsekerheid geassosieer is met hierdie vroeë 
vlakke van kosteberamings. Dit kan slegs gedoen word mits hierdie inligting 
onderskep word. 
6.2.2.3 KOSTEBEREKENINGE 
Die verskillende strukture van die kosteberekeninge gedurende die leeftyd van 
’n projek wat in Figuur 6-2 getoon word, is gebaseer op die bespreking van die 
kosteberekeningsmodelle in Afdeling 6.4. Hier word verduidelik hoe kostes ge-
agreegeer word tydens die verskillende kosteberekeninge. 
Die langtermyn kosteberekening, hoëvlak koste samevoeging, se koste is 
afkomstig van individuele projektipes of saamgestel uit die verskillende projekti-
pes, nl. instandhouding, rehabilitasie, herkonstruksie en nuwe padkonstruksie. 
Dit kan in die uitkomsmodel van Figuur 6-2 gesien word dat die projekkoste 
gebaseer is op getenderde (werklike) eenheidtariewe, die werklike hoeveelhede 
van die items en die werklike onvoorsiene kostes per Serie. Die koste is dus die 
totale werklike projekkoste vir individuele projektipes of ’n samestelling van ’n 
aantal projektipes se totale werklike projekkostes. 
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Die kostes van ’n konseptuele projek is afgebreek tot op ’n laer vlak van kos-
te samevoeging en word dus saamgestel uit die kostes van verskillende 
itemgroepe, of soos in Afdeling 6.4.2 bespreek word, die verskillende CSRA-
Series. Die verskillende Series is ’n versameling van ’n aantal items wat ver-
bandhou met mekaar. Die koste van ’n Serie is soos in die geval van die 
langtermyn kosteberekeninge saamgestel uit die werklike eenheidtariewe en 
hoeveelhede per item, asook die werklike onvoorsiene koste per itemgroep of 
dan Serie. 
In die detailkosteberekening, laagste vlak van samevoeging, word die projek 
se koste saamgestel uit die items wat deur die raadgewende ingenieur voorsien 
is gebruik gaan word se beraamde eenheidtariewe en hoeveelhede, asook 
onvoorsiene kostes per Serie. Die eenheidtariewe is gebaseer op die historiese 
eenheidtariewe wat aangepas word om dit projekspesifiek te maak. Die hoe-
veelhede wat in hierdie berekeninge gebruik word, is gebaseer op die 
hoeveelhede wat deur die raadgewende ingenieurs bereken word tydens die 
ontwerp. In enige projek kan dit egter verwag word dat daar items in die kon-
struksieproses gebruik gaan word wat nie aanvanklik voorsien is nie. Om 
presies te identifiseer wat hierdie items in ’n nuwe projek gaan wees, hoeveel 
daarvan benodig gaan word en wat die eenheidtariewe hiervan gaan wees, is 
egter feitlik onmoontlik. Daar word dus eerder ’n enkel bedrag per Serie vir 
onvoorsiene kostes beraam, gebaseer op die totale voorsiene koste van die 
ooreenstemmende Serie. 
By die detailkosteberekening na die tenderfase verander die kostebereke-
ning. Die beraamde hoeveelhede bly dieselfde (soms tydens die tenderfase 
word dit wel aangepas). Die werklike eenheidtariewe is egter nou bekend, dus 
kan daar ’n verbeterde beraming gemaak word van die totale voorsiene koste 
per Serie. Hierdie verbeterde beraming kan dan gebruik word om ’n verbeterde 
beraming van die onvoorsiene koste per Serie te maak. 
In die uitkomskosteberekeninge, nadat die projek voltooi is, is die eenheidta-
riewe, die werklike hoeveelhede en die koste van die onvoorsiene items per 
Serie bekend. Die totale werklike koste per Serie en ook die totale werklike 
koste van die gegewe projektipe kan nou bereken word. Die werklike koste per 
Serie en die totale koste van die projektipe word egter nie na die databasis 
afgevoer nie, omdat dit deur die samevoeging van die itemkostes en onvoorsie-
ne kostes per Serie bereken kan word. 
6.2.2.4 AFVOER VANAF DATABASIS 
In die ideale model word die data van historiese projekte getransformeer om die 
temporale en ruimtelike verskille tussen die historiese en die nuwe projek waar 
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die data aangewend word in ag te neem. Vyf verskillende tipe transformasies 
kan voorkom. 
Die eerste groep transformasies stel die aanpassings voor wat per projektipe 
gedoen moet word vir langtermyn kosteberekeninge. Afhangende van die 
langtermyn kosteberekening kan dit gebeur dat net een projektipe se langter-
myn kostes bereken moet word of dat meer as een bereken moet word. Die 
afvoere na hierdie transformasies is die totale werklike projekkostes per tipe 
historiese projek wat aangepas word met die invloedfaktore soos bespreek in 
Afdeling 6.5. 
Die tweede groep transformasies stel die aanpassing voor wat per Serie ge-
doen word vir die konseptuele kosteberekeninge. Die afvoer vanaf die 
databasis is die werklike historiese koste per Serie, na die ooreenstemmende 
transformasie. Weereens kan die konseptuele berekeninge net bestaan uit een 
Serie (wat natuurlik effens onrealisties is) of soveel as al nege Series. Hierdie 
kostes word omskep om dit spesifiek te maak vir die projek onder beskouing 
met die invloedfaktore soos bespreek in Afdeling 6.6. 
Tydens die detailkosteberekeninge voor die tenderfase word inligting beno-
dig vir die eenheidtariewe en die beraamde onvoorsiene kostes. Twee groepe 
transformasies word hiervoor gebruik. Die eenheidtariewe van die nuwe projek 
kan saamgestel word vanaf die werklike getenderde historiese eenheidtariewe. 
Die invloedfaktore wat dit mag beïnvloed word in Afdeling 6.6.2 bespreek. Die 
beraamde onvoorsiene koste is gebaseer op die werklike onvoorsiene koste per 
Serie van vorige projekte. Dit word aangepas met die nuwe projek se koste per 
Serie, wat gebaseer is op die beraamde eenheidtariewe en hoeveelhede. 
Die laaste groep transformasies wat voorkom is weereens die van die on-
voorsiene kostes wat by die detailkosteberekeninge na die tenderfase gebruik 
word. Hierdie transformasie is nodig, omdat daar nuwe inligting bekend geraak 
het betreffende die eenheidtariewe van die voorsiene items. ’n Verbeterde 
beraming kan nou gemaak word van die koste van elke Serie en sodoende ook 
van die verwagte onvoorsiene kostes per Serie. 
6.3 INVLOEDSDIAGRAMME 
In die eenvoudigste vorm kan ’n invloedsdiagram (besluitnemingsnetwerk) 
beskryf word as ’n gereedskapstuk om die topologie (rangskikking van boë en 
nodusse) van ’n stelsel of sisteem te beskryf. Die nodusse stel die huidige 
toestand, moontlike aksies, toekomstige toestande weens aksies en die utiliteit 
van hierdie aksies voor, terwyl die boë die verwantskappe hiertussen voorstel 
[Russel (1995)]. 
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In Figuur 6-3 word ’n voorbeeld getoon van ’n paar aspekte wat die keuse 
van die opgradering van ’n pad kan beïnvloed. Dit illustreer die drie tipes no-
dusse wat kan voorkom: 
• Kansnodus (ovaal): stel die ewekansige veranderlikes voor. Die veroude-
ring van ’n pad, verkeertoename, konstruksie en onteiening is 
onsekerhede asook die sterftes, ekonomiese impak en koste wat afhank-
lik is van die verskillende padverbeteringsmoontlikhede. 
• Besluitnodus (reghoek): stel die punt voor waar ’n besluit geneem word; 
Die tipe rehabilitasie kan ’n impak hê op die sterftes, die ekonomiese 
voordele en die koste daarvan. 
• Utiliteitnodus (diamant): stel die utiliteitsfunksie voor en het die kansno-
dusse wat direk die utiliteit beïnvloed as kinders. In hierdie geval kan die 
utiliteitnodus ’n kostefunksie wees, met monetêr kwantifiseerbare impak-
te, wat geminimeer moet word. 
Bogenoemde voorbeeld van ’n invloedsdiagram dui ’n tipiese struktuur aan 
van inligting wat benodig word by die keuse van die tipe opgradering van ’n 
pad. Dit is duidelik dat heelwat ander inligting ook by so ’n besluit betrokke is, 
naas die konstruksiekoste. Elk van hierdie kansnodusse kan in meer diepte 
ontwikkel word om die aspekte wat dit beïnvloed meer omvattend te modelleer. 
In hierdie studie, soos reeds genoem, word daar net gefokus op die konstruk-
siekoste en derhalwe is dit die enigste komponent wat verder ontwikkel word in 
hierdie hoofstuk. 
6.4 KOSTEBEREKENINGMODELLE 
Die inligting wat benodig word om verbeterde kosteberekeninge mee te doen 
kan met generiese invloedsmodelle voorgestel word. Verskillende kostebereke-
ninge soos langtermyn, konseptueel en detail word egter op verskillende fases 
in die leeftyd van ’n projek gedoen, met gepaardgaande verskille in die vlak van 
detail, soos reeds bespreek in Afdeling 4.3. Weens hierdie logiese verskille in 
 
FIGUUR 6-3: EENVOUDIGE VOORBEELD VAN ’N PADOPGRADERING 
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vlakke van detail a.g.v. doel en tydstip van berekening kan elke tipe kostebere-
kening met unieke invloedsdiagramme voorgestel word. 
In hierdie afdeling word die vyf verskillende modelle, nl. die langtermynmo-
del, konseptuele model, die detailberekeningmodel voor en na die tenderfase 
en die finale uitkomsmodel nadat die projek voltooi is, oorsigtelik bespreek. 
Slegs die “eerste-vlak” invloedfaktore van hierdie modelle word bespreek; in die 
daaropvolgende afdelings word die volgende vlakke van invloedfaktore van elke 
model meer in diepte ondersoek. 
6.4.1 LANGTERMYNKOSTEMODEL 
Langtermyn kosteberamings word gedoen vir die beplanning en begroting van 
kapitaal uitgawes. Dit kan projekspesifiek wees of dit kan oor ’n aantal projekte 
en projektipes span vir ’n sekere streek, provinsie of vir die hele land. Die 
vooruitskattingshorison vir langtermyn kosteberekeninge is ongeveer 5-jaar en 
meer. Akkuraathede van beter as tussen –25 en +40% word nie verwag nie 
[Yeo (1990)]. 
Weens die langtermyn aard en hoë vlak van abstraksie is geen detail van 
enige spesifieke projekte bekend nie, behalwe die grootte daarvan, waar dit 
miskien geleë mag wees en die tipe projek. Die invloedfaktore wat vir hierdie 
tipe kosteberaming gebruik word kan dus nie projekspesifiek wees nie, maar 
moet eerder veralgemeen genoeg wees om tendense te beskryf wat ’n impak 
kan hê op alle projekte. 
Verskillende tipes padprojekte het verskillende kostes verbonde daaraan, 
soos byvoorbeeld: roetine instandhoudingswerk; verbeteringswerk; die herkon-
struksie van ’n bestaande pad en die konstruksie van ’n algehele nuwe pad. 
Hierdie verskille ontstaan weens die aantal en tipe aktiwiteite wat voorkom by ’n 
gegewe projektipe. Dit is tydens gesprekke met die CSRA-
databasisbestuurders bevestig dat die onderskeie projektipes elk verskillende 
hoeveelhede en kombinasies van hulpbronne benut. 
Indien daar dus kostes vir langtermyn doeleindes beraam moet word, is dit 
nodig om onderskeid te maak tussen die kostes wat die verskillende projektipes 
tot die totale koste bydra. Hierdie “eerste vlak” invloedfaktore van langtermyn 
kosteberamings is dus op ’n hoë vlak van abstraksie, wat bestaan uit die koste-
bydrae van die verskillende tipes padprojekte (soos reeds hierbo genoem). Die 
vereenvoudigde model word in Figuur 6-4 getoon en word in Afdeling 6.5 na die 
volgende vlak uitgebrei. 
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6.4.2 KONSEPTUELE KOSTEMODEL 
Die doel van die konseptuele kosteberekeninge is om die lewensvatbaarheid 
van ’n projek te bepaal of om alternatiewe konseptuele ontwerpe relatief tot 
mekaar te vergelyk. Die vooruitskattingshorison is ongeveer 2-jaar en meer. Die 
beste akkuraatheid wat met hierdie tipe kosteberekeninge geassosieer word is 
in die orde van –15 tot +25% [Yeo (1990)]. Weereens is daar ’n aantal invloed-
faktore naas die konstruksiekoste wat die utiliteitsfunksie beïnvloed. Daar word 
egter in hierdie studie, soos reeds genoem, slegs gefokus op die konstruksie-
kostes en die gepaardgaande invloedfaktore. 
Tydens die konseptualisasie van ’n projek is meer projekspesifieke inligting 
beskikbaar as in die geval van die langtermyn kosteberekeninge, Afdeling 6.4.1, 
waar die berekening oor ’n verskeidenheid van projekte kan span en min detail 
van individuele projekte beskikbaar is. Basiese inligting soos ligging en die 
definisie van die projekomvang behoort al in hierdie fase van die projek beskik-
baar te wees. Detail ontwerpinligting wat gebruik kan word om 
volumeberekeninge mee uit te voer waarop detailkosteberekeninge gebaseer 
is, is egter nie tydens hierdie fase bekend nie en so ook nie die eenheidtariewe 
van items nie. Die faktore wat die kostes beïnvloed kan derhalwe meer konkreet 
gemaak word om die meer omvattende inligting wat beskikbaar is oor die projek 
in ag te neem, maar dit kan nie tot op itemspesifieke vlak ontleed word nie. 
Herbsman (1984) verwys spesifiek na die tipiese kostepunte van ’n projek, 
nl. arbeid, materiaal, toerusting en oorhoofse koste, wat tydens voorlopige 
kosteberekeninge in gedagte gehou moet word. Meeste van die ander literatuur 
wat bestudeer is handel oor die onderwerp van empiriese metodes om die 
akkuraatheid van die kosteberamings te voorspel gegewe die omgewing 
waarbinne die kosteberekening gedoen is. [Oberlender (2001), Knight (2002), 
Attalla (2001), Trost (2003)]. Faktore soos die ervaring van die ontwerpspan, 
detail van ontwerp, tyd en historiese koste is gevind as bepalende faktore wat 
die akkuraatheid van kostes kan beïnvloed. Hierdie faktore beskryf egter slegs 
van die oorsake wat die afwykings tussen werklike en beraamde kostes kan 
beïnvloed, maar nie die faktore wat die kostes bepaal nie. 
Die CSRA-spesifikasies bied ’n goeie vertrekpunt om sulke hoofkostekom-
ponente, waaruit die konstruksiekostes saamgestel is, te identifiseer. Die 
 
FIGUUR 6-4: INVLOEDFAKTORE VIR LANGTERMYN KONSTRUKSIEKOSTES 
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historiese detailkosteberekeninge se data is bekend, dus is dit slegs nodig om 
versamelings van gemeenskaplike items te vorm. Die groepering van ooreen-
komstige items is egter alreeds in die verskillende Series van die CSRA-
spesifikasies, Tabel 5–1, gedoen. Die eerste vlak van faktore waaruit die kon-
septuele kostemodel saamgestel is, kan dus gebaseer word op die reeds 
bestaande groeperings in hierdie spesifikasie. 
Die kostes wat verbandhou met grondwerke, plaveisels van gruis of ge-
breekte klip val onder die koste-item Grondwerke, bv. maak van leengroewe, 
breek, plasing en kompaktering van materiaal, verskuiwing van grond, ens. Die 
Asfalt en Seëls kostekomponent sluit al die kostes in wat te doen het met die 
verkryging, plasing en kompaktering van asfaltplaveisel en –seëls. Koste wat 
verbandhou met erosiebeskerming, plasing van skanskorwe, padtekens en 
omgewingsverwante werk groepeer saam onder Padwerke. Allerlei omskryf 
aspekte wat verbandhou met die toets van materiale, kwaliteitskontrole en 
verfwerk. Die koste van duikers, dreine, randstene of asfaltberms val onder 
Dreinering. Algemeen sluit die oprigting van die konstruksiekamp en die kostes 
van padverleggings in. Die Strukture kostekomponent sluit al die kostes van 
beton bouwerke in, bv. steierwerk en bekisting, staal en beton, betonafronding, 
ens. 
In Figuur 6-5 word die verskillende invloedfaktore getoon. Elke kostekompo-
nent sluit al die kostes vir materiaal, brandstof, toerusting en arbeid in, asook 
die oorhoofse kostes en wins. Daar word dus voldoen aan die vereiste wat deur 
Carr (1989) gestel word dat die gepaste vlak van detail gebruik word en dat alle 
kostes volledig ingesluit moet word. Die volgende vlak van invloedfaktore word 
in Afdeling 6.6 bespreek. 
6.4.3 DETAILKOSTEMODEL 
Detailkosteberekening word uitgevoer om verskillende ontwerpe met mekaar te 
vergelyk en om die finale kostes van ’n projek te bepaal. Die akkuraatheid wat 
verwag word vir die doel om projekte te vergelyk is tussen –10 en +15% terwyl 
finale kosteberekening se akkuraatheid tussen -5 en +10% is [Yeo (1990)]. Die 
vooruitskattingsperiode is gewoonlik minder as ’n jaar. 
 
FIGUUR 6-5: INVLOEDFAKTORE VIR KONSEPTUELE MODEL 
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Tydens die detailkosteberekening behoort die ontwerp feitlik voltooi te wees 
en al die nodige inligting beskikbaar te wees om die items wat gebruik gaan 
word en hul hoeveelhede te bepaal. Die konstruksiekoste kan dus op ’n meer 
gedetailleerde vlak tydens hierdie fase bereken word as in die vorige kostebe-
rekeninge. Die werklike eenheidtariewe en so ook die werklike hoeveelhede is 
egter nie bekend nie weens ’n aantal faktore wat afwykings tussen die beraam-
de en die werklike kostes en hoeveelhede van die items kan veroorsaak. 
Die items waaruit die projek saamgestel is, is die standaarditems. Vir groot 
projekte kan daar tot 600 items wees, maar dit moet in gedagte gehou word dat 
slegs ’n klein gedeelte van die items – die met die grootste impak – probabilis-
ties gemodelleer hoef te word, terwyl die res deterministies gemodelleer kan 
word. Die probabilistiese items se eenheidtariewe en hoeveelhede word voor-
gestel met kansnodusse, Figuur 6-6. 
Tydens die detailkosteberekeninge word die volumes met die beskikbare 
ontwerpinligting so ver as moontlik akkuraat bepaal. Dit kan egter weens on-
voorsiene omstandighede gedurende die konstruksiefase gebeur dat meer 
materiaal uitgegrawe, verskuif of gebruik moet word, of dat vertragings voor-
kom. Addisionele werk of wysigings wat deur die kliënt aangevra word kan ook 
veroorsaak dat addisionele volumes materiaal of tyd benodig word. Naas die 
afwyking wat dit in die beraamde hoeveelhede van die items meebring, kan dit 
gebeur dat items wat nie voorsien is nie benodig word. Aangesien daar tydens 
hierdie kosteberekening geen manier is om te bepaal wat hierdie items is nie en 
nog minder die hoeveelhede en eenheidtariewe hiervan, word dit slegs as ’n 
enkele kansnodus, Onvoorsiene koste per Serie, voorgestel. 
Na die tenderfase voltooi is en die projek aan die kontrakteur toegeken is, 
lyk die invloedsmodel van die kosteberekeninge effens anders. Die onsekerheid 
ten opsigte van die item se eenheidtariewe is uit die weg geruim en derhalwe 
bly slegs die onsekerheid van die hoeveelhede oor van die items wat tydens die 
detailkosteberekeninge geïdentifiseer is, Figuur 6-7. Die hoeveelheid kansno-
dusse word dus in hierdie model getoon as ook die kansnodus Onvoorsiene 
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koste per Serie wat nog vir dieselfde redes as vroeër ingesluit moet word, maar 
wat nou effens beter beraam kan word. 
6.4.4 UITKOMSKOSTEMODEL 
Wanneer die konstruksie gedeelte van ’n padprojek voltooi is, al die nodige 
sertifikate van voltooiing deur die kontrakteur ingedien is en alle dispute en 
verskille afgehandel is kan die finale kosteberekening van die projek gedoen 
word. Die totaal kan gesien word as die werklike uitkoms (koste) van die projek. 
Hierdie bedrag kan gebruik word om te bepaal hoe goed die prestasie van 
konsultante was om die konstruksiekoste te bereken en/of te bestuur het. 
Aangesien daar geen onsekerheid meer verbonde behoort te wees aan die 
hoeveelhede, eenheidtariewe en die onvoorsiene kostes nie, kan die hele 
model reduseer tot slegs die utiliteitfunksie. 
Die realiteit is ongelukkig anders. Verskille wat ontstaan tussen hoeveelhede 
wat ge-eis word asook onvoorsiene items kan veroorsaak dat dispute lank 
sloer. ’n Mate van onsekerheid bly dus oor wanneer die projekvoltooiingsver-
slag beskikbaar gemaak word. 
6.5 LANGTERMYNKOSTEMODEL INVLOEDFAKTORE 
In die literatuur wat handel oor kosteberekeninge is daar nie veel inligting be-
skikbaar oor langtermyn kosteberekeninge in konstruksieprojekte nie. Meeste 
navorsing wentel slegs om konseptuele en detailkosteberekeninge. Die bevin-
dings van hierdie navorsings is gevolglik meer projekspesifiek en die faktore is 
nie veralgemeen genoeg om in ’n langtermynkostemodel gebruik te word nie. 
Slegs twee artikels, Herbsman (1984) en Wilmont (2003), kon geïdentifiseer 
word wat hierdie onderwerp aanspreek. Herbsman (1984) identifiseer twee 
aspekte wat die koste van projekte kan beïnvloed, nl. werklike insetkostes en 
sogenaamde “influence factors”. Wilmont (2003) is ook eens dat die werklike 
insetkoste ’n bepalende rol speel, veral die eskalasiekostes van bepalende 
koste-items word spesifiek uitgelig, asook twee ander invloedfaktore, nl. projek-
eienskappe en kontrakteursomgewing. Alhoewel Wilmont (2003) se 
projekeienskappe baie spesifiek is kan dit saam met Herbsman (1984) se 
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faktore gevoeg word om drie algemene invloedfaktore voor te stel, nl. inflasie, 
projekeienskappe en konstruksie-omgewing. 
Die eersgenoemde invloedfaktor, inflasie, se impak op individuele projeki-
tems is reeds getoon in Afdeling 5.3. Die groot impak wat inflasie op die 
langtermyn kostes van projekte kan hê, selfs al bly die reële besteding presies 
dieselfde, is nie te betwyfel nie. Dit is heelwaarskynlik een van die belangrikste 
invloedfaktore wat in ag geneem moet word by langtermynkostemodelle. Vir 
konstruksiekostes word inflasie beïnvloed deur die prysverandering van die vier 
kostekomponente waaruit konstruksie aktiwiteite saamgestel is, nl. arbeid, 
materiaal, toerusting en brandstof. 
Elke projektipe het ’n unieke sensitiwiteit ten opsigte van die inflasie van 
hierdie komponente weens unieke kombinasies van aktiwiteite. Die pryssty-
gings van hierdie komponente word weerspieël in die styging van die inflasie-
indeks van elk. Elk van hierdie indekse kan waarskynlik nog verder afgebreek 
word tot by die faktore wat dit beïnvloed. Dis egter feitlik onmoontlik om al die 
faktore te bepaal wat prysstygings kan veroorsaak en nog minder moontlik om 
langtermynvoorspellings hiervan te maak. Daar word derhalwe volstaan met die 
vier komponente as die invloedfaktore tot die inflasiefaktor, Figuur 6-8. 
Die projekeienskappe invloedfaktor, ’n veralgemening van Wilmont (2003) 
se projekeienskappe word gebruik om die gemiddelde koste van ’n spesifieke 
projektipe te bepaal. Die twee mees veralgemeende projekeienskap invloedfak-
tore wat beskikbaar is tydens beplanningsdoeleindes en begrotingberamings is 
die omvang van die projek/te en die ligging/s daarvan. Die omvang invloedfak-
tor, alhoewel triviaal gegee die aard daarvan, word gebruik om twee belangrike 
langtermyn tendense mee te modelleer. 
Eerstens behoort die langtermynkostemodel aanpasbaar te wees vir die 
verandering in die hoeveelheid padkonstruksie soos bepaal word deur ekono-
miese of ander behoeftes. Ekonomiese ontwikkeling kan byvoorbeeld noodsaak 
dat meer en verbeterde padinfrastruktuur benodig word of dat ontwikkeling 
versadigings punt bereik het in sekere streke of provinsies en derhalwe vermin-
der moet word. Tweedens behoort die model ook aanpasbaar te wees om ’n 
verskuiwing van projektipes te reflekteer. Dit is reeds genoem dat die koste 
 
FIGUUR 6-8: INFLASIE-INVLOEDFAKTORE VAN LANGTERMYNKOSTEMODEL 
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verbonde aan die daarstelling van nuwe infrastruktuur teenoor die instandhou-
ding en verbetering daarvan verskil van mekaar, omdat daar verskillende 
aktiwiteite by betrokke is wat verskillende hulpbronne verbruik met verskille in 
die risiko’s. Die model behoort derhalwe voorsiening te kan maak vir ’n verskui-
wing in fokus van sê bou van nuwe infrastruktuur na die instandhouding 
daarvan en moontlike latere verbeteringswerk. 
Die ligging van die konstruksiewerk speel ook ’n belangrike rol ten opsigte 
van die gemiddelde koste. In sommige streke is die gemiddelde padkonstruk-
siekoste per kilometer laer of hoër as in ander vir verskeie redes. Hierdie redes 
kan wissel van algemene geologiese toestande, topografie, neerslag, onder-
steunende infrastruktuur, ens. Tydens die langtermynkosteberekeninge is daar 
egter te min inligting om hierdie aspekte voldoende individueel te kwantifiseer 
en derhalwe moet van ’n hoogs veralgemeende invloedfaktor gebruik gemaak 
word, wat wel beskikbaar is, om hierdie aspekte in aanmerking te neem. 
Die twee invloedfaktore wat dus gebruik word om die projekeienskappe mee 
te modelleer is die omvang van werk wat gedoen moet word, gemeet in area, 
en die ligging waar dit gedoen moet word. In Figuur 6-9 word die invloedsmodel 
getoon. 
Die derde invloedfaktor, konstruksie-omgewing, verwys na die omgewing 
waarbinne getender word en is ’n samevoeging van Herbsman (1983) se “influ-
ence factors” en Wilmont (2003) se kontrakteursomgewing. Die konstruksie-
omgewing se invloedfaktore, soos die projektipe se invloedfaktore, moet veral-
gemeen genoeg wees om breë tendense wat in die bedryf voorkom, te 
weerspieël. Twee konkrete aspekte is geïdentifiseer, nl. tendervolume en teg-
niese veranderinge, asook twee ander faktore wat effens meer vaag is, nl. 
prestasie en subjektiewe faktore, Figuur 6-10. 
Die tendervolume invloedfaktor verwys na die tendens wat voorkom tussen 
tendervolume en getenderde pryse [Herbsman (1984)]. Wanneer daar ’n afna-
me is in die jaarlikse totale bedrag waarvoor getender kan word, is dit gevind 
dat die getenderde pryse ook afneem. Die teenoorgestelde is ook gevind. 
Indien die jaarlikse totale bedrag waarvoor getender kan word begin styg, is 
daar ’n toename in die pryse wat getender word. Die mate van kompetisie is 
dus omgekeerd eweredig aan die tendervolume, ’n aspek wat ook bevestig is 
deur die CSRA-databasisbestuurders. 
 
FIGUUR 6-9: PROJEKEIENSKAP INVLOEDFAKTORE VAN LANGTERMYNKOSTEMODEL 
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Die tegniese verandering invloedfaktor verwys na veranderinge in konstruk-
sietegnieke, ontwerpstandaarde en spesifikasies vir ’n gegewe projektipe wat 
kostebesparings of verhoogde kostes kan veroorsaak. Hierdie aspek is deur 
Wilmont (2003) geïdentifiseer as een van die faktore wat ’n noemenswaardige 
impak kan hê op totale projekkostes. ’n Sprekende voorbeeld hiervan in Suid-
Afrika is vaardigheidsoordrag wat verpligtend geword het in die standaardspesi-
fikasies en tot ’n gevolglike styging in koste gelei het, alhoewel minder so as 
wat ’n oorskakeling van gemeganiseerde konstruksiemetodes na meer ar-
beidsintensiewe konstruksiemetodes gehad het om werkloosheid te verminder. 
Die prestasie invloedfaktor verwys na die vermoë van die raadgewende in-
genieur, kontrakteur en subkontrakteur om ’n padkonstruksieprojek binne die 
verwagte begroting te voltooi. Dit kan geargumenteer word dat hierdie faktor nie 
relevant is tot hierdie hoëvlak kosteberekeninge nie, omdat dit meer projekspe-
sifiek is teenoor ’n groep projekte waar daar ’n balans behoort te wees tussen 
projekte wat binne begroting afgehandel word en die wat hul begrotings oorskry 
het. Globale tendense kan egter veroorsaak dat meer/minder projekte binne 
begroting voltooi word, soos wanneer daar ’n groot aantal kontrakteurs met min 
ervaring tot die mark toetree. 
Die subjektiewe faktore waarna Herbsman (1984) verwys kan enersyds in 
die model ingebou word om voorsiening te maak vir politieke, ekonomiese en 
sosiale faktore en andersyds weggelaat word, omdat langtermyn kwantifisering 
van hierdie faktore feitlik onmoontlik is. Op eie bodem is die geweldige ver-
swakking en die daaropvolgende versterking van die Suid-Afrikaanse Rand 
teenoor ander wêreldgeldeenhede ’n sprekende voorbeeld van onverwagte 
subjektiewe faktore wat ’n dramatiese styging in die koste van konstruksietoe-
rusting gehad het. 
6.6 KONSEPTUELE KOSTEMODEL INVLOEDFAKTORE 
Die invloedfaktore wat die sewe kostekomponente in die konseptuele model 
beïnvloed kan in twee groepe verdeel word, nl. kwantitatiewe en kwalitatiewe 
faktore. 
 
FIGUUR 6-10: KONSTRUKSIE-OMGEWING INVLOEDFAKTORE VAN LANGTERMYNKOSTEMODEL 
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6.6.1 KWANTITATIEWE FAKTORE 
Kwantitatiewe faktore is faktore waaraan daar ’n fisiese betekenis of afmeting 
gegee kan word. ’n Tipiese voorbeeld van ’n kwantitatiewe beskrywing is die 
afstande van die pad, die gemiddelde neerslag en aantal waterkruisings. Vir die 
doel van hierdie studie kan die kwantitatiewe faktore in die algemeen gesien 
word as faktore wat gemiddeldes van die hoeveelhede wat benodig word om ’n 
projek te voltooi, beskryf, teenoor kwalitatiewe faktore wat die afwyking vanaf 
die gemiddeld van die hoeveelhede beskryf. 
Die kwantitatiewe faktore wat geïdentifiseer is [Akinci (1998), Adeli (1998), 
El-Rayes (2001), Hegazy (1998), Roy (2001), SANRAL (2002)] wat die kon-
struksiekoste van ’n pad kan beïnvloed word vervolgens bespreek. 
• Area: die hoeveelhede van die eerste vlak invloedfaktore word bepaal 
deur die omvang van die projek. 
• Verkeersvolume: belastings wat die pad moet dra bepaal duursaamheid 
van ontwerp met gepaardgaande toename in hulpbronne wat tydens 
konstruksie gebruik moet word. 
• Aantal klein waterkruisings: bepaal die aktiwiteite en volume hulpbronne 
wat benodig word ten opsigte van duikers. 
• Aantal groot waterkruisings: bepaal die aktiwiteite en volume hulpbronne 
wat benodig word ten opsigte van brûe. 
• Gemiddelde neerslag: die grootte van dreineringstelsels en moontlike 
probleme ten opsigte van fondamenttoestande. 
• Beginjaar: die kostes van die hulpbronne word bepaal deur die effek wat 
inflasie daarop kan hê. 
• Afstand na naaste groot dorp: bepalende invloed op vervoerkoste en 
verblyfreëlings wat vir die konstruksiespan getref moet word. 
• Afstand na naaste sementbron: bepaal vervoerkostes van sement asook 
bergingsgeriewe. 
• Afstand na naaste bitumenbron: bepaal vervoerkostes van bitumen 
asook bergingsgeriewe. 
• Gemiddelde trekafstand op terrein: bepaal die vervoerkostes vir uitgra-
wings en opvullings. 
• Gemiddelde trekafstand na gruisgroef: bepaal die vervoerkostes betrokke 
by die verskuiwing van gruis. 
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Die model wat voorgestel word om die verwantskappe tussen die eerste vlak 
invloedfaktore wat die konstruksiekostekomponente voorstel en die tweede vlak 
invloedfaktore wat die kwantitatiewe faktore beskryf, word in Figuur 6-11 ge-
toon. Hierdie model stel al die moontlike kombinasies van invloedfaktore op die 
hoëvlak invloedfaktore voor (sommiges mag onrealisties wees). Die sterkte van 
invloed van die kwantitatiewe invloedfaktor op die konstruksiekostekomponente 
wissel egter. Sommige kostekomponente word minimaal beïnvloed deur van die 
kwantitatiewe invloedfaktore terwyl ander weer feitlik in geheel afhanklik is 
daarvan. Hierdie sterktes en die gepaardgaande onsekerhede van die voorspel-
lings kan bepaal word met die metodes wat in Hoofstuk 4 bespreek is. 
6.6.2 KWALITATIEWE FAKTORE 
Kwalitatiewe faktore is faktore waaraan daar nie fisiese betekenisvolle waardes 
gekoppel kan word nie maar eerder eienskappe wat beskryf word. ’n Voorbeeld 
van ’n tipiese kwalitatiewe beskrywings is: “Die neerslag in hierdie gebied is 
hoog” (neerslag is natuurlik ook kwantifiseerbaar) of “Die beweegruimte op 
terrein is beperk”. Die kwalitatiewe invloedfaktore moet in hierdie model die 
kompleksiteit en die moeilikheidsgraad van ’n projek beskryf. 
Die kompleksiteit en moeilikheidsgraad tydens die uitvoering van ’n projek 
bepaal die afwyking vanaf die gemiddelde waardes van die hulpbronne, soos 
materiaal, brandstof, toerusting en arbeid, wat benut word, omdat meer of 
minder van hierdie hulpbronne benodig word om take te voltooi. Sommige 
projektipes is meer kompleks as ander, omdat daar heelwat meer aktiwiteite by 
betrokke is en meer hulpbronne geverg word om die take te voltooi. 
 
FIGUUR 6-11: KWALITATIEWE INVLOEDFAKTORE VAN KONSEPTUELE KOSTEMODEL 
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’n Padrehabilitasieprojek, waar daar slegs herstelwerk aangebring moet 
word, sal minder hulpbronne verbruik as die algehele herkonstruksie van ’n pad, 
alhoewel die area dieselfde kan wees. Dit word egter nêrens in die voorafgaan-
de kwantitatiewe faktore bepaal nie. Omgewingsaspekte kan weer die 
moeilikheidsgraad beïnvloed van die aktiwiteite wat uitgevoer moet wat ook kan 
lei tot ’n vermeerdering in die verbruik van hulpbronne. Hoë neerslag of bergag-
tige omgewing is enkele van die voorbeelde wat, onderskeidelik, die tipe 
dreinering beïnvloed wat benodig word of hoeveelheid uitgrawings en opvullings 
wat gedoen moet word. 
Die kwalitatiewe faktore wat geïdentifiseer is [Adeli (1998), El-Rayes (2001), 
Hegazy (1998), Roy (2001), SANRAL (2002)] wat die konstruksiekoste van ’n 
pad kan beïnvloed word vervolgens bespreek. 
• Konstruksietyd: addisionele koste gekoppel aan projekte wat vinnig 
afgehandel moet word. 
• Projektipe: projektipes het ’n unieke samestelling van aktiwiteite wat 
uitgevoer moet word. 
• Padtipe: bepaal tot watter standaarde die pad gebou of herstel moet word 
asook die aktiwiteite wat daarmee gepaardgaan. 
• Topografie: beïnvloed die horisontale en vertikale belyning en dus die 
uitgrawings en opvullings. 
• Geologie: bepaal die gemak van uitgrawingswerk en die kompleksiteit 
van die ontwerp vir die fondamenttoestande. 
• Kontraktipe: risiko-oordrag met gepaardgaande kosteverskuiwing tussen 
kliënt en kontrakteur word bepaal deur die kontraktipe. 
• Bron van gruis: aktiwiteit wat gepaardgaan met die gebruik van kommer-
siële bronne teenoor leengroewe word bepaal deur watter bron gekies 
word. 
• Bron van vergruisde klip: aktiwiteit wat gepaardgaan met die gebruik van 
kommersiële bronne teenoor leengroewe word bepaal deur watter bron 
gekies word. 
• Reënvalstreek: die intensiteitverskille tussen winter- en somerreënval-
streke bepaal die tipe dreineringstelsel en ook die vertragings wat verwag 
kan word. 
Die model wat voorgestel word om die verwantskappe tussen die eerste vlak 
invloedfaktore wat die konstruksiekostekomponente voorstel en die tweede vlak 
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invloedfaktore wat die kwalitatiewe faktore beskryf, word in Figuur 6-12 getoon. 
Weereens word al die teoreties moontlike invloede getoon, alhoewel sommiges 
nie realisties is nie. 
6.7 DETAILKOSTEMODEL INVLOEDFAKTORE 
Om insig te ontwikkel in die invloedfaktore wat die eenheidtariewe van items 
beïnvloed, is dit nodig om onderskeid te maak tussen die verskillende perspek-
tiewe wat die twee rolspelers, nl. die kontrakteur en die raadgewende ingenieur, 
van ’n konstruksieprojek ten opsigte van kosteberekeninge het. 
6.7.1 KONTRAKTEURPERSPEKTIEF 
Die inligting wat deur die kontrakteur gebruik word om sy getenderde eenheid-
tariewe te bepaal word vervolgens bespreek aan die hand van ’n generiese 
invloedsmodel en uitgebrei in daaropvolgende afdelings. 
6.7.1.1 GENERIESE INVLOEDSMODEL 
Wanneer die kontrakteur tender vir ’n projek het hy spesifieke inligting beskik-
baar oor die projek waarvoor getender word, asook kennis van sy maatskappy 
se finansiële toestand, konstruksie ondervinding, logistiese en strategiese 
raamwerk en die ekonomiese toestand waarbinne getender word. Die eenheid-
tarief van ’n item kan derhalwe beskou word as ’n samestelling van ’n 
verskeidenheid van kostekomponente, soos byvoorbeeld: arbeid; materiaal; 
toerusting; brandstof; algemene kostes (“over-heads”); wins en gebeurlikheids-
koste. Hierdie kostekomponente word beïnvloed deur die kontrakteur se 
maatskappy- en projekstrategie. 
Die maatskappystrategie word bepaal deur faktore soos: sterkte van kompe-
tisie; die huidige ekonomiese marktoestand; die beskikbaarheid van 
 
FIGUUR 6-12: KWALITATIEWE INVLOEDFAKTORE VAN KONSEPTUELE MODEL 
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toekomstige werk; strategiese waarde; ondervinding; risiko’s weens projekeien-
skappe; ens. [Fayek (1989)]. Die projekstrategie word bepaal deur: 
arbeidspanverdelings; produktiwiteit van arbeid; klimaat; projekligging; ens. [Bell 
(1987)]. 
’n Generiese invloedsmodel word dus vir die kontrakteur voorgestel om on-
derskeid te maak tussen die item, die kostekomponente waaruit die item 
saamgestel is en die invloedfaktore wat die kostekomponente beïnvloed. Die 
invloedsmodel kan diagrammaties soos in Figuur 6-13 voorgestel word. Die 
kostekomponente in hierdie model van die kontrakteur kan gegroepeer word 
tussen direkte (materiaal, brandstof, toerusting en arbeid) en indirekte kostes 
(algemene, wins en gebeurlikheid). Die direkte kostes, D, is afkomstig vanaf die 
projek se uitvoering wat bepaal word deur projekinvloedfaktore, P, terwyl die 
indirekte kostes, I, bepaal word deur die maatskappy se strategiese invloedfak-
tore, M, weens die bestuursbeleid. 
6.7.1.2 PROJEK 
Die vier direkte kostekomponente, nl. arbeid, materiaal, toerusting en brandstof, 
word bepaal deur projekinvloedfaktore. Die faktore wat hierdie kostes kan 
beïnvloed is: volumes wat verskuif moet word; tipe materiaal wat verwerk moet 
word; aanwending van en tipe toerusting; werkspan strukturering; arbeidspro-
duktiwiteit; koste van materiaal; kompleksiteit; toerusting se funksionering; 
trekafstande; weersomstandighede; beweegbaarheid van toerusting op terrein; 
beskikbaarheid van water en die periode waarbinne konstruksie voltooi moet 
word [Easa (1988), Peurifoy (1989), Semple (1994)]. 
Sommige aspekte soos weersomstandighede het weer ’n indirekte effek op 
faktore soos arbeidsproduktiwiteit en funksionering van toerusting, terwyl ligging 
soos hoogte bo seevlak of onherbergsame terrein ook die funksionering van 
toerusting of die beweegbaarheid van toerusting beïnvloed. 
 
FIGUUR 6-13: GENERIESE INVLOEDSMODEL VAN KONTRAKTEUR 
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Weens die presiese spesifisering van items wat in die hoeveelheidslys onder 
beskouing voorkom, is sommige van hierdie faktore egter nie van toepassing 
nie. Duidelike onderskeid word byvoorbeeld gemaak tussen die verskillende 
hardhede van materiaal wat verwerk moet word, so ook ten opsigte van bronne 
van materiaal, hetsy kommersieel of groewe, en trekafstande. Dit is dus nie 
nodig om al hierdie faktore as invloedfaktore te beskou wat die kostes van ’n 
item kan beïnvloed nie, omdat onderskeid al reeds gemaak word op grond van 
die item se spesifikasie. 
6.7.1.3 STRATEGIES 
Die drie indirekte kostekomponente, nl. algemene kostes (“over-heads”), wins 
en gebeurlikheidskostes, word bepaal deur die strategie van die konstruksie-
maatskappy. Die strategiese invloedfaktore wat hierdie komponente beïnvloed 
kan intern aan die maatskappy wees of ekstern. Interne maatskappy faktore 
kan wees: behoefte aan werk, beskikbaarheid van maatskappy hulpbronne, 
ondervinding in ’n streek, beproef nuwe veld van konstruksie, strukturering van 
’n tenderaanbod. Eksterne maatskappy faktore kan wees: sterk kompetisie, 
ekonomiese toestand van konstruksiebedryf, opbou van reputasie en projek 
verwante risiko’s [Fayek (1989), Williams (1994)]. 
Dit kan verwag word dat feitlik al die faktore konsekwent op al die items toe-
gepas sal word, omdat hierdie faktor ekstern tot die projek en afhanklik van die 
maatskappy se strategie is. Dit kan egter gebeur dat sommige items se gebeur-
likheidskostes varieer weens risiko’s wat afkomstig is weens die projek. Die 
winsopslag op sommige items kan ook wissel as die kontrakteur besef dat 
hoeveelhede verkeerd bereken is en dus deur ’n strukturering van die tender op 
sommige eenheidtariewe van items onder en op ander oor te kwoteer. 
6.7.1.4 ALGEMENE INVLOEDSMODEL 
Feitlik al die items in die spesifikasie is saamgestel uit die sewe bogenoemde 
kostekomponente, nl. arbeid, materiaal, toerusting, brandstof, algemene kostes, 
gebeurlikheidskostes en wins. Die faktore en die bydrae van elk van hierdie 
faktore wat die kostes van die kostekomponente bepaal wissel egter van item 
tot item. Slegs sommige van die projekfaktore is vir die raadgewende ingenieur 
bekend en feitlik geen van die strategiese faktore soos hierbo uiteengesit is 
beskikbaar vir die raadgewende ingenieur nie, derhalwe word die invloedsmo-
del vir die kontrakteur nie verder in diepte uitgebrei nie. 
’n Veralgemeende diagrammatiese invloedsmodel vir die 18-items word 
voorgestel, soos in Figuur 6-14. Al die kostekomponente word getoon, maar 
slegs ’n paar van die faktore wat dit kan beïnvloed, asook die verwantskappe 
daartussen. Dit word vanuit die kontrakteurperspektief ontwikkel. 
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6.7.2 RAADGEWENDE INGENIEURPERSPEKTIEF 
Die inligting wat deur die raadgewende ingenieur gebruik word om beraamde 
eenheidtariewe te bepaal word vervolgens bespreek aan die hand van ’n 
generiese invloedsmodel en uitgebrei in daaropvolgende afdelings. 
6.7.2.1 GENERIESE INVLOEDSMODEL 
Die raadgewende ingenieur het net projekspesifieke inligting beskikbaar vir sy 
huidige projek, asook ’n verskeidenheid van historiese projekte waarop koste-
beramings gebaseer kan word. Elk van hierdie historiese projekte is voltooi deur 
die uitvoering van ’n aantal take wat bekend is aan die raadgewende ingenieur, 
omdat hierdie take in gestandaardiseerde spesifikasies voorgeskryf word. 
Eenheidtariewe van items kan derhalwe beskou word as ’n aantal aktiwiteite 
wat voltooi moet word, byvoorbeeld: voorsiening; plasing en verwerking van 
materiaal; ens. Hierdie aktiwiteit word egter beïnvloed deur projekspesifieke 
faktore soos die projektipe, ligging en klimaat. Eenheidtariewe van vorige pro-
jekte moet dus deur die raadgewende ingenieur aangepas word om voorsiening 
te maak vir verskille wat voorkom tussen die huidige projek en ander historiese 
projekte. 
Vir die raadgewende ingenieur word daar ook ’n generiese invloedsmodel 
voorgestel. Hierdie invloedsmodel bestaan ook uit die itemkomponent, maar 
verskil van die kontrakteur se invloedsmodel deurdat dit aktiwiteitskomponente 
het in plaas van ’n kostekomponent waaruit die itemkomponent se koste 
saamgestel is. Die invloedsdiagram vir die raadgewende ingenieur kan 
diagrammaties, soos in Figuur 6-15, voorgestel word. Die item se koste word 
bepaal deur die kostes van die aktiwiteit soos voorsiening, plasing en verwer-
 
FIGUUR 6-14: INVLOEDSMODEL: TIPIESE ITEM VANUIT KONTRAKTEURPERSPEKTIEF 
Wins 
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Toerusting 
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Gebeurlikheid 
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Bronne 
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Ervaring 
Produktiwiteit 
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king. Hierdie aktiwiteite se kostes word egter slegs bepaal deur projekinvloed-
faktore. 
6.7.2.2 PROJEK 
Die aktiwiteite wat die eenheidtarief by elke item bepaal is bekend aan die 
raadgewende ingenieur wanneer die kosteberamings uitgevoer word, omdat dit 
duidelik in die CSRA-spesifikasies gedefinieer word. By sommige items moet 
materiaal gestroop en verwyder word, terwyl by ander items die materiaal 
gestroop, verwyder, verwerk geplaas en gekompakteer word. Die aktiwiteite 
wissel dus tussen verskillende items en so dan ook die faktore wat dit kan 
beïnvloed. Hierdie projekfaktore is aan die ingenieur bekend vir die projek 
waarvoor die kosteberekeninge gedoen word. Dit kan gebruik word om historie-
se projekte se eenheidtariewe te rekonsilieer met sy projek indien die historiese 
projekte se projekfaktore ook bekend sou wees. 
Die tipiese aktiwiteite wat voorkom kan in ses groepe gegroepeer word, nl. 
uitgrawing, vervoer, verwerking, kompaktering, toetsing en onderhoud van 
voltooide werke. Elke van hierdie groepe het tipiese faktore wat dit beïnvloed 
[Easa (1988), Gates (1980), Hegazy (1998), Peurifoy (1989)]: 
• Uitgrawing: grondtoestande; ruimte beskikbaar op terrein, volume. 
• Vervoer: toeganklikheid, volume. 
• Verwerking: ruimte beskikbaar, klimaat, spesifikasies, water. 
• Kompaktering: materiaal, ruimte beskikbaar, klimaat, spesifikasies, water. 
• Toetsing: fasiliteit op terrein. 
• Onderhoud: klimaat, verkeer. 
6.7.2.3 INVLOEDSMODELLE 
Die diagrammatiese invloedsmodelle is vir elk van die 17-items van die Series 
3000 wat in Afdeling 5.1 bepaal is vanuit die raadgewende ingenieurperspektief 
ontwikkel. ’n Voorbeeld van een van die items, Item 31.01 (“Verwydering van 
 
FIGUUR 6-15: GENERIESE INVLOEDSMODEL VAN RAADGEWENDE INGENIEUR 
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P: Invloedfaktor 3 
P: Invloedfaktor 4 
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oormaat bolaag per m³”), se invloedsmodelle word in Figuur 6-16 getoon terwyl 
die res in Aanhangsel P getoon word. 
6.8 INVLOEDFAKTORE 
Met die invloedfaktore bekend is dit nodig om te identifiseer watter van die 
faktore ’n gereelde noemenswaardige impak het en dus onderskep moet word. 
Aangesien hierdie faktore in die kosteberekeninge gebruik moet word is dit ook 
nodig om te bepaal hoe en waar dit in die kostedatabasis gestoor gaan word, 
asook hoe die data oor die invloedfaktore aangewend kan word. 
6.8.1 IDENTIFISERING 
In hierdie afdeling word daar gekyk na hoekom slegs invloedfaktore van die 
raadgewende ingenieurperspektief onderskep moet word. Die leidrade wat die 
eenheidtariefkorrelasies bied word ondersoek en ’n metode word dan voorge-
stel hoe om die beduidendste invloedfaktore te identifiseer. 
6.8.1.1 RAADGEWENDE INGENIEURPERSPEKTIEF 
Die tipe data wat binne die databasis gestoor moet word, om die eenheidtarie-
we van items beter te kwalifiseer, is die data wat die gebruiker van die 
databasis ook tot sy beskikking oor sy eie projek moet hê om die historiese 
projekte se eenheidtariewe met sy projek te konsilieer. Databasisse wat een-
heidtariewe van historiese projekte stoor word grotendeels deur raadgewende 
ingenieurs gebruik vir kosteberekeninge. Dit is dus belangrik om in ag te neem 
watter invloedfaktore se data die raadgewende ingenieur tot sy beskikking het 
wanneer kosteberekeninge gedoen word. 
Vir kosteberekeninge wat deur ’n raadgewende ingenieur uitgevoer word, sal 
die interne strategiese maatskappy faktore vanuit die kontrakteurperspektief 
nooit bekend wees nie, terwyl die eksterne strategiese maatskappy faktore wel 
tot ’n mate deur die raadgewende ingenieur gekwantifiseer kan word as daar 
byvoorbeeld na tendervolume in voorafgaande jare gekyk word [Herbsman 
(1983)]. Die faktore wat die projekkostekomponente vanuit die kontrakteurper-
spektief beïnvloed is ook nie bekend aan die raadgewende ingenieur nie. Tog is 
 
FIGUUR 6-16: INVLOEDSMODEL: ITEM 31.01 VANUIT RAADGEWENDE INGENIEURPERSPEKTIEF 
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164 – ONTWIKKELING VAN ’N NUWE DATABRON 
  
daar aspekte soos klimaat, seisoen en terreintoestand, wat wel bekend is aan 
die raadgewende ingenieur, omdat dit deel vorm van die raadgewende ingeni-
eurperspektief. Die invloedfaktore wat voorkom in die invloedsmodelle van die 
raadgewende ingenieurperspektief is dus die enigste inligting wat aan hom 
bekend sal wees en waarmee die projekkostekomponent van die kontrakteur-
perspektief beskryf kan word. Dit is dan ook die tipe projekinligting wat behoort 
onderskep en gestoor te word in databasisse van historiese projekte. 
Die onderskepping van al die faktore vir elke item in ’n projek blyk op die oog 
af omslagtig en onprakties te wees in terme van die hoeveelheid werk wat 
gedoen moet word. As aangeneem word ’n projek kan tot soveel as 600-items 
hê en elke item tot 10-faktore moet 6000 faktore onderskep word. Die impak 
van faktore is ook nie noodwendig dieselfde vir elke projek nie. Dit is dus nodig 
om te identifiseer watter invloedfaktor die grootste impak het sodat ’n meer 
gefokusde benadering gevolg kan word ten opsigte van die onderskepping van 
historiese projekinvloedfaktore vir alle projekte. 
6.8.1.2 KORRELASIE-LEIDRAAD 
Dit is reeds in Afdeling 5.5 bespreek dat daar noemenswaardige sterk korrela-
sies voorkom tussen die verskillende eenheidtariewe van items. Ang (1975) wys 
egter daarop dat hierdie verwantskap nie beteken dat daar ’n kousale effek 
tussen twee veranderlikes bestaan nie (een veranderlike is nie afhanklike van 
die ander nie), maar dat die twee veranderlikes (of dan eenheidtariewe) afhank-
lik kan wees van ’n ander veranderlike of veranderlikes. 
As daar na die korrelasie, cXY, tussen twee ewekansige veranderlikes, X en 
Y, gekyk word dan lyk die verband soos volg: 
( )( )
elementenmetbevolkingsYX
YXbevolkingvangemiddelde
YXinkesveranderliewekansigeyx
waarneminaantaln
waar
yxc
YX
ii
Yi
n
i
XiXY
=
=
=
=
−−= ∑
=
,
,,
,,
gs
1
µµ
µµ
......................................... Vgl. 6-1 
Dit is duidelik dat hoe groter die verskil tussen xi en die gemiddelde van die 
populasie, µX, is hoe groter die produk sal wees en dienooreenkomstig vir yi en 
Y. As die twee gesamentlik in dieselfde rigting afwyk (albei verskille negatief of 
positief), dan sal die produk ’n noemenswaardige bydrae tot die som van die 
produkte maak. As dit vir al die waarnemings sou plaasvind dan sal die som 
van die produkte relatief groot wees, wat ’n sterk positiewe korrelasie aandui; 
verskille in die teken van die onderskeie afwykings sal lei tot sterk negatiewe 
korrelasie as die afwykings groot is. 
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Hierdie gelyktydige afwyking vanaf die gemiddelde, as daar nie ’n kousale 
effek tussen die twee populasies bestaan nie, impliseer dat die afwyking ver-
oorsaak word deur een of ander eksterne bron of invloed. Die 
invloedsdiagramme wat hierbo bespreek is, dui juis hierdie gedeelde bronne 
aan wat die afwykings kan veroorsaak. Om te bepaal watter invloedfaktore ’n 
noemenswaardige impak het op die eenheidtariewe van ’n projek en dus be-
hoort onderskep te word, kan daar gekyk word na die sterkte van korrelasie wat 
die invloedfaktore veroorsaak. 
6.8.1.3 IDENTIFISERINGSMETODE 
Die sterkte waarmee ’n invloedfaktor die koste van ’n aktiwiteit van ’n item 
beïnvloed, bepaal hoe sterk die verband tussen hierdie twee veranderlikes is. 
Indien die verband tussen die twee veranderlikes swak is, sal ’n afwyking vanaf 
die gemiddelde van die invloedfaktor min kere gereflekteer word deur ’n soort-
gelyke afwyking van die item se eenheidtarief. ’n Sterk verband tussen die twee 
veranderlikes bestaan egter as afwykings vanaf die gemiddeld van die invloed-
faktor in ’n soortgelyke afwyking van die eenheidtarief gereflekteer word. 
Invloedfaktore beïnvloed meer as een item se aktiwiteitkoste. Indien twee of 
meer items se aktiwiteit sterk deur dieselfde invloedfaktor beïnvloed word, sal 
die items se eenheidtariewe dieselfde afwykings van die invloedfaktor reflek-
teer. Die korrelasie tussen die twee eenheidtariewe sal dus sterk wees. Die 
omgekeerde geld ook; indien slegs die een item se aktiwiteitkoste deur die 
invloedfaktor beïnvloed word, maar die ander items word nie, dan sal die een-
heidtariewe van die items nie dieselfde afwykings toon nie. Die korrelasie 
tussen die items se eenheidtariewe is dus swak. 
Aangesien ’n item nie net uit een aktiwiteit bestaan met een invloedfaktor 
nie, maar ’n verskeidenheid van aktiwiteite elk met gedeelde invloedfaktore is 
die bepaling van die beduidendste invloedfaktor nie ’n triviale oefening nie. ’n 
Tegniek word dus benodig om die beduidendste invloedfaktore wat onderskep 
moet word te identifiseer. In die volgende afdeling is so ’n tegniek ontwikkel. 
Tydens die (her)ontwikkeling van ’n databasis hoef hierdie oefening net eenma-
lig uitgevoer te word om die invloedfaktore te vind. Die metode kan egter ook 
voordelig gebruik word by elke nuwe projek om insig te ontwikkel in die korrela-
siemeganismes wat bestaan tussen die eenheidtariewe van die projek en watter 
invloedfaktore die sterkste invloed kan uitoefen op die projekkostes. 
6.8.2 BEPALING VAN BEDUIDENDSTE INVLOEDFAKTORE 
Die metode word aan die hand van nege stappe verduidelik. Uittreksels van die 
sigblad wat ontwikkel is om hierdie metode te implementeer, word hier getoon. 
In Aanhangsel Q kan ’n meer volledige bespreking daarvan gevind word. 
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• Stap 1 – Identifisering van beduidende items: Die items wat ’n relatief 
groot bydrae op ’n gereelde basis tot die totale koste van projekte lewer 
moet geïdentifiseer word. Die metode wat in Afdeling 5.1 beskryf word 
om beduidende items te identifiseer kan netso gebruik word, maar dit 
moet effens uitgebrei word om ’n groter aantal beduidende items te iden-
tifiseer as die 44-items wat vir die ontledings in Hoofstuk 5 gebruik is. Die 
versameling van items kan vergroot word deur die kriteria aan te pas, 
soos in Figuur 5-3 getoon word. Verkieslik moet die bydrae kriteria van 
5% verlaag word na 1% in pleks van die voorkoms kriteria van 1% te ver-
laag, om te verseker dat items wat gereeld voorkom ingesluit word eerder 
as items wat net ’n groot impak het en nie gereeld voorkom nie. 
• Stap 2 – Identifisering van invloedfaktore en aktiwiteite: Die invloedfakto-
re wat elk van die aktiwiteite van die beduidende items kan beïnvloed 
moet bepaal word. Die invloedfaktore kan bepaal word volgens die meto-
de wat in Afdeling 6.7.2 verduidelik word, deur die aktiwiteite van elke 
item te identifiseer en dan die invloedfaktore van hierdie aktiwiteite te be-
paal. Die aktiwiteite waaruit elke item bestaan kan direk vanuit die CSRA-
spesifikasie verkry word soos in Afdeling 6.7.2.1 genoem word. Elke ak-
tiwiteit se invloedfaktore moet omvattend bepaal word, selfs al is die 
invloedfaktor se bydrae gering moet dit ingesluit word. Dieselfde invloed-
faktore gaan egter altyd dieselfde aktiwiteite beïnvloed, derhalwe is dit 
slegs nodig om eenmalig die invloedfaktore van elke aktiwiteit te bepaal. 
• Stap 3 – Beoordeling van aktiwiteite se itemkostebydrae: Met elke item 
se aktiwiteite bekend is dit nodig om te bepaal wat die bydrae van elke 
aktiwiteit tot die koste van die item is. Die ideaal is dat hierdie koste-
bydraes kwantitatief bepaal word van inligting wat vanaf die kontrakteurs 
verkry word. Indien dit egter nie moontlik is nie kan dit ook kwalitatief be-
paal word. Hiervoor kan van die 4-punt kostebydrae skaal, wat in Tabel 
6–1 getoon word, gebruik gemaak word. 
Die kwalitatiewe metode werk soos volg. Aan elke aktiwiteit word daar 
’n punt op die kostebydrae skaal toegeken wat die kostebydrae van die 
aktiwiteit tot die item se koste reflekteer. Die sigblad verwerk hierdie pun-
te en bepaal die relatiewe bydrae van elke aktiwiteit. In Figuur 6-17 word 
’n denkbeeldige voorbeeld getoon waar daar 12-items is waarvoor daar 
TABEL 6–1: KOSTEBYDRAE SKAAL 
Bydrae Skaal Definisie 
0 Geen 
1 Klein 
2 Gemiddeld 
3 Groot  
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elk die kostebydrae van 10-aktiwiteite bepaal moet word. In die figuur stel 
die groen area die geskatte bydrae van elke aktiwiteit voor terwyl die 
bruin area die berekende relatiewe bydraes toon. 
• Stap 4 – Beoordeling van invloedfaktorsterkte op aktiwiteite: Die sterkte 
van die invloed van elke aktiwiteit se invloedfaktore op die aktiwiteit moet 
bepaal word. In die geval van korrelasies tussen eenheidtariewe, Afdeling 
5.5, is dit gevind dat daar slegs positiewe korrelasie voorkom. Dit mag 
dus voorkom asof daar geen omgekeerde verbande bestaan nie, alhoe-
wel dit moontlik mag wees by individuele invloedfaktore. Dit is dus nodig 
om onderskeid te maak tussen invloedfaktore wat ’n positiewe en ’n 
omgekeerde verband met die aktiwiteite het. Die 7-punt skaal wat in 
Tabel 6–2 getoon word kan hiervoor gebruik word. 
In Figuur 6-18 word die geskatte sterkte van 15 denkbeeldige invloed-
faktore op die 10 aktiwiteite, waarvan die bydrae tot die onderskeie items 
se kostes in die vorige stap bepaal is, getoon. 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
E1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
E2 0 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0% 18% 27% 18% 18% 0% 9% 9% 0% 0%
E3 3 1 3 1 0 2 1 0 2 1 21% 7% 21% 7% 0% 14% 7% 0% 14% 7%
E4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
E5 1 2 0 3 3 1 1 2 2 3 6% 11% 0% 17% 17% 6% 6% 11% 11% 17%
E6 0 3 1 1 3 3 1 0 1 2 0% 20% 7% 7% 20% 20% 7% 0% 7% 13%
E7 2 3 2 2 1 1 2 0 2 3 11% 17% 11% 11% 6% 6% 11% 0% 11% 17%
E8 0 1 2 3 0 0 1 0 3 3 0% 8% 15% 23% 0% 0% 8% 0% 23% 23%
E9 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 38% 0% 13% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
E10 2 2 0 0 1 0 0 3 2 2 17% 17% 0% 0% 8% 0% 0% 25% 17% 17%
E11 0 0 3 2 1 0 3 1 1 2 0% 0% 23% 15% 8% 0% 23% 8% 8% 15%
E12 2 3 2 0 1 1 1 2 3 2 12% 18% 12% 0% 6% 6% 6% 12% 18% 12%  
FIGUUR 6-17: BEPALING VAN AKTIWITEITE SE KOSTEBYDRAE PER ITEM 
TABEL 6–2: INVLOEDFAKTORSTERKTE SKAAL 
Sterkte Skaal Definisie 
-3 Sterk negatief 
-2 Gemiddeld negatief 
-1 Swak negatief 
0 Geen invloed 
1 Swak positief 
2 Gemiddeld positief 
3 Sterk positief  
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• Stap 5 – Berekening van invloedfaktorsterkte op items: Die sterkte van 
die invloed van elke invloedfaktor op die items moet nou bepaal word. Dit 
kan gedoen word deur die matriksproduk tussen die relatiewe aktiwiteit-
bydrae matriks, Figuur 6-17, en die geskatte invloedfaktorsterkte matriks, 
Figuur 6-18, te bepaal. In Figuur 6-19 word die resultaat van die bereke-
ning getoon. 
• Stap 6 – Korrektheid van item invloedfaktorsterkte: Om te bepaal of die 
invloedfaktorsterkte korrek beraam is, kan die sterkte van verband tussen 
die verskillende items, gebaseer op die item invloedfaktorsterkte, Figuur 
6-19, bereken word en vergelyk word met die werklike korrelasies wat 
tussen die items voorkom. Die liniêre sterkte van verband, s, tussen twee 
items X en Y, gebaseer op die invloedfaktorsterkte, kan as volg gevind 
word: 
faktoreaantaln
yxas
yxas
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YXitemvanktorinvloedsfaaantal
YXitemvantorsterkteinvloedfakyx
waar
yxABSTs
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In Figuur 6-20 word die resultate van die sterkte-van-verband (tussen 
eenheidtariewe van items) berekeninge onder die diagonaal van die ma-
triks getoon. Die werklike korrelasie van die historiese eenheidtariewe, 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
A1 0 2 1 0 3 -1 0 0 1 1 1 3 2 1 2
A2 2 0 3 0 3 -1 3 0 3 0 0 0 2 1 2
A3 0 1 2 0 3 -1 2 3 1 1 2 3 3 3 2
A4 0 2 1 2 3 -2 3 0 1 2 3 1 3 0 1
A5 1 0 3 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1
A6 1 0 0 3 2 -1 1 3 2 1 3 2 3 3 0
A7 2 3 0 0 0 -3 1 3 0 0 1 1 3 1 1
A8 1 1 0 3 2 -2 0 3 1 0 0 3 2 2 2
A9 2 0 2 2 1 -1 1 0 2 1 0 2 1 0 2
A10 1 3 3 2 1 0 1 1 1 2 3 0 3 3 0  
FIGUUR 6-18: GESKATTE INVLOEDFAKTORSTERKTE OP AKTIWITEITE 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
E1 0.0 0.5 2.5 0.0 3.0 0.0 1.0 1.5 1.0 0.0 2.5 1.5 1.0 2.0 2.0
E2 1.0 0.1 0.9 1.6 1.1 -0.9 0.9 0.6 1.1 1.7 0.3 0.4 2.0 0.3 0.6
E3 0.6 0.3 1.5 0.7 2.6 -0.4 0.9 0.9 1.3 0.3 1.8 1.3 0.9 1.2 1.6
E4 0.0 0.4 2.6 0.0 3.0 0.2 0.8 1.2 1.2 0.0 2.4 1.8 1.2 1.8 2.0
E5 0.8 0.0 0.3 1.3 1.3 -0.6 0.8 0.5 1.3 1.5 0.9 0.6 1.4 0.1 0.5
E6 1.1 0.1 0.7 1.1 1.7 -0.5 1.7 0.6 1.3 1.4 0.8 0.7 1.6 1.0 0.7
E7 0.9 0.0 0.9 0.9 1.7 -0.3 1.3 0.0 1.9 0.9 1.9 0.9 1.4 0.3 0.6
E8 1.1 0.2 0.4 1.4 1.9 -1.0 1.2 0.5 1.4 0.8 1.4 0.5 0.8 0.5 0.9
E9 0.7 0.2 1.8 0.0 2.7 0.3 1.3 0.5 2.0 0.0 2.5 1.5 1.0 1.0 1.3
E10 0.8 0.0 1.2 0.2 2.0 0.4 1.2 0.4 2.0 0.6 2.0 1.2 1.2 0.4 0.8
E11 1.2 0.3 0.5 0.9 1.4 -0.6 0.9 0.8 1.5 0.7 2.0 1.1 0.6 0.7 0.6
E12 0.3 0.3 1.7 0.2 2.0 0.0 0.7 1.3 1.2 0.5 2.2 1.5 1.0 1.3 1.3  
FIGUUR 6-19: INVLOEDFAKTORSTERKTE OP ITEMS 
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wat met die metodes in Afdeling 5.5 bepaal is, kan bo die diagonaal van 
hierdie matriks gevind word. 
• Stap 7 – Afwyking vanaf korrelasies: Die verskil tussen die sterkte-van-
verband berekeninge en die korrelasie wat bepaal is, kan nou gevind 
word, Figuur 6-21. Indien ’n verskil van kleiner as 0.1 tussen die werklike 
en voorspelde korrelasies gevind word kan daar oorgegaan word na Stap 
9, andersins moet na Stap 8 gegaan word. 
• Stap 8 – Kostebydrae en Invloedfaktorsterkte aanpassing: Indien dit 
gevind word dat daar ’n noemenswaardige verskil tussen die sterkte van 
verband en die korrelasies is kan die invoere tot die berekeninge, nl. kos-
tebydraes van aktiwiteite en die invloedfaktorsterktes op aktiwiteite, 
Figuur 6-17 en Figuur 6-18, iteratief aangepas word. 
• Stap 9 – Bepaling van beduidendste invloedfaktore: Die beduidendste 
invloedfaktore kan bepaal word deur die individuele impakte daarvan te 
bepaal op die totale gemiddelde koste van die beduidende items en dan 
te orden volgens grootste impak. Dit kan gedoen word deur die gemid-
delde koste (produk van gemiddelde eenheidtarief en hoeveelheid) van 
die beduidende items wat in Stap 1 geïdentifiseer is, te bepaal. Elke in-
vloedfaktor se impak kan gevind word deur die somproduk van die 
iteminvloedfaktorsterktes van die invloedfaktor onder beskouing, Figuur 
6-19, en die ooreenstemmende beduidende itemkostes te bepaal, Figuur 
6-22. 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12
E1 1.0 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
E2 0.5 1.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.6 0.5 0.5 0.5
E3 0.5 0.5 1.0 0.4 0.7 0.6 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
E4 0.6 0.5 0.5 1.0 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
E5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
E6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
E7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
E8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.8 0.3 0.4 0.8
E9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.7 0.8 0.2
E10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.4 0.8
E11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.2
E12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0  
FIGUUR 6-20: BEREKENDE STERKTE-VAN-VERBAND 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12
E1 0.0
E2 0.3 0.0
E3 0.2 0.2 0.0
E4 0.1 0.1 0.0 0.0
E5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
E6 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
E7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
E8 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
E9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
E10 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0
E11 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0
E12 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0  
FIGUUR 6-21: VERSKIL TUSSEN BEREKENDE VERBANDSTERKTE EN KORRELASIE 
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Die somprodukte van elke invloedfaktor kan nou genormaliseer word 
om die relatiewe bydrae van elk te bepaal vir ’n gemiddelde projek, 
Figuur 6-23. 
Met die relatiewe impak van elke invloedfaktor op ’n gemiddelde projek be-
kend, kan die beduidendste invloedfaktore nou gekies word vir onderskepping. 
As daar byvoorbeeld besluit word om die top agt te kies vir die denkbeeldige 
voorbeeld dan sal die keuse op invloedfaktor F5, F11, F9, F13, F3, F7, F12 en 
F15 val. 
6.8.3 NUWE PROJEKTOEPASSING 
Die tweede handige toepassing van hierdie metode is by nuwe projekte se 
detailkosteberekeninge voor die tenderfase. Wanneer die raadgewende ingeni-
eur die kosteberekeninge voltooi het en die koste (produk van hoeveelheid en 
eenheidtarief) van elke item is bekend, kan bepaal word watter invloedfaktore 
die grootste impakte kan hê op die totale koste van die projek. 
Deur slegs Stap 9 in die vorige afdeling te herhaal, maar vir hierdie geval die 
nuwe projek se itemkostes te gebruik kan die rangorde gevind word van die 
beduidende invloedfaktor met die grootste impak op die spesifieke nuwe projek. 
Hierdie insig kan van onskatbare nut wees om te verseker dat die invloedfakto-
re wat variasie kan veroorsaak wel in ag geneem is en korrek gekwantifiseer is 
tydens die beraming van die eenheidtariewe. 
6.8.4 VOORSTELLING EN UITBREIDING VAN DATABASISMODEL 
Die verwantskappe wat bestaan tussen ’n item, aktiwiteite en invloedfaktore kan 
voorgestel word met versamelingsteorie. Die item i, is ’n element in die versa-
meling van items I, in die standaardspesifikasie. Elke item bestaan uit ’n aantal 
aktiwiteite. Die aktiwiteit a, is ’n element in die versameling aktiwiteite A. Elke 
F1
E1 0.0
E2 1.0
E3 0.6
E4 0.0
E5 0.8
E6 1.1
E7 0.9
E8 1.1
E9 0.7
E10 0.8
E11 1.2
E12 0.3
X =
412.33R         
Produk
49,459.35R    Somproduk =
8,119.64R      
3,728.67R      
1,851.20R      
10,751.54R    
-R               
2,748.33R      
9,495.07R      
1,628.57R      
-R               
7,106.00R      
3,618.00R      
1,237.00R      
7,443.00R      
5,593.00R      
2,314.00R      
9,318.00R      
5,224.00R      
3,298.00R      
8,378.00R      
1,900.00R      
Itemkoste
2,967.00R      
7,106.00R      
6,030.00R      
 
FIGUUR 6-22: SOMPRODUK VAN ITEMKOSTES EN INVLOEDFAKTORSTERKTE 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
5% 1% 7% 6% 13% 3% 7% 5% 9% 5% 11% 7% 8% 6% 7%  
FIGUUR 6-23: RELATIEWE IMPAKTE VAN INVLOEDFAKTORE 
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element in die versameling aktiwiteite A, word beïnvloed deur ’n aantal invloed-
faktore. Die invloedfaktor f, is ’n element van die versameling invloedfaktore F. 
Die relasie IA, tussen die versameling items en aktiwiteite, en die relasie AF 
tussen die versameling aktiwiteite en invloedfaktore kan dan as volg gedefinieer 
word: 
( ){ }
( ){ }deurbeïnvloedFfAafaAF
uitbestaanAaI,iaiIA
∈∈=
∈∈=
,,
,
............................................... Vgl. 6-3 
Die databasismodel kan maklik uitgebrei word om hierdie relasies te stoor. 
Twee nuwe tabelle (entiteite) word benodig om die versamelings van aktiwiteite 
en invloedfaktore te stoor (die ITEM-tabel bestaan reeds). In Figuur 6-27 word 
die twee nuwe entiteite, nl. AKTIWITEIT en INVLOED, met hul attribute in ’n 
EV-diagram, Afdeling 3.3.3, getoon. 
Die relasies, Vgl. 6-2, wat bestaan tussen hierdie entiteite kan met die twee 
samegestelde entiteite, nl. BESTAAN_UIT en BEÏNVLOED, voorgestel word. 
Hierdie entiteite met hul verwantskappe word in Figuur 6-25 getoon. 
Die kostebydrae (Stap 3) en die invloedfaktorsterkte (Stap 4) kan onderskei-
delik by die samegestelde relasie BESTAAN_UIT en BEÏNVLOED gestoor 
word. Om egter te verseker dat hierdie gewigte nie besoedel word met onrealis-
tiese waardes nie, word twee opsoektabelle, soos die in Afdeling 3.5.1.4, 
bygevoeg. Die twee opsoektabelle word in Figuur 6-26 met die EV-diagram 
voorgestel. 
 
FIGUUR 6-24: AKTIWITEIT- EN INVLOED-ENTITEIT MET ATTRIBUTE 
 
FIGUUR 6-25: SAAMGESTELDE ENTITEITE BESTAAN_UIT EN BEÏNVLOED 
Naam Naam 
AKTIWITEIT INVLOED 
M 
AKTIWITEIT ITEM BESTAAN_UIT 
INVLOED AKTIWITEIT BEÏNVLOED 
1 M 1 
1 M M 1 
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Hierdie entiteite is almal triviaal in BCNV, Afdeling 3.3.4, derhalwe word daar 
nie ’n formele toets uitgevoer om die onderskeie normaalvorms te toets nie. Die 
uitgebreide datamodel wat geïmplementeer is, Figuur 6-27, is gebaseer op die 
prototipe databasis, Figuur 3-32. Hierdie nuwe uitbreiding is onafhanklik van die 
uitbreidings wat in Figuur 3-34 getoon word en kan met of sonder dit geïmple-
menteer word. 
As die beduidende faktore geïdentifiseer is volgens die metode wat in die 
vorige afdeling bespreek is, is dit nodig dat die invloedfaktore se waardes 
gestoor moet word. Twee moontlikhede bestaan hoe om die projekfaktore in te 
sluit nl., dit kan gekoppel word aan die projek-tabel of dit kan gekoppel word 
aan die hoeveelheidslys-tabel, soos getoon in Figuur 6-27. 
Die voordeel van eersgenoemde is dat veralgemeende projekfaktordata hier 
geplaas kan word en dat min data versamel hoef te word. Die nadeel is egter 
dat indien daar verskillende projekfaktore voorkom by verskillende items, daar 
nie onderskeid gemaak sal kan word tussen watter items deur die ooreenkom-
stige projekfaktore beïnvloed word nie. Byvoorbeeld indien daar wisselende 
terreintoestande voorkom tussen twee items in dieselfde projek sou slegs ’n 
enkele veralgemeende waarde as terreinfaktor gestoor kon word. Indien daar 
egter besluit word om die projekfaktor te stoor in die hoeveelheidslys-tabel, sou 
dit moontlik wees om nie net vir die dominante items invloedfaktore te stoor nie, 
maar vir al die items in elke projek se hoeveelheidslys. Dit sal egter heelwat 
addisionele versameling van inligting vereis. 
’n Kombinasie van die twee moontlikhede behoort eerder oorweeg te word, 
sodat projekfaktore wat klein wissellings toon in die projek-tabel geplaas word, 
terwyl faktore wat groot wisselings tussen items toon in die hoeveelheidslys-
tabel geplaas moet word. 
 
FIGUUR 6-26: OPSOEKTABELLE VIR BESTAAN_UIT EN BEÏNVLOED 
1 
BESTAAN_UIT Bydrae BYDRAE in 
BEÏNVLOED Invloed INVLOED in 
1 
M 
M 
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6.8.5 AANWENDING 
Indien hierdie projekfaktore versamel sou word, sal dit moontlik raak om gevor-
derde analise tegnieke soos neurale netwerke te begin gebruik om 
voorspellings van eenheidtariewe van items te maak. As voorbeeld word ’n 
neurale netwerk getoon wat in MS Excel geïmplementeer is. Die voorbeeld en 
data is afkomstig uit ’n joernaalartikel deur Hegazy (1998). 
 
FIGUUR 6-27: UITGEBREIDE DATAMODEL 
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Die neurale netwerk is gebaseer op die voorwaartsvoerende multigelaagde 
netwerke wat in Afdeling 4.6 bespreek word. As invoernodusse word 10 projek 
kriteria gebruik en een afvoernodus wat die koste van die projek is. Die invoer 
data word getoon in Tabel 6–3. 
Nadat die neurale netwerk “geleer” is op die data kan daar nou met behulp 
daarvan voorspellings gemaak word. Die resultate word in Tabel 6–4 getoon. 
Netso sal dit ook moontlik word om die data wat afkomstig is van projekfaktore 
wat onderskep word te analiseer en voorspellings daarmee te maak vir ’n 
gegewe bestaande projek. 
Die vraag ontstaan egter hoe die onsekerheid in terme van die akkuraatheid 
wat met hierdie tipe analise gepaardgaan realisties gemodelleer kan word. Dit is 
alreeds in Afdeling 4.6 genoem dat die akkuraatheid waarmee die model geleer 
word as moontlike aanduiding kan dien. Die onsekerheid waarmee elke een-
heidtariewe voorspel word kan dan in die LSKF-model gebruik word om die 
globale onsekerheid verbonde aan die beramings te bepaal. 
Die onsekerheid wat egter bepaal word – gebaseer op die akkuraatheid 
waarmee die model geleer is – neem egter nie die onsekerheid in ag van die 
foute wat gemaak kan word met die kwantifisering van die invloedfaktore van 
die nuwe projek deur die raadgewende ingenieurs nie. Die neurale netwerk 
TABEL 6–3: INVOERDATA VIR NEURALE NETWERK 
Data ProjekTipe
Projek
Bestek Jaar Seisoen Ligging Lengte Afstand Kapasiteit Water
Grond
Toetstand
Werklike
Koste
Proj 1 3 3 1991 2 3 1 4.75 1 0 7 0.151
Proj 2 1 1 1990 2 3 9 0.10 1 1 7 0.335
Proj 3 2 2 1991 2 3 8 7.90 1 0 8 0.579
Proj 4 2 3 1991 3 3 12 1.00 1 1 9 0.376
Proj 5 2 2 1990 2 2 10 0.40 1 0 8 0.339
Proj 6 2 2 1991 2 3 9 6.40 1 0 8 0.612
Proj 7 2 2 1990 2 3 19 7.90 1 0 8 1.080
Proj 8 2 2 1990 2 2 20 0.87 1 0 8 0.673
Proj 9 2 2 1991 2 3 3 11.20 1 1 8 0.678
Proj 10 2 3 1990 2 3 4 1.00 1 0 4 0.129
Proj 11 2 2 1990 1 3 22 13.50 1 1 8 1.210
Proj 12 1 1 1991 2 3 17 0.10 1 1 5 0.220
Proj 13 2 2 1990 2 3 16 40.00 2 1 8 1.738
Proj 14 2 2 1991 2 3 20 0.90 1 0 8 0.637
Proj 15 2 2 1991 2 3 12 7.55 1 0 0 0.608
Proj 16 2 2 1989 1 3 36 11.60 1 1 0 0.717
Proj 17 2 2 1990 2 2 12 9.00 1 0 8 0.959
Proj 18 2 2 1991 2 3 11 8.40 1 0 8 0.710  
TABEL 6–4: AFVOER VAN NEURALE NETWERK 
Data NNBereken
Werklike
Koste % Fout
Proj 1 0.15 0.15 0.00
Proj 2 0.34 0.34 0.50
Proj 3 0.58 0.58 0.50
Proj 4 0.37 0.38 0.50
Proj 5 0.34 0.34 0.50
Proj 6 0.61 0.61 0.50
Proj 7 1.09 1.08 0.50
Proj 8 0.67 0.67 0.50
Proj 9 0.68 0.68 0.50
Proj 10 0.13 0.13 0.04
Proj 11 1.22 1.21 0.50
Proj 12 0.22 0.22 0.01
Proj 13 1.74 1.74 0.04
Proj 14 0.64 0.64 0.50
Proj 15 0.61 0.61 0.00
Proj 16 0.71 0.72 1.00
Proj 17 0.96 0.96 0.00
Proj 18 0.70 0.71 1.00  
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model kan met ander woorde ’n voorspelling maak van die eenheidtarief van ’n 
item gegewe die invloedfaktore waarmee dit gevoer is en dit sal ’n antwoord 
lewer met die onsekerheid wat gepaardgaan met die akkuraatheid waarmee dit 
geleer het, maar hierdie fout-waarde neem nie in ag dat die raadgewers ver-
keerde invloedfaktore kon ingevoer het nie. 
Hierdie “oorkoepelende” onsekerheid kan bepaal word deur die beraamde 
waardes van die eenheidtariewe van die raadgewende ingenieurs en die werkli-
ke getenderde waardes met mekaar te vergelyk. Die verskille wat tussen hierdie 
waardes gekry word, is die werklike fout wat gemaak word tydens voorspellings 
en behoort in die probabilistiese modelle gebruik te word. 
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HOOFSTUK 7 
ONTWIKKELING VAN ’N NUWE DATABRON 
n die voorafgaande hoofstukke is verskillende aspekte bespreek wat gevind 
is gebruik kan word in die verdere inkrementele ontwikkeling van ’n bestaan-
de padkonstruksie kostedatabasis om die inligting daarin beter te kan benut vir 
besluitnemingsdoeleindes. Die metodes wat gevolg is, is egter nie beperk tot 
die padkonstruksie omgewing en die gegewe vlak van ontwikkeling van ’n 
bestaande databasis nie, maar is generiese metodes wat in enige ander kon-
struksiekosteberekening omgewing gebruik kan word. 
In hierdie hoofstuk word die omgewing van damkonstruksie gebruik om te 
toon hoe die metode op ’n nuwe omgewing toegepas kan word. Daar word 
vlugtig gekyk na die verskille tussen die twee omgewings en die behoeftes wat 
kan bestaan om eenheidtariefberamings te verbeter. Die metodes wat gebruik 
word om hierdie behoeftes aan te spreek word bespreek en daar word dan 
getoon hoe om die leemtes wat by nuwe omgewings kan bestaan ten opsigte 
van standaardspesifikasies te akkommodeer. 
7.1 ONTWIKKELINGSVLAK 
Die oorwegende verskil tussen die twee omgewings is die vlak van ontwikkeling 
van ’n sentrale elektroniese bron van koste-inligting weens die verskil in die 
struktuur van die tipiese kliënt-ingenieur-kontrakteur verhouding. 
7.1.1 STAPSGEWYSE ONTWIKKELING 
Die CSRA-databasis wat tot dusver in hierdie studie gebruik is, is die uitvloeisel 
van omstandighede wat gelei het tot die ontwikkeling van standaardspesifika-
I
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sies vir padkonstruksie in Suid-Afrika. Hierdie databasis wat gebaseer is op die 
CSRA-spesifikasies, verteenwoordig al ’n gevorderde vlak van ontwikkeling in 
die stelselmatige ontwikkelingproses van so ’n databasis vir besluitsteundoe-
leindes. Die stapsgewyse ontwikkelling van standaardspesifikasie het ’n groot 
rol hierin gespeel. 
Voor 1987 is drie verskillende standaardspesifikasies vir pad- en brugwerke 
deur die destydse vyf padbou instansies in Suid-Afrika gebruik. Die Nasionale 
Vervoerkommissie en die Paaiedepartemente van Transvaal en Oranje-
Vrystaat het al drie dieselfde spesifikasie gebruik, terwyl die Paaiedepartemente 
van die Kaapprovinsie en Natal elk hul eie spesifikasies gebruik het. Die SABS 
spesifikasies wat as ’n oorkoepelende dokument moes dien was te lomp om 
van enige praktiese nut te wees. Weens die verwarring wat die drie verskillende 
dokumente onder raadgewende ingenieurs en kontrakteurs veroorsaak het, is 
daar deur die Komitee van Staatspadowerhede besluit dat ’n standaardspesifi-
kasie opgestel moes word wat landswyd gebruik kon word. Die produk wat deur 
die aangestelde komitee in 1987 gelewer is, was die CSRA-
Standaardspesifikasies vir Pad- en Brugwerke (CSRA-spesifikasies), wat gro-
tendeels gebaseer was op die Nasionale Vervoerkommissie se 
Standaardspesifikasies. [Nel (1987)] 
Met die totstandkoming van die CSRA-spesifikasies op nasionale vlak, was 
daar een standaardspesifikasie wat landswyd gebruik is. Hierdie spesifikasies 
moes deur al die ontwerpers gebruik word, nadat die ontwerp voltooi is, om die 
konstruksiemetodes te spesifiseer en die hoeveelheidslyste hiervolgens op te 
stel. Getenderde eenheidtariewe van dieselfde item in verskillende projekte het 
dus landswyd presies dieselfde aktiwiteite ingesluit. Hierdie standaardisering 
het noodwendig die geleentheid gebied om sentraal eenheidtariewe van alle 
padbouprojekte te stoor en sodoende tot die ontstaan van die CSRA-databasis 
gelei. Eenheidtariewe van die standaarditems is sedert 1987 in hierdie databa-
sis onderskep van projekte oor die hele land. 
Weens verskille in die struktuur van die omgewings, Afdeling 7.1.2, het daar 
nog nie standaardspesifikasies in die damkonstruksie omgewing ontwikkel wat 
veralgemeen genoeg is om vir alle tipe damkonstruksieprojekte in Suid-Afrika 
gebruik te kan word nie. Alhoewel daar deur die jare spesifikasies ontwikkel is, 
soos ook plaasgevind het in die eerste fases van ontwikkeling van die padkon-
struksie spesifikasies, is hierdie spesifikasie op ’n ad hoc wyse aangewend by 
damkonstruksieprojekte en aangepas na gelang van die behoeftes by elke 
projek [Kroon (2003)]. Items wat herhaaldelik voorkom wat uniek gedefinieer is, 
is dus moeilik om te identifiseer. 
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’n Databasis van historiese eenheidtariewe van standaarditems bestaan dus 
nie, omdat die ontwikkeling van so ’n databasis bemoeilik word deur die voor-
koms van oorwegend projekspesifieke items. Kosteberekeninge word derhalwe 
deur ervare personeel behartig met die nodige ondervinding en kennis oor die 
historiese projekte waarop die beraamde eenheidtariewe gebaseer word. Die 
nodige aanpassings tussen die eenheidtariewe van verskillende projekte word 
gebaseer op die kosteberamer se persepsie en vermoeë om die faktore wat die 
kostes by ’n projek kan beïnvloed te identifiseer en te kwantifiseer. 
7.1.2 STRUKTUUR VAN OMGEWING 
In die padkonstruksie voorbeeld was daar vyf verskillende padbou instansies, 
een op nasionale vlak en die ander vier op provinsiale vlak, onder die koepel 
van die Komitee van Staatspadowerhede wat veranderwoordelik was vir die 
ontwikkeling van die land se padvervoerinfrastruktuur. Hierdie instansies het 
opgetree as die kliënt (’n baie ervare kliënt), terwyl van die dienste van raadge-
wende ingenieurs en kontrakteurs gebruik gemaak is vir die ontwerp en bou van 
paaie. Die probleme wat dit teweeg gebring het vir die raadgewende ingenieurs 
en kontrakteurs weens die verskillende spesifikasies van die verskillende pad-
bou instansies het ’n behoefte laat ontstaan vir gestandaardiseerde 
spesifikasies. Die standaardspesifikasie vir paaie en brûe het sodoende tot 
stand gekom om hierdie probleme aan te spreek, soos reeds bespreek is. 
Die infrastruktuur om water op te gaar en te versprei in Suid-Afrika, is tradi-
sioneel deur die Departement van Waterwese en Bosbou (DWB) en ander 
staatsdepartemente wat dit vooraf gegaan het, op nasionale vlak ontwikkel en 
onderhou. Die beplanning, ontwerp en konstruksie van staatswaterskemas is 
feitlik in geheel deur hierdie departement behartig, omdat dit so ’n gespesiali-
seerde tegniese gebied is. Die kliënt, raadgewende ingenieur en kontrakteur 
was dus binne dieselfde liggaam met die gepaardgaande voordele van ’n 
tipiese ontwerp-bou kontrak [Gordon (2001)]. 
Een van die grootste voordele van die ontwerp-bou kontrakte is dat die vo-
lume van tegniese dokumentasie (konstruksietekeninge en spesifikasies) 
aansienlik beperk word, omdat daar nie ’n tenderproses vir die konstruksiefase 
bestaan waarvoor die eindproduk tot op ’n detailvlak gespesifiseer moet word 
nie. Sterk gedefinieerde standaardspesifikasies het dus nooit ontwikkel nie, 
omdat die probleme wat in die padkonstruksie omgewing voorgekom het nie 
binne hierdie omgewing kon voorkom nie of dan ten minste in ’n aansienlike 
mindere mate voorgekom het. Die afwesigheid van sterk gedefinieerde stan-
daardspesifikasie met geassosieerde items het sodoende veroorsaak dat dit nie 
moontlik was om ’n standaard hoeveelheidlys vir alle damkonstruksieprojekte 
op te stel nie. ’n Databasis vir onderskepping van eenheidtariewe van items sou 
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dus nie van veel nut gewees het nie, omdat items se spesifikasie kon wissel 
van projek tot projek. Verder meer was die konstruksieafdeling nog altyd gerief-
lik naby gewees om eenheidtariewe vanaf hulpbronne vlak (arbeid, toerusting, 
brandstof en materiaal) te bepaal. 
Hierdie tradisionele struktuur van die departement is egter besig om te ver-
ander en dit is moontlik dat in die afsienbare toekoms (binne die volgende vyf 
jaar) daar beweeg sal word na ’n struktuur wat soortgelyk is aan die wat tans in 
die padkonstruksie omgewing gevind word. Dit sal heelwaarskynlik teweeg 
bring dat die probleme wat ervaar is deur die raadgewende ingenieurs en die 
kontrakteurs in die padbou omgewing weens ’n leemte in standaardspesifika-
sies en -items ook in hierdie omgewing sal voorkom. 
7.2 ONTWIKKELINGSTRUKTUUR 
Die verdere besprekings in hierdie hoofstuk is oorwegend gebaseer op die 
aspekte wat elk individueel in die voorafgaande hoofstukke in diepte gedefinieer 
en ontwikkel is. Hier word dit nou saamgevoeg en toegepas in die dambou 
omgewing om ’n inligtingstelsel vir risiko-gebaseerde kosteberekeninge op ’n 
geïntegreerde wyse te ontwikkel. Die res van die hoofstuk is gestruktureer 
rondom die model wat in Figuur 7-1 getoon word. In die figuur word die verband 
met die afdelings in hierdie hoofstuk en die ooreenstemmende voorafgaande 
hoofstukke getoon waar dit van toepassing is. 
7.3 BEHOEFTES 
In die padkonstruksie omgewing is die tipiese behoeftes wat voorkom ten 
opsigte van konstruksieprojekte geïdentifiseer. Hier word dit veralgemeen en 
dan van toepassing op damkonstruksie gemaak. 
 
FIGUUR 7-1: ONTWIKKELINGMODEL VIR ’N NUWE OMGEWING 
Betroubaarheid 
van databron 
5: Databron 
(7.3.4) 
4: Aanwending 
(7.3.3) 
2: Datavloei 
(7.4.1) 
3: Datastoor 
(7.4.2) 
6: Omgewing 
(7.4.3) 
STANDAARDISERING 
(7.5) 
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7.3.1 PROJEKTIPES 
Siviele ingenieursprojekte kan tipies in vier generiese groepe verdeel word, nl. 
nuwe projekte, opgraderings/verbeterings, rehabilitasie/herstelwerk en instand-
houdingwerk. Elk van hierdie projektipes bevat unieke aktiwiteite met 
gepaardgaande onsekerhede. Tydens kosteberekeninge kan en behoort hierdie 
unieke onsekerhede vasgevang te word om die risiko verbonde aan die projekte 
te kwantifiseer. In die damkonstruksie omgewing kan hierdie generiese projekti-
pes ook geïdentifiseer word. 
Eersgenoemde groep van projekte is voor die handliggend die konstruksie 
van nuwe opgaar-, vloedabsorpsie- en uitkeerdamme (stuwalle). Hierdie projek-
tipes het unieke onsekerhede ten opsigte van die ondersteunende 
infrastruktuur, rivierverleggings en onbekende geologiese toestande. Hierteen-
oor is die opgradering of verbetering van bestaande infrastruktuur soos die 
vergroting van stoor- of vloeduitlaatkapasiteit of verbeterings aan die uitlaatwer-
ke, ens. voorbeelde van die tweede groep van projektipes met die unieke 
onsekerhede wat hiermee geassosieer kan word. Kwaliteit van bestaande 
boumateriaal, beperkte geometriese inligting, ens. is in hierdie geval tipiese 
bronne van onsekerheid. 
Rehabilitasie- of herstelwerkprojekte word weer genoodsaak deur onveilige 
toestande wat aan die lig kom tydens damveiligheidevaluasies of wanneer 
abnormale toestande skade aan van die komponente van die damstruktuur 
veroorsaak. Weens die diversiteit van rehabilitasiemoontlikhede waartussen 
gekies kan word om damveiligheidprobleme aan te spreek is dit nodig om in ag 
te neem dat daar groter onsekerhede by sommige rehabilitasietegnieke is as by 
ander ten opsigte van die werklike kostes [Andersen (2001)]. Hierteenoor is die 
gewone instandhoudingswerk wat by feitlik enige dam kan voorkom en wissel 
van die elementêre verwydering van plantmateriaal tot die herboor van dreine-
ring- en drukverligtinggate. Hierdie projektipe word weer gekenmerk deur baie 
min risikobronne. 
Kosteberekeninge by verskillende projektipes behoort hierdie verskillende 
risiko’s wat geassosieer word met die projektipe in ag te neem. ’n Databron wat 
ontwikkel word moet dus voorsiening maak om sulke verskille in onsekerheid te 
kan reflekteer in die inligting wat dit lewer. 
7.3.2 VLAK VAN DETAIL EN VOLLEDIGHEID 
Die drie generiese vlakke van kosteberekeninge, nl. langtermyn, konseptueel 
en detailkosteberekeninge, wat in konstruksieprojekte voorkom is in Afde-
ling 4.3 bespreek en is ook geïdentifiseer in die padkonstruksie omgewing, 
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Afdeling 6.4. Hierdie vlakke van kosteberekeninge kan ook netso maklik vir die 
verskillende projektipes in die damkonstruksie omgewing geïdentifiseer word. 
Gepaardgaande met die verskillende vlakke van kosteberekeninge is die ak-
kuraathede hiervan soos in Afdeling 4.3 bespreek is. Hierdie akkuraatheid, 
gebaseer op historiese projekte, is slegs gemiddelde waardes van afwykings 
wat by projekte verwag kan word. Dit is egter in die padkonstruksie omgewing 
gevind dat die onsekerhede wat voorkom by die verskillende projektipes van 
mekaar verskil vir die redes soos reeds bespreek in Afdeling 6.4.1 en 6.6.2. vir 
langtermyn en konseptuele kosteberekeninge en dat dit ook veroorsaak dat by 
detailkosteberekeninge nie altyd die korrekte hoeveelhede van items ingesluit 
word nie. Gegewe die verskille in risikobronne wat kan voorkom by die verskil-
lende projektipes in damkonstruksie kan soortgelyke verskille ook in hierdie 
omgewing verwag word. 
Die enigste manier om hierdie onsekerheidsverskille te kan kwantifiseer is 
om historiese detailkosteberekeninge as basis te gebruik vir die bepaling van 
die hoër vlakke van kosteberekeninge. Dit kan wel geargumenteer word dat 
hoër vlakke van kosteberekeninge gebaseer kan word op slegs ’n lessenaar-
studie volumeberekening van ’n klein seleksie van die grootste kostebronne en 
dat die res van die kostes as ’n persentasie hiervan bereken kan word, m.a.w. 
gebaseer op die 80-20-reël. Dit impliseer egter dat die kosteberaming omvat-
tend genoeg gedoen word om die grootste bydrae kostes in te sluit en die 
onsekerhede wat kan voorkom tussen werklike en beraamde hoeveelhede ook 
ingesluit is, soos dit kan wissel van projektipe tot projektipe. 
Ervare ingenieurs behoort met redelike vertroue te kan voorspel wat die be-
duidendste kostes vir ’n tipiese projek is. Onsekerhede gekoppel aan 
voorspellings is egter moeiliker om te bepaal, want in meeste gevalle word daar 
nie historiese inligting op ’n gestruktureerde wyse versamel om voorspellings 
wat gemaak is te toets en die ingenieur se beramings te kalibreer nie. Die 
grootste probleem lê egter by die beskikbaarheid van ervare ingenieurs om 
kosteberamings te maak. Weens die hoë omset van ingenieurs wat die industrie 
op die oomblik kenmerk, is die bron van ervare ingenieurs in spesialiteitsrigtings 
besig om te krimp. 
7.3.3 KWANTIFISERING VAN RISIKO 
Deterministiese ontwerpstandaarde was tradisioneel gebruik vir ontwerp doe-
leindes, maar weens verskeie redes is dit besig om te verander. Veranderende 
damveiligheidstandaarde en stygende kostes van inkrementele veiligheidsver-
beteringe het ’n behoefte laat ontstaan vir alternatiewe analise tegnieke 
[Hartford (2000)]. Verder meer wil die gemeenskappe wat geaffekteer word 
deur besluite groter deursigtigheid hê, omdat daar ’n besef is dat daar in enige 
182 – ONTWIKKELING VAN ’N INLIGTINGSTELSEL 
  
konstruksieprojek onsekerhede bestaan [McDonald (2000)]. Risiko-analise bied 
die raamwerk vir ’n sistematiese toepassing van ingenieuroordeel en die 
gebruikmaking van statistiek van data [Høeg (1998)]. 
Pad- en damkonstruksie is albei kapitaalintensiewe projektipes wat tradisio-
neel deur die staat gefinansier is, maar nou meer en meer deur die 
privaatsektor gefinansier word. Tolpaaie wat met BOT (“Build Operate Trans-
fer”) kontrakte gebou word is tipiese voorbeelde in die padkonstruksie 
omgewing. Voorbeelde van nuwe damkonstruksies en verhogings van bestaan-
de staatsdamme wat deur die privaatsektor gefinansier word, word ook meer 
gereeld aangetref in sogenaamde “Public Private Partnership” ooreenkomste 
tussen die staat en die privaatsektor. Hierdie nuwe kliënte is meer ingestel op 
geoptimeerde ontwerpe waarby alle risiko’s, hetsy ontwerp, kosteberaming, 
instandhouding en die omgewingsimpak in ag geneem word. 
Netsoos dit onvoldoende is om deterministiese standaarde te gebruik in 
ontwerpe, netso is dit ook onvoldoende om deterministiese kosteberekeninge te 
maak indien onsekerhede kan voorkom in eenheidtariewe en volumes van 
materiaal. Die kwantitatiewe risiko-analise soos die LSKF- en MCS-tegniek, wat 
in Hoofstuk 4 vir padkonstruksie getoon is, kan gebruik word om nie net die 
deterministiese kostes te bepaal nie, maar ook om die risiko’s verbonde aan die 
kosteberamings vir verskillende alternatiewe in damkonstruksieprojekte te 
bepaal. 
In die multi-kriteria probabilistiese besluitnemingsmodel wat deur Oosthuizen 
(1985) vir die prioritisering van aktiwiteite in die damveiligheidprogram vir 
staatsdamme ontwikkel is (en ook veralgemeen is om vir nuwe damkonstruk-
sieprojekte gebruik te kan word), is die konstruksiekoste een van die invoere tot 
die model. Die invloedsmodel van hierdie multi-kriteria probabilistiese besluit-
nemingsmodel is soortgelyk aan die invloedsmodel wat vir padkonstruksie 
getoon is in Figuur 6-3. Die voor-en-nadele en die kostes verbonde aan die 
verskillende alternatiewe, saam met die voorkeure van die besluitnemers wat in 
die utiliteitsfunksie geoptimeer moet word, word binne sekere beperkings oor-
weeg. Historiese data om onsekerhede ten opsigte van konstruksiekoste mee 
te kwantifiseer is die voorkeur bron van inligting. 
7.3.4 BETROUBARE BRON 
Goeie risikobestuur benodig goeie risiko-inligting – informasie wat deur risiko-
analise geskep is. Risiko-analise is egter meer as slegs die skatting van risiko’s, 
want dit is altyd moontlik om skattings te maak, maar geen hoeveelheid Monte 
Carlo-simulasie gebaseer op empiriese statistiese beskrywings kan opmaak vir 
ontoereikende teorie, eksperimentele data, empiriese bewys en gesonde oor-
deel nie. Prosedures wat robuustheid en naspeuring verseker word benodig, 
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omdat dit nie meer voldoende is om besluite en oordele te lewer sonder enige 
verduidelikings nie [Hartford (2000)]. Deur dus bloot data te ontleed en regres-
sie tegnieke toe te pas om statistiese beskrywings van invoer parameters tot 
probabilistiese modelle te kry, is onvoldoende. 
In die geval van kosteberekening data is dit nodig om te verseker dat daar ’n 
betroubare databron beskikbaar is en dat die data deeglike ontleed word om 
verklarings te vind vir afwykings. Tydens die ontleding van die padkonstruksie 
data is dit gevind dat ’n groot deel van die veranderlikheid van eenheidtariefdata 
epistemies van aard is. Die aspekte wat aangespreek behoort te word om 
epistemiese veranderlikheid by eenheidtariewe van padkonstruksie data te 
verlaag, is reeds in die voorafgaande hoofstukke bespreek. Hierdie aspekte is 
netso van toepassing by die damkonstruksie omgewing. 
7.4 ONTWIKKELINGASPEKTE 
Tydens die herontwikkeling van ’n betroubare databron is daar in die padkon-
struksie omgewing gevind dat drie aspekte, nl. lae datavloei, ontoereikende 
databasismodelle en swak karakterisering van die omgewing, aanleiding kan 
gee tot epistemiese veranderlikheid. By die ontwikkeling van ’n nuwe databron, 
soos vir damkonstruksie, behoort hierdie aspekte ook in ag geneem te word. 
7.4.1 DATAVLOEI 
Die vloei van data ten opsigte van ’n inligtingstelsel is reeds in Afdeling 1.3 
bespreek. Datavloei verwys na die oordrag van data tussen verskillende aktiwi-
teite wat tydens die leeftyd van ’n projek uitgevoer word. In die padkonstruksie 
omgewing was daar ’n reeds bestaande datavloei gewees. Hierdie datavloei 
was egter nie sonder probleme nie. Van die probleme wat geïdentifiseer was, 
was die herhaaldelike heronderskepping van feitlik dieselfde data, stadige 
tempo waarteen inligting na die databasis gevloei het en die omslagtige data-
vloei. Hierdie probleme het veroorsaak dat daar foute in die data ontstaan het, 
data verouderd geraak het en dat nie al die data wat geskep is na die databasis 
gevloei het nie. 
By die ontwikkeling van ’n nuwe stelsel kan prosesmodellering wat in 
Hoofstuk 2 bespreek is gebruik word om hierdie probleme aan te spreek en te 
voorkom. Die doel hiervan is om op ’n logies geordende manier die interaksie 
van mense, aktiwiteite, data en toerusting op ’n oorhoofse wyse te verstaan, 
sodat die datavloei waarin belanggestel word geanaliseer kan word. Die ontle-
ding van die datavloei en indien nodig, die verbetering daarvan is noodsaaklik 
om te verseker dat die data wat geïdentifiseer word in die later afdelings, wel 
onderskepbaar is op ’n effektiewe wyse sodat die produktiwiteit, kwaliteit en 
kwantiteit verbeter kan word, indien nodig. 
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Die damkonstruksie omgewing verskil van die padkonstruksie omgewing ten 
opsigte van die kompleksiteit daarvan. Die padkonstruksie omgewing hou 
oorwegend verband met tipiese siviele aktiwiteite wat die meeste hulpbronne 
tydens konstruksie gebruik. Damkonstruksie se kompleksiteit word veroorsaak 
deur uiteenlopende ingenieursaktiwiteite wat verbandhou met instrumentering, 
meganiese en elektriese toerusting en natuurlik konstruksie. Weens die verskil-
lende tipes kostedata wat benodig word vir hierdie aktiwiteite, is daar nie net ’n 
enkele bron van waar hierdie kostedata in die DWB onderskep kan word nie. 
Hierdie inligting per projek is versprei oor verskillende afdelings elk met verskil-
lende metodes hoe om die kostes te bereken en te stoor, hetsy in digitale of 
hardekopie formaat. 
’n Duidelike prosesmodel van ’n tipiese damprojek word dus benodig om 
aan te toon waar orals kosteberekeninge uitgevoer word en wat die insette tot 
hierdie kosteberekeninge binne die DWB is. Indien so ’n model beskikbaar is 
wat oorhoofs die verskillende aktiwiteite beskryf kan daar bepaal word watter 
inligting beskikbaar is, in watter formaat hierdie inligting bestaan en hoe dit kan 
afgevoer word na ’n kostedatabasis. Tydens die ontwikkeling van so prosesmo-
del kan die Generiese Ontwerp en Konstruksie Prosesprotokol wat in Afdeling 
2.1.4 geïdentifiseer is as basis gebruik word, saam met die prosesmodel wat vir 
die padkonstruksie omgewing opgestel is, Aanhangsel A, om ’n prosesmodel vir 
die damkonstruksie omgewing soos dit tans lyk, op te stel. 
Die komplekse datavloei wat hier kan voorkom sal noodsaak dat die model 
ontleed word vir volledigheid en korrektheid. Die tegnieke wat in Hoofstuk 2 
bespreek is om te toets vir volledigheid en korrektheid kan met groot sukses in 
so ’n omgewing aangewend word om te bepaal of die prosesmodel korrek 
opgestel is. 
7.4.2 DATABASIS 
Die funksie van ’n databasis ten opsigte van ’n inligtingstelsel is reeds in Afde-
ling 1.3 bespreek. Die databasis se funksie is om die historiese data op ’n 
konsekwente en effektiewe wyse digitaal te stoor, sodat korrekte data beskik-
baar is vir latere aanwendings. Tydens die ontleding van die CSRA-databasis is 
enkele probleme geïdentifiseer met die bestaande databasis. Hierdie probleme 
het te make met die ontwerp van die datamodel vir die stoor van eenheidtarie-
we en onvoldoende fout korrigering wat kan lei tot verhoogde veranderlikheid in 
data. Hierteenoor is gevind dat omvattend gedefinieerde standaarditems een 
van die redes is hoekom die databasis suksesvol kon funksioneer. 
Die probleme wat met die datamodel geïdentifiseer is, word veroorsaak deur 
die onnodige duplisering van dieselfde data in die databasis. Nie net het dit 
onnodige omslagtige invoere na die databasis veroorsaak nie, maar het dit ook 
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data-inkonsekwenthede veroorsaak. Alhoewel dit gevind is dat hierdie probleem 
nie ’n noemenswaardige bydrae tot verhoogde veranderlikheid gelewer het nie, 
maar wel aanleiding kon gee tot verkeerde soekresultate in die databasis, 
behoort hierdie aspek deeglik aangespreek te word by die ontwikkeling van ’n 
damkonstruksie kostedatabasis. 
Foutidentifisering wat veronderstel is om te verseker dat data wat in die da-
tabasis geplaas word nie foutief is ten opsigte van die brondata nie, is wel 
gedeeltelik in die CSRA-databasis geïmplementeer. Dit was egter nie omvat-
tend genoeg gedoen om te verseker dat alle foute voorkom is nie. Die aard van 
die berekenige waarvoor die data van die databasis gebruik was, was egter nie 
so sensitief vir hierdie foute gewees nie. Met die verbeterde ontledingstegnieke 
wat egter moontlik raak en waarvoor die damkonstruksie databasis se data 
gebruik gaan word, kan hierdie foute ’n noemenswaardige impak op die resulta-
te hê, Afdeling 4.5.3. Omvattende foutidentifisering moet dus ingebou word in 
die prosesse om hierdie probleem aan te spreek. 
Die basiese datamodel wat ontwikkel is vir die padkonstruksie omgewing 
kan feitlik netso gebruik word vir die ontwikkeling van die kostedatabasis vir die 
damkonstruksie omgewing. Die vyf relasies (tabelle) wat geïdentifiseer is in 
Hoofstuk 3, nl. PROJEK, ITEM, L_V_H, TENDER en GET_EP, wat onderskei-
delik die projekinligting, standaarditems, die lys van hoeveelhede, die totale 
getenderde bedrag en die getenderde eenheidpryse stoor, is die absolute 
minimum tabelle wat gebruik kan word om die eenheidtariefdata van getender-
de projekte te stoor. Hierdie tabelle is so ten opsigte van mekaar uitgelê om 
slegs beheerde duplisering in die databasis toe te laat en sodoende te verseker 
dat die integriteit van die data behoue bly tydens opdaterings. 
Inkonsekwenthede kan ontstaan indien daar nie voorsiening gemaak word 
om invoere na die databasis op ’n geordende wyse te laat plaasvind nie. Hierdie 
probleem is tydens die herontwikkeling van die CSRA-databasis aangespreek 
en behoort ook tydens die ontwikkeling van die damkonstruksie kostedatabasis 
in ag geneem te word. Die byvoeging van vyf verdere opsoektabelle by die 
basiese model was voldoende gewees om hierdie probleem op te los en kan 
ook netso gebruik word by die damkonstruksie databasis. Die model wat dus vir 
die damkonstruksie omgewing gebruik kan word om die probleme te voorkom 
wat in die CSRA-databasis gevind is lyk soos die model wat voorgestel word in 
Figuur 3-31. 
Die voorgestelde CSRA-databasismodel is egter vir ’n tipiese eenheidtarief 
projek opgestel waar daar streng gedefinieerde items voorkom en al die inligting 
hieraan verbonde afkomstig is van slegs twee verskillende tipes dokument, nl. 
die tenderverslag en die projekvoltooiingsverslag. Min uitsonderings kom dus 
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voor. Vir hierdie nuwe toepassing sal die databasis verskillende tipes inligting 
moet stoor vanaf verskillende bronne waar die items nie so gestandaardiseer is 
soos by die CSRA-databasis nie. Hierdie aspek word verder in Afdeling 7.5 
bespreek. 
7.4.3 KARAKTERISERING VAN OMGEWING 
Die aanbevelings in die voorafgaande twee afdelings kan bydra tot ’n verlaging 
in die veranderlikheid van die data. Dit het egter geblyk dat daar nog ’n derde 
bron is wat aanleiding kan gee tot veranderlikheid. Hierdie derde bron het sy 
oorsprong in die tekort aan beskrywende inligting wat kan verklaar hoekom daar 
verskille tussen eenheidtariewe van projekte voorkom, Hoofstuk 6. Dit is gevind 
dat meer omvattende projekinligting kan help om hierdie probleem aan te 
spreek. Dit is dus nodig om die onderskepping van data uit te brei om sodoende 
te poog om hierdie veranderlikheid beter te verklaar. 
Om egter vir elk van die verskillende tipe kostes al die moontlik invloedfakto-
re te onderskep wat die veranderlikheid beter kan verklaar kan lei tot die 
onderskepping van faktore wat nie ’n substansiële bydrae tot die verlaging van 
die globale veranderlikheid van die kosteberekening van die projek maak nie. 
Die faktore wat dus gekies word, moet die faktore wees wat die omvattendste 
die projekomgewing in terme van die totale projekkostes karakteriseer. 
Aangesien dit egter nie bekend is watter faktore die grootste bydrae gaan 
lewer nie en daar ook in meeste gevalle nie historiese data beskikbaar is om dit 
te kan bepaal nie, is dit nodig om van die ervaring van die kosteberamers 
gebruik te maak. Die metode wat in Afdeling 6.8 bespreek is om beraamde 
gewigte van die kosteberamers aan die verskillende invloedfaktore toe te ken, 
kan gebruik word. Indien dit vir al die moontlike geïdentifiseerde kosteversame-
lings van al die verskillende tipes koste gedoen word kan daar oorhoofs bepaal 
word watter invloedfaktore die grootste moontlike impak het op die totale kostes 
van damprojekte. Hierdie invloedfaktor se eienskappe moet vir nuwe projekte 
onderskep word. 
Die onderskepping van invloedfaktore noodsaak egter dat daar standaardi-
tems met standaardspesifikasies is, sodat dit duidelik is watter aktiwiteite 
ingesluit word in die kostes van ’n gegewe item. Indien die aktiwiteite wat inge-
sluit word by ’n item verskil van projek tot projek sal dit veroorsaak dat die 
faktore wat die items beïnvloed ook wissel van projek tot projek. Netsoos in die 
geval van die ontwikkeling van die databasis vir damkonstruksie in die vorige 
afdeling, is dit dus nodig om eers standaarditems te identifiseer voordat daar na 
die onderskepping van invloedfaktore gekyk kan word. Die invloedfaktore bied 
egter die moontlikheid om die rigiedheid wat nodig is by standaarditems effens 
te verslap soos in Afdeling 7.5 bespreek word. 
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7.5 GEBREK AAN STANDAARDITEMS 
Bogenoemde generiese riglyne kan gebruik word om die kwaliteit van historiese 
kostedata te verbeter. ’n Metode moet egter gevind word om die leemte wat die 
tekort aan standaarditems veroorsaak aan te spreek anders sal die verbeterin-
ge van min waarde wees om epistemiese veranderlikheid te verlaag by 
detailkosteberekeninge. 
7.5.1 ITEMS TEENOOR AKTIWITEITE 
Twee moontlike alternatiewe om die tekort aan standaarditems op te los, is 
afkomstig van die berekeningmodelle wat in Afdeling 6.7 bespreek is. Eenheid-
tarief kan gedefinieer word op aktiwiteitvlak soos vanuit die 
kontrakteurperspektief of op itemvlak (saamgevoegde aktiwiteitkostes) soos 
vanuit die ingenieurperspektief. Elk van hierdie modelle het voor- en nadele. 
7.5.1.1 INGENIEURPERSPEKTIEF 
Die kleinste eenheid van koste vanuit die ingenieurperspektief (en ook die 
ontwerpafdeling by DWB) tydens detail kosteberekeninge is die item. Tydens 
die ontwerp bepaal die ingenieur onder andere wat die materiaal eienskappe en 
afmetings van ’n komponent in die struktuur moet wees. Die eienskappe en 
afmetings van die komponent word vasgevang in die spesifikasie en word as ’n 
item in die hoeveelheidslys getoon. Die item bestaan egter nie net uit die mate-
riaal wat voorgeskryf word nie, maar sluit ook die geassosieerde aktiwiteite in 
om die materiaal te laat voldoen aan die spesifikasie. 
In die geval van die CSRA-spesifikasies sal ’n item soos die gruisstutlaag, 
Item 34.01(a), die lewering, plasing, verspreiding en kompaktering insluit, 
netsoos die itemspesifikasie van byvoorbeeld die kleikern by damkonstruksie 
ook van hierdie aktiwiteite sal insluit. In die spesifikasie van die item word 
verdere aspekte wat die kostebydrae van elke aktiwiteit kan beïnvloed, ook 
presies uiteengesit. Die trekafstand van die vervoer aktiwiteit, die mate waartoe 
gekompakteer moet word of die metode hoe gekompakteer moet word, is 
voorbeelde van moontlike sulke voorskrifte wat variasie in die koste van die 
aktiwiteite kan veroorsaak. ’n Tipiese item kan voorgestel word met die model 
soos in Figuur 7-2. 
 
FIGUUR 7-2: TIPIESE ITEM IN ’N SPESIFIKASIE 
Aktiwiteit C 
Aktiwiteit B 
Aktiwiteit A 
Item # 
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Die voordeel van itemgebaseerde kosteberekening is dat die materiaal en 
geassosieerde aktiwiteitkostes van ’n komponent alreeds saamgevoeg is soos 
dit ooreenstem met die spesifikasie. Die eenheidtarief van ’n item vorm dus ’n 
logiese eenheid van betaling. In die damkonstruksie omgewing waar daar egter 
nie standaardspesifikasies is nie, bestaan daar ook nie standaarditems wat 
gebaseer is op standaard aktiwiteite nie. Dit veroorsaak dat aktiwiteite wat 
ingesluit word by die eenheidtariewe van items kan wissel van projek tot projek 
soos die spesifikasies wissel met gepaardgaande variasie in die eenheidtarie-
we. Die opstel van standaardspesifikasies om hierdie probleem aan te spreek is 
’n moontlikheid, maar dit sal heelwaarskynlik ’n tydsame proses wees wat die 
ontwikkeling van ’n kostedatabasis sal vertraag, indien daar ooit gestandaardi-
seerde spesifikasies opgestel kan word vir die damkonstruksie omgewing. 
7.5.1.2 KONTRAKTEURPERSPEKTIEF 
Die perspektief van die kontrakteur (en ook die konstruksieafdeling by DWB [Du 
Buisson (2003)]) is vanuit aktiwiteitsgebaseerde kosteberekeninge wat geba-
seer is op die hulpbronne wat ’n aktiwiteit gebruik. Die aktiwiteite is die tipiese 
aktiwiteite wat voorkom by ’n konstruksieprojek, soos byvoorbeeld uitgrawing, 
lewering en kompaktering. Die hulpbronne is arbeid, toerusting, materiaal, 
brandstof wat gebruik word as ook die algemene kostes (“overheads”), wins 
(wat natuurlik nie by die staat van toepassing is nie) en die gebeurlikheidkoste. 
Eersgenoemde vier komponente is die direkte kostes en laasgenoemde drie die 
indirekte kostes. ’n Tipiese aktiwiteit kan voorgestel word met die model soos in 
Figuur 7-3. 
Die voordeel om aktiwiteite as basis van kosteberekeninge te gebruik is dat 
dit onafhanklik van enige spesifikasie is. Die versameling van aktiwiteite waarop 
gestandaardiseer word is die aktiwiteite wat in enige konstruksieprojek kan 
voorkom. Die eenheidtariewe, gebaseer op hulpbronkostes, van aktiwiteite word 
dus gestoor in die databasis soos getender deur ’n kontrakteur (of beraam deur 
die konstruksieafdeling). Enige gespesifiseerde item se koste kan dus saamge-
stel word vanaf die aktiwiteite se kostes soos dit in ’n spesifikasies voorgeskryf 
word. 
 
FIGUUR 7-3: TIPIESE AKTIWITEIT SE KOSTES 
D: Kostekomponent C 
D: Kostekomponent B 
D: Kostekomponent A 
Aktiwiteit # 
I: Kostekomponent C 
I: Kostekomponent B 
I: Kostekomponent A 
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Die nadeel is egter dat daar ’n magdom verskillende aktiwiteite kan voor-
kom, veral as na die aantal moontlike variasies ten opsigte van ’n enkele 
aktiwiteit gekyk word. Die samevoeging van aktiwiteite soos voorgeskryf in die 
spesifikasies van ’n projek om items se eenheidtariewe te lewer moet ook nog 
steeds gedoen word. Hierdie samevoegings om items se kostes te bepaal sal 
ook in die databasis gestoor moet word, omdat betalings gewoonlik weens 
praktiese oorwegings gekoppel word aan die lewering van ’n gespesifiseerde 
item. 
7.5.2 GENERIESE ITEMS 
Die ingenieurperspektief van eenheidtariewe is die voorkeur metode, omdat dit 
aktiwiteite wat met mekaar verbandhou saam groepeer soos dit in die spesifika-
sies gevind word. Die realiteit is egter dat daar nie standaarditems kan wees 
indien daar nie standaardspesifikasies is nie. As alternatief moet daar eerder 
veralgemeende items gedefinieer word, onafhanklik van enige spesifikasie, 
maar ten minste met die aktiwiteite wat daarby ingesluit word, vasgelê. Hierdie 
items kan van die een tot die ander projek ten opsigte van die materiaalspesifi-
kasie en ook die omvang van die aktiwiteite wat daarby ingesluit word, varieer. 
Die effek wat hierdie variasies in spesifikasie op die item eenheidtarief het, 
kan in die CSRA-databasis se items gesien word. Die CSRA-databasis bestaan 
uit ongeveer 3000-standaarditems; baie van hierdie items is egter net variasies 
op dieselfde tema (item). Die kompaktering van gruis het byvoorbeeld verskil-
lende onderafdelings van laagdiktes en digtheid. Hierdie variasies in aktiwiteite 
se kostes weens die spesifisering wat verskil tussen die “sub-items” veroorsaak 
variasies in die eenheidtariewe soos in Figuur 7-4 vir Item 31.01 gesien kan 
word. 
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FIGUUR 7-4: EENHEIDTARIEF VARIASIE WEENS VERSKIL IN SPESIFIKASIE 
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Invloedfaktore kan weereens die moontlikheid bied om die variasie in een-
heidtariewe wat kan ontstaan tussen verskillende projekte weens variasie in 
spesifikasies aan te spreek. Die minimum vereiste is egter dat daar gestan-
daardiseer moet word op die aktiwiteite wat ingesluit word by elke item. As die 
aktiwiteite vasgelê is vir elke item kan die invloedrykste aktiwiteitfaktore wat 
elke item beïnvloed bepaal word. Die generiese invloedsmodel sal dan weer-
eens soos die model van die raadgewende ingenieur lyk, Figuur 7-5, maar die 
invloedfaktore wat die aktiwiteite beïnvloed sal oorwegend gebaseer wees op 
die spesifikasie van elke projek. 
Die databasismodel waarin hierdie inligting gelaai moet word is presies die-
selfde as die model wat voorgestel is om die invloedfaktore en die gewigte 
daarvan in te stoor, Figuur 6-27. 
7.5.3 HOËVLAK KOSTEBEREKENINGE 
By die CSRA-databasis se uitbreiding van toepassingsmoontlikhede is die 
hoërvlakke van kosteberekeninge (konseptuele en langtermyn) gebaseer op 
onderskeidelik die samegevoegde kostes van ooreenstemmende items en 
totale koste van ’n gegewe projektipe. Voorsiening vir verskille in projekte, wat 
die kostes kan beïnvloed, word gemaak deur projekte te karakteriseer met die 
invloedfaktor soos bespreek in Afdelings 6.5 en 6.6. 
By die ontwikkeling van ’n databasis vir die damkonstruksie omgewing is 
een van die behoeftes om kosteberamings op verskillende vlakke van detail uit 
te voer. Dit is reeds genoem dat detail kostedata die voorkeur basis is om 
hierdie kosteberekeninge op te baseer. As die inligting op detailvlak onderskep 
word, word dit ook in hierdie geval moontlik om hoërvlak kosteberekeninge 
hierop te baseer deur slegs die verskillende generiese items in versamelings 
van ooreenstemmende items te groepeer. 
Die probleme wat die leemte aan standaardspesifikasies veroorsaak ten op-
sigte van standaarditems is egter nie ’n probleem op die hoërvlak 
kosteberekeninge soos op die detailvlak eenheidtariefberekeninge nie. Die 
samevoeging van items se kostes in versamelings, soos die CSRA-databasis 
se itemkostes versamel is in Series, veroorsaak dat die detail omtrent individue-
 
FIGUUR 7-5: INVLOEDSMODEL VAN ’N GENERIESE ITEM 
Aktiwiteit C 
Aktiwiteit B 
Aktiwiteit A 
Generiese Item # 
S: Invloedfaktor 1 
S: Invloedfaktor 2 
S: Invloedfaktor 3 
S: Invloedfaktor 4 
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le items vervaag en dat die veralgemeende faktore wat die versamelings be-
skryf meer bepalend word. 
7.6 GROEI VAN DATABRON 
In die damkonstruksie omgewing waar daar nie ’n bestaande databasis is nie 
kan die groei van die databron verdeel word, nadat die databasis geïmplemen-
teer is, in ’n beginfase wanneer daar nie gestruktureerde data beskikbaar is nie 
en die selfvoerende fase, nadat die eerste data gelaai is. 
7.6.1 BEGINFASE VAN DATABRONGROEI 
Die derde fase in die lewensiklus van ’n databasis is die implementering en laai 
van data. Die implementering kan volgens die aanbevelings in Afdeling 3.5 
gedoen word. Om egter die databasis te kan laai met data moet daar eers 
bepaal word waarmee dit gelaai moet word. 
7.6.1.1 BEPALING VAN GENERIESE ITEMS 
Een van die eerste stappe tydens die laai van die kostedatabasis is die eenma-
lige bevolking van die ITEM-tabel met standaarditems, soos in die CSRA-
databasis se oordrag van bestaande data gedoen is. In die damkonstruksie 
omgewing waar daar nie ’n versameling van standaarditems bestaan nie, 
weens die tekort aan standaardspesifikasies, mag dit voorkom asof daar met ’n 
leë databasis begin moet word. Dit is egter nie die geval nie; daar is altyd data 
beskikbaar, hetsy in historiese formaat (papier of digitaal) of ervaring van kos-
teberamers waarop vorige beramings gedoen is. Hierdie inligting kan gebruik 
word om die “eerste asem” in die databasis te blaas. 
Historiese projekte se hoeveelheidslyste kan as vertrekpunt gebruik word 
om generiese items te bepaal en die spesifikasies van hierdie projekte kan 
gebruik word om die aktiwiteite te vind as ook die invloedfaktore wat verander-
likheid vir elke aktiwiteit kan veroorsaak. Kosteberamers kan ook hier 
waardevolle insette lewer om hierdie lys van generiese items so omvattend 
moontlik te definieer asook die aktiwiteite en invloedfaktore, volgens die metode 
soos in Afdeling 7.5.2 bespreek is. Indien hierdie generiese items, hul aktiwiteite 
en meegaande invloedfaktore bepaal is, kan die databasis hiermee gelaai word. 
7.6.1.2 SAAMSTEL VAN HISTORIESE INLIGTING 
As die databasis eers gelaai is met die generiese items en die moontlike in-
vloedfaktore vir elke aktiwiteite van die items, kan begin word om projekte se 
kostedata en invloedfaktore in die databasis te laai. Hier kan die databasisbe-
stuurders egter besluit om onmiddellik te beweeg na die selfvoerende fase, 
Afdeling 7.6.2, van datagroei of om die databasis eers met historiese projekin-
ligting te bevolk. 
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Eersgenoemde opsie sou beteken dat die eerste gebruikers nie waarde 
vanuit die databasis vir kosteberekeninge verkry nie, omdat daar geen inligting 
beskikbaar is om die kosteberekeninge op te baseer nie. Laasgenoemde opsie 
verg egter meer insette van die databasis ontwikkelaars om historiese projekin-
ligting te versamel en te struktureer, sodat dit in die model van die databasis 
gestoor kan word. Hierdie opsie word egter verkies, omdat dit vir die eerste 
gebruikers van die databasis al resultate kan lewer, alhoewel met ’n hoë onse-
kerheid daaraan verbonde. Die mate van onsekerheid is egter afhanklik van die 
moeite wat gedoen word om die historiese bron te ontwikkel en te spesifiseer 
gebaseer op historiese projekte. 
7.6.2 SELFVOERENDE FASE VAN DATABRONGROEI 
Na die beginfase, waartydens die databasis gelaai word met generiese items en 
geassosieerde data, asook historiese projekdata, word daar beweeg na die 
operasionele funksionering van die databasis. Tydens hierdie fase word histo-
riese data van die databasis gebruik in die aanwendingstegnieke, Afdeling 4.4 
en 4.5, om die kostes van nuwe projekte te bepaal. Verskille wat voorkom ten 
opsigte van die projekomgewing/spesifikasie noodsaak egter dat die historiese 
data aangepas moet sodat dit vir die nuwe projek gebruik kan word, Afdeling 
4.6. Om dit egter te kan doen moet die kosteberamer die nuwe projek karakteri-
seer (beskryf) aan die hand van die beduidendste invloedfaktore. Hierdie 
inligting data word saam met die historiese projekte se beskrywings gebruik om 
koste te beraam en dan probabilisties te kombineer, Afdeling 4.7. 
Na voltooiing hiervan word die karakterisering inligting van die nuwe projek 
saam met die beraamde kostes soos bepaal deur die ontwerper en die kostes 
wat getender word deur die kontrakteur in die databasis gevoer. Sodoende 
ontstaan die selfvoerende fase waar die databasis met nuwe data groei soos 
die historiese data aangewend word vir nuwe projek kosteberamings. 
7.7 VERDERE INKREMENTELE ONTWIKKELING 
Databasisse behoort nie net aangepas te word as die behoeftes van die gebrui-
kers verander nie, maar behoort ook te ontwikkel soos die inligting wat 
beskikbaar word oor die besprekingsruimte toeneem. Die CSRA-databasis kan 
as sprekende voorbeeld dien. Een van die belangrikste insigte wat uit die data-
basis verkry is, is dat die eenheidtariewe van sommige van die items wat 
gereeld noemenswaardige bydraes tot projekkostes lewer groot veranderlikheid 
toon en dat daar sterk korrelasies bestaan tussen van hierdie items se eenheid-
tariewe. By die herontwikkeling van die databasis behoort die oorsake wat kan 
aanleiding gee tot hierdie veranderlikheid ook aangespreek te word om koste-
berekening te kan verbeter. 
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Inkrementele ontwikkeling aan die voorgestelde kostedatabasis vir damkon-
struksie, soort gelyk aan bogenoemde, sal ook nodig wees soos meer inligting 
beskikbaar word en aspekte waarvan die ontwikkelaars nie bewus was nie, 
geïdentifiseer word. Een van die aspekte wat heelwaarskynlik duidelik na vore 
sal tree is die wyse waarop generiese items gedefinieer is, sommige items sal 
saamgevoeg kan word of nog verder verdeel word. Die enigste manier om dit 
egter te kan bepaal is as daar inligting op ’n gestruktureerde wyse onderskep 
word waarop daar in die toekoms weldeurdagte besluite geneem kan word 
gebaseer op historiese projekte. 
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n die voorafgaande hoofstukke is die verskillende komponente geïdentifiseer 
en bespreek wat tydens die ontwikkeling van ’n inligtingstelsel vir kostebera-
mingsdoeleindes in ag geneem behoort te word. Dit is gedoen deur ’n bestaan-
de databasis te ontleed en dit wat gevind is konseptueel toe te pas op ’n 
omgewing waar daar nog nie so ’n stelsel bestaan nie. Tydens die toepassing is 
nog aspekte geïdentifiseer wat in ag geneem moet word by die ontwikkeling van 
so ’n stelsel. 
In hierdie hoofstuk word ’n generiese ontwikkelingmodel voorgestel wat al 
die aspekte integreer by die ontwikkeling/herontwikkeling van ’n koste-
inligtingstelsel. Die verskillende komponente waaruit so ’n stelsel bestaan en 
hoe dit by mekaar inskakel word geskets. Die aspekte wat gevind is die betrou-
baarheid van die databron bepaal, word getoon en die gereedskap wat gebruik 
kan word om dit te verbeter word bespreek. Laastens word ’n geïntegreerde 
metode voorgestel wat gevolg kan word om ’n inligtingstelsel omvattend te 
ontwikkel. 
8.1 BEHOEFTE AAN VERBETERDE BESLUITNEMING 
Verbeterende besluitneming ten opsigte van konstruksieprojekte word genood-
saak deur faktore soos onder andere strenger omgewingswetgewing, groter 
deursigtigheid van besluite en kompetisie in die bedryf. Projekte se lewensvat-
baarheid moet vandag gemeet word nie net aan inkomste en uitgawes nie, 
maar ook aan die impakte wat dit op die sosiale en natuurlike omgewing het. 
Hierdie impakte word al hoe meer in finansiële terme gekwantifiseer. Kliënte 
I
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vereis dat keuses ten opsigte van alternatiewe op ekonomiese gronde geneem 
word met gepaardgaande risiko’s wat alternatiewe kan inhou vir optimale be-
sluitneming. Verder veroorsaak ’n toenemende afname in finansiële bronne 
groter kompetisie en noodsaak verbeterde besluitneming. 
Weens die behoefte aan verbeterde besluitneming, word verbeterde tegnie-
ke benodig. Hierdie verbeterde tegnieke is nie net beperk tot tegniese 
ontwikkeling wat meer ekonomiese ontwerpe lewer nie, maar ook ten opsigte 
van ekonomiese ontledings. Ekonomiese modelle wat al hoe meer omvattend 
is, word gebruik om die onsekerhede van die besigheidsmodel en die verskil-
lende konstruksie alternatiewe te modelleer. Kosteberekening resultate moet 
derhalwe meer akkuraat en omvattend opgestel word, sodat konstruksieprojek 
risiko’s hierby ingesluit kan word. Netsoos geoptimeerde strukture vandag 
ontwerp kan word, omdat verbeterde ontledingstegnieke beskikbaar is, moet die 
ekonomiese modelle wat die koste verbonde aan hierdie strukture beskryf ook 
verbeter word deur die tegnieke waarmee dit opgestel word te verbeter. 
Onsekerhede wat voorkom in kosteberamingsmodelle kan met probabilistie-
se tegnieke gemodelleer word, maar naas die modelle wat benodig word om 
projekonsekerheid meer omvattend mee te modelleer word data benodig om 
hierdie onsekerhede te kwantifiseer. Die groot veranderlikheid wat egter in 
konstruksiekostedata voorkom veroorsaak dat probabilistiese tegnieke by hoë 
vlakke van betroubaarheid onrealistiese waardes lewer. Uitbreiding en verbete-
ring van data-onderskepping is gevolglik ’n wesenlike element van ’n 
gevorderde besluitnemingsproses. 
8.2 GENERIESE INLIGTINGSTELSEL ONTWIKKELINGMODEL 
Die veranderlikheid wat in konstruksiekostedata gevind word, is oorwegend 
epistemies van aard, Afdeling 5.6.2.3. Dit kan aangespreek word met ’n verbe-
tering in die inligtingstelsel wat die data onderskep en stoor. Die sistematiese 
ontwikkelingproses wat in hierdie studie gevolg is, vanaf ’n omgewing waar daar 
’n reeds bestaande stelsel is wat geëvalueer kon word om probleme en moont-
like verfynings te identifiseer tot ’n omgewing waar daar nog nie so ’n stelsel 
bestaan nie, het tot die ontwikkeling van ’n generiese inligtingstelsel ontwikke-
lingmodel gelei. 
Die onderskeie komponente wat in hierdie generiese model geïdentifiseer is 
en die wyse hoe hul by mekaar inskakel word in Figuur 8-1 getoon. Die nood-
saaklikheid van betroubare probabilistiese inligting vir besluitnemingdoeleindes 
in ekonomiese modelle van projekte is reeds in die voorafgaande afdeling 
bespreek. Die res van die komponente word in die volgende afdelings saamge-
vat, soos dit in die voorafgaande gedeeltes van die studie geïdentifiseer is, en 
die rol daarvan in die generiese ontwikkelingmodel word bespreek. 
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FIGUUR 8-1: GENERIESE INLIGTINGSTELSEL ONTWIKKELINGMODEL 
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8.3 KONSTRUKSIEKOSTE-INLIGTING 
Die verskillende wyses waarop konstruksiekosteberekeninge uitgevoer kan 
word, is reeds in Hoofstuk 4 bespreek. In hierdie afdeling word die voorkeur 
tegnieke genoem, wat gevind is met groot vrug aangewend kan word, om 
kosteberekening inligting vir besluitneming te lewer. 
8.3.1 PROBABILISTIESE TEGNIEKE 
Onsekerheid kom deurlopend voor in konstruksieprojekte. ’n Verskeidenheid 
van bronne, hetsy ruimtelik (klimaat, geologie, terreintoestand, ens.) of tempo-
raal (inflasie, sterkte van die rand, koste van brandstof, ens.) veroorsaak die 
onsekerheid. Probabilistiese tegnieke bied die geleentheid om die onsekerhede 
wat by kosteberekening in die hoeveelhede en eenheidtariewe manifesteer 
weens die onderskeie bronne, in berekening te bring. Die globale onsekerheid 
geassosieer met die koste van ’n projek kan dus bepaal word. Van die twee 
probabilistiese tegnieke wat in hierdie studie bespreek is, nl. Monte Carlo-
simulasie en Limietstaat Kostefunksie lewer laasgenoemde die mees insigge-
wende besluitsteuninligting. Die meer omvangryke benutting van data se 
statistiese eienskappe en die insigte wat dit op itemvlak bied, noodsaak egter 
die verbetering in kwaliteit van databronne om betroubare resultate te lewer. 
8.3.2 SKYNINTELLIGENSIETEGNIEKE 
Skynintelligensietegnieke bied die geleentheid om onsekerheid te verlaag met 
beskrywende inligting. Die tegnieke is toepaslik op die konstruksie omgewing 
waar veranderlikheid in kostedata weens verskille in projekomgewings voor-
kom. Dit is in hierdie studie gevind dat neurale netwerke die voorkeur tegniek 
blyk te wees om hierdie tipe ontledings mee uit te voer indien beskrywende data 
beskikbaar is om projekomgewings mee te karakteriseer. Netsoos dit egter ook 
belangrik is in probabilistiese tegnieke om inligting beskikbaar te hê om die 
statistieke van die onderskeie basiese veranderliks op te baseer, so is dit ook 
essensieel dat daar beskrywende inligting beskikbaar is om die projekomge-
wing van historiese projekte mee te klassifiseer. Hierdie tipe inligting van 
projekte is in meeste gevalle nie beskikbaar nie. 
8.4 DATABRON 
Die suksesvolle groei van ’n organisasie is afhanklik van goeie besluite geba-
seer op korrekte inligting. Tydens die beoefening van die kern besigheid van ’n 
organisasie word groot hoeveelhede data geskep deur die aktiwiteite wat uitge-
voer word. Die data word egter nie onmiddellik, nadat dit geskep is, benodig vir 
besluitneming nie; daar kan ’n lang tydsverloop wees voordat dit aangewend 
word. Die data behoort dus op ’n selektiewe wyse onderskep en gestoor te 
word, sodat dit op ’n later tydstip beskikbaar is vir ontleding. Die volgende 
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aspekte is van belang by die databron van die generiese ontwikkelingmodel, 
Figuur 8-1. 
8.4.1 DATA-ONTLEDING 
Die data in die databron moet ontleed word om die geaardheid van die data te 
bepaal, Hoofstuk 5. Die inligting afkomstig hiervan kan tweeledig gebruik word, 
nl. vir operasionele besluitneming of vir verbeteringe aan die databron. Die 
operasionele funksie bestaan uit die lewering van inligting vir die kostebereke-
ningstegnieke wat gebruik word om kosteberamings mee te maak. Inligting 
soos die invloedrykste komponente in die kosteberekeninge kan bepaal word 
asook die basiese statistieke, korrelasies, statistiese verdelings en beskrywings 
van ruimtelike en temporale veranderlikheid. Hierdie meer omvangryke benut-
ting van data ontstaan a.g.v. die probabilistiese en skynintelligensie-
ontledingstegnieke wat gebruik word. 
Aangesien die resultate van die probabilistiese ontledingstegnieke meer 
sensitief is vir onakkuraathede in die data, is dit nodig om die data se kwaliteit 
te verbeter. Data-ontledings vir verbetering aan die databron is soortgelyk as 
die van die operasionele funksie, maar in hierdie geval word die inligting gebruik 
om foute in die stelsel te identifiseer of om ontoereikende data-onderskepping 
in die stelsel te bepaal. Die word gedoen om onderskeidelik die verskillende 
aspekte wat die betroubaarheid van die data kan beïnvloed te verbeter en om 
die omvang van die data-onderskepping te optimeer. 
Die inligting wat van hierdie tweeledige aanwendings verkry word, word on-
derskeidelik indirek weer na die databasis teruggevoer of aangewend om die 
databron te verbeter en meer betroubaar te maak, Figuur 8-2, sodoende ont-
staan onderskeidelik ’n selfvoerende proses en inkrementele ontwikkeling. 
8.4.2 SELFVOERENDE PROSES 
Die selfvoerende proses wat in hierdie studie voorgestel word vind plaas tydens 
die operasionele funksionering van die databasis tussen die kosteberekeninge 
en die databron, Figuur 8-3. Wanneer ’n gebruiker (raadgewende ingenieur) 
kosteberekeninge wil uitvoer het hy inligting oor sy eie projek beskikbaar. Hier-
die inligting word gebruik om die projek te karakteriseer aan die hand van 
 
FIGUUR 8-2: TOEPASSING VAN DATA-ONTLEDINGS 
DATA-
BRON VERBETERING OPERASIONEEL 
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invloedfaktore, Afdeling 6.7.2. Met hierdie inligting kan die historiese projekte se 
kostedata gekonsilieer word met behulp van skynintelligensietegnieke, soos 
neurale netwerke, om kostes wat spesifiek op die nuwe projek van toepassing 
is, te bepaal. 
Tydens die tenderfase word die werklike eenheidtariefdata van die kontrak-
teurs beskikbaar. Hierdie inligting word saam met die beraamde eenheidtariewe 
van die raadgewende ingenieur, asook die gekwantifiseerde invloedfaktore wat 
in die aanvanklike kosteberekeninge gebruik is, saamgevat in die tipiese ten-
derverslag. Die data in hierdie verslag word dan afgevoer na die databasis en 
word sodoende deel van die historiese bron van projekte. Tydens opvolgende 
nuwe projekte is die vorige “nuwe” projek dus deel van die bron van historiese 
gekarakteriseerde projekdata wat gebruik kan word vir voorspellings. 
Die selfvoerende proses van ’n databron is kritiek vir die suksesvolle funksi-
onering van die databasis. Indien die gebruikers nie voordeel trek uit die 
akkurate karakterisering van die projekte nie kan dit lei tot swak beskrywende 
inligting of beperkte terugvloei van data na die databasis. Dit kan aanleiding gee 
tot ’n verlaging in die betroubaarheid van die databron. Die selfvoerende proses 
wat dus hier ontwikkel is, kan ’n substansiële bydrae in die verbetering van 
datakwaliteit meebring, omdat die korrekte beskrywing van nuwe projekte 
onmiddellik tot voordeel van die gebruiker is, maar ook vir latere gebruikers. 
8.4.3 INKREMENTELE VERBETERING 
’n Geïmplementeerde databasis word soms gesien as ’n finale produk, nie net 
ten opsigte van die databasis self nie, maar ook waarvoor dit aangewend word. 
Databasisontwikkeling eindig egter nie wanneer die databasis geïmplementeer 
is nie. Wanneer ’n databasis die eerste keer ontwerp word, is dit nie moontlik of 
geregverdig om al die eienskappe van die besprekingsruimte volledig te model-
leer en aan al die behoeftes van die verbruikers te voldoen nie. Slegs wanneer 
die databron operasioneel gebruik word en datavloei vind na en vanaf die bron 
plaas kan dit ontleed word om te bepaal waar die tekortkominge voorkom. Na 
 
FIGUUR 8-3: SELFVOERENDE PROSES TUSSEN DATABRON EN AANWENDING 
DATA-
BRON Nuwe Ou 
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die herontwerp van die databron moet die stelsel eers weer deur ’n operasione-
le fase beweeg voordat die volgende rondte van ontleding en die gevolglike 
herontwerp uitgevoer kan word, Figuur 8-4. 
In die bestaande databasis wat ontleed is, is dit gevind dat die kwaliteit en 
die omvang van data-onderskepping voldoende is vir waarvoor die databasis 
oorspronklik ontwikkel is. Weens veranderde behoeftes, soos reeds genoem, is 
dit egter nodig om meer gesofistikeerde kosteberekeninge uit te voer. Hierdie 
berekeninge noodsaak dat die databron se kwaliteit en omvang egter uitgebrei 
moet word. Deur die data in die bestaande databasis te ontleed kon geïdentifi-
seer word watter aspekte vir die nuwe tipe kosteberekeninge verbeter moes 
word. 
8.5 BETROUBAARHEID VAN BRON 
In hierdie studie is gevind dat die betroubaarheid van die databron afhanklik is 
van vier hoof aspekte, nl. die datavloei, die datastoor, die beskikbaarheid van 
beskrywende inligting en die standardisering van dit wat onderskep word, 
Figuur 8-1. 
8.5.1 DATAVLOEI 
Datavloei verwys na die oordrag en sintese van data tussen die aktiwiteit waar 
dit ontstaan en die punt waar dit weer aangewend word. Tydens die datavloei 
kan foute ontstaan weens onakkuraathede gedurende oordragte, stadige of 
beperkte vloei van data en nog vele ander foute weens die vloei van data, soos 
in hierdie studie gevind is. Hierdie foute kan die betroubaarheid van die data 
nadelig beïnvloed, veral as die data gebruik moet word vir gevorderde ontle-
dingdoeleindes. 
 
FIGUUR 8-4: INKREMENTELE VERBETERING VAN DATABRON 
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8.5.2 DATASTOOR 
Die vorm waarin data gestoor word bepaal hoe geredelik beskikbaar en akku-
raat hierdie data is. Die tradisionele medium van stoor was die liasseerkabinet 
gewees, maar weens toenemende volumes data en tegnologiese ontwikkelling 
het elektroniese stoorruimtes (databasisse) die voorkeur stooromgewing ge-
word. Die doel van ’n databasis is om data op ’n geordende wyse te stoor, 
sodat die relevante data op ’n latere tydstip vinnig gevind en korrek opgeroep 
kan word vir ontledingdoeleindes. Dit is in hierdie studie gevind dat foute in 
databasisse kan ontstaan weens onnodige dupliserings en onvoldoende fouti-
dentifiseringsmeganismes. 
8.5.3 BESKRYWENDE INLIGTING 
Wanneer data temporale en ruimtelike veranderlikheid toon is dit nie voldoende 
om slegs die data te onderskep nie, maar beskrywende inligting word benodig 
om die data te kan klassifiseer. Indien daar nie beskrywende inligting hiervoor 
beskikbaar is nie, kan dit veroorsaak dat indien die data vir ontledingsdoelein-
des aangewend word groot onsekerheid kan bestaan oor die toepaslikheid van 
die data in die omgewing waar dit aangewend word. Hierdie aspek is nie net 
geïdentifiseer by die databasis wat ondersoek is nie, maar kom ook in ander 
soortgelyke databasisse voor waar geen verklaring vir die hoë veranderlikheid 
van eenheidtariewe gevind kan word nie. 
8.5.4 SPESIFISERING 
Een van die oorsake van groot veranderlikhede in die data van ’n eenheidtarief-
databasis kan toegeskryf word aan die swak definiëring van die items waarvan 
die eenheidtariewe onderskep word. Indien items nie streng gedefinieer is nie 
kan dit veroorsaak dat die kostekomponente waaruit die eenheidtarief saamge-
stel is van projek tot projek wissel. Dit gee aanleiding tot epistemiese 
veranderlikheid naas die temporale en ruimtelike veranderlikheid. 
8.6 GEREEDSKAP BESKIKBAAR 
Die betroubaarheid van die databron kan verbeter word deur die vier kompo-
nente in die voorafgaande afdeling te verbeter, Figuur 8-1. Hierdie komponente 
kan egter nie afsonderlik van mekaar ontwikkel word nie, maar behoort geïnte-
greerd gedoen te word. 
8.6.1 PROSESMODELLERING 
Prosesmodellering kan, in omgewings waar daar komplekse datavloei voorkom, 
gebruik word om op ’n gestruktureerde wyse al die aktiwiteite wat inligting skep 
en gebruik te identifiseer asook om die interaksie tussen hierdie aktiwiteite te 
bepaal. Die insigte wat dit bied op die datavloei wat binne hierdie prosesse 
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plaasvind kan gebruik word om die onderskepping van data te verbeter deur 
omslagtige aktiwiteite uit te skakel, oordragte van data te stroomlyn en onder-
skepping meer omvattend te maak. Nuttige gereedskap is in hierdie studie 
ontwikkel om vir volledigheid en korrektheid van sulke modelle te toets, Afdeling 
2.2. 
8.6.2 DATABASISONTWIKKELING 
Inkonsekwenthede in data ontstaan wanneer onnodige dupliserings van data 
voorkom. Databasis normalisering kan tydens die ontwerp van die datamodel 
gebruik word om te verseker dat slegs beheerde dupliserings voorkom, soos in 
hierdie studie gedoen is vir die ontwikkeling van ’n eenheidtariefdatabasismo-
del. ’n Korrek genormaliseerde databasis kan ook makliker uitgebrei word in 
latere fases van ontwikkeling om meer omvattende inligting te onderskep soos 
die behoeftes mag verander. Om te verseker dat oordragte na die databasis 
korrek plaasvind kan van die foutidentifiseringsmeganismes wat in hierdie 
studie bespreek is aangewend word om foute in die databasis tydens invoere te 
identifiseer en te voorkom. 
8.6.3 INVLOEDFAKTORE 
Ruimtelike veranderlikheid kan verlaag word indien inligting beskikbaar is om 
die projekomgewing te karakteriseer. Die uitbreiding van data-onderskepping 
om ruimtelike veranderlikheid aan te spreek behoort egter op ’n gestruktureerde 
wyse gedoen te word om te voorkom dat nuttelose inligting onderskep word wat 
nie bydra tot die algehele verlaging in die veranderlikheid van ’n projek se 
kostes nie. Die metode wat in hierdie studie ontwikkel is, Afdeling 6.8, om die 
beduidendste invloedfaktore te bepaal en dit in verband met die korrelasie wat 
tussen eenheidtariewe voorkom te bring kan met groot vrug aangewend word 
om data-onderskepping te struktureer om te verseker dat die waardevolste 
projekomgewinginligting onderskep word. 
8.6.4 GENERIESE ITEMS 
Standaardspesifikasie lei tot die ontwikkeling van standaarditems waar al die 
aktiwiteite van elke item en moontlike variasies vasgelê is. In ’n omgewing waar 
daar nie standaardspesifikasie is nie, kan kostes van items van projek tot projek 
verskil weens verskille in die aktiwiteite en die eienskappe van die aktiwiteite. 
Indien slegs die aktiwiteite van elke item egter vas gelê word, maar die moontli-
ke variasies van die aktiwiteite word nie gedefinieer nie, kan generiese items 
gevorm word soos in hierdie studie voorgestel is, Afdeling 7.5. Die moontlike 
veranderlikheid wat veroorsaak word deur verskille in spesifikasies tussen 
projekte kan dan deur invloedfaktore verklaar word. 
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8.6.5 GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING 
Die ontwikkeling van ’n inligtingstelsel kan nie afsonderlik plaasvind van die 
aanwendingstegnieke nie. Van die tegnieke wat in hierdie studie bespreek is 
vereis verhoogde kwaliteit en kwantiteit in brondata, omdat die tegnieke se 
resultate meer sensitief is vir onder ander veranderlikheid in die data. Hiervoor 
word meer omvattende en verbeterde data-onderskepping benodig wat die 
datakwaliteit kan verbeter en verklaring kan bied vir groot veranderlikheid. 
Die aanwendingstegnieke bepaal egter nie net omvang en kwaliteit van data 
onderskepping in die inligtingstelsel nie, maar kan ook die verdere ontwikke-
lingmoontlikhede bepaal. Die selfvoerende proses wat ontstaan tydens data-
aanwending stel inligting beskikbaar wat aangewend kan word tydens die 
herontwikkeling van die stelsel. Indien beperkte inligting beskikbaar is oor die 
omgewing waarbinne die inligtingstelsel funksioneer bemoeilik dit uitbreibaar-
heid daarvan, Afdeling 5.1. 
Die vier aspekte wat tydens die ontwikkeling/herontwikkeling van ’n inligting-
stelsel aangespreek moet word kan ook nie in afsondering aangewend word om 
die betroubaarheid van die databron te verbeter nie. Selfs al word sommige van 
die komponente soos die databasis en die datavloei optimaal ontwikkel, maar 
daar word nie op ’n gestruktureerde wyse bepaal wat onderskep behoort te 
word nie sal die verbetering van eersgenoemde twee aspekte van geen nut 
wees nie, omdat die ontwikkeling beperk sal word deur die ontoepaslike inligting 
wat onderskep kan word. 
8.7 KOSTE VAN ’N VERBETERDE INLIGTINGSTELSEL 
Die vier komponente wat bespreek is, kan gebruik word om die betroubaarheid 
van historiese data te verbeter vir gevorderde besluitondersteuningtegnieke. 
Aan elk van hierdie verbeteringmetodes is daar egter finansiële kostes verbon-
de, vir sommige meer as vir ander. Om te bepaal of dit lonend is om enige van 
die komponente te verbeter behoort die ontwikkelaar van so ’n stelsel vir elke 
van die komponente te besluit watter verlaging in onsekerheid te weeg gebring 
sal word vir die totale portefeulje van kosteberekeninge per jaar teenoor die 
kapitaal uitgawe en jaarlikse bedryfkostes van die verbetering/e aan die kom-
ponent/e. Deur die totale koste en onsekerheid te minimeer kan die optimale 
besluit ten opsigte van die omvang van die verbetering/e bepaal word, Figuur 
8-5. 
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8.8 ONTWIKKELINGPROSES 
Die ontwikkelingproses wat hier bespreek word is ’n geïntegreerde proses wat 
van toepassing is op die generiese ontwikkellingmodel van nuwe/bestaande 
inligtingstelsels vir kosteberamings. Alhoewel die onderskeie stappe, Figuur 
8-6, in ’n logiese volgorde bespreek word, is die werklike ontwikkeling van so ’n 
stelsel nie noodwendig so gestruktureerd nie. Gedurende die stappe is daar 
gereeld terugvoerings en aanpassings nodig aan van die modelle wat in die 
vorige stappe ontwikkel is soos die kennis van die besprekingsruimte toeneem 
en verdere behoeftes of tekortkominge geïdentifiseer word. 
 
FIGUUR 8-5: OPTIMALE VERBETERING BESLUIT 
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8.8.1 BEHOEFTEBEPALING 
Die eerste stap in die ontwikkeling/herontwikkeling van enige stelsel is om te 
bepaal waarvoor dit aangewend gaan word. Vir die ontwikkeling van ’n inligting-
stelsel vir kosteberekeninge moet bepaal word vir watter tipe projekte dit 
gebruik gaan word en watter vlak van detail benodig word. Die verskillende 
generiese tipe projekte en vlakke van detail wat kan voorkom is onderskeidelik 
in Afdelings 7.3.1 en 7.3.2 in die voorbeeld oor die dambou bespreek en meer 
algemeen in Afdelings 4.3 en 6.2. 
Die ontledingstegnieke wat gebruik gaan word het ook ’n bepaalde invloed 
op die ontwerp van die stelsel. Deterministiese tegnieke is minder sensitief vir 
die kwaliteit van data teenoor probabilistiese tegnieke waar dit die resultate 
noemenswaardig kan beïnvloed. Die ontwerp van die inligtingstelsel ten opsigte 
van omvangrykheid van data-onderskepping en foutidentifiseringsmeganismes 
word dus bepaal deur die behoeftes wat deur die ontledingstegnieke gestel 
word. 
8.8.2 OORHOOFSE PROSESMODEL 
Die behoeftes wat geplaas word op die inligtingstelsel bepaal vir watter besluite 
die inligting afkomstig uit die stelsel gebruik gaan word. Hierdie besluite vorm 
deel van die projek en bepaal watter roetes gevolg word in die projek. Om te 
kan aandui waar in die proses die inligting benodig word, word ’n oorhoofse 
 
FIGUUR 8-6: ONTWIKKELINGPROSES VAN INLIGTINGSTELSEL 
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prosesmodel benodig om die aktiwiteite, persone en inligting hierby betrokke te 
toon en die effek wat die besluite gaan hê. Die oorhoofse model wat in Afdeling 
2.1 ontwikkel is, kan as basis gebruik word om die omgewingspesifieke oor-
hoofse model op te stel. 
8.8.3 OPSTEL VAN AANWENDINGMODEL 
Vir die verskillende tipe kosteberekeninge wat geïdentifiseer is vir uitvoering, 
moet bepaal word wat die bronne van inligting is wat benodig word vir die 
berekeninge. Die aanwendingmodelle, Afdeling 6.2, kan as basis gebruik word 
om hierdie modelle mee op te stel. Die nuwe aanwendingsmodel wat ontwikkel 
word, behoort so na as moontlik aan die ideale model wat in bogenoemde 
afdeling getoon is te wees, om die maksimum voordeel van so ’n ontwikkeling 
te kry. Aanpassings aan die prosesmodel moet aangebring word indien daar in 
die aanwendingmodel aspekte geïdentifiseer is wat nie alreeds ingesluit is in die 
oorhoofse prosesmodel nie. 
8.8.4 ONTLEDING VAN DATABRONNE 
Dit is reeds genoem dat databronontleding ’n tweeledige rol vervul; eerstens vir 
die bepaling van inligting vir ontledingstegnieke en tweedens vir die ontwikke-
ling van die databron. Laasgenoemde fase is hier van toepassing. Indien data 
beskikbaar is by van die bronne wat in die vorige stap geïdentifiseer is, moet 
bepaal word watter van die data in die onderskeie versamelings die grootste 
invloed op die kosteberekeninge het. Hierdie invloedrykste data moet statisties 
ontleed word om te bepaal wat die veranderlikheid van die data is en wat die 
oorsprong van die veranderlikheid is, bv. foute, temporale of ontoereikende 
spesifikasie (item en/of projek), soos in Hoofstuk 5 bespreek word. Vir die 
gevalle waar daar nie databronne beskikbaar is nie moet spesialiste se kennis 
gebruik word om beramings van die eienskappe van die data te maak. 
8.8.5 INVLOEDFAKTORE 
Die inligting afkomstig uit die vorige afdeling bepaal hoe bestaande en nuwe 
databronne se spesifisering ontwikkel moet word. 
8.8.5.1 BESTAANDE DATABRONNE 
Indien dit gevind word dat temporale veranderlikheid of foute nie die oorsaak 
van die veranderlikheid van die data is nie en dit blyk ’n ontoereikende spesifi-
kasie van die item of die projek te wees, is dit nodig om die eienskappe wat die 
veranderlikheid veroorsaak beter te beskryf. Hiervoor kan van invloedfaktore 
gebruik gemaak word. Die invloedfaktore wat bepaal word moet vanaf die 
raadgewende ingenieurperspektief ontwikkel word vir die redes wat vermeld 
word in Afdeling 6.8.1.1. Die bepaling van die beduidendste invloedfaktore kan 
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met die metode soos in Afdeling 6.8.1.3 beskryf, gedoen word en geoptimeer 
word met die korrelasie inligting wat afkomstig is van die historiese data. 
8.8.5.2 NUWE DATABRONNE 
Indien daar nie bestaande databronne beskikbaar is vir van die inligting wat in 
die kosteberekeninge benodig word nie of die bestaande bronne is van so ’n 
aard dat die spesifikasie van die items nie voldoende gestandaardiseer is nie en 
dus aanleiding gee tot onaanvaarbare groot veranderlikheid, moet daar ’n 
gestandaardiseerde lys van generiese items ontwikkel word. Om die verskeie 
variasies van items te akkommodeer kan ook van invloedfaktore gebruik ge-
maak word om die bronne van veranderlikheid te karakteriseer van die 
onderskeie kostekomponente waaruit die standaarditem se kostes saamgestel 
is nadat die kostekomponente vir elke item vasgestel is. Die metode word in 
Afdeling 7.5 bespreek. 
8.8.6 OPDATERING VAN PROSESMODEL 
Die onderskeie bronne van inligting wat benodig word om die kostes te bepaal 
en om die bronne van veranderlikheid te karakteriseer behoort teen hierdie punt 
vasgelê te wees. Die prosesmodel kan dus uitgebrei word om alle aktiwiteite te 
identifiseer waar die data geskep word en wie daarby betrokke is. Die datavloei 
moet dan binne hierdie prosesmodel bepaal word en geoptimeer word om 
omslagtige aktiwiteite uit te skakel wat kan lei tot foute en veroudering van data, 
Hoofstuk 2. 
8.8.7 DATABASISONTWIKKELING 
Die databasisontwikkeling bestaan uit drie fases, nl. die ontwikkeling van die 
databasismodel, die beginfase en die operasionele fase. 
8.8.7.1 DATABASISMODEL 
Die ontwerp van die databasismodel word bepaal deur die inligting wat geïdenti-
fiseer is vir die kosteberekening en dus gestoor moet word in die databasis vir 
latere aanwending. Die onderskeie aspekte wat gepaardgaan met die ontwikke-
ling van ’n databasis om hierdie inligting effektief te stoor is volledig in Hoofstuk 
3 bespreek. As basis vir die databasismodel kan die generiese standaarditems 
model gebruik word, Afdeling 3.5.2, en die riglyne wat in die daaropvolgende 
logiese ontwerp bespreek word, asook die foutidentifiseringsmeganismes wat 
genoem word. Indien die model verder moet uitgebrei word om die regsdoku-
mente, standaardspesifikasies, invloedfaktore (projek of item) te onderskep kan 
die modelle wat in Afdelings 3.8 en 6.8.4 getoon word, gebruik word. 
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8.8.7.2 BEGINFASE VAN DATABRONGROEI 
Die bestaande databronne wat geïdentifiseer is moet gebruik word om die 
databasis te bevolk. Indien die bestaande inligting se datamodel verskil van die 
nuwe model is ’n omskakelingproses nodig met die nodig kontroles om te 
verseker dat die data korrek oorgedra word en dat verwantskappe behoue bly, 
Afdeling 3.6. Vir die gevalle waar daar nie bestaande databasisse is nie en die 
bronne dus nog ontwikkel moet word, kan een van die opsies gevolg word soos 
in Afdeling 7.6.1.2 bespreek word. 
8.8.7.3 SELFVOERENDE FASE VAN DATABRONGROEI 
Een van die belangrikste eienskappe van die inligtingstelsel is die selfvoerende 
proses wat voorkom, Afdeling 8.4.2. Wanneer die databasis oorgaan na die 
operasionele fase is dit nodig om te verseker dat inligting wat gebruik word om 
projekte te karakteriseer tydens die kosteberekeninge van nuwe projekte terug-
gevoer word na die databasis. Hiervoor is dit nodig dat die prosesmodel 
sodanig aangepas word om te verseker dat die komponent wat voorheen nie 
deel was van die kosteberamingsproses nie, wel ingesluit word en dat die 
onderskepping en terugvoering hiervan duidelik ontwikkel word in die datavloei 
na die databasis. 
8.8.8 AANWENDINGSTEGNIEKE 
Die kosteberamingstegnieke wat gebruik kan word is afhanklik van die kwaliteit 
en kwantiteit van die inligting wat onderskep word en word dus in ’n groot mate 
vasgelê deur die behoeftebepaling wat in die eerste fase uitgevoer is. Die 
verskillende kosteberamingstegnieke wat gebruik kan word, word in Hoofstuk 4 
bespreek. Die inligting afkomstig van die data-ontleding, tydens die operasione-
le fase van die databasis sal bepaal watter tegnieke aangewend moet word vir 
die kosteberamings. Dit kan slegs plaasvind as werklike data vanuit die databa-
sisbesprekingsruimte die databasis tydens die operasionele fase begin bevolk. 
8.8.9 HEREVALUERING VAN STELSEL 
Die kwaliteit van die besluitneminginligting wat die inligtingstelstel lewer is eers 
moontlik om te bepaal wanneer die stelsel operasioneel is. Die statistiese 
ontleding van die data in die databasis kan leidrade bied tot die korrektheid van 
die inligting en of die gegewe vlak van data-onderskeppingomvang voldoende 
is. Tekortkominge wat geïdentifiseer is kan aangespreek word met die metodes 
soos in Afdeling 8.6 bespreek word om verfynings aan die stelsel aan te bring 
deur die proses soos hier bespreek is, te herhaal. 
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n hierdie studie, waar daar ondersoek ingestel is na die verbetering van 
historiese data as basis vir besluitsteuninligting, is dit gevind dat ’n verskei-
denheid van aspekte die kwaliteite en kwantiteite van inligting kan beïnvloed 
wat beskikbaar gestel word vir besluitneming. Aspekte wat wissel vanaf die 
kwaliteit van die databronne wat gebruik word tot die ontledingstegnieke wat 
gevolg word om besluitsteuninligting te lewer is ondersoek. 
In hierdie hoofstuk word die kerngedagtes wat in die voorafgaande hoof-
stukke geïdentifiseer en ontwikkel is, saamgevat. As vertrekpunt van die studie 
is ondersoek ingestel na die aspekte wat die kwaliteit van data in ’n bestaande 
databasis beïnvloed en hoe verbeterde ontledingstegnieke waarde kan toevoeg 
tot die data. Die aspekte wat geïdentifiseer is om die inligtingstelsel te verbeter 
is vervolgens in ’n nuwe omgewing, waar daar nog nie so ’n stelsel bestaan nie, 
getoets om sodoende ’n geïntegreerde proses te ontwikkel wat gevolg kan word 
by die ontwerp of herontwerp van ’n nuwe of bestaande inligtingstelsel. 
9.1 BESTAANDE DATABASIS 
Tydens die ontleding van ’n bestaande kostedatabasis is daar na verskeie 
aspekte gekyk, nie net om die kwaliteit en kwantiteit van die data te verbeter 
nie, maar ook om te identifiseer hoe die inligting wat vanuit die databasis verkry 
word, beter aangewend kan word om besluitneming te ondersteun. 
I
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9.1.1 PROSESMODELLERING 
• Prosesmodellering bied die geleentheid om die konstruksieprosesse wat 
bestaan uit aktiwiteite, mense, materiaal en/of data asook die transfor-
masie daarvan te modelleer om sodoende die raamwerk daar te stel 
waarbinne datavloei ontleed kan word om die interaksie en sintese van 
data te bepaal. In die model wat vir die bestaande databasis opgestel is, 
is daar ’n aantal omslagtige prosesse gevind wat die kwaliteit van die da-
ta kon beïnvloed. 
• ’n Verskeidenheid van hoëvlak modelle is al ontwikkel om die verskillen-
de fases van konstruksieprojekte mee te modelleer, maar slegs die 
Generiese Ontwerp en Konstruksie Prosesprotokol is omvattend genoeg 
opgestel om al die fases in te sluit. Die prosesmodel wat in hierdie studie 
ontwikkel is om die onderskepping van konstruksiekostedata te toon stem 
feitlik presies ooreen met bogenoemde model, maar is meer gefokus op 
die kosteberekening prosesse. 
• Die kompleksiteit van die laevlak modelle en die eenmaligheid van pro-
jekte, weens die fragmentasie van die siviele ingenieursomgewing en die 
aard van konstruksieprojekte, noodsaak dat prosesmodelle getoets moet 
word vir onder andere korrektheid en volledigheid. Die algoritmes en da-
tastrukture wat beskikbaar is in versameling- en grafiekteorie is gebruik 
om funksionaliteite te ontwikkel wat gebruik kan word om te toets vir kor-
rektheid en volledigheid van detail prosesmodelle om sodoende die 
ontwerp van sulke modelle te verbeter. Die rekenaarmatige implementa-
sie van hierdie funksionaliteite het getoon dat dit wel moontlik is om vir 
hierdie aspekte te toets. 
9.1.2 DATABASISONTWIKKELING 
• Die ontwerp van ’n databasis kan die kwaliteit van die data in die databa-
sis en die uitbreibaarheid daarvan beïnvloed. Meer omvattende fout 
identifiseringsmeganismes is geïdentifiseer wat die kwaliteit van data wat 
in die databasis geplaas word, kan verbeter. ’n Herontwerpte datamodel 
is voorgestel wat voldoen aan die onderskeie normaalvorms om onnodi-
ge duplisering van data wat aanleiding gee tot inkonsekwenthede, te 
beperk.  
• Die vlak van spesifisering van items in ’n databasis met behulp van 
standaardspesifikasies het ’n bepalende invloed op die veranderlikheid 
van die data. Strenger spesifikasie gee aanleiding tot ’n verlaging in ver-
anderlikheid, maar kan ook terselfdertyd aanleiding gee tot die ontstaan 
van yl bevolkte databasisse weens oorspesifisering. 
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• Die inligting afkomstig van kosteberekeninge tydens die verskillende 
fases van die konstruksieproses, soos onder andere die tenderverslag en 
die projekvoltooiingsverslag, kan maklik in databasismodelle wat op die 
relasionele databasisstruktuur gebaseer is, gestoor word. Die datamodel 
wat ontwikkel is, is omvattend genoeg om al die inligting wat met kon-
struksiekoste, spesifikasie (hetsy item of projek) en regsdokumente 
verbandhou, te kan stoor. 
• Databasisontwikkeling is ’n iteratiewe proses wat nie net eenmalig uitge-
voer word nie, maar wat van tyd tot tyd herhaal moet word soos meer 
inligting beskikbaar word oor die besprekingsruimte wat die databasis 
modelleer. Hierdie herontwikkeling kan egter nie afsonderlik van die an-
der komponente wat deeluitmaak van die inligtingstelsel, geskied nie. 
9.1.3 KWANTITATIEWE RISIKO-ANALISE 
• Die deterministiese kostefunksie, op komponent- of detailvlak, kan uitge-
brei word om onsekerhede in die veranderlikes van die kostefunksie 
stochasties te modelleer. Die totale koste van verskillende alternatiewe 
van projekte of tenders kan sodoende met mekaar vergelyk word in die 
lig van die onsekerhede wat bestaan oor die werklike waardes van die 
basiese veranderlikes (hoeveelhede en eenheidtariewe). 
• Die tipe verdelings wat in die kostefunksie gebruik word om kostes 
stochasties mee te modelleer, beïnvloed die akkuraatheid van die proba-
bilistiese kostefunksie. Dit is gevind dat die log-normaalverdeling ’n 
geskikte generiese verdeling is wat die eienskappe soos skeefheid en 
onbegrensdheid besit om stochastiese kostes realisties mee te model-
leer. 
• Korrelasiemeganismes wat bestaan tussen die basiese veranderlikes van 
die kostefunksie beïnvloed die resultate van die ontledings. Hierdie korre-
lasies behoort dus in ag geneem te word, want dit blyk dat ignorering 
hiervan lei tot die onderskatting van projekkostes. 
• Die Limietstaat Kostefunksie- (LSKF) en Monte Carlo-simulasietegniek 
(MCS) bied die geleentheid om die kostefunksie se veranderlikes 
stochasties te modelleer en om die effek van korrelasies tussen hierdie 
veranderlikes in berekening te bring. Die twee metodes, alhoewel funda-
menteel verskillend, lewer in essensie dieselfde resultate. Selfs die 
benaderde oplossingsmetodes van die LSKF-tegniek lewer dieselfde re-
sultate as die makliker implementeerbare MCS-tegniek, maar met die 
voordeel dat dit parametries insig verleen in hoe risiko versprei is tussen 
die stochasties gemodelleerde veranderlikes van die kostefunksie. 
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• Databasisse wat historiese projekdata stoor kan aangewend word om die 
verdelings te bepaal wat die stochastiese veranderlikes in ’n probabilis-
tiese model beskryf. Die veranderlikheid van die data weens epistemiese 
veranderlikheid veroorsaak egter dat die tegnieke uitermatige hoë projek-
kostes lewer as hoë vlakke van betroubaarheid vereis word. Die nut van 
die probabilistiese tegnieke word dus beperk deur die beskikbaarheid van 
betroubare data. 
9.1.4 DATA-ONTLEDING 
• Die ontleding van historiese data het ’n tweeledige toepassing, dit kan 
aangewend word in kwantitatiewe risiko-analise vir besluitsteundoelein-
des soos in die voorafgaande afdeling, maar dit kan ook aangewend 
word om te identifiseer waar probleme in die inligtingstelsel voorkom en 
verbeter behoort te word. 
• Die verskynsel van ’n klein hoeveelheid veranderlikes met ’n groot impak 
kom duidelik na vore in die data wat ontleed is. ’n Noemenswaardige ge-
deelte van die totale projekkoste kan probabilisties gemodelleer word met 
’n klein aantal stochastiese veranderlikes. Verdere uitbreidings aan die 
databasis om die veranderlikheid van die historiese data te verklaar kan 
dus gefokus word op hierdie veranderlikes. 
• Inflasiegebaseerde aanpassings van historiese eenheidtariefdata van 
padkonstruksie items verwyder nie altyd volledig die dalende of stygende 
tendens wat die historiese data toon nie en veroorsaak dat daar residuele 
temporale veranderlikheid voorkom. Indien ’n tendensaanpassing gedoen 
word, kan die veranderlikheid geminimeer word. 
• Orde grootte foute in die data het ’n noemenswaardige impak op die 
veranderlikheid van die datastel. Deur die verwydering van hierdie foute 
met filters kan ’n substansiële verlaging in die veranderlikheid te weeg 
gebring word. Hierdie tipe foute behoort egter voorkom te word indien 
daar goeie foutidentifiseringsmeganismes in die databasis is. 
• Sterk korrelasie kom voor tussen sommige items se eenheidtariewe en, 
alhoewel minder so, ook tussen hoeveelhede van items, maar geen 
noemenswaardige korrelasie kom tussen items se eenheidtariewe en 
hoeveelhede voor nie. Die sterkte van die korrelasiemeganisme wat be-
staan tussen items se eenheidtariewe dui op een-of-ander gedeelde 
eksterne invloed, omdat daar nie ’n kousale verband tussen eenheidta-
riewe bestaan nie. 
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• Epistemiese veranderlikheid, weens onvolledige inligting, word oorwe-
gend veroorsaak deur ruimtelike veranderlikheid nadat temporale en data 
veranderlikheid (weens foute in die data) verwyder is. Verbeterde data-
onderskepping oor die omgewing waarbinne projekte plaasvind kan lei tot 
’n verlaging in hierdie tipe veranderlikheid. 
9.1.5 UITBREIDING VAN DATA-ONDERSKEPPING 
• Die epistemiese veranderlikheid wat in die kostedata geïdentifiseer is kan 
om twee redes ontstaan, nl. ’n tekort aan spesifikasies wat die items 
streng definieer of ’n tekort aan projekbeskrywende inligting. Aangesien 
die items streng gedefinieer is in die bestaande databasis is dit slegs die 
tekort aan projekbeskrywende inligting wat die epistemiese veranderlik-
heid veroorsaak. 
• ’n Tekort aan projekbeskrywende inligting op detailkosteberekeningvlak 
veroorsaak dat by die hoëvlak kosteberekeninge inligting ontbreek om die 
projekte te karakteriseer. Indien die inligtingonderskepping uitgebrei 
word, moet dit in ag geneem word dat van die inligting wat op detailvlak 
oor die projekomgewing onderskep word, ook van nut kan wees vir die 
hoër vlakke van kosteberekeninge. ’n Duidelike aanwendingmodel is 
saamgestel om die nut van die verskillende tipes kostedata binne die 
verskillende tipes kosteberekeninge te toon. 
• Die aspekte wat die kostes van projekte beïnvloed is met invloedsmodel-
le voorgestel om die verwantskappe wat bestaan tussen die 
invloedsfaktore en die komponente waaruit die kostes saamgestel is, te 
toon. Hierdie modelle is opgestel vir die verskillende vlakke van kostebe-
rekeninge en in die geval van die detailkosteberekeninge ook vanuit die 
verskillende perspektiewe van die kontrakteur en die raadgewende inge-
nieur. 
• Weens die magdom van invloedfaktore wat op detailvlak die kostes van 
items kan beïnvloed, is ’n metode ontwikkel wat gebaseer is op die korre-
lasies wat bestaan tussen die eenheidtariewe van items. Hierdie metode 
bied die moontlikheid om die beduidendste invloedfaktore te bepaal en 
sodoende die onderskepping van addisionele inligting en die databasis-
uitbreiding te optimeer. 
9.2 NUWE OMGEWING 
Die aspekte wat in die padbou-omgewing geïdentifiseer en ontwikkel is, is 
vervolgens aangewend in ’n nuwe omgewing, nl. damkonstruksie, waar daar 
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nog nie so ’n stelsel bestaan nie en is dan veralgeneem om ’n generiese proses 
te vorm wat vir nuwe of bestaande inligtingstelsels gebruik kan word. 
9.2.1 DAMKONSTRUKSIE 
• Die dambou omgewing verskil van die padbou omgewing ten opsigte van 
die vlak van ontwikkeling van ’n koste-inligtingstelsel oorwegend weens 
die verskil in die struktuur van die twee omgewings. By die padbou om-
gewing, waar die tradisionele kliënt-ingenieur-kontrakteur verhouding 
voorkom, het die behoefte aan standaardspesifikasie veroorsaak dat ’n 
databasis met gestandaardiseerde items kon ontwikkel. Hierteenoor vorm 
die kliënt-ingenieur-kontrakteur ’n eenheid in die dambou omgewing. Die 
behoefte het dus nog nie so sterk ontwikkel vir gestandaardiseerde spesi-
fikasies nie en gevolglik is die ontwikkelingsmoontlikheid van ’n 
gestandaardiseerde databasis van eenheidtariewe beperk. 
• Die behoeftes wat in die padbou omgewing geïdentifiseer is ten opsigte 
van die onsekerhede wat voorkom by die verskillende vlakke van koste-
berekeninge en verskillende tipes projekte is ook in die dambou 
omgewing gevind. Die kwantifisering hiervan is veral besig om in die 
dambou omgewing weens veranderde damveiligheidstandaarde en ver-
eistes van die publiek vir groter deursigtigheid by dambouprojekte, 
belangrik te word. Probabilistiese tegnieke is beskikbaar om die onder-
skeie onsekerhede wat kan voorkom te modelleer, maar daar is ’n 
behoefte aan goeie kwaliteit databronne. 
• Die bronne wat epistemiese veranderlikheid kan veroorsaak in die koste-
data van padprojekte is netso van toepassing by die dambou omgewing. 
Aspekte soos die datavloei, databasis ontwikkelling en uitbreiding van da-
ta-onderskepping moet ontleed en korrek ontwikkel word om te verseker 
dat die veranderlikheid wat hierdie bronne veroorsaak tot ’n minimum be-
perk word. Die voordele wat ’n geïntegreerde ontwikkeling van hierdie 
komponente te weeg kan bring word egter beperk deur die tekort aan 
standaarditems. 
• Die behoefte aan standaardspesifikasies vir die bepaling van standaardi-
tems kan omseil word met die definiëring van generiese items. Generiese 
items word ontwikkel vanaf die raadgewende ingenieurperspektief waar 
elke item asook die koste komponente wat daarby ingesluit word vasgelê 
word, asook die faktore wat die komponente kan beïnvloed. Die presiese 
eienskappe van elke faktor word egter nie soos in die geval van gespesi-
fiseerde items vasgestel nie, maar kan vir elke projek gevarieer word. 
Hierdie variasie word op ’n gestruktureerde wyse in die databasis onder-
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skep om verklaring te bied vir die afwykings wat kan voorkom tussen ver-
skillende projekte se spesifikasies. 
9.2.2 GENERIESE ONTWIKKELINGMODEL 
• Die generiese ontwikkelingmodel wat voorgestel word as basis vir die 
ontwikkeling/herontwikkeling van ’n nuwe/bestaande inligtingstelsel is 
saamgestel uit die onderskeie aspekte wat in die twee proefvoorbeelde 
geïdentifiseer is. Hierdie omvattende model integreer nie net die onder-
skeie individuele aspekte wat die kwaliteit en kwantiteit van die data in 
die databron kan beïnvloed nie, maar dit toon hoe ’n selfvoerende proses 
tussen die gebruiker en die databasis ontwikkel wat vir die kosteberamer 
van ’n nuwe projek en vir latere gebruikers waarde toevoeg tot bereke-
ninge wat uitgevoer word. 
• ’n Geïntegreerde ontwikkelingproses is op die generiese ontwikkelingmo-
del gebou wat die verbetering van die onderskeie aspekte in die model 
soos die aanwending van inligting, die datastoor, die datavloei, die om-
vang van data-onderskepping en die standardisering van items 
aanspreek. Hierdie stapsgewyse proses berus op ’n inkrementele verbe-
tering van die stelsel soos inligting beskikbaar raak oor die 
besprekingsruimte en die behoeftes van die gebruikers verander. 
9.3 GEVOLGTREKKINGS 
Besluitneming wat gebaseer is op ekonomiese uitkomste is ’n inherente kom-
ponent van enige siviele ingenieursprojek. Historiese data is die voorkeurbron 
van inligting om hierdie besluite op te skoei, maar die betroubaarheid (kwaliteit) 
daarvan is dikwels onvoldoende weens die meer omvangryke databenutting 
van risiko-gebaseerde ontledingstegnieke. Hierdie tegnieke kan egter waarde-
volle inligting blootlê ten opsigte van onsekerhede wat voorkom in beraamde 
kostes, indien die kwaliteit en kwantiteit van data-onderskepping verbeter kan 
word. 
Veranderde omstandighede intern sowel as ekstern tot die konstruksiebedryf 
noodsaak die ontwikkeling en verbetering van databronne om data meer koste 
effektief te onderskep, bestuur, manipuleer en analiseer. Die gereedskap wat 
die ontwikkelinge in die informasietegnologie omgewing bied, bied die geleent-
heid om omvattende en geïntegreerde databronne te ontwikkeling wat die 
kwantiteit en kwaliteit van historiese databronne vir besluitnemingsdoeleindes 
kan verbeter. Van hierdie gereedskap is gebruik om drie hoofaspekte vir die 
verbetering van historiese databronne aan te spreek. 
• Standaarditems: Die ontwikkeling van ’n kostedatabasis noodsaak die 
standaardisering van die koste-items. In ’n omgewing waar daar reeds 
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bestaande standaardspesifikasies is, is items gewoonlik voldoende 
gestandaardiseer, maar wanneer dit nie bestaan nie gee dit aanleiding tot 
groot veranderlikheid in die data. Die metode van generiese items wat in 
hierdie studie ontwikkel is met behulp van invloedfaktore oorkom hierdie 
probleem deur die vereiste van standaardspesifikasie te verslap, maar 
tog op ’n gestruktureerde wyse die faktore wat die veranderlikheid kan 
veroorsaak te onderskep. 
• Inkrementele ontwikkeling: Bronne van onsekerheid wat nie verband-
hou met konstruksieverwante onsekerhede nie kan teruggespeur word na 
tekortkominge in die wyse waarop historiese databronne bestuur word. 
Deur ’n inkrementele ontwikkeling waar die onderskeie aspekte wat in 
hierdie studie geïdentifiseer is soos die datavloei, die datastoor en die 
beskrywende inligting te verbeter soos inligting vanaf die stelsel beskik-
baar word om hierdie bronne te identifiseer kan hierdie onsekerhede 
verminder word. 
• Selfvoerende proses: Die karakterisering van die omgewing van nuwe 
projekte noodsaak addisionele insette van die kosteberamer wat die uit-
voering hiervan kan beperk as dit slegs van waarde is vir latere 
kosteberaminge. Die selfvoerende proses wat egter hier voorgestel word 
bied ’n meganisme wat die akkurate karakterisering van die projek verse-
ker. Akkurate karakteriseer van ’n nuwe projek deur die kosteberamer 
bied onmiddellike die voordeel van verbeterde beraamde kostes vir die 
kosteberamer. Dit bied die nodige motivering om sorgvuldig die 
karakterisering van ’n projek te doen. 
Die aanwending en toepassing van hierdie drie aspekte tydens die ontwikke-
ling/herontwikkeling van kostedatabronne vir die siviele ingenieursomgewing 
kan ’n substansiële bydrae maak om op ’n gestruktureerde en optimale wyse 
die onderskepping, stoor, ontleding en aanwending van data te verbeter. 
Besluitneming by ’n gegewe vlak van detail en vir ’n spesifieke tipe projek kan 
sodoende verbeter word om vir die besluitnemer insig te gee in die werklike 
onsekerheid in die projekkoste. 
9.4 VERDER STUDIE 
Die volgende aspekte is in die studie geïdentifiseer wat met vrug gebruik kan 
word as onderwerpe vir verdere studie: 
• Prosesmodellering – Die aanwending van prosesmodelle in hierdie studie 
is oorwegend vir die ontwikkeling van die onderliggende datavloeimodelle 
gebruik. Prosesmodelle bied egter die moontlikheid om ondersoek in te 
stel na optimering van die komplekse prosesse wat voorkom tydens kon-
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struksieprojekte. Indien die bestaande argitektuur wat in hierdie studie 
gebruik is, uitgebrei word om tydsverloop te modelleer kan die toepas-
singmoontlikhede aansienlike uitgebrei word vir die optimering en 
verbetering van konstruksieprosesse. Die toepassingmoontlikhede bied 
’n wye veld van navorsinggeleenthede. 
• Generiese Ontwerp en Konstruksie Prosesprotokol – Die GOKPP bied 
die geleentheid om die basis van verskillende tipes konstruksieprojekte 
se siviele ingenieurswese prosesse te standaardiseer. Veral in die 
staatsdiensomgewing waar verskeie departemente betrokke is by verskil-
lende tipes infrastruktuurontwikkeling kan dit van besonderse nut wees 
vir die bestuur en monitering van projekte. Die aanpasbaarheid van die 
GOKPP en die waarde wat dit kan toevoeg tot bestuur en monitering 
moet egter getoetse word in die onderskeie omgewings, asook vir die 
verskillende tipes kliënt-ingenieur-kontrakteur strukture wat kan voorkom. 
• Globale projek databasismodel – Die databasismodel wat hier ontwikkel 
is, is spesifiek vir die onderskepping van inligting afkomstig uit die onder-
skeie kosteberekeningfases en gepaard gaande inligting soos 
regsdokumente en standaardspesifikasies. Kosteberekeningdata is egter 
’n klein, alhoewel belangrik, onderafdeling van die globale versameling 
van projekdata wat al die tegniese, omgewings, regs- en finansiële 
aspekte insluit. Die ontwikkelling van databasismodelle wat generiese 
genoeg is om sulke inligting op ’n effektiewe wyse te stoor behoort on-
dersoek te word nie net vir projekadministrasie nie, maar ook om te kan 
dien as bronne van historiese inligting. 
• Invloedfaktore – Die suksesvolle aanwending van neurale netwerke is al 
in vele omgewings getoon. Inligting word egter benodig om die omgewing 
waaroor die neurale netwerk voorspellings moet maak te karakteriseer. 
Dit is egter nie altyd vooraf bekend watter van die omgewingseienskappe 
die grootste bydrae tot die geaardheid van die omgewing maak voordat 
inligting daaroor onderskep is nie. Die metode wat in hierdie studie voor-
gestel word om invloedfaktore saam met werklike korrelasie te gebruik 
om sodoende die belangrikste invloedfaktore te bepaal bied ’n meganis-
me om dit te kan doen. Hierdie toepassingsmoontlikheid behoort verfyn 
en uitgebrei te word. 
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A–1 
 
AANHANGSEL A  
PADKONSTRUKSIEPROSESMODEL 
Hieronder volg ’n generiese prosesmodel van ’n padkonstruksieprojek met die 
fokus op kosteberekeninge. Die model toon hoe die aktiwiteite en gebeurtenisse 
op mekaar volg, wie daarby betrokke is en watter data gebruik of geskep word. 
’n Aktiwiteit stel ’n werkstaak voor wat ’n periode het waarbinne dit verrig 
word. Gebeurtenisse word gebruik om toestande voor te stel wat ’n punt in die 
tydsraamwerk van die proses aandui. Groepe is mense of toerusting wat ’n taak 
verrig of monitor of daarby betrokke is. Vir elke aktiwiteit is daar slegs een 
groep wat verantwoordelik is daarvoor, maar meer as een groep kan betrokke 
wees. Data dui die inligting aan wat benodig word om ’n taak te kan uitvoer of 
ook die inligting wat geskep word tydens die uitvoering van ’n taak. Die onder-
skeid tussen gebruik en skep van data by ’n aktiwiteit word aangedui deur die 
rigting van die pyle. As data geskep word, is die pyl gerig weg van die aktiwiteit 
na die data toe en as data gebruik word is die pyl gerig na die aktiwiteit vanaf 
die data. Die tipogramme van die vier komponente word in Figuur A-1 getoon. 
 
Gebeurtenis
Groep
Data
Aktiwiteit
 
FIGUUR A-1: TIPOGRAMME IN ’N PROSESMODEL 
A–2 – IMPLEMENTERING VAN TOETSPROGRAM 
  
In Figuur A-2 tot A–5 word die prosesmodel getoon beginnend by ‘n behoef-
te (gebeurtenis) aan een-of-ander padkonstruksieprojek om infrastruktuur daar 
te stel of te verbeter en eindig by die voltooiing van die projek wanneer die 
projekvoltooiingsverslag afgehandel is en die kosteberekeningsdatabasis daar-
mee opgedateer is. 
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B–1 
 
AANHANGSEL B  
IMPLEMENTERING VAN TOETSPROGRAM 
Die program wat ontwikkel is om te toets vir volledigheid en korrektheid van 
prosesmodelle is in die objekgeoriënteerde programmeringstaal JAVA geskryf. 
Die program bestaan uit vyf klasse waarvan die objekte geskep word tydens 
uitvoering. Die klasdiagram, wat die interaksie tussen die verskillende klasse 
aandui word met UML (“Unified Modelling Language”) in Figuur B-1 getoon. 
In bogenoemde figuur word die vyf klasse wat ontwikkel is se attribute en 
metodes gewys, terwyl agt van die standaard JAVA klasse wat deur die pro-
gram gebruik word, ook getoon word. ’n Stippelpyl tussen twee klasse dui aan 
dat die een klas in die ander klas gebruik word, terwyl ’n ononderbroke pyl 
aandui dat een klas ’n ander klas se eienskappe oorerf. 
Die kode en die gekompileerde program kan op die KS gevind word in die 
gids “\Aanhangsel B”. Die verskillende klasse kan met die opdrag Make 
Correctness.cmd gekompileer word indien die JAVA Virtuele Masjien beskik-
baar is. Die gekompileer kode kan dan geloop word met die opdrag 
Correctness.cmd. 
Gedurende uitvoering van die program moet die beskrywing van die pro-
sesmodel, wat die inligting van die aktiwiteite, gebeurtenisse, groepe en data 
stoor, asook die interaksie tussen hierdie groepe, gelaai word. Hierdie inligting 
word gestoor in ’n MS Access databasis, SimbaModel.mdb, wat ook in die gids 
“\Aanhangsel B” gevind kan word. Vir die program om te kan skakel met die 
databasis is dit nodig om die databasis met die ODBC-funksionaliteit in MS 
Windows sigbaar te maak. 
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Die opstelling kan maklik gedoen word deur van die ODBC Data Source 
Administrator gebruik te maak. Die naam van die gebruikersdatabron wat in 
ODBC opgestel word, moet “SimbaModel” wees en dit moet verwys na boge-
noemde databasis, SimbaModel.mdb, wat vanaf die KS na ’n hardeskyf 
oorgedra moet word. Daar is nie van gebruikersname of wagwoorde gebruik 
gemaak nie, dus is geen verdere verstellings by die ODBC-skerm nodig nie. 
Die kode van elk van die vyf klasse word vervolgens getoon. Die eerste klas 
wat beskou word is die klas CorrectnessApp, Java-klas B–1, wat die “main”-
metode bevat en derhalwe gebruik word om die program uit te voer. Hierdie 
klas bewerkstellig die skakeling met die databasis waar die inligting van die 
prosesmodel, wat geanaliseer moet word, gestoor word en instansieer dan ’n 
objek van die klas wat die funksionaliteit van die gebruikskoppelvlak bevat. 
Die klas MainFrame en DataManipulation is die twee hoofklasse van hierdie 
program. In die klas DataManipulation is die algoritmes wat in Afdeling 2.2.2 
bespreek word geïmplementeer. Die antwoorde wat verkry word vanaf hierdie 
klas word teruggestuur aan die klas MainFrame wat dit dan vertoon. 
+main()
+getUrlRelations()
CorrectnessApp
#createMenuBar()
-initLayout()
#standardWindowOne()
#standardWindowTwo()
#standardWindowThree()
#standardWindowFour()
#standardWindowFive()
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Die klas MainFrame skep die gebruikskoppelvlak wat gebruik word tydens 
die interaksie van die gebruiker met die program, asook die funksionaliteit wat 
die instruksie vanaf die koppelvlak uitvoer, Java-klas B–2. 
JAVA-KLAS B–1: CORRECTNESSAPP.JAVA 
 
JAVA-KLAS B–2: MAINFRAME.JAVA 
 
// Bauhaus Universität Weimar 2000 
 
/** 
 * CorrectnessApp.java 
 * 
 * 
 * Created: Fri Dec 08 14:31:32 2000 
 * 
 * @author André Bester 
 * @version 1.0.0 
 */ 
 
public class CorrectnessApp { 
  public static void main(String[] args) { 
    try { 
      Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
    } 
    catch (Exception e) { 
      System.out.println("Class.forName()"); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
    MainFrame frame = new MainFrame(); 
    frame.setVisible(true); 
  } 
 
  public static String getUrlRelations() { 
    return "jdbc:odbc:SimbaModel"; 
  } 
}// CorrectnessApp 
// Bauhaus Universität Weimar 2000 
 
/** 
 * RelationsFrame.java 
 * 
 * 
 * Created: Wed Oct 18 17:24:08 2000 
 * 
 * @author André Bester 
 * @version 1.0.0 
 */ 
 
import java.sql.*; 
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import java.util.Vector; 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.border.*; 
import javax.swing.event.*; 
 
public class MainFrame extends JFrame{ 
  private boolean          processModel; 
  private DataManipulation data; 
  private JDesktopPane     contentPanel; 
  private JMenuItem []     menuItem; 
  private JMenu []         menu; 
     
  public MainFrame (){ 
    super("Correctness and Completeness"); 
 
    menuItem = new JMenuItem [25]; 
    menu     = new JMenu [6]; 
    processModel = true; 
 
    InitLayout(); 
 
    // windows closing 
    this.addWindowListener(new WindowAdapter() 
      { 
 public void windowClosing(WindowEvent e){ 
   System.exit(0); 
 } 
      });  
  } 
 
  private void InitLayout() { 
    // set loaction and size 
    this.setLocation(150,70); 
    this.setSize(800,600); 
 
    // set menu bar 
    this.setJMenuBar(createMenuBar()); 
     
    // create contentPane and make settings 
    contentPanel = new JDesktopPane(); 
    contentPanel.setBackground(null); 
    contentPanel.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder()); 
     
    // set contentPanel as contentPane and make settings 
    this.setContentPane(contentPanel); 
  } 
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  protected JMenuBar createMenuBar() { 
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
    JMenu [] submenu = new JMenu [7]; 
    ButtonGroup group = new ButtonGroup(); 
    JRadioButtonMenuItem [] rbMenuItem = new JRadioButtonMenuItem [2]; 
     
    // Menu's 
    menu[0] = new JMenu("File"); 
    menu[1] = new JMenu("Model"); 
    menu[2] = new JMenu("Task"); 
    menu[3] = new JMenu("Group"); 
    menu[4] = new JMenu("Data"); 
    menu[5] = new JMenu("Correctness"); 
 
    menu[1].setEnabled(false); 
    menu[2].setEnabled(false); 
    menu[3].setEnabled(false); 
    menu[4].setEnabled(false); 
    menu[5].setEnabled(false); 
 
    // MenuItems 
    menuItem[0]  = new JMenuItem("Load"); 
    menuItem[24] = new JMenuItem("Exit"); 
    menuItem[1]  = new JMenuItem("Groups"); 
    menuItem[2]  = new JMenuItem("Data"); 
    menuItem[3]  = new JMenuItem("Tasks in Circuit"); 
    menuItem[5]  = new JMenuItem("Tasks in Loop"); 
    menuItem[23] = new JMenuItem("Tasks"); 
    menuItem[7]  = new JMenuItem("Data"); 
    menuItem[8]  = new JMenuItem("Used in"); 
    menuItem[9]  = new JMenuItem("Change before"); 
    menuItem[10] = new JMenuItem("Change after"); 
    menuItem[11] = new JMenuItem("Used by"); 
    menuItem[12] = new JMenuItem("Change before"); 
    menuItem[13] = new JMenuItem("Change after"); 
    menuItem[14] = new JMenuItem("No group"); 
    menuItem[15] = new JMenuItem("More than one"); 
    menuItem[18] = new JMenuItem("No data"); 
    menuItem[19] = new JMenuItem("More than one"); 
    menuItem[20] = new JMenuItem("Sequence"); 
    menuItem[21] = new JMenuItem("Effecting tasks"); 
    menuItem[22] = new JMenuItem("Effecting groups"); 
 
    // submenu's 
    submenu[2] = new JMenu("Tasks"); 
    submenu[3] = new JMenu("Groups"); 
    submenu[4] = new JMenu("Group"); 
    submenu[5] = new JMenu("Data"); 
    submenu[6] = new JMenu("Data Errors"); 
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    // radiobuttons 
    rbMenuItem[0] = new JRadioButtonMenuItem("Process"); 
    rbMenuItem[1] = new JRadioButtonMenuItem("Database"); 
 
    rbMenuItem[0].setSelected(true); 
 
    group.add(rbMenuItem[0]); 
    group.add(rbMenuItem[1]); 
 
    // add menuItems to submenu's 
    submenu[2].add(menuItem[8]); 
    submenu[2].add(menuItem[9]); 
    submenu[2].add(menuItem[10]); 
 
    submenu[3].add(menuItem[11]); 
    submenu[3].add(menuItem[12]); 
    submenu[3].add(menuItem[13]); 
 
    submenu[4].add(menuItem[14]); 
    submenu[4].add(menuItem[15]); 
 
    submenu[5].add(menuItem[18]); 
    submenu[5].add(menuItem[19]); 
 
    submenu[6].add(menuItem[21]); 
    submenu[6].add(menuItem[22]); 
 
    // add items to menu's 
    menu[0].add(menuItem[0]); 
    menu[0].add(menuItem[24]); 
 
    menu[1].add(rbMenuItem[0]); 
    menu[1].add(rbMenuItem[1]); 
 
    menu[2].add(menuItem[1]); 
    menu[2].add(menuItem[2]); 
    menu[2].add(menuItem[3]); 
    menu[2].add(menuItem[5]); 
 
    menu[3].add(menuItem[23]); 
    menu[3].add(menuItem[7]); 
 
    menu[4].add(submenu[2]); 
    menu[4].add(submenu[3]); 
 
    menu[5].add(submenu[4]); 
    menu[5].add(submenu[5]); 
    menu[5].add(menuItem[20]); 
    menu[5].add(submenu[6]); 
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    // add menu's to menuBar 
    menuBar.add(menu[0]); 
    menuBar.add(menu[1]); 
    menuBar.add(menu[2]); 
    menuBar.add(menu[3]); 
    menuBar.add(menu[4]); 
    menuBar.add(menu[5]); 
 
    // menuItem File 
    menuItem[0].addActionListener(new ActionListener() 
      { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   JOptionPane.showInternalMessageDialog(contentPanel, "Reload for source data 
changes to take effect!","Warning",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
   data = new DataManipulation(); 
          if (!data.notVisited().equals("")) 
            JOptionPane.showInternalMessageDialog(contentPanel, "Events or Tasks not connec-
ted:"+data.notVisited(),"Warning",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
   for(int i = 1; i != menu.length; i++) menu[i].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // menuItem Exit 
    menuItem[24].addActionListener(new ActionListener() 
      { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   System.exit(0);   
 } 
      }); 
 
    // rbMenuItem Database 
    rbMenuItem[0].addActionListener(new ActionListener() 
      { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
   processModel=true; 
 } 
      }); 
 
    // rbMenuItem Model 
    rbMenuItem[1].addActionListener(new ActionListener() 
      { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
   processModel=false; 
 } 
      }); 
 
    // menuItem Group 
    menuItem[1].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
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   menuItem[1].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Group"}; 
   standardWindowOne("Task-Groups", "Select task:", "Groups involved:", 1, colNames, 
data.getTasks(), data.getGroups(), data.getTaskGroup(), 0); 
 } 
      }); 
 
    // menuItem Data 
    menuItem[2].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[2].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Data", "Access"}; 
   standardWindowTwo("Task-Data", "Select task:", "Data used:", 2, colNames, da-
ta.getTasks(), data.getData(), data.getTaskDataModel(), data.getTaskDataBase(), 0); 
 } 
      }); 
     
    // subMenu Loop 
    menuItem[3].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[3].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Main","Circuit"};    
          standardWindowSeven("Task-Circuits", "Select circuit:", "Tasks/Events in circuit:", 3, 
colNames, data.getLoops(), data.getTaskLoop()); 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Tasks in Branches 
    menuItem[5].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[5].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Main","Second"};    
          standardWindowSeven("Task-Paths", "Select path:", "Tasks/Events in path:", 5, colNa-
mes, data.getBranches(), data.getTaskBranch());    
 } 
      }); 
 
    // menuItem Task 
    menuItem[23].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[23].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"};    
   standardWindowOne("Group-Tasks", "Select group:", "Tasks excecuted:", 23, colNa-
mes, data.getGroups(), data.getTasks(), data.getTaskGroup(), 1); 
 } 
      }); 
 
    // menuItem Data 
    menuItem[7].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
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   menuItem[7].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Data","Access"};    
   standardWindowTwo("Group-Data", "Select group:", "Data used:", 7, colNames, da-
ta.getGroups(), data.getData(), data.getGroupDataModel(), data.getGroupDataBase(), 0); 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Used by 
    menuItem[8].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[8].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task","Access"};    
   standardWindowTwo("Data-Tasks", "Select data:", "Used in:", 8, colNames, da-
ta.getData(), data.getTasks(), data.getTaskDataModel(), data.getTaskDataBase(), 1);  
 } 
      }); 
 
    // subMenu Change before 
    menuItem[9].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[9].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task","Access"}; 
   standardWindowThree("Data-Tasks", "Select data:", "Select task:", "Used before in:", 9, 
colNames, data.getData(), data.getTasks()); //additional parameters needs to be added for full 
implementation 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Changs after 
    menuItem[10].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[10].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task","Access"}; 
   standardWindowThree("Data-Tasks", "Select data:", "Select task:", "Used after in:", 10, 
colNames, data.getData(), data.getTasks()); //additional parameters needs to be added for full 
implementation 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Used by 
    menuItem[11].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[11].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Group","Access"};    
   standardWindowTwo("Data-Groups", "Select data:", "Used by:", 11, colNames, da-
ta.getData(), data.getGroups(), data.getGroupDataModel(), data.getGroupDataBase(), 1);  
 } 
      }); 
 
    // subMenu Change before 
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    menuItem[12].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[12].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Group","Access"}; 
   standardWindowThree("Data-Groups", "Select data:", "Select group:", "Used before 
by:", 12, colNames,  data.getData(), data.getGroups()); //additional parameters needs to be 
added for full implementation 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Change after 
    menuItem[13].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[13].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Group","Access"}; 
   standardWindowThree("Data-Groups", "Select data:", "Select group:", "Used after by:", 
13, colNames,  data.getData(), data.getGroups()); //additional parameters needs to be added 
for full implementation 
 } 
      }); 
 
    // subMenu No group 
    menuItem[14].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[14].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"};    
   standardWindowFour("Correctness-Groups", "No group at tasks:", 14, colNames, 
data.getTasks(), data.getTaskGroup(), 0); 
 } 
      }); 
 
    // subMenu More than one 
    menuItem[15].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[15].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"};    
   standardWindowFour("Correctness-Groups", "More than one group at tasks:", 15, 
colNames, data.getTasks(), data.getTaskGroup(), 1); 
 } 
      }); 
 
    // subMenu No data 
    menuItem[18].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[18].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"};    
   standardWindowFour("Correctness-Data", "No data at tasks:", 18, colNames, da-
ta.getTasks(), data.getTaskDataModel(), 0); 
 } 
      }); 
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    // subMenu More than one 
    menuItem[19].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[19].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"};    
   standardWindowFour("Correctness-Data", "More than one data at tasks:", 19, colNa-
mes, data.getTasks(), data.getTaskDataModel(), 1); 
 } 
      }); 
 
    // MenuItem Sequence 
    menuItem[20].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[20].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Data"}; 
   standardWindowFive("Correctness-Sequence", "Incorrect sequence of data access:", 
20, colNames, data.getData()); //additional parameters needed for full implementation 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Effecting tasks 
    menuItem[21].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[21].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Task"}; 
   standardWindowSix("Correctness-Data Errors", "Select data:", "Tasks effected:", 21, 
colNames, data.getData(), data.getTasks()); //additional parameters needed for full implementa-
tion 
 } 
      }); 
 
    // subMenu Effecting groups 
    menuItem[22].addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   menuItem[22].setEnabled(false); 
   String [] colNames = {"Group"}; 
   standardWindowSix("Correctness-Data Errors", "Select data:", "Groups effected:", 22, 
colNames, data.getData(), data.getGroups()); //additional parameters needed for full implemen-
tation 
 } 
      }); 
 
    return menuBar; 
  } 
 
  protected void standardWindowOne(String wName, String cName, String tName, final int 
iMenu, String [] colNames, String [] comboValues, final String [] result, final int [][] relation, final 
int c) { 
    JComponent [] comp          = new JComponent [4]; 
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    JLabel txtSelect            = new JLabel(cName); 
    JLabel txtResult            = new JLabel(tName); 
    final JComboBox selectCombo = new JComboBox(comboValues); 
    final MyTable dataTable     = new MyTable(colNames);; 
    final JTable dataJTable     = new JTable(dataTable);; 
    JScrollPane dataScrPane     = new JScrollPane(dataJTable); 
 
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
 
    // make settings 
    txtSelect.setForeground(Color.black); 
    selectCombo.setPreferredSize(new Dimension(150,25)); 
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,103)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
     
    // specify components 
    comp[0] = txtSelect; 
    comp[1] = selectCombo; 
    comp[2] = txtResult; 
    comp[3] = dataScrPane; 
 
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName, comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // register listenter for selectCombo 
    selectCombo.addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   int value = selectCombo.getSelectedIndex(); 
   int j = 0; 
   dataTable.clean(); 
   if (c == 0) { 
     while (j != result.length) { 
       if (relation[value][j]==1) dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
       j++; 
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     } 
   } else { 
     while (j != result.length) { 
       if (relation[j][value]==1) dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
       j++; 
     } 
   } 
   dataJTable.revalidate(); 
   dataJTable.repaint(); 
 } 
      });     
 
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
 
  protected void standardWindowTwo(String wName, String cName, String tName, final int 
iMenu, String [] colNames, String [] comboValues, final String [] result, final int [][] relationModel, 
final int [][] relationBase, final int c) { 
    JComponent [] comp          = new JComponent [6]; 
    JLabel txtSelect            = new JLabel(cName); 
    JLabel txtBuffer            = new JLabel("   "); 
    JLabel txtResult            = new JLabel(tName); 
    final JCheckBox modelChB    = new JCheckBox("Process Model",processModel); 
    final JComboBox selectCombo = new JComboBox(comboValues); 
    final MyTable dataTable     = new MyTable(colNames); 
    final JTable dataJTable     = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane     = new JScrollPane(dataJTable); 
     
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
     
    // make settings 
    txtSelect.setForeground(Color.black); 
    selectCombo.setPreferredSize(new Dimension(150,25));     
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,80)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
    modelChB.setBackground(Color.lightGray); 
 
    // specify components 
    comp[0] = txtSelect; 
    comp[1] = selectCombo; 
    comp[2] = txtBuffer; 
    comp[3] = txtResult; 
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    comp[4] = dataScrPane; 
    comp[5] = modelChB; 
     
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName ,comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // register listener for selectCombo 
    selectCombo.addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   int value = selectCombo.getSelectedIndex(); 
   int j = 0; 
   dataTable.clean(); 
   if (modelChB.isSelected()) { 
     if (c == 0) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationModel[value][j]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  }else if (relationModel[value][j]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationModel[value][j]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }  
  j++; 
       } 
     } else if (c == 1) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationModel[j][value]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationModel[j][value]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationModel[j][value]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }  
  j++; 
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       } 
     } 
   } else if (!modelChB.isSelected()) { 
     if (c == 0) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationBase[value][j]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationBase[value][j]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationBase[value][j]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }  
  j++; 
       } 
     } else if (c == 1) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationBase[j][value]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationBase[j][value]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationBase[j][value]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  } 
  j++; 
       } 
     } 
   } 
   dataJTable.revalidate(); 
   dataJTable.repaint(); 
 } 
      }); 
       
    // register listener for modelChB 
    modelChB.addItemListener(new ItemListener() { 
 public void itemStateChanged(ItemEvent e) { 
   int value = selectCombo.getSelectedIndex(); 
   int j = 0; 
   dataTable.clean(); 
   if (modelChB.isSelected()) { 
     if (c == 0) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationModel[value][j]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
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  }else if (relationModel[value][j]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationModel[value][j]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }  
  j++; 
       } 
     } else if (c == 1) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationModel[j][value]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationModel[j][value]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationModel[j][value]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }   
  j++; 
       } 
     } 
   } else if (!modelChB.isSelected()) { 
     if (c == 0) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationBase[value][j]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationBase[value][j]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationBase[value][j]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
  }  
  j++; 
       } 
     } else if (c == 1) { 
       while (j != result.length) { 
  if (relationBase[j][value]==1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write",0,1); 
  } else if (relationBase[j][value]==-1) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Read",0,1); 
  } else if (relationBase[j][value]==2) { 
    dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
    dataTable.setValueAt("Write/Read",0,1); 
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  } 
  j++; 
       } 
     } 
   } 
   dataJTable.revalidate(); 
   dataJTable.repaint(); 
 } 
      }); 
 
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
 
  protected void standardWindowThree(String wName, String cName1, String cName2, String 
tName, final int iMenu, String [] colNames, String [] comboValues1, String [] comboValues2) { 
    JComponent [] comp      = new JComponent [8]; 
    JComboBox selectCombo1  = new JComboBox(comboValues1); 
    JComboBox selectCombo2  = new JComboBox(comboValues2); 
    JLabel txtSelect1          = new JLabel(cName1); 
    JLabel txtResult           = new JLabel(tName); 
    JLabel txtSelect2          = new JLabel(cName2); 
    JLabel txtBuffer           = new JLabel("   "); 
    JCheckBox modelChB      = new JCheckBox("Database Model",processModel); 
    MyTable dataTable       = new MyTable(colNames); 
    JTable dataJTable       = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane = new JScrollPane(dataJTable); 
     
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
     
    // make settings 
    txtSelect1.setForeground(Color.black); 
    selectCombo1.setPreferredSize(new Dimension(150,25)); 
    txtSelect2.setForeground(Color.black); 
    selectCombo2.setPreferredSize(new Dimension(150,25));     
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,50)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
    modelChB.setBackground(Color.lightGray); 
 
    // add components 
    comp[0] = txtSelect1; 
    comp[1] = selectCombo1; 
    comp[2] = txtBuffer; 
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    comp[3] = txtSelect2; 
    comp[4] = selectCombo2; 
    comp[5] = txtResult; 
    comp[6] = dataScrPane; 
    comp[7] = modelChB; 
     
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName ,comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
 
    // for full implementation listener for selectCombo1 must be registered here 
 
    // for full implementation listener for selectCombo2 must be registered here 
 
    // for full implementation listener for modelChB must be registered here 
  } 
 
  protected void standardWindowFour(String wName, String tName, final int iMenu, String [] 
colNames, String [] result, int [][] relation, int c) { 
    JComponent []comp       = new JComponent [2]; 
    JLabel txtResult           = new JLabel(tName); 
    MyTable dataTable       = new MyTable(colNames); 
    JTable dataJTable       = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane = new JScrollPane(dataJTable); 
 
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
 
    // make settings 
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,133)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
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    // add components 
    comp[0] = txtResult; 
    comp[1] = dataScrPane; 
 
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName ,comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // calculate result 
    if (c == 0) { 
      int j = 0; 
      while (j != relation.length) { 
 int k = 0; 
 while ((k!=relation[0].length)&&(relation[j][k]!=1)&&(relation[j][k]!=-1)) k++; 
 if (k==relation[0].length) dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
 j++; 
      } 
    } else if (c == 1) { 
      int j = 0; 
      while (j != relation.length) { 
 int k = 0; 
 int sum = 0; 
 while (k != relation[0].length) { 
   if (relation[j][k]==1||relation[j][k]==-1) sum++; 
   k++; 
 } 
 if (sum > 1) dataTable.setValueAt(result[j],0,0); 
 j++; 
      } 
    } 
    dataJTable.revalidate(); 
    dataJTable.repaint(); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
     
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
 
  protected void standardWindowFive(String wName, String tName, final int iMenu, String [] 
colNames, final String [] result) { 
    JComponent []comp       = new JComponent [3]; 
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    JLabel txtResult           = new JLabel(tName); 
    JCheckBox modelChB      = new JCheckBox("Database Model",processModel); 
    MyTable dataTable       = new MyTable(colNames); 
    JTable dataJTable       = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane = new JScrollPane(dataJTable); 
     
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
     
    // make settings 
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,110));     
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
    modelChB.setBackground(Color.lightGray);     
     
    // add components 
    comp[0] = txtResult; 
    comp[1] = dataScrPane; 
    comp[2] = modelChB; 
 
    // instanciate frame 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName ,comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // for full implementation listener for modelChB must be registered here 
     
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
     
  protected void standardWindowSix(String wName, String cName, String tName, final int 
iMenu, String [] colNames, String [] comboValues, final String [] result) { 
    JComponent [] comp          = new JComponent [4]; 
    JLabel txtSelect            = new JLabel(cName); 
    JLabel txtResult            = new JLabel(tName); 
    final JComboBox selectCombo = new JComboBox(comboValues); 
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    final MyTable dataTable     = new MyTable(colNames); 
    final JTable dataJTable     = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane     = new JScrollPane(dataJTable); 
 
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
 
    // make settings 
    txtSelect.setForeground(Color.black); 
    selectCombo.setPreferredSize(new Dimension(150,25)); 
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,103)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
     
    // specify components 
    comp[0] = txtSelect; 
    comp[1] = selectCombo; 
    comp[2] = txtResult; 
    comp[3] = dataScrPane; 
 
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName, comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // for full implementation listener for selectCombo must be registered here 
 
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
   
  protected void standardWindowSeven(String wName, String cName, String tName, final int 
iMenu, String [] colNames, String [] comboValues, final String [][] relation) { 
    JComponent [] comp          = new JComponent [4]; 
    JLabel txtSelect            = new JLabel(cName); 
    JLabel txtResult            = new JLabel(tName); 
    final JComboBox selectCombo = new JComboBox(comboValues); 
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    final MyTable dataTable     = new MyTable(colNames); 
    final JTable dataJTable     = new JTable(dataTable); 
    JScrollPane dataScrPane     = new JScrollPane(dataJTable); 
 
    // create compound border 
    Border line1 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border line2 = BorderFactory.createLineBorder(Color.lightGray,1); 
    Border line3 = BorderFactory.createLineBorder(Color.gray,1); 
    Border compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(line1, line2); 
    Border compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(compound1, line3); 
 
    // make settings 
    txtSelect.setForeground(Color.black); 
    selectCombo.setPreferredSize(new Dimension(175,25)); 
    txtResult.setForeground(Color.black); 
    dataScrPane.setPreferredSize(new Dimension(280,103)); 
    dataScrPane.setBorder(compound2); 
     
    // specify components 
    comp[0] = txtSelect; 
    comp[1] = selectCombo; 
    comp[2] = txtResult; 
    comp[3] = dataScrPane; 
 
    // instanciate internal frame and add 
    IntFrame frame = new IntFrame(wName, comp); 
    frame.setVisible(true); 
 
    contentPanel.add(frame); 
 
    // register listener for closing event 
    frame.addInternalFrameListener(new InternalFrameAdapter () { 
 public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) { 
   menuItem[iMenu].setEnabled(true); 
 } 
      }); 
 
    // register listenter for selectCombo 
    selectCombo.addActionListener(new ActionListener() { 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   int value = selectCombo.getSelectedIndex(); 
   int j = 0; 
   dataTable.clean(); 
        for (int i = 0; i != relation[value*2].length; i++) 
     dataTable.setValueAt(relation[value*2][i],0,0); 
        for (int i = 0; i != relation[value*2+1].length; i++) 
     dataTable.setValueAt(relation[value*2+1][i],0,1); 
   dataJTable.revalidate(); 
   dataJTable.repaint(); 
 } 
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toetse van volledigheid en korrektheid uitvoer, Java-klas B–23. 
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JAVA-KLAS B–23: DATAMANIPULATION.JAVA 
 
      });     
 
    try { 
      frame.setSelected(true); 
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {} 
  } 
}// MainFrame 
// Bauhaus Universität Weimar 2000 
 
/** 
 * dataManipulation.java 
 * 
 * 
 * Created: Mon Dec 11 14:38:14 2000 
 * 
 * @author André Bester 
 * @version 1.0.0 
 */ 
 
// NB - the algorithems implemented here is based on the assumption that 
// there are no duplicates in tasks, groups, events, data and also in 
// RelationTaskEvent and RelationEventTask 
 
import java.sql.*; 
import java.util.Stack; 
import java.util.Vector; 
 
public class DataManipulation { 
  private String [][] eventTaskRel; 
  private String []   tasks; 
  private String []   groups; 
  private String []   events; 
  private String []   data; 
  private String []   eventTask; 
   
  private int [][] taskGroup; 
  private int [][] taskDataModel; 
  private int [][] taskDataBase; 
  private int [][] groupDataModel; 
  private int [][] groupDataBase; 
  private int []   eventTaskVisited; 
 
  private int flagValue = 0; 
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  private int dfs       = 0; 
   
  private Stack endMain   = new Stack(); 
  private Stack endBranch = new Stack(); 
   
  private Vector loops           = new Vector (); 
  private Vector branches        = new Vector (); 
  private Vector loopEventTask   = new Vector (); 
  private Vector branchEventTask = new Vector (); 
   
  public DataManipulation (){ 
    // load data from database 
    loadData("Name", "ProcessTasks"); 
    loadData("Name", "Person"); 
    loadData("Name", "ProcessEvents"); 
    loadData("Set" , "ModelAttributes"); 
 
    // instanciate arrays 
    eventTask        = new String [tasks.length+events.length]; 
    eventTaskVisited = new int [tasks.length+events.length]; 
 
    // instanciate matrices 
    taskGroup          = new int [tasks.length][groups.length]; 
    taskDataModel      = new int [tasks.length][data.length]; 
    taskDataBase       = new int [tasks.length][data.length]; 
    groupDataModel     = new int [groups.length][data.length]; 
    groupDataBase      = new int [groups.length][data.length]; 
     
    // initialize array 
    initArray(eventTaskVisited);    
 
    // initialize matrices 
    initMatrix(taskGroup); 
    initMatrix(taskDataModel); 
    initMatrix(taskDataBase); 
    initMatrix(groupDataModel); 
    initMatrix(groupDataBase); 
 
    // generate values in matrices 
    createTaskGroup(); 
    createTaskData(); 
    createGroupData(); 
    createTaskEventRel();     
    dfsNumber("Start"); 
 
    // uncomment to see generated matrices 
//      System.out.println("taskGroup:"); 
//      printMatrix(taskGroup); 
//      System.out.println("events:"); 
//      printArrayString(events); 
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//      System.out.println("tasks:"); 
//      printArrayString(tasks);     
//      System.out.println("taskDataModel:"); 
//      printMatrix(taskDataModel); 
//      System.out.println("taskDataBase:"); 
//      printMatrix(taskDataBase); 
//      System.out.println("groupDataModel:"); 
//      printMatrix(groupDataModel); 
//      System.out.println("groupDataBase:"); 
//      printMatrix(groupDataBase); 
//      System.out.println("taskLoop:"); 
//      printMatrix(taskLoop); 
//      System.out.println("taskBranch:"); 
//      printMatrix(taskBranch); 
//      System.out.println("eventTask:"); 
//      printArrayString(eventTask); 
//      System.out.println("eventTaskVisited:"); 
//      printArrayInt(eventTaskVisited); 
  } 
 
  public String [] getTasks() { 
    return tasks; 
  } 
 
  public String [] getGroups() { 
    return groups; 
  } 
 
  public String [] getData() { 
    return data; 
  } 
 
  public int [][] getTaskGroup() { 
    return taskGroup; 
  } 
 
  public int [][] getTaskDataModel() { 
    return taskDataModel; 
  } 
 
  public int [][] getTaskDataBase() { 
    return taskDataBase; 
  } 
 
  public int [][] getGroupDataModel() { 
    return groupDataModel; 
  } 
 
  public int [][] getGroupDataBase() { 
    return groupDataBase; 
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  } 
   
  public String [] getLoops() { 
    String [] getloops = new String [loops.size()]; 
    for (int i = 0; i != loops.size(); i++) 
      getloops[i] = (String) loops.get(i); 
    return getloops; 
  } 
 
  public String [] getBranches() { 
    String [] getbranches = new String [branches.size()]; 
    for (int i = 0; i != branches.size(); i++) 
      getbranches[i] = (String) branches.get(i); 
    return getbranches; 
  } 
 
  public String [][] getTaskLoop() { 
    String [][] getEventTask = new String [loopEventTask.size()][]; 
    for (int i = 0; i != loopEventTask.size(); i++) { 
        getEventTask[i] = new String [((MyString)loopEventTask.get(i)).getLength()]; 
        getEventTask[i] = ((MyString)loopEventTask.get(i)).getString(); 
    }  
    return getEventTask; 
  } 
 
  public String [][] getTaskBranch() { 
    String [][] getEventTask = new String [branchEventTask.size()][]; 
    for (int i = 0; i != branchEventTask.size(); i++) { 
        getEventTask[i] = new String [((MyString)branchEventTask.get(i)).getLength()]; 
        getEventTask[i] = ((MyString)branchEventTask.get(i)).getString(); 
    }  
    return getEventTask; 
  } 
   
  public String notVisited() { 
    String notVisited = ""; 
    int i = 0; 
    while (i != eventTaskVisited.length) { 
      if (eventTaskVisited[i] == 0) { 
        if (i < events.length) { 
          notVisited += " "+events[i]; 
        } else if ((i-events.length) < (tasks.length)) {  
            notVisited += " "+tasks[i-(events.length)]; 
        } 
      } 
      i++; 
    } 
    return notVisited; 
  } 
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  private void loadData(String colName, String table) { 
    try { 
      int i = 0; 
      int length = 0; 
      String s1; 
       
      Connection con  = DriverManager.getConnection(CorrectnessApp.getUrlRelations(),"",""); 
      Statement  stat = 
con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_READ_O
NLY); 
      ResultSet  rs   = stat.executeQuery("SELECT "+colName+" FROM "+table+" ORDER BY 
"+colName+";"); 
 
      // find the length of the resultset 
      rs.last(); 
      length = rs.getRow(); 
      rs.beforeFirst(); 
       
      // load resultset in to array 
      if (table.equals("ProcessTasks")) { 
 tasks = new String [length]; 
 while (rs.next()){ 
   s1 = rs.getString(1); 
   tasks[i] = s1; 
   i++; 
 } 
      } else if (table.equals("Person")) { 
 groups = new String [length]; 
 while (rs.next()){ 
   s1 = rs.getString(1); 
   groups[i] = s1; 
   i++; 
 } 
      } else if (table.equals("ProcessEvents")) { 
 events = new String [length]; 
 while (rs.next()){ 
   s1 = rs.getString(1); 
   events[i] = s1; 
   i++; 
 } 
      } else if (table.equals("ModelAttributes")) { 
 data = new String [length]; 
 while (rs.next()){ 
   s1 = rs.getString(1); 
   data[i] = s1; 
   i++; 
 } 
      } else System.out.println("Correct Table not loaded in loadData()"); 
      rs.close(); 
      stat.close(); 
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      con.close(); 
    } 
    catch (SQLException except) { 
      System.out.println("Error in loadData()") ; 
      System.out.println(except.toString()); 
    } 
  } 
 
  private void initArray(int [] a) { 
    for (int i = 0; i != a.length; i++) a[i] = 0; 
  } 
   
  private void initMatrix(int [][] a) { 
    for (int i = 0; i != a.length; i++) 
      for (int j = 0; j != a[0].length; j++) 
 a[i][j] = 0; 
  } 
 
  private void createTaskGroup() { 
    try { 
      int i = 0; 
      int j = 0; 
      int k = 0; 
      int l = 0; 
      int count  = 0; 
      int length = 0; 
      String [][] tempTaskGroup; 
      String s1, s2; 
       
      Connection con = DriverManager.getConnection(CorrectnessApp.getUrlRelations(),"",""); 
      Statement stat = 
con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_READ_O
NLY); 
      ResultSet rs = stat.executeQuery("SELECT Task, Person FROM RelationPersonTask 
ORDER BY Task, Person;"); 
       
      // find the length of the resultset 
      rs.last(); 
      length = rs.getRow(); 
      rs.beforeFirst(); 
       
      // load resultset into temp array 
      tempTaskGroup = new String [length][2]; 
      while (rs.next()){ 
 s1 = rs.getString(1); 
 s2 = rs.getString(2); 
 tempTaskGroup[i][0] = s1; 
 tempTaskGroup[i][1] = s2; 
 i++; 
      } 
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      rs.close(); 
      stat.close(); 
      con.close(); 
 
      // write relations into matrix taskGroup 
      while (j != length) { 
 k = 0; 
 // iterate down tasks, if a corresponding task in tempTaskGroup is found, stop 
 while (l!=tasks.length&&(!tasks[l].equals(tempTaskGroup[j][0]))) l++; 
 // iterate down groups, if a corresponding group in tempTaskGroup is found, stop 
 while (k!=groups.length&&(!groups[k].equals(tempTaskGroup[j][1]))) k++; 
 // if the end of tasks or groups was not reached i,k indicates 
 // a relation between tasks and groups, thereofore write it in taskGroup 
 if (i!=tasks.length&&k!=groups.length) { 
   taskGroup[l][k] = 1; 
   count++; 
 } 
 j++; 
      } 
       
      // check to ensure that all relations was writen into taskGroup 
      if (count != length) System.out.println("All task-group relations not loaded"); 
    } 
    catch (SQLException except) { 
      System.out.println("Error in createTaskGroup()") ; 
      System.out.println(except.toString()); 
    } 
  } 
 
  private void createTaskData() { 
    try { 
      int i = 0; 
      int j = 0; 
      int k = 0; 
      int l = 0; 
      int count  = 0; 
      int length = 0; 
      String [][] tempTaskData; 
      String s1, s2, s3; 
       
      Connection con = DriverManager.getConnection(CorrectnessApp.getUrlRelations(),"",""); 
      Statement stat = 
con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_READ_O
NLY); 
      ResultSet rs = stat.executeQuery("SELECT Task, Set, Semantics FROM RelationTaskSet 
ORDER BY Task, Set;"); 
 
      // find the length of the resultset       
      rs.last(); 
      length = rs.getRow(); 
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      rs.beforeFirst(); 
       
      // load resultset into temp array       
      tempTaskData = new String [length][3]; 
      while (rs.next()){ 
 s1 = rs.getString(1); 
 s2 = rs.getString(2); 
 s3 = rs.getString(3); 
 tempTaskData[i][0] = s1; 
 tempTaskData[i][1] = s2; 
 tempTaskData[i][2] = s3; 
 i++; 
      } 
 
      // write relations into matrix taskDataModel, taskDataBase 
      while (j != length) { 
 k = 0; 
 // iterate down tasks, if a corresponding task in tempTaskData is found, stop 
 while (l!=tasks.length&&(!tasks[l].equals(tempTaskData[j][0]))) l++; 
 // iterate down data, if a corresponding data in tempTaskData is found, stop 
 while (k!=data.length&&(!data[k].equals(tempTaskData[j][1]))) k++; 
 // if the end of tasks or data was not reached i, k indicates a relation 
 // between tasks and data, therefore, depening on access write in taskDataModel/Base 
 // 1 indicates read, -1 write, 2 read and write 
 if (l!=tasks.length&&k!=data.length) { 
   if (tempTaskData[j][2].equals("Create")) { 
     if ((taskDataModel[l][k] == -1)||(taskDataModel[l][k] == 2)) taskDataModel[l][k] = 2; 
     else taskDataModel[l][k] = 1; 
     count++; 
   } else if (tempTaskDa-
ta[j][2].equals("Write")||tempTaskData[j][2].equals("Delete")||tempTaskData[j][2].equals("Read")) 
{ 
     if ((taskDataModel[l][k] == 1)||(taskDataModel[l][k] == 2)) taskDataModel[l][k] = 2;  
     else taskDataModel[l][k] = -1; 
     count++; 
   } else System.out.println("Unexpected Access in createTaskData()"); 
   if (tempTaskDa-
ta[j][2].equals("Create")||tempTaskData[j][2].equals("Write")||tempTaskData[j][2].equals("Delete"
)) { 
     if ((taskDataBase[l][k] == -1)||(taskDataBase[l][k] == 2)) taskDataBase[l][k] = 2; 
     else taskDataBase[l][k] = 1; 
     count++; 
   } else if (tempTaskData[j][2].equals("Read")) { 
     if ((taskDataBase[l][k] == 1)||(taskDataBase[l][k] == 2)) taskDataBase[l][k] = 2; 
     else taskDataBase[l][k] = -1; 
     count++; 
   } else System.out.println("Unexpected Access in createTaskData()"); 
 } 
 j++; 
      } 
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      // check to ensure that all relations was writen into taskDataBase and taskDataModel 
      if (count/2 != length) System.out.println("All task-data relations not loaded"); 
    } 
    catch (SQLException except) { 
      System.out.println("Error in createTaskDataRead()") ; 
      System.out.println(except.toString()); 
    } 
  } 
 
  private void createGroupData() { 
    int [][] tempGroupTask = new int [groups.length][tasks.length]; 
     
    // finding the transpose of taskGroup    
    for (int i = 0; i != tasks.length; i++) 
      for (int j = 0; j != groups.length; j++) 
 tempGroupTask[j][i] = taskGroup[i][j]; 
 
    // finding the "matrix product" between tempGroupTask and taskDataModel 
    // the three for-loops are for the typical "matrix product" 
    // the if asserts that we have a read and write or if it is already 
    // read/write situastion for the specfic group and data 
    // the else if prevents overwrites 
    for (int i = 0; i != data.length; i++) 
      for (int j = 0; j != groups.length; j++) 
 for (int k = 0; k != tasks.length; k++) 
   if ((groupDataModel[j][i] != 0)&&(tempGroupTask[j][k]*taskDataModel[k][i] != 
0)&&(groupDataModel[j][i] != tempGroupTask[j][k]*taskDataModel[k][i])||(groupDataModel[j][i] == 
2)) { 
     groupDataModel[j][i] = 2; 
   } else if (tempGroupTask[j][k]*taskDataModel[k][i] != 0) { 
     groupDataModel[j][i] = tempGroupTask[j][k]*taskDataModel[k][i]; 
   } 
     
    // finding the "matrix product" between tempGroupTask and taskDataBase 
    // the three for-loops are for the typical "matrix product" 
    // the if asserts that we have a read and write or if it is already 
    // read/write situastion for the specfic group and data 
    // the else if prevents overwrites 
    for (int i = 0; i != data.length; i++) 
      for (int j = 0; j != groups.length; j++) 
 for (int k = 0; k != tasks.length; k++) 
   if ((groupDataBase[j][i] != 0)&&(tempGroupTask[j][k]*taskDataBase[k][i] != 
0)&&(groupDataBase[j][i] != tempGroupTask[j][k]*taskDataBase[k][i])||(groupDataBase[j][i] == 
2)) { 
     groupDataBase[j][i] = 2; 
   } else if (tempGroupTask[j][k]*taskDataBase[k][i] != 0) { 
     groupDataBase[j][i] = tempGroupTask[j][k]*taskDataBase[k][i]; 
   } 
  } 
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  private void createTaskEventRel() { 
    try { 
      int i = 0; 
      int j = 0; 
      int k = 0; 
      int l = 0; 
      int count  = 0; 
      int length = 0; 
      String [][] tempRel; 
      String s1, s2; 
       
      Connection con = DriverManager.getConnection(CorrectnessApp.getUrlRelations(),"",""); 
      Statement stat = 
con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_READ_O
NLY); 
      ResultSet rs = stat.executeQuery("SELECT Task, Event FROM RelationTaskEvent ORDER 
BY Task, Event;"); 
       
      // find the length of the resultset of the first query 
      rs.last(); 
      length = rs.getRow(); 
      rs.beforeFirst(); 
       
      // load resultset of the first query 
      tempRel = new String [length][2]; 
      while (rs.next()){ 
 s1 = rs.getString(1); 
 s2 = rs.getString(2); 
 tempRel[i][0] = s1; 
 tempRel[i][1] = s2; 
 i++; 
      } 
 
      rs = stat.executeQuery("SELECT Event, Task FROM RelationEventTask ORDER BY Event, 
Task;"); 
 
      // find the length of the resultset of the second query 
      rs.last(); 
      length = rs.getRow(); 
      rs.beforeFirst(); 
 
      // load resultset of the second query 
      eventTaskRel = new String [length+tempRel.length][2]; 
      while (rs.next()){ 
 s1 = rs.getString(1); 
 s2 = rs.getString(2); 
 eventTaskRel[j][0] = s1; 
 eventTaskRel[j][1] = s2; 
 j++; 
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      } 
      rs.close(); 
      stat.close(); 
      con.close(); 
 
      while (j != eventTaskRel.length) { 
 eventTaskRel[j][0] = tempRel[k][0]; 
 eventTaskRel[j][1] = tempRel[k][1]; 
 j++; 
 k++; 
      } 
    } 
    catch (SQLException except) { 
      System.out.println("Error in createTaskEvent()") ; 
      System.out.println(except.toString()); 
    } 
  }   
 
  private void createBranch(int mainBeg, int mainEnd, int branchBeg, int branchEnd) { 
    branches.add(eventTask[mainBeg]+"-"+eventTask[mainEnd]); 
     
    String [] main   = new String [mainEnd-mainBeg-1]; 
    String [] branch = new String [branchEnd-branchBeg+1]; 
     
    for (int i = (mainBeg + 1); i != mainEnd; i++) { 
      main[i-(mainBeg+1)] = eventTask[i]; 
    } 
 
    for (int i = branchBeg; i != (branchEnd+1); i++) { 
      branch[i-branchBeg] = eventTask[i]; 
    } 
     
    MyString myMain   = new MyString(main); 
    MyString myBranch = new MyString(branch); 
     
    branchEventTask.add(myMain); 
    branchEventTask.add(myBranch); 
  } 
 
  private void createLoop(int mainBeg, int mainEnd, int loopBeg, int loopEnd) { 
    loops.add(eventTask[mainEnd]+"-"+eventTask[mainBeg]); 
     
    String [] main = new String [mainBeg-mainEnd-1]; 
    String [] loop = new String [loopEnd-loopBeg+1]; 
     
    for (int i = (mainEnd + 1); i != mainBeg; i++) { 
      main[i-(mainEnd+1)] = eventTask[i]; 
    } 
 
    for (int i = loopBeg; i != (loopEnd+1); i++) { 
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      loop[i-loopBeg] = eventTask[i]; 
    } 
     
    MyString myMain   = new MyString(main); 
    MyString myLoop = new MyString(loop); 
     
    loopEventTask.add(myMain); 
    loopEventTask.add(myLoop);   
  } 
 
  private void dfsNumber(String et) { 
    int count    = 0;  
    int position = 0; 
    int beg      = 0; 
 
    if (!visited(et)) { 
      eventTask[dfs] = et; 
      dfs++; 
       
      int i = 0; 
      while ((i != eventTaskRel.length)&&!(eventTaskRel[i][0].equals(et))) i++; 
      while ((i != eventTaskRel.length)&&(eventTaskRel[i][0].equals(et))) { 
 // count number of branches at event 
 count++; 
 // remember where the first branches was found 
 if (count==1) position = i; 
 i++; 
      } 
       
      // remember DFS number of branching point 
      beg = dfs-1; 
 
      for (int j = 0; j != count; j++) { 
 // remember DFS number for each branch begining 
 int next = dfs; 
 
 dfsNumber(eventTaskRel[position+j][1]); 
 
 if ((j > 0)&&(!endMain.empty())) { 
   if (beg < ((Integer)endMain.peek()).intValue()) 
     createBranch(beg, ((Integer)endMain.pop()).intValue(), next, ((Inte-
ger)endBranch.pop()).intValue()); 
   else 
     createLoop(beg, ((Integer)endMain.pop()).intValue(), next, ((Inte-
ger)endBranch.pop()).intValue()); 
 } 
      } 
    } 
  } 
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  private boolean visited(String et) { 
    try { 
      int i = 0; 
      int j = 0; 
      int k = 0; 
     
      while ((i != events.length)&&!(et.equals(events[i]))) i++; 
      if (i == events.length) while ((j != tasks.length)&&!(et.equals(tasks[j]))) j++; 
      if (eventTaskVisited[i+j]!= 0) { 
 eventTaskVisited[i+j]++; 
 while (!(et.equals(eventTask[k]))) k++; 
 // remember DFS number of end of first branch 
 endMain.push(new Integer(k)); 
        endBranch.push(new Integer(dfs-1)); 
        //flagValue = k; 
 return true; 
      } else { 
 eventTaskVisited[i+j]++; 
 return false; 
      } 
    } 
    catch (ArrayIndexOutOfBoundsException except) { 
      System.out.println("Error in visited") ; 
      System.out.println(except.toString()); 
      return true; 
    } 
  }     
   
  private void printMatrix(int [][] a) { 
    for (int i = 0; i != a.length; i++){ 
      for (int j = 0; j != a[0].length; j++) System.out.print(a[i][j]); 
      System.out.println(); 
    } 
  } 
 
  private void printArrayString(String [] a) { 
    for (int i = 0; i != a.length; i++){ 
      System.out.print("Pos: "+i+" - "+a[i]); 
      System.out.println(); 
    } 
  } 
 
  private void printArrayInt(int [] a) { 
    for (int i = 0; i != a.length; i++){ 
      System.out.print("Pos: "+i+" - "+a[i]); 
      System.out.println(); 
    } 
  }   
   
}// DataManipulation 
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In die klas MyTable word die funksionaliteit ingebou om ’n generiese tabel 
met enige aantal kolomme en rye te skep, Java-klas B–36. Hierdie klas word 
gebruik deur die klas Mainframe om resultate te vertoon in objekte van die klas 
IntFrame. 
JAVA-KLAS B–36: MYTABLE.JAVA 
 
// Bauhaus Universität Weimar 2000 
 
/** 
 * MyTable.java 
 * 
 * 
 * Created: Thu Oct 19 11:30:00 2000 
 * 
 * @author André Bester 
 * @version 1.0.0 
 */ 
 
import java.util.*; 
 
import javax.swing.table.*; 
 
public class MyTable extends AbstractTableModel{ 
  private int numOfColumns; 
  private Vector [] data; 
  private String [] colNames; 
   
  public MyTable (String [] names){ 
    this.numOfColumns = names.length; 
 
    data     = new Vector [numOfColumns]; 
    colNames = new String [numOfColumns]; 
     
    for (int i = 0; i != numOfColumns; i++) { 
      data[i] = new Vector(); 
      this.colNames[i] = names[i]; 
    } 
  } 
 
  public int getColumnCount() { 
    return numOfColumns; 
  } 
 
  public int getRowCount() { 
    int max = 0; 
     
    for (int i = 0; i != numOfColumns; i++) 
      max = Math.max(max, data[i].size()); 
       
    return max; 
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Die klas IntFrame word in die klas MainFrame gebruik om die resultate te 
vertoon, Java-klas B–38. Dit is ’n generiese raam wat die objekte wat dit ont-
vang uitlê en vertoon. 
JAVA-KLAS B–37: MYTABLE.JAVA (VERVOLG) 
 
JAVA-KLAS B–38: INTFRAME.JAVA 
 
  } 
 
  public Object getValueAt(int row, int col) { 
    if (row < data[col].size()) 
      return data[col].get(row); 
    else 
      return ""; 
  } 
 
  public Class getColumnClass(int c) { 
    return getValueAt(0, c).getClass(); 
  } 
 
  public String getColumnName(int col) { 
    return colNames[col]; 
  } 
 
  public void setValueAt (Object aValue, int row, int col){ 
    data[col].add(aValue); 
  } 
   
  public void addRow(Object [] rowData) { 
    for (int i = 0; i != numOfColumns; i++) setValueAt(rowData[i], 0, i); 
  } 
 
  public void deleteRow(int row) { 
    for (int i = 0; i != numOfColumns; i++) data[i].remove(row); 
  } 
 
  public void clean() { 
    for (int i = 0; i != numOfColumns; i++) data[i].removeAllElements(); 
  } 
}// MyTable 
// Bauhaus Universität Weimar 2000 
 
/** 
 * IntFrame.java 
 * 
 * 
 * Created: Thu Dec 07 08:40:06 2000 
 * 
 * @author André Bester 
 * @version 1.0.0 
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 */ 
 
import java.awt.*; 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.JInternalFrame; 
 
public class IntFrame extends JInternalFrame{ 
  static       int frameCount = 0; 
  static final int xOffset = 30; 
  static final int yOffset = 30; 
   
  private JDesktopPane contentPanel = new JDesktopPane(); 
   
  public IntFrame (String name, JComponent [] contents) { 
    super(name, false, true, false, true); 
     
    // make settings and add components     
    contentPanel.setBackground(Color.lightGray); 
    contentPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 
     
    for (int i=0; i != contents.length; i++) contentPanel.add(contents[i]); 
 
    // set contentPanel as contentPane and make settings 
    this.setLocation(xOffset*frameCount, yOffset*frameCount);     
    this.setSize(300,200); 
    this.setContentPane(contentPanel);     
 
    // increase number of frames 
    frameCount++; 
  } 
}// IntFrame 
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AANHANGSEL C  
DATA-OORDRAG 
Hier word stapsgewys verduidelik hoe die rou data verwerk is totdat dit in die 
voorgestelde databasismodel geplaas is. Die proses bestaan uit twee hoof 
gedeeltes: eerstens die oordrag van die rou data, wat in teksleërs ontvang is, 
na die bestaande databasismodel en tweedens die oordrag van die data vanuit 
die bestaande databasis na die voorgestelde databasismodel. 
STAP 0 – SKEP VAN DATABASISMODELLE: 
Die datamodel gee struktuur aan die data binne die databasis. Vir die oorskake-
lingsprosesse is van twee databasismodelle gebruik wat in MS Access geskep 
is: 
• Die bestaande databasismodel, Prototype Old CSRA DB.mdb, is geskep 
en kan op meegaande kompakte skyf (KS) in die gids 
“\Databasis\Prototipe” gevind word; 
• Die voorgestelde databasismodel, Prototype Normalised CSRA DB.mdb, 
is geskep en ook in bogenoemde gids geplaas. 
Beide hierdie twee databasisse het net die struktuur van die genoemde da-
tabasisse en geen data is binne dit gelaai. 
STAP A1 – LAAI VAN ROU DATA: 
• Die roudata is ontvang in die vorm van nege digitale teksleërs. Hierdie 
leërs kan gevind word in die gids “\Databasis\Gelaai\Data”. 
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• Die drie teksleërs wat elk ’n “c” in die uitbreiding het, bevat die definisies 
van die konstruksie items. Hierdie leërs is elk in drie afsonderlike MS Ex-
cel-sigblaaie gelaai en onder bogenoemde gids gestoor. Die naam van 
die teksleërs is behou, maar “Item” is vooraan gevoeg. 
• Die drie teksleërs wat elk ’n “d” in die uitbreiding het, bevat die tenderda-
ta. Hierdie leërs is elk in drie afsonderlike MS Excel-sigblaaie gelaai. Dit 
is ook in bogenoemde gids gestoor. Die naam van die teksleërs is behou, 
maar “Tenders” is vooraan gevoeg. 
• Die drie teksleërs wat elk ’n “n” in die uitbreiding het, bevat die projekin-
ligting. Hierdie leërs is ook in drie afsonderlike MS Excel-sigblaaie gelaai 
en is ook in bogenoemde gids gestoor. Die naam van die teksleërs is be-
hou, maar “Projekte” is vooraan gevoeg. 
STAP A2 – LAAI VAN DIE BESTAANDE DATABASISMODEL MET DATA: 
’n Databasis met dieselfde struktuur as die bestaande databasis, Transition Old 
Database.mdb, is geskep en is geplaas in die gids “\Databasis\Gelaai\Data”. In 
hierdie databasis is die drie tabelle ITEMS, TENDERS en PROJCETS hernoem 
na ITEMS COMBINED, TENDERS COMBINED en PROJECTS COMBINED. 
Drie kopieë van die ITEMS COMBINED-tabel is geskep met die name ITEMS1, 
ITEMS2, ITEMS3, netso is dit ook vir TENDERS COMBINED en PROJECTS 
COMBINED gedoen. Hierdie nege tabelle is toe gelaai met die data. 
• Die kolomme van die nege MS Excel-sigblaaie, van Stap A1 is geforma-
teer, sodat die datatipes ooreenstem met die datatipes in die bestaande 
databasismodel. 
• Die drie item-sigblaaie is in ITEMS1, ITEMS2 en ITEMS3 gelaai, so die 
drie tender-sigblaaie in TENDERS1, TENDERS2 en TENDERS3 en so 
ook die drie projek-sigblaaie in PROJECTS1, PROJECTS2 en 
PROJECTS3. 
• Die drie tabel van elke groep is dan gelaai in die ooreenstemmende 
COMBINED-tabelle. Foute wat weens dupliserings ontstaan het is uit ge-
filter tydens hierdie proses en word getoon in die tabelle PASTE 
ERRORS. 
• Hierdie databasis is netso oorgedra na die gids “\Databasis\Gelaai” en 
die naam is verander na Loaded Old CSRA DB.mdb. Die nege tabelle 
waar die MS Excel-leërs in gelaai is, is verwyder en die name van die ta-
belle ITEMS COMBINED, TENDERS COMBINED en PROJECTS 
COMBINED se name is terug verander na ITEMS, TENDERS en 
PROJECTS. 
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Hierdie databasis het die struktuur van die oorspronklike databasis en is nou 
gelaai met die data soos afkomstig uit die oorspronklike databasis. 
STAP B: OORDAG VAN DATA TUSSEN OU EN NUWE MODEL 
Vervolgens is ’n kopie van die voorgestelde databasismodel geskep, sodat dit 
kon dien as ’n oorgansdatabasis waarin al die nodige aanpassings gemaak kon 
word om voorsiening te maak vir die oorskakelingsproses. Die databasis se 
naam was Transitional Modified Normalised CSRA DB.mdb en kan in die gids 
“\Databasis\Gelaai\Genormaliseer” gevind word. Die drie tabelle van Loaded 
Old CSRA DB.mdb is ook na hierdie databasis oorgedra en hernoem na ORIG-
INAL TENDERS, ORIGINAL PROJECTS en ORIGINAL ITEMS, om data-
oordrag te vergemaklik tussen die bestaande databasis se data en die voorge-
stelde databasis. 
’n MS Excel-sigblad, Transition.xls, is ook geskep om datamanipulasie tus-
sen die twee verskillende databasismodelle te vergemaklik. Dit kan in die gids 
“\Databasis\Gelaai\Genormaliseer” gevind word. In hierdie sigblad is sewe 
werkblaaie geskep met die name Projects, Catgories, Consultants, Tenders, 
Codes, Items en Units waarheen geselekteerde data vanuit die bestaande 
databasis oorgedra, gefilter en dan na die voorgestelde databasismodel oorge-
dra is. By elke van hierdie sewe werkblaaie is daar nommers aan die bokant 
van die werkblaaie geplaas wat ooreenstem met van die stappe wat gevolg is 
om die data op te stel, sodat dit kon oorgedra word na die voorgestelde databa-
sismodel. Hierdie nommers word tussen hakkies aangedui in die stappe wat 
vervolgens verduidelik word. 
Om onderskeid te kan maak tussen dit databasis se tabelle en kolomme, 
asook die sigblad se werkblaaie, is van die volgende notasie gebruik gemaak. 
Tabelle se naam word met hoofletters aangedui, kolomme met klein letters 
behalwe die eerste letter van die naam en werkblaaie van die sigblad in kursie-
we skrif. 
STAP B1 – OORSKAKELING VAN DATA VAN ORGINAL PROJECTS NA 
VOORGESTELDE PROJECTS: 
• Die ORGINAL PROJECTS is na die Projects-werkblad in die sigblad 
gekopieer. 
• Vir elke konstruksieprojek is daar gewoonlik twee tenders (in sommige 
gevalle drie), soos in die databasismodel ontwikkeling genoem is, wat tot 
onnodig dupliserings gelei het. Daar was onderskeid gemaak tussen die 
tenders deur aan die einde van elke projeknaam ’n beskrywing by te 
voeg, bv. “\Tend1” of “\Tend2”. Hierdie benaming is egter nie konsekwen-
te gedoen, bv. “\Tend1” is soms as “\Tend 1”, “TEND 1”, “\TENDER1” en 
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“\Tender 1” geskryf. Om die dupliserings te kon verwyder was dit nodig 
gewees om die verskillende vorms van die naam te verwyder deur van ’n 
gewone “Edit\Replace” funksie in MS Excel gebruik te maak en slegs 
boek te hou watter vorm van skryfwyse verwyder is. (Aangedui as 1 op 
werkblad.) 
• ’n Visual Basic-makro is geloop om die dupliserings van projeknaam en 
projekinligting te verwyder. Die kode word in Vb C–1 getoon. 
• Kolomme is ingevoeg tussen die bestaande data in die werkblad om 
voorsiening te maak vir Consultant_ID en Catogory_ID. Dit is gevul met 
1’e om te verseker dat die integriteitsreël wat forseer data alle inskrywing 
in PROJECTS data het, nie oortree is as die data oorgedra word nie. 
(Aangedui as 2 & 3 op werkblad.) 
• Die Amount-kolom is verwyder, omdat dit gestoor is in TENDER. (Aan-
gedui as 4 op werkblad.) 
• Hierdie werkblad data was nou gereed om oorgedra te word na 
PROJECTS in die databasis. 
STAP B2 – OORSKAKELING VAN CATOGORY-KOLOM IN ORIGINAL PROJECTS NA 
VOORGESTELDE CATEGORIES: 
• ’n SQL-navraag, Sql C-1, is uitgevoer in die ORGINAL PROJECTS-tabel 
van die databasis om die unieke kategorieë te bepaal. 
• Hierdie data is na die Catogory-werkblad van die sigblad gekopieer. 
(Aangedui as 2 op werkblad.) 
VB C–1: TENDER UITKENNING 
 
Sub Macro1() 
' 
' Macro1 Macro 
' Macro recorded 11.19.00 by André Bester 
' 
' Keyboard Shortcut: Ctrl+a 
' 
While Not (ActiveCell.Value = "") 
If ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value Then 
    ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1").Select 
Else: ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
End If 
 
End Sub 
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• Vier kategorieë wat verkeerdelik ingeskryf is, kon geïdentifiseer word. 
(Aangedui as 3 op werkblad.) 
• Vier SQL-opdaterings, Sql C-2, Sql C-3, Sql C-4 en Sql C-5, is in die in 
transformasie databasis uit gevoer om die korreksie aan te bring. 
• Die gekorrigeerde werkblad data is in CATEGORIES van die databasis 
geplaas. 
• ’n SQL-opdatering, Sql C-6, is uit gevoer om die Catergory_ID in 
PROJECTS konsekwent te kry met die Catergory_ID in CATEGORIES 
van die databasis. 
• Die Category-kolom in PROJECTS is verwyder aangesien die Cater-
gory_ID dit nou uniek geïdentifiseer het. 
STAP B3 – OORSKAKELING VAN DIE CONSULTANT-KOLOM IN DIE ORIGINAL 
PROJECTS NA DIE VOORGESTELDE CONSULTANTS: 
• ’n SQL-navraag, Sql C-1, is uitgevoer in die ORIGINAL PROJECTS van 
die databasis om die unieke konsultante te bepaal en hierdie data is na 
die Consultant-werkblad van die sigblad gekopieer. (Aangedui as 2 op 
werkblad.) 
• Konsultante wat verkeerdelik ingeskryf was, is geïdentifiseer. (Aangedui 
as 3 op werkblad.) 
SQL C-1 
SELECT Projects.Category, Count(Projects.Category) AS CountOfCategory FROM Projects 
GROUP BY Projects.Category; 
SQL C-2 
UPDATE Projects SET Projects.Category = "ROAD CNSTR" WHERE (((Pro-
jects.Category)="ROAD CONSTR")); 
SQL C-3 
UPDATE Projects SET Projects.Category = "ROAD CNSTR" WHERE (((Pro-
jects.Category)="ROAD CONSTR.")); 
SQL C-4 
UPDATE Projects SET Projects.Category = "ROAD REHAB" WHERE (((Pro-
jects.Category)="ROAD REHAB                             TEND 1")); 
SQL C-5 
UPDATE Projects SET Projects.Category = "CNSTR" WHERE (((Pro-
jects.Category)="CONSTR")); 
SQL C-6 
UPDATE Projects INNER JOIN Categories ON Projects.Category = Categories.Category SET 
Projects.Category_ID = [Categories].[Category_ID] WHERE (((Catego-
ries.Category)=[Projects].[Category])); 
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• Aangesien hier heelwat foute was, maar dit nie veel van ’n effek sou hê 
op die latere berekeninge nie, is daar slegs twee regstellings as voor-
beeld gemaak. Die twee SQL-opdaterings, Sql C-2 en Sql C-3, is in die 
databasis doen. 
• Die gekorrigeerde werkblad data is in CONSULTANTS van die databasis 
geplaas. 
• ’n SQL-opdatering, Sql C-4, is uit gevoer om Consultant_ID in die 
PROJECTS konsekwent te kry met die Consultant_ID in CONSULTANT 
van die databasis. 
• Die Consultant-kolom in PROJECTS is verwyder aangesien die Consul-
tant_ID dit nou uniek kon identifiseer. 
STAP B4 – OPDATERING VAN CONTRACTORS-TABEL: 
Om onderskeid te kan maak tussen die verskillende tenders van elke projek is 
daar gebruik gemaak van denkbeeldige name met die doel om die orde van die 
tenders voor te stel. Die kontrakteursname wat gebruik is, nl. “Tend1”, “Tend2” 
en “Tend3”, verwys ooreenkomstig na die laagste, tweede laagste en derde 
laagste tender. 
• In die CONTRACTORS van die databasis is die volgende drie inskry-
wings bygevoeg: “Tend1”, “Tend2” en “Tend3”. 
STAP B5 – OORDRAG VAN TENDERBEDRAE EN KOMMENTAAR
 
IN DIE ORGINAL 
PROJECTS NA DIE VOORGESTELDE TENDERS: 
• ’n SQL-navraag, Sql C-1, in ORIGINAL PROJECTS van Amount, Com-
ments en Contract No. is uit gevoer en gekopieer na die Tenders-
werkblad. (Aangedui as 2 op werkblad.) 
SQL C-1 
SELECT Projects.Consultant, Count(Projects.Consultant) AS CountOfConsultant FROM Projects 
GROUP BY Projects.Consultant; 
SQL C-2 
UPDATE Projects SET Projects.Consultant = "SS" WHERE (((Projects.Consultant)="SSCOTT")); 
SQL C-3 
UPDATE Projects SET Projects.Consultant = "SS" WHERE (((Projects.Consultant)="STEWART 
SCOTT")); 
SQL C-4 
UPDATE Projects INNER JOIN Categories ON Projects.Category = Categories.Category SET 
Projects.Category_ID = [Categories].[Category_ID] WHERE (((Catego-
ries.Category)=[Projects].[Category])); 
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• ’n Kopie van die Contract No.-kolom is direk langs dit gemaak en die 
verskillende tenders is uit gefilter soos bespreek in die Stap B1. (Aange-
dui as 3 op werkblad.) 
• ’n MS Excel-funksie wat kon bepaal watter tender dit is, is gebruik. (Aan-
gedui as 4 op werkblad.) 
• By hierdie werkblad is die kolomme Proj_ID en Contractor_ID bygevoeg 
en gevul met 1’e om integriteitsreël na te kom. (Aangedui as 5 op werk-
blad.) 
• Die werkblad data is na TENDERS in die databasis gekopieer. 
• ’n SQL-opdatering, Sql C-2, is uit gevoer om die Proj_ID in TENDERS te 
laat ooreenstem met die in PROJECTS. 
• Drie SQL-opdaterings, Sql C-3, Sql C-4 en Sql C-5, is uit gevoer om die 
Contractor_ID in TENDERS te laat ooreenstem met die ID in C-
ONTRACTORS van die databasis. 
STAP B6 – OPDATERING VAN CODES: 
• ’n SQL-navraag, Sql C-1, is uitgevoer in ORGINAL TENDERS van die 
databasis om die kodes uniek te bepaal en is in die Code-werkblad ge-
plaas. (Aangedui as 2 op werkblad.) 
• Hierdie werkblad data is netso in CODES van die databasis geplaas, 
omdat daar geen klaarblyklike dupliserings was nie. Dit was egter opval-
lende dat daar ’n groot verskeidenheid van kodes was. 
SQL C-1 
SELECT [Orginal Projects].Amount, [Orginal Projects].Comment, [Orginal Projects].[Contract No] 
FROM [Orginal Projects]; 
SQL C-2 
UPDATE Projects INNER JOIN Tenders ON Projects.Name = Tenders.Name SET Ten-
ders.Proj_ID = [Projects].[Proj_ID] WHERE (((Projects.Name)=[Tenders].[Name])); 
SQL C-3 
UPDATE Tenders, Contractors SET Tenders.Contractor_ID = [Contractors].[Contractor_ID] 
WHERE (((Tenders.[Tend No])=1) AND ((Contractors.Contractor)="Tend1")); 
SQL C-4 
UPDATE Tenders, Contractors SET Tenders.Contractor_ID = [Contractors].[Contractor_ID] 
WHERE (((Tenders.[Tend No])=2) AND ((Contractors.Contractor)="Tend2")); 
SQL C-5 
UPDATE Tenders, Contractors SET Tenders.Contractor_ID = [Contractors].[Contractor_ID] 
WHERE (((Tenders.[Tend No])=3) AND ((Contractors.Contractor)="Tend3")); 
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STAP B7 – OPDATERING VAN UNITS: 
• ’n SQL-navraag, Sql C-1, is uitgevoer in ORIGINAL ITEMS van die 
transformasie databasis om die unieke eenhede te bepaal en is in die U-
nits-werkblad geplak. (Aangedui as 2 op werkblad.) 
• Twee dupliserings is geïdentifiseer. (Aangedui as 3 op werkblad.) 
• Aangesien hierdie foute nie ’n effek sou hê op die berekeninge nie, is dit 
netso in UNITS van die databasis geplaas. 
STAP B8 – OPDATERING VAN ITEMS: 
• Die ORIGINAL ITEMS-tabel is na die Items-werkblad gekopieer. (Aange-
dui as 2 op werkblad.) 
• Die kolom Unit_ID is bygevoeg en gevul met 1’e. (Aangedui as 3 op 
werkblad.) 
• Hierdie data van die werkblad is in ITEMS van die databasis geplak. 
• ’n SQL-opdatering, Sql C-1, is uit gevoer om Unit_ID van ITEMS te laat 
ooreenstem met die Unit_ID van UNITS. 
STAP B9 – OPDATERING VAN BILLOFQUANTITIES: 
• Die kolomme Contract No, Code, Orginal Tender, Escalated Tender en % 
of Tender is by die BILLOFQUANTITIES by gevoeg. 
• ’n SQL-byvoeging, Sql C-1, is uit gevoer om die data van ORIGINAL 
TENDER in BILLOFQUANTITIES te voeg. 
SQL C-1 
SELECT [Orginal Tenders].Code, Count([Orginal Tenders].Code) AS CountOfCode FROM 
[Orginal Tenders] GROUP BY [Orginal Tenders].Code; 
SQL C-1 
SELECT [Original Items].Unit, Count([Original Items].Unit) AS CountOfUnit FROM [Original 
Items] GROUP BY [Original Items].Unit; 
SQL C-1 
UPDATE Units INNER JOIN Items ON Units.Unit = Items.Unit SET Items.Unit_ID = [U-
nits].[Unit_ID] WHERE (((Items.Unit)=[Units].[Unit])); 
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• Drie SQL-opdaterings, Sql C-2, Sql C-3 en Sql C-4, uit gevoer om 
Proj_ID, Item_ID en Code_ID te laat ooreenstem met die ID’s soos in die 
ooreenstemmende PROJECTS, ITEMS en CODES. 
Om verder met die opdatering van BILLOFQUANTITIES te kon voortgaan 
was dit eers nodig gewees om ook FIXED PRICES te ontwikkel. 
STAP B10 – OPDATERING VAN FIXED PRICES: 
• Die kolomme Contract No, Proj_ID, Item_ID en Code_ID is by FIXED 
PRICES gevoeg. 
• Die verwysingsintegriteit en die primêre sleutels van die tabel is verwy-
der. 
• ’n SQL-byvoeging, Sql C-1, is uit gevoer om data van ORIGINAL 
TENDERS te kry in hierdie tabel. 
Die verder ontwikkeling van die tabel BILLOFQUANTITIES moes nou voltooi 
word, voordat daar verder gegaan kon word met die uitbreiding van hierdie 
tabel. 
SQL C-1 
INSERT INTO BillOfQuantities ( [CSRA Code], [Contract No], Code, Add_Discription, Quantity, 
[Escalated Tender], [Orginal Tender], Percentage ) SELECT [Orginal Tenders].[CSRA Code], 
[Orginal Tenders].[Contract No], [Orginal Tenders].Code, [Orginal Tenders].[Add Disc], [Orginal 
Tenders].Quantity, [Orginal Tenders].[Escalalted Tender], [Orginal Tenders].[Orginal Tender], 
[Orginal Tenders].[% of Ten] FROM [Orginal Tenders]; 
SQL C-2 
UPDATE Tenders INNER JOIN BillOfQuantities ON Tenders.[Contract No] = BillOfQuanti-
ties.[Contract No] SET BillOfQuantities.Proj_ID = [Tenders].[Proj_ID] WHERE 
(((BillOfQuantities.[Contract No])=[Tenders].[Contract No])); 
SQL C-3 
UPDATE Items INNER JOIN BillOfQuantities ON Items.Item_Num = BillOfQuantities.[CSRA 
Code] SET BillOfQuantities.Item_ID = [Items].[Item_ID] WHERE (((BillOfQuantities.[CSRA Co-
de])=[Items].[Item_Num])); 
SQL C-4 
UPDATE Codes INNER JOIN BillOfQuantities ON Codes.Code = BillOfQuantities.Code SET 
BillOfQuantities.Code_ID = [Codes].[Code_ID] WHERE (((BillOfQuanti-
ties.Code)=[Codes].[Code])); 
SQL C-1 
INSERT INTO Fixed_Prices ( [Orginal Tender], [Escalted Tender], Percentage, [Contract no], 
Proj_ID, Item_ID, Code_ID ) SELECT BillOfQuantities.[Orginal Tender], BillOfQuanti-
ties.[Escalated Tender], BillOfQuantities.Percentage, BillOfQuantities.[Contract No], 
BillOfQuantities.Proj_ID, BillOfQuantities.Item_ID, BillOfQuantities.Code_ID FROM BillOfQuanti-
ties; 
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STAP B9 (VERVOLG)– OPDATERING VAN BILLOFQUANTITIES: 
• ’n Kopie van die struktuur van BOQ met die naam BOQ-copy is gemaak. 
• Die primêre sleutel is verander na die kolomme Proj_ID, Item_ID en 
Code_ID en met ’n SQL-byvoeging, Sql C-1, is die data van BOQ by 
hierdie tabel gevoeg. Hierdie was ’n elegant manier om te verseker dat 
elke projek se hoeveelheidslys slegs eenkeer gestoor word al was daar 
meer as een tender, omdat die primêre sleutel beperking verseker het dat 
dieselfde kombinasie van Proj_ID, Item_ID en Code_ID slegs eenkeer 
kon voorkom. 
• Die primêre sleutels en integriteitsreëls op die kolomme Tender_ID-kolom 
is herdefinieer. 
STAP B10 (VERVOLG)– OPDATERING VAN FIXED PRICES: 
• ’n SQL-opdatering, Sql C-1 en Sql C-2, is gedeon om die Tender_ID en 
Bill_ID van hierdie tabel te laat ooreenstem met onderskeidelik die in 
TENDER en BILOFQUANTITIES. 
• Die samegestelde primêre sleutel is weer aangeskakel, asook die 
verwysingsintegriteit op die Tender_ID en Bill_ID-kolomme. 
STAP B11 – AFRONDING AAN VOORGESTELDE DB: 
• ’n Kopie van oorgangsdatabasis is gemaak. 
• Die kolomme Contract No, Name, Tend No van TENDERS is verwyder. 
• Die tabelle ORIGINAL TENDER, ORIGINAL ITEMS en ORGINAL 
PROJECTS is verwyder. 
SQL C-1 
INSERT INTO [BillOfQuantities -  Copy] SELECT BillOfQuantities.* FROM BillOfQuantities; 
SQL C-1 
UPDATE Tenders INNER JOIN Fixed_Prices ON Tenders.[Contract No] = 
Fixed_Prices.[Contract no] SET Fixed_Prices.Tender_ID = [Tenders].[Tender_ID] WHERE 
(((Fixed_Prices.[Contract no])=[Tenders].[Contract No])); 
SQL C-2 
UPDATE Fixed_Prices INNER JOIN [BillOfQuantities -  Copy] ON (Fixed_Prices.Proj_ID = 
[BillOfQuantities -  Copy].Proj_ID) AND (Fixed_Prices.Code_ID = [BillOfQuantities -  Co-
py].Code_ID) AND (Fixed_Prices.Item_ID = [BillOfQuantities -  Copy].Item_ID) SET 
Fixed_Prices.Bill_ID = [BillOfQuantities -  Copy].[Bill_ID] WHERE 
(((Fixed_Prices.Proj_ID)=[BillOfQuantities -  Copy].[Proj_ID]) AND 
((Fixed_Prices.Code_ID)=[BillOfQuantities -  Copy].[Code_ID]) AND 
((Fixed_Prices.Item_ID)=[BillOfQuantities -  Copy].[Item_ID])); 
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• In ITEMS is die Unit-kolom verwyder. 
• In PROJECTS is die kolomme Contract No, Category, Consultant verwy-
der. 
• BILLOFQUANTITIES is verwyder en Copy of BILLOFQUANTITIES is 
hernoem na BILLOFQUANTITIES. 
• In FIXED PRICES is die kolomme Contract No, Prof_ID, Code_ID, I-
tem_ID verwyder. 
• In BILLOFQUANTITIES is die kolomme CSRA Code, Contract No, Code, 
Orginal Tender, Escalted Tender, % of Tender verwyder. 
• Alle navrae en opdaterings wat gestoor was, is verwyder in die databasis. 
• Die databasis is gekompakteer. 
Met die voltooiing van hierdie stap was die voorgestelde databasis gelaai 
met die bestaande data en al die onnodige dupliserings wat ontstaan het tydens 
die oordrag is verwyder. Die databasis Loaded Modified Normalised CSRA 
DB.mdb kan gevind word in gids “\Databasis\Gelaai”. 
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TOETSING VAN OORGEDRAGDE DATA 
Tydens die oordrag van data tussen die bestaande en die voorgestelde databa-
sis kon dit moontlik gebeur het dat sommige verwantskappe in die data verlore 
gegaan het. Om te verseker dat dit nie plaasgevind het nie en dat data-oordrag 
korrek gedoen is, was dit nodig om die data van die voorgestelde databasis te 
toets teen die van die bestaande databasis. Verder meer was dit ook nodig om 
te bevestig dat sogenaamde informasie aansigte (“views”) van die bestaande 
databasis in die voorgestelde databasis herskep kon word. 
Drie toetse is derhalwe uitgevoer om te bepaal of dit die geval was. Dit is 
gedoen deur van SQL-navrae gebruik te maak en die resultate te toets in ’n MS 
Excel-sigblad, Testing.xls wat gevind kan word in die gids 
“\Databasis\Gelaai\Genormaliseer”. Hierdie sigblad bestaan uit drie werkblaaie, 
nl. Projects, Items en Totals, wat in die volgende drie toets gebruik is. 
TOETS 1: 
In hierdie toets is bepaal of die projekte se inligting korrek saamgestel kon word 
vanaf die voorgestelde databasis, sodat dit ooreenstem met die bestaande 
databasis se projekinligting. 
• Die PROJECTS van Loaded Old DB.mdb is na Projects-werkblad van 
bogenoemde sigblad gekopieer. 
• ’n SQL-navraag, Sql D-1, in die voorgestelde DB wat geskryf is om 
dieselfde struktuur aan die data te gee soos in die PROJECTS-tabel van 
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die bestaande databasis is uitgevoer en die resultaat hiervan is langs die 
data van die projekte wat alreeds op die werkblad geplak is, geplaas. 
• Die data van die twee bronne in die sigblad is met ’n MS Excel-funksie 
getoets om verskille aan te dui. 
Enkele verskille het wel tussen die twee bronne se data voorgekom, maar by 
nadere ondersoek het dit geblyk dat hierdie verskille ontstaan het weens kor-
reksies wat aangebring is tydens die oordrag proses. Geen foute is dus gemaak 
nie. 
TOETS 2: 
In hierdie toets is bepaal of die items se inligting korrek kon saamgestel word 
vanaf die voorgestelde databasis, sodat dit ooreenstem met die bestaande 
databasis. Die drie stappe stem presies oor een met die van Toets 1, behalwe 
vir die SQL-navraag, Sql D-1, wat verander het. 
Uit die vergelyking wat in die werkblad uitgevoer is, het dit geblyk dat daar 
geen verskille voorgekom het nie. 
TOETS 3: 
By die voorafgaande twee toets is twee van die drie tabelle van die bestaande 
databasis getoets, nl. PROJEK en ITEM. Die ideaal sou wees om ook te toets 
of die TENDER-tabel se data korrek versprei is tussen die voorgestelde data-
basis se tabelle. Weens die groot hoeveelheid data was dit egter nie moontlik 
om direk so ’n toets te kon uitvoer nie. As alternatief is daar eerder gekyk of die 
opsommende inligting per projek tussen die twee databasis ooreen gestem het. 
Dit is gedoen deur ’n SQL-navraag, Sql D-1, uit te voer wat die volgende ge-
doen het: 
• die som van die oorspronklike eenheidtariewe per projek is bereken; 
• die som van die aangepasde eenheidtariewe per projek is bereken; 
SQL D-1 
SELECT Projects.Name, Contractors.Contractor, Projects.Location, Projects.[Base Month], 
Tenders.Amount, Consultants.Consultant, Categories.Category FROM (Consultants INNER JOIN 
(Categories INNER JOIN Projects ON Categories.Category_ID = Projects.Category_ID) ON 
Consultants.Consultant_ID = Projects.Consultant_ID) INNER JOIN (Contractors INNER JOIN 
Tenders ON Contractors.Contractor_ID = Tenders.Contractor_ID) ON Projects.Proj_ID = Ten-
ders.Proj_ID ORDER BY Projects.Name, Contractors.Contractor; 
SQL D-1 
SELECT Items.Item_Num, Items.Discription, Units.Unit FROM Units INNER JOIN Items ON 
Units.Unit_ID = Items.Unit_ID ORDER BY Items.Item_Num; 
VERDELINGS – D–3 
  
• die som van die hoeveelhede van items per projek is bereken; 
• die som van die produk tussen ’n item se eenheidtarief en hoeveelheid 
per projek is bereken. 
Hierdie data afkomstig uit die voorgestelde databasis is vergelyk met data 
afkomstig uit die bestaande databasis wat ook met ’n SQL-navraag, Sql D-2, 
bepaal is. 
Die vergelyking is in die Totals-werkblad van bogenoemde sigblad gedoen. 
Hieruit het dit geblyk dat daar verskille by die hoeveelhede voorgekom het 
weens inkonsekwenthede. Hierdie inkonsekwenthede spruit voort uit die same-
voeging van die twee (soms drie) Hoeveelheidslyste van die verskillende 
tenders, waarin daar inkonsekwenthede van die oorspronklike data voorgekom 
het weens vingerfoute wat tydens invoering gemaak is. Dit is nie verder onder-
soek nie. 
 
SQL D-1 
SELECT Projects.Name, Contractors.Contractor, Sum(Fixed_Prices.[Orginal Tender]) AS 
[SumOfOrginal Tender], Sum(Fixed_Prices.[Escalted Tender]) AS [SumOfEscalted Tender], 
Sum(BillOfQuantities.Quantity) AS SumOfQuantity, 
Sum([BillOfQuantities]![Quantity]*[Fixed_Prices]![Orginal Tender]) AS Total FROM (Projects 
INNER JOIN (BillOfQuantities INNER JOIN Fixed_Prices ON BillOfQuantities.Bill_ID = 
Fixed_Prices.Bill_ID) ON Projects.Proj_ID = BillOfQuantities.Proj_ID) INNER JOIN (Contractors 
INNER JOIN Tenders ON Contractors.Contractor_ID = Tenders.Contractor_ID) ON (Ten-
ders.Tender_ID = Fixed_Prices.Tender_ID) AND (Projects.Proj_ID = Tenders.Proj_ID) GROUP 
BY Projects.Name, Contractors.Contractor ORDER BY Projects.Name, Contractors.Contractor; 
SQL D-2 
SELECT Tenders.[Contract No], Sum(Tenders.[Orginal Tender]) AS [SumOfOrginal Tender], 
Sum(Tenders.[Escalalted Tender]) AS [SumOfEscalalted Tender], Sum(Tenders.Quantity) AS 
SumOfQuantity, Sum([Tenders]![Orginal Tender]*[Tenders]![Quantity]) AS Expr1 FROM Tenders 
GROUP BY Tenders.[Contract No]; 

E–1 
 
AANHANGSEL E  
VERDELINGS 
Die verdelings wat in hierdie studie gebruik is word vervolgens getoon. Elke 
verdeling se waarskynlikheidsmassafunksie word getoon as ’n grafiek van die 
vorm van die verdeling. [Walpole (1993), Ang (1975)] 
E–2 – MCS-TEGNIEK 
  
GUMBELVERDELING 
Die Gumbelverdeling (of ekstreemwaarde) word in die algemeen gebruik om die 
grootste waarde van ’n respons te beskryf oor ’n bepaalde periode. Die Gum-
belverdeling se waarskynlikheidsmassafunksie, met die parameters modus, m, 
en skaal, α, word gegee deur: 
zze)x(f −=
α
1
  vir ∞<<−∞ x  
waar: 





 −
−
=
α
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ez  
Die skaal, α, is ’n funksie van die variansie, σ2, en word gegee deur: 
2
26
pi
σ
α =  
 
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
x
W
aa
rs
ky
n
lik
he
id
 
 
f(x
)
FIGUUR E-1: GUMBELVERDELING 
LSKF-TEGNIEK – E–3 
  
LOG-NORMAALVERDELING 
Die waarskynlikheidsmassafunksie van die log-normaalverdeling word gegee 
deur: 
2
2
1
2
1 
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
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−
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ξ
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Die parameters van die funksie is die log-gemiddelde, λ, en die log-
standaardafwyking, ξ, van Ln(x), met: 
( ))x(LnE=λ  
( ))x(LnVar=ξ  
Die parameters kan bepaal word vanaf die gemiddelde, µ, en die standaardaf-
wyking, σ: 
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FIGUUR E-2: LOG-NORMAALVERDELING 
E–4 – MCS-TEGNIEK 
  
DRIEHOEKVERDELING 
Die driehoekverdeling beskryf ’n situasie waar ’n minimum, maksimum en 
waarskynlike waarde bekend is. Die waarskynlikheidsmassafunksie word gegee 
deur: 
MinksteWaarskynli
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FIGUUR E-3: DRIEHOEKSVERDELING 
LSKF-TEGNIEK – E–5 
  
GAMMAVERDELING 
Die Gammafunksie word gedefinieer met: 
( ) dxex x−
∞
−∫=Γ
0
1αα     vir 0>α  
Die kontinue willekeurige veranderlike, x, beskik oor ’n Gammaverdeling, met 
parameters α en β, indien sy waarskynlikheidsmassafunksie gegee word deur: 

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   vir 0>x  
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Die gemiddelde, µ, en variansie, σ2, in terme van die parameters van die mas-
safunksie word gegee deur: 
αβµ =  
en 
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FIGUUR E-4: GAMMAVERDELING 
E–6 – MCS-TEGNIEK 
  
BETAVERDELING 
Die waarskynlikheidsmassafunksie van die Betaverdeling word gegee deur:  
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Die parameters van die funksie is q en r, terwyl B(q,r) die Betafunksie is: 
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Die Betafunksie is ook verwant aan die Gammafunksie: 
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Die gemiddelde en variansie as ’n funksie van die Betaverdeling parameters q 
en r, en die grense a en b, word beskryf met: 
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FIGUUR E-5: BETAVERDELING 
LSKF-TEGNIEK – E–7 
  
CHI-KWADRAATVERDELING 
Die Chi-Kwadraatverdeling is ’n spesiale geval van die Gammaverdeling, en 
word beskryf deur: 
212
2 22
1 /x/v
/v ex)/v(
)x(f −−
Γ
=    vir 0>x  
en 
0=)x(f       andersins. 
Die verdeling beskik oor ’n enkele parameter, die grade van vryheid, ν. Die 
gemiddelde, µ, en variansie, σ2, van die Chi-Kwadraatverdeling word gegee 
deur: 
νµ =  
en 
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FIGUUR E-6: CHI-KWADRAATVERDELING 

F–1 
 
AANHANGSEL F  
MCS-TEGNIEK 
Die MCS-tegniek word gedemonstreer aan die hand van ’n denkbeeldige projek 
wat in Hoofstuk 5 bespreek word. Drie simulasiemodelle word saamgestel om 
die effek van die verskillende verdelings op die resultate te toon. Die data vir die 
simulasies is verkry uit die CSRA-databasis wat in die gids “\Databasis” gestoor 
is. Dit word as volg gedoen: 
STAP 1 – DATA: 
Vir die berekeninge is die eenheidtariewe en hoeveelhede se data van die 
beduidende items benodig. Die eenheidtariewe moes as stochastiese verander-
likes gemodelleer word en dus moes al die eenheidtariewe van elke 
beduidende item bepaal word, teenoor die hoeveelhede waar slegs die gemid-
deldes van elke item benodig is. 
• Die eenheidtariefdata is met ’n SQL-navraag, Sql F-1, bepaal wat die 
tendensaangepaste data van elke item teenoor die projek waar dit voor-
kom teruggestuur het. 
SQL F-1 
TRANSFORM Avg([Aangepaste Data].NewEscalatedTender) AS AvgOfNewEscalatedTender 
SELECT [Aangepaste Data].Name 
FROM [Aangepaste Data] 
WHERE ((([Aangepaste Data].Item_Num)>="16.02" And ([Aangepaste Da-
ta].Item_Num)<>"42.02(a)(xiii)" And ([Aangepaste Data].Item_Num)<"66.15")) 
GROUP BY [Aangepaste Data].Name 
PIVOT [Aangepaste Data].Item_Num; 
F–2 – LSKF-TEGNIEK 
  
• Die hoeveelhede is met ’n SQL-navraag, Sql F-2, bepaal. Die navraag 
het die gemiddelde hoeveelhede van elk van die beduidende items bere-
ken. 
• Albei hierdie stelle data is na drie verskillende MS Excel-sigblaaie geko-
pieer wat in die gids “\Aanhangsel F” op meegaande KS is. 
STAP 2 – BEREKENINGE: 
• Die verdelings wat op elke item se eenheidtariefdata die beste pas is 
eers met Batch Fit van Crystal Ball bepaal. In die sigblad, MC-simulasie 
verdelings outomaties.xls, is die bes passende verdeling met Batch Fit 
gekies. In die sigblad, MC-simulasie verdelings normaal.xls is Batch Fit 
gebruik om slegs bes passende normaalverdelings te pas en in die sig-
blad, MC-simulasie verdelings log nom.xls is slegs bes passende log-
normaalverdelings aanvaar. 
• Die koste funksie is in elke sigblad opgestel deur die somproduk van die 
eenheidtariewe en hoeveelhede te bepaal met die MS Excel-funksie 
“Sumproduct”. 
• Hierdie funksie is gedefinieer in elke sigblad as die sogenaamde voor-
spellings sel vir Crystal Ball. 
• Crystal Ball is opgestel dat dit vir elke sigblad dieselfde 20 000 ewekan-
sige getalle gebruik tydens die simulasies. 
• Die simulasies is vir elke sigblad uitgevoer met en sonder korrelasie. 
STAP 3 – RESULTATE: 
Die resultate van die berekeninge kan op elke sigblad in die Report- en Report 
(with correl)-werkblad gesien word. Die data is gekombineer en word getoon in 
Figuur 4-3 en Figuur 4-4. 
 
SQL F-2 
SELECT [Geselekteerde Items].[Item Num], Codes.Code, Avg(BillOfQuantities.Quantity) AS 
AvgOfQuantity 
FROM (Items INNER JOIN (Codes INNER JOIN BillOfQuantities ON Codes.Code_ID = BillOf-
Quantities.Code_ID) ON Items.Item_ID = BillOfQuantities.Item_ID) INNER JOIN [Geselekteerde 
Items] ON Items.Item_Num = [Geselekteerde Items].[Item Num] 
GROUP BY [Geselekteerde Items].[Item Num], Codes.Code 
HAVING ((([Geselekteerde Items].[Item Num])>="16.02" And ([Geselekteerde Items].[Item 
Num])<>"42.02(a)(xiii)" And ([Geselekteerde Items].[Item Num])<"66.15") AND ((Co-
des.Code)="A")); 
G–1 
 
AANHANGSEL G  
LSKF-TEGNIEK 
Die LSKF-tegniek word hier geïmplementeer vir verskillende vorms van die 
kostefunksie, nl. die liniêre vorm waar die veranderlikes onafhanklik van mekaar 
is, die liniêre vorm waar die veranderlikes afhanklik van mekaar is en die nie-
liniêre vorm waar die veranderlikes ook afhanklik van mekaar is. Die data vir die 
simulasies is verkry uit die CSRA-databasis wat in die gids “\Databasis” gestoor 
is. 
STAP 1 – DATA: 
• Die gemiddelde en standaardafwykings wat in Tabel 5–4 vir die tendens-
aangepaste data getoon word van die beduidende items, is na die MS 
Excel-sigblad, LSKF.xls, in die gids “\Aanhangsel G” op meegaande KS 
gekopieer. 
• Die hoeveelhede is met ’n SQL-navraag, Sql G-1, bepaal. Die navraag 
het die gemiddelde hoeveelhede van elk van die beduidende items bere-
ken, dit is ook oorgedra na die sigblad. 
• Vir die gevalle waar dit aangeneem is dat die veranderlikes nie onafhank-
lik is nie, was die korrelasie tussen die veranderlikes benodig. Dit is 
verkry vanaf twee bronne. In Aanhangsel O is die Pearson-korrelasies 
verkry wat tussen die eenheidtariewe en die hoeveelhede voorkom. Die 
“Rank”-korrelasies tussen die eenheidtariewe is verkry van die MCS-
tegniek in Aanhangsel F. 
G–2 – LSKF-TEGNIEK 
  
STAP 2 – BEREKENINGE: 
Die verskillende vorms van die LSKF is geïmplementeer in die sigblad op 
verskillende werkblaaie: 
• In die Sonder korrelasie-werkblad is die liniêre vorm sonder enige af-
hanklikhede opgestel. 
• In die Met korrelasie (Ranked)-werkblad is die liniêre vorm met afhanklik-
hede tussen die eenheidtariewe opgestel. Die korrelasie wat met die 
MCS-tegniek bepaal is, is hier gebruik. 
• In die Met korrelasie (Pearson)-werkblad is die liniêre vorm met afhank-
likhede tussen die eenheidtariewe opgestel. Die korrelasie wat in 
Aanhangsel O bepaal is, is hier gebruik. 
• In die Nie-liniêr-werkblad is die nie-liniêre vorm opgestel. Hierdie opstel-
ling veroorsaak sogenaamde rekursiewe verwysings en derhalwe is van 
MS Excel se “Iteration”-funksionaliteit gebruik gemaak om die werkblad te 
balanseer. 
• In die Nie-liniêr (by gem)-werkblad is die nie-liniêre vorm opgestel, dit 
was nie nodig om hier te itereer nie, want die falingspunte is beskou by 
die gemiddelde waardes. 
STAP 3 – RESULTATE: 
Die resultate van die berekeninge is verwerk in vier grafieke wat in Figuur 4-6, 
Figuur 4-7, Figuur 4-8 en Figuur 4-9 getoon word en ook op die sigblad gevind 
kan word. 
 
SQL G-1 
SELECT [Geselekteerde Items].[Item Num], Codes.Code, Avg(BillOfQuantities.Quantity) AS 
AvgOfQuantity 
FROM (Items INNER JOIN (Codes INNER JOIN BillOfQuantities ON Codes.Code_ID = BillOf-
Quantities.Code_ID) ON Items.Item_ID = BillOfQuantities.Item_ID) INNER JOIN [Geselekteerde 
Items] ON Items.Item_Num = [Geselekteerde Items].[Item Num] 
GROUP BY [Geselekteerde Items].[Item Num], Codes.Code 
HAVING ((([Geselekteerde Items].[Item Num])>="16.02" And ([Geselekteerde Items].[Item 
Num])<>"42.02(a)(xiii)" And ([Geselekteerde Items].[Item Num])<"66.15") AND ((Co-
des.Code)="A")); 
H–1 
 
AANHANGSEL H  
NEURALE NETWERK 
Verwys na die meegaande KS vir die sigblad van die neurale netwerk. Die 
stappe in die sigblad stem ooreen met die stappe soos verduidelik in Afdeling 
4.6.1. 
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AANHANGSEL I  
KUMULATIEWE BYDRAE TOT PROJEKKOSTE 
Dit is bekend dat in konstruksieprojekte ’n klein aantal items ’n groot bydrae tot 
die totale koste van ’n projek lewer. Dit bring mee dat slegs ’n beperkte aantal 
beduidende items in diepte ondersoek hoef te word vir besluitnemingsdoelein-
des sonder ’n noemenswaardige afname in die akkuraatheid waarmee risiko’s 
gemodelleer word. 
In hierdie aanhangsel word bepaal of die verskynsel van ’n klein aantal items 
wat ’n groot bydrae tot die totale kostes van ’n projek maak ook vir die data wat 
in die CSRA-databasis gestoor word van toepassing is. 
STAP 1 – BEPALING VAN DATA: 
Die data is met die volgende stappe uit die databasis wat in die gids 
“\Databasis” is, verkry: 
• Die eenheidtarief en hoeveelheid van elke item per projek is bepaal. Dit is 
uitgevoer met ’n SQL-navraag, Sql I-1, wat die items per projek georden 
het van hoogste tot laagste koste. 
I–2 – IDENTIFISERING VAN BEDUIDENDE ITEMS 
  
• Hierdie data is oorgedra na ’n MS Excel-sigblad, Persentasie bydrae.xls, 
in die gids “\Aanhangsel I” op meegaande KS. 
STAP 2 – BEREKENINGE: 
Die berekeninge is vervolgens in die sigblad uitgevoer: 
• ’n Rangorde posisie in terme van grootste bydrae tot die koste per projek 
is aan die items toegeken. (Aangedui as 1 op sigblad.) 
• Die aantal items per projek is bepaal. (Aangedui as 2 op sigblad.) 
• Die kumulatiewe koste van die items is in terme van die rangorde bepaal. 
(Aangedui as 3 op sigblad.) 
• Die totale koste per projek is bepaal. (Aangedui as 4 op sigblad.) 
• Die persentasie van die aantal items en die dienooreenkomstige kumula-
tiewe bydrae van die items per projek is bereken. (Aangedui as 5 & 6 op 
sigblad.) 
STAP 3 – RESULTATE 
Die resultate is in ’n grafiek saamgevat en word getoon in Figuur 5-2. 
 
SQL I-1 
SELECT Projects.Name, Contractors.Contractor, Items.Item_Num, Codes.Code, BillOfQuanti-
ties.Quantity, Fixed_Prices.[Orginal Tender], [BillOfQuantities]![Quantity]*[Fixed_Prices]![Orginal 
Tender] AS Expr1, Tenders.Amount 
FROM (Projects INNER JOIN (Items INNER JOIN (Codes INNER JOIN (BillOfQuantities INNER 
JOIN Fixed_Prices ON BillOfQuantities.Bill_ID = Fixed_Prices.Bill_ID) ON Codes.Code_ID = 
BillOfQuantities.Code_ID) ON Items.Item_ID = BillOfQuantities.Item_ID) ON Projects.Proj_ID = 
BillOfQuantities.Proj_ID) INNER JOIN (Contractors INNER JOIN Tenders ON Con-
tractors.Contractor_ID = Tenders.Contractor_ID) ON (Tenders.Tender_ID = 
Fixed_Prices.Tender_ID) AND (Projects.Proj_ID = Tenders.Proj_ID) 
GROUP BY Projects.Name, Contractors.Contractor, Items.Item_Num, Codes.Code, BillOfQuanti-
ties.Quantity, Fixed_Prices.[Orginal Tender], Tenders.Amount 
HAVING (((Projects.Name)<>"NW682/95") AND ((Contractors.Contractor)="Tend1")) 
ORDER BY Projects.Name, [BillOfQuantities]![Quantity]*[Fixed_Prices]![Orginal Tender] DESC; 
J–1 
 
AANHANGSEL J  
IDENTIFISERING VAN BEDUIDENDE ITEMS 
Die identifisering van beduidende items wat meer as 1% bydrae lewer tot die 
totale koste van die projekte en wat by meer as 5% van die projekte in die 
databasis voorkom, word hier bepaal. Die data is afkomstig van die CSRA-
databasis wat in die gids “\Databasis” gestoor is. 
STAP 1 – VERDELING IN SERIES: 
• Die data in die databasis is verdeel tussen die nege Series deur van die 
’n SQL-navraag gebruik te maak wat dit tussen die eerste en tweede ten-
der verdeel het en ook tussen die nege Series. In Sql J-1 word die 
navraag getoon om dit vir vir die eerste tender te bepaal. 
STAP 2 – BEPALING VAN ITEMS WAT 1%-BYDRAE LEWER: 
SQL J-1 
SELECT Series.Series, Count(Fixed_Prices.[Percentage of Tender]) AS [CountOfPercentage of 
Tender] 
FROM (Contractors INNER JOIN Tenders ON Contractors.Contractor_ID = Ten-
ders.Contractor_ID) INNER JOIN (Series INNER JOIN (Items INNER JOIN (BillOfQuantities 
INNER JOIN Fixed_Prices ON BillOfQuantities.Bill_ID = Fixed_Prices.Bill_ID) ON Items.Item_ID 
= BillOfQuantities.Item_ID) ON Series.Series_ID = Items.Series_ID) ON Tenders.Tender_ID = 
Fixed_Prices.Tender_ID 
WHERE (((Contractors.Contractor)="Tend1")) 
GROUP BY Series.Series; 
J–2 – BEPALING VAN UITSKIETER PROJEKTE 
  
• Die data afkomstig uit Stap 1 is gebruik om die projekitems wat ’n bydrae 
meer as 1% tot die totale koste van ’n projek maak, te bepaal met die na-
vraag, Sql J-1. 
STAP 3 – BEPALING VAN ITEMS MET ’N VOORKOMS VAN MEER AS 5%: 
• Die data afkomstig uit Stap 2 is gebruik om te bepaal watter van die items 
by meer as 5% van die projekte voorkom met navraag Sql J-1. 
STAP 4 – VOORKOMS IN TENDER 1 EN 2 
• Om te bepaal watter items in albei van die tenders voorkom is die inlig-
ting afkomstig uit Stap 3 van tender een en twee gebruik en die navraag 
Sql J-1 is hierop uitgevoer. 
STAP 5 – RESULTATE: 
• Die resultate van die soektogte word in Tabel 5–2 en Tabel 5–3 getoon. 
 
SQL J-1 
SELECT Series.Series, Count(Fixed_Prices.[Percentage of Tender]) AS [CountOfPercentage of 
Tender] 
FROM Series INNER JOIN ((Projects INNER JOIN (Items INNER JOIN (BillOfQuantities INNER 
JOIN Fixed_Prices ON BillOfQuantities.Bill_ID = Fixed_Prices.Bill_ID) ON Items.Item_ID = 
BillOfQuantities.Item_ID) ON Projects.Proj_ID = BillOfQuantities.Proj_ID) INNER JOIN (Con-
tractors INNER JOIN Tenders ON Contractors.Contractor_ID = Tenders.Contractor_ID) ON 
(Tenders.Tender_ID = Fixed_Prices.Tender_ID) AND (Projects.Proj_ID = Tenders.Proj_ID)) ON 
Series.Series_ID = Items.Series_ID 
WHERE (((Contractors.Contractor)="Tend1") AND ((Fixed_Prices.[Percentage of Tender])>1)) 
GROUP BY Series.Series; 
SQL J-1 
SELECT Series.Series, Count([1% bydrae 5% voorkoms Tend1].Item_Num) AS CountOfI-
tem_Num 
FROM [1% bydrae 5% voorkoms Tend1] INNER JOIN (Series INNER JOIN Items ON Se-
ries.Series_ID = Items.Series_ID) ON [1% bydrae 5% voorkoms Tend1].Item_Num = 
Items.Item_Num 
GROUP BY Series.Series; 
SQL J-1 
SELECT [1% bydrae 5% voorkoms Tend1].Item_Num, [1% bydrae 5% voorkoms 
Tend1].Discription, Units.Unit 
FROM Units INNER JOIN (Items INNER JOIN ([1% bydrae 5% voorkoms Tend1] INNER JOIN 
[1% bydrae 5% voorkoms Tend2] ON [1% bydrae 5% voorkoms Tend1].Item_Num = [1% bydrae 
5% voorkoms Tend2].Item_Num) ON Items.Item_Num = [1% bydrae 5% voorkoms 
Tend2].Item_Num) ON Units.Unit_ID = Items.Unit_ID 
ORDER BY [1% bydrae 5% voorkoms Tend1].Item_Num DESC; 
K–1 
 
AANHANGSEL K  
BEPALING VAN UITSKIETER PROJEKTE 
Om die uitskieter projekte te bepaal waarin daar ’n noemenswaardige aantal bo 
en onder uitskieter eenheidtariewe van die beduidende items voorkom is daar 
van vyf SQL-navrae gebruik gemaak. Die data wat hiervoor gebruik is, is af-
komstig van die CSRA-databasis wat in die gids “\Databasis” gevind kan word. 
Die data is egter eers aangepas om enige “orde grootte”-uitskieters en tydaf-
hanklikhede te verwyder, voordat met die ontleding begin is. 
In die eerste twee navrae, Sql K-1 en Sql K-2, is die items en hul projekte 
wat met meer as een standaardafwyking onderskeidelik na onder en bo uitge-
wyk het, geïdentifiseer. Die aantal items wat vir elke van hierdie gevalle gevind 
is, word getoon in Tabel 5–4. 
K–2 – INFLASIE-EFFEK 
  
In die volgend twee navrae, Sql K-3 en Sql K-4, is die projekte wat meer as 
vyf van hierdie uitskieter beduidende items onderskeidelik na onder en bo per 
projek het, bepaal. Die aantal projekte wat vir elke van hierdie gevalle gevind is, 
word ook getoon in Tabel 5–4 en in Tabel 5–5 word die projekte getoon wat 
geïdentifiseer is. 
Ongeveer ’n derde van hierdie projekte se brondokumente is by die databa-
sisbestuurders opgespoor. Die dokumente is ondersoek om te bepaal of enige 
inligting gevind kon word om te verklaar waarom daar soveel van hierdie uit-
skieter eenheidtariewe in die projekte voorgekom het en of dit foute is wat 
gemaak was. Dit is bevestig dat die inligting korrek was, maar geen verklaring 
kon gevind word vir die groot afwykings nie. 
SQL K-1 
SELECT [Aangepaste Data].Name, [Aangepaste Data].[Base Month], [Aangepaste Da-
ta].Item_Num, [Aangepaste Data].[Orginal Tender], [Aangepaste Data].NewEscalatedTender, 
[Gem en Var van Geslk data].AvgOfNewEscalatedTender, [Gem en Var van Geslk da-
ta].StDevOfNewEscalatedTender 
FROM [Aangepaste Data] INNER JOIN [Gem en Var van Geslk data] ON [Aangepaste Da-
ta].Item_Num = [Gem en Var van Geslk data].Item_Num 
WHERE ((([Aangepaste Data].Item_Num)>"16") AND ((IIf([Aangepaste Da-
ta]![NewEscalatedTender]<=([Gem en Var van Geslk data]![AvgOfNewEscalatedTender]-1*[Gem 
en Var van Geslk data]![StDevOfNewEscalatedTender]),1,0))=1)) 
ORDER BY [Aangepaste Data].Name, [Aangepaste Data].Item_Num; 
SQL K-2 
SELECT [Aangepaste Data].Name, [Aangepaste Data].[Base Month], [Aangepaste Da-
ta].Item_Num, [Aangepaste Data].[Orginal Tender], [Aangepaste Data].NewEscalatedTender, 
[Gem en Var van Geslk data].AvgOfNewEscalatedTender, [Gem en Var van Geslk da-
ta].StDevOfNewEscalatedTender 
FROM [Aangepaste Data] INNER JOIN [Gem en Var van Geslk data] ON [Aangepaste Da-
ta].Item_Num = [Gem en Var van Geslk data].Item_Num 
WHERE ((([Aangepaste Data].Item_Num)>"16") AND ((IIf([Aangepaste Da-
ta]![NewEscalatedTender]>=([Gem en Var van Geslk data]![AvgOfNewEscalatedTender]+1*[Gem 
en Var van Geslk data]![StDevOfNewEscalatedTender]),1,0))=1)) 
ORDER BY [Aangepaste Data].Name, [Aangepaste Data].Item_Num; 
SQL K-3 VOORKOMS VAN BO BEGRENSDE PROJEK 
SELECT [Voorkoms van uitskieter items (Bo begrens)].Name, Count([Voorkoms van uitskieter 
items (Bo begrens)].Name) AS CountOfName 
FROM [Voorkoms van uitskieter items (Bo begrens)] 
GROUP BY [Voorkoms van uitskieter items (Bo begrens)].Name 
HAVING (((Count([Voorkoms van uitskieter items (Bo begrens)].Name))>=5)); 
SQL K-4 VOORKOMS VAN ONDER BEGRENSDE PROJEK 
SELECT [Voorkoms van uitskieter items (Onder begrens)].Name, Count([Voorkoms van uitskieter 
items (Onder begrens)].Name) AS CountOfName 
FROM [Voorkoms van uitskieter items (Onder begrens)] 
GROUP BY [Voorkoms van uitskieter items (Onder begrens)].Name 
HAVING (((Count([Voorkoms van uitskieter items (Onder begrens)].Name))>=5)); 
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Laastens is bepaal of daar enige oorvleueling van hierdie bo en onder uit-
skieter items in dieselfde projek voorkom, Sql K-5. Dit is gevind dat daar geen 
oorvleueling is nie. Die resultaat van hierdie navraag word ook in Tabel 5–4 
getoon. 
 
SQL K-5 BEIDE PROJEKTE 
SELECT [Voorkoms van uitskieter projekte (Bo begrens)].Name 
FROM [Voorkoms van uitskieter projekte (Bo begrens)] INNER JOIN [Voorkoms van uitskieter 
projekte (Onder begrens)] ON [Voorkoms van uitskieter projekte (Bo begrens)].Name = [Voor-
koms van uitskieter projekte (Onder begrens)].Name; 
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AANHANGSEL L  
INFLASIE-EFFEK 
Om die effek van inflasie op die basiese statistieke van data te toon en ook die 
effek daarvan op die statistiese verdelings van die data is van MS Excel en 
Crystall Ball gebruik gemaak. Dit is in drie stappe vir die uniform- en normaal-
verdeelde data gedoen; vervolgens word die uniformverdeelde data gebruik om 
die metode te bespreek. Die MS Excel-sigblad, Effek van inflasie op verde-
lings.xls, waar in die berekeninge gedoen is kan in die gids “\Aanhangsel L” op 
meegaande KS gevind word. 
STAP 1 – SKEP VAN DATA: 
• Tien jaar se datums, met ’n twee week interval vanaf 1990 is geskep. 
(Aangedui as 1 op sigblad.) 
• Ewekansige getalle wat uniformverdeel is, met ’n gemiddeld van 75 en ’n 
standaardafwyking van 15 (20% van die gemiddeld) is met MS Excel se 
ewekansige getal generator geskep. (Aangedui as 2 op sigblad.) 
• Die data is met die inflasie-formule, Vgl. 5-1, aangepas vir ’n inflasie van 
10% en ’n deflasie van 10%. (Aangedui as 3 & 4 op sigblad.) 
STAP 2 – ONTLEDING: 
• Die gemiddelde en standaardafwyking van die drie stelle data (oor-
spronklik, 10% inflasie en 10% deflasie) is bereken met MS Excel se 
ingeboude funksies. (Aangedui as 5 op sigblad.) 
L–2 – INFLASIE-AANPASSINGS 
  
• Die statistiese verdelings wat die beste pas om elke van die stelle data is 
met Crystal Ball se Batch Fit-funksie bepaal. (Aangedui as 6 op sigblad.) 
STAP 3 – RESULTATE: 
• Die resultate van die basiese statistiese analises word in Tabel 5–6 
getoon en die resultate van die passings in Figuur 5-7 vir uniformverdeel-
de data. 
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AANHANGSEL M  
INFLASIE-AANPASSINGS 
Weens inflasie is dit nodig om die historiese eenheidtariewe van items aan te 
pas. Aanpassings is in die CSRA-databasis uitgevoer deur die databasisbe-
stuurders en derhalwe word dit verwag dat stygende (of dalende) tendense nie 
sal voorkom nie. In hierdie aanhangsel word verduidelik hoe ondersoek ingestel 
is om te bepaal of dit wel so is. Waar dit gevind is dat dit nie die geval is nie, is 
die data aangepas om die tendense te verwyder. Die data is afkomstig van die 
CSRA-databasis wat in die gids “\Databasis” gestoor is. 
STAP 1 – DATA: 
• Die historiese projek eenheidtariewe, die begin datum van die projek wat 
ooreenstem met die eenheidtarief en die inflasie-aangepaste data van elk 
van die 44-items is met ’n SQL-navraag, Sql M-1,vanuit die databasis 
verkry. Die data is gegroepeer volgens die itemnommers en gerangskik 
volgens ’n stygende begin datum. 
• Hierdie data is oorgedra na ’n MS Excel-sigblad, Inflasie en statistie-
ke.xls, in die gids “\Aanhangsel M” op meegaande KS. 
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STAP 2 – BEREKENINGE: 
Vervolgens word die handmatige algoritme bespreek wat gevolg is om die 
berekeninge uit te voer. 
• Die getenderde eenheidtarief en inflasie-aangepaste data is teenoor die 
begin datum van die ooreenstemmende projek vir elke item geplot. (Aan-
gedui as 1 op sigblad.) 
• Om te bepaal of elke item se eenheidtarief ’n stygende of dalende nei-
ging toon is daar van liniêre regressie gebruik gemaak om ’n bes 
passende lyn deur die historiese data van elke item te pas met MS Excel 
se funksie “Add Trendline”. 
• Dieselfde tegnieke is gevolg met die inflasie-aangepaste eenheidtariewe 
soos dit vanuit die databasis verkry is. 
• Aangesien die inflasie-aangepaste data nog steeds ’n stygende of dalen-
de tendens getoon het, is elke item se data aangepas met ’n 
samegestelde rentefunksie wat die huidige waarde bereken. (Aangedui 
as 2 op sigblad.) 
• ’n Regressielyn is ook deur hierdie data van elke item gepas en die 
helling is bepaal met MS Excel se “Linest”-funksie. Die inflasiekoers, i, is 
dan aangepas tot die regressielyn presies horisontaal was en daar dus 
nie meer ’n stygende of dalend tendens voorgekom het nie. Hierdie ge-
deelte van die berekening is geoutomatiseer met die “Goal Seek”-
funksionaliteit wat in MS Excel beskikbaar is. (Aangedui as 3 op sigblad.) 
SQL M-1 
SELECT [Geselekteerde Items].[Item Num], Count(Codes.Code) AS CountOfCode, Pro-
jects.[Base Month], Projects.Name, Count(Projects.Name) AS CountOfName, 
Avg(BillOfQuantities.Quantity) AS AvgOfQuantity, Avg(Fixed_Prices.[Orginal Tender]) AS 
[AvgOfOrginal Tender], Avg(Fixed_Prices.[Escalated Tender]) AS [AvgOfEscalated Tender] 
FROM (Projects INNER JOIN ((Items INNER JOIN (Codes INNER JOIN (BillOfQuantities INNER 
JOIN Fixed_Prices ON BillOfQuantities.Bill_ID = Fixed_Prices.Bill_ID) ON Codes.Code_ID = 
BillOfQuantities.Code_ID) ON Items.Item_ID = BillOfQuantities.Item_ID) INNER JOIN [Geselek-
teerde Items] ON Items.Item_Num = [Geselekteerde Items].[Item Num]) ON Projects.Proj_ID = 
BillOfQuantities.Proj_ID) INNER JOIN (Contractors INNER JOIN Tenders ON Con-
tractors.Contractor_ID = Tenders.Contractor_ID) ON (Tenders.Tender_ID = 
Fixed_Prices.Tender_ID) AND (Projects.Proj_ID = Tenders.Proj_ID) 
GROUP BY [Geselekteerde Items].[Item Num], Projects.[Base Month], Projects.Name 
HAVING (((Avg(Fixed_Prices.[Orginal Tender]))<>0)) 
ORDER BY [Geselekteerde Items].[Item Num], Projects.[Base Month], Projects.Name; 
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• Die gemiddelde waarde en standaardafwyking van hierdie aangepaste 
data is vir elke item bepaal met die funksie “Average” en “Stdev”. (Aan-
gedui as 4 op sigblad.) 
Aangesien dit tydrowend is om dit vir elke item uit te voer, is die proses ge-
outomatiseer deur van ’n Visual Basic-makro, Vb M–1, gebruik te maak wat 
geskryf is om bogenoemde algoritme uit te voer. 
 
VB M–1: INFLASIEBEREKENINGE 
 
Sub Macro1() 
' 
' Macro1 Macro 
' Macro recorded 2001/05/15 by A Bester 
' 
' Keyboard Shortcut: Ctrl+w 
' 
    Range("I2:J10000").Clear 
    Range("I2").Select 
    j = 2 
    c = 3 
     
    While Not (ActiveCell.Offset(0, -8).Value = "") 
    c = c + 1 
    j = j + i 
    i = 0 
    cell = ActiveCell.Offset(i, -8).Value 
    yearfrac = "=RC[-2]*(1+R" & Trim(Str(j)) & "C10)^YEARFRAC(RC[-6],""96/10/01"",1)" 
    ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = yearfrac 
    ActiveCell.Offset(i, 0).Range("A1").Copy 
 
    While (ActiveCell.Offset(i, -8).Value = cell) 
    i = i + 1 
    Wend 
     
    test = "A1:A" & Trim(Str(i)) 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range(test), Type:=xlFillDefault 
     
    LinEst = "=LINEST(R[-1]C[-1]:R[" & Trim(Str(i - 2)) & "]C[-1],R[-1]C[-7]:R[" & Trim(Str(i - 2)) & 
"]C[-7])" 
    ActiveCell.Offset(1, 1).FormulaR1C1 = LinEst 
     
    ActiveCell.Offset(1, 1).GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1") 
     
    avera = "=AVERAGE(R[-2]C[-1]:R[" & Trim(Str(i - 3)) & "]C[-1])" 
    ActiveCell.Offset(2, 1).FormulaR1C1 = avera 
 
    std = "=STDEV(R[-3]C[-1]:R[" & Trim(Str(i - 4)) & "]C[-1])" 
    ActiveCell.Offset(3, 1).FormulaR1C1 = std 
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Die grafieke se opstelling en passing van die verskillende tendenslyne is ook 
met ’n Visual Basic-makro, Vb M–3, uitgevoer. 
VB M–2: INFLASIEBEREKENINGE (VERVOLG) 
 
VB M–3: GRAFIEK-OPSTELLING 
 
     
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1:A4").Copy 
    ActiveCell.Offset(c - j, 5).PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationNone, False, 
True 
     
    ActiveCell.Offset(j - c, -13).Copy 
    ActiveCell.Offset(0, -1).PasteSpecial 
     
    ActiveCell.Offset(j - c + i, -4).Range("A1").Select 
    Wend 
     
    Range("I2").Select 
End Sub 
Sub Macro2() 
' 
' Macro2 Macro 
' Macro recorded 2001/05/21 by A Bester 
' 
 
' 
Range("A2").Select 
 
i = 0 
j = 2 
 
While Not (ActiveCell.Value = "") 
j = j + i 
i = 0 
cell = ActiveCell.Value 
 
While (ActiveCell.Offset(i, 0).Value = cell) 
i = i + 1 
Wend 
     
    'ActiveCell.Offset(14, -3).Range("A1").Activate 
    Charts.Add 
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
    sel = "C" & Trim(Str(j)) & ":C" & Trim(Str(j + i - 1)) & ",G" & Trim(Str(j)) & ":I" & Trim(Str(j + i - 1)) 
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Data").Range(sel), PlotBy:=xlColumns 
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
 
    '   Resize graph and move legend 
    ActiveChart.PlotArea.Select 
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VB M–4: GRAFIEK-OPSTELLING (VERVOLG) 
 
    Selection.Top = 1 
    Selection.Height = 436 
    ActiveChart.Legend.Select 
    Selection.Left = 371 
    Selection.Top = 154 
    ActiveChart.PlotArea.Select 
    Selection.Width = 718 
 
    With ActiveChart 
        .HasTitle = False 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Begindatum" 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Eenheidkoste" 
    End With 
     
    With ActiveChart.Axes(xlCategory) 
        .HasMajorGridlines = True 
        .HasMinorGridlines = False 
    End With 
     
    With ActiveChart.Axes(xlValue) 
        .HasMajorGridlines = True 
        .HasMinorGridlines = False 
    End With 
     
    With ActiveChart.Axes(xlCategory) 
        .MinimumScale = 32143 
        .MaximumScale = 35431 
        .MinorUnitIsAuto = True 
        .MajorUnit = 365.25 
        .Crosses = xlAutomatic 
        .ReversePlotOrder = False 
        .ScaleType = xlLinear 
        .DisplayUnit = xlNone 
    End With 
        
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Oorspronklike Data""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Indeks Aangepaste Data""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=""Tendense Aangepaste Data""" 
 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add(Type:=xlLinear, Forward:=0, _ 
        Backward:=0, DisplayEquation:=False, DisplayRSquared:=False, Name:= _ 
        "Oorspronklik").Select 
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Trendlines.Add(Type:=xlLinear, Forward:=0, _ 
        Backward:=0, DisplayEquation:=False, DisplayRSquared:=False, Name:= _ 
        "Indeks Aangepas").Select 
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Trendlines.Add(Type:=xlLinear, Forward:=0, _ 
        Backward:=0, DisplayEquation:=False, DisplayRSquared:=False, Name:= _ 
        "Tendense Aangepas").Select 
M–6 – VERWERKING VAN RESULTATE 
  
 
STAP 3 – RESULTATE: 
Die resultate van die berekening kan gevind word in hierdie sigblad, voorbeelde 
van die grafieke word getoon in Figuur 5-11 en Figuur 5-12. 
 
VB M–5: GRAFIEK-OPSTELLING (VERVOLG) 
 
    
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1).Select 
    With Selection.Border 
        .ColorIndex = 25 
        .Weight = xlMedium 
        .LineStyle = xlContinuous 
    End With 
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Trendlines(1).Select 
    With Selection.Border 
        .ColorIndex = 26 
        .Weight = xlMedium 
        .LineStyle = xlContinuous 
    End With 
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Trendlines(1).Select 
    With Selection.Border 
        .ColorIndex = 27 
        .Weight = xlMedium 
        .LineStyle = xlContinuous 
    End With 
 
    ActiveChart.HasLegend = True 
     
    chartName = ActiveChart.Name 
 
    Sheets(chartName).Name = cell 
    Sheets("Data").Select 
     
    ActiveCell.Offset(i, 0).Select 
    Wend 
End Sub 
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AANHANGSEL N  
VERWERKING VAN RESULTATE 
Die gemiddelde en standaardafwyking van elke item gebaseer op die: oor-
spronklike data, inflasie-aangepaste data en tendensaangepaste data is 
bereken. Die data is afkomstig van die CSRA-databasis wat in die gids 
“\Databasis” gestoor is. 
STAP 1 – DATA EN BEREKENINGE: 
• Die data wat in Aanhangsel M gebruik is om die inflasiebepaling te doen 
is oorgedra na ’n tabel in die CSRA-databasis met die naam A-
ANGEPASTE DATA; 
• ’n SQL-navraag, Sql N-1, wat die gemiddelde en standaardafwyking van 
elke item bepaal het vir die: oorspronklike, inflasie-aangepaste en ten-
densaangepaste data is uitgevoer op hierdie tabel; 
• Die data is oorgedra na ’n MS Excel-sigblad, Berekeninge.xls, wat in die 
gids “\Aanhangsel N” op die KS is. 
SQL N-1 
SELECT [Aangepaste Data].Item_Num, Avg([Aangepaste Data].[Orginal Tender]) AS [AvgOfOr-
ginal Tender], StDev([Aangepaste Data].[Orginal Tender]) AS [StDevOfOrginal Tender], 
Avg([Aangepaste Data].[Escalated Tender]) AS [AvgOfEscalated Tender], StDev([Aangepaste 
Data].[Escalated Tender]) AS [StDevOfEscalated Tender], Avg([Aangepaste Da-
ta].NewEscalatedTender) AS AvgOfNewEscalatedTender, StDev([Aangepaste 
Data].NewEscalatedTender) AS StDevOfNewEscalatedTender 
FROM [Aangepaste Data] 
GROUP BY [Aangepaste Data].Item_Num; 
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STAP 3 – RESULTATE: 
Die gemiddelde en standaardafwyking van elke item is bepaal met die funksie 
wat beskikbaar is in MS Excel. Die tendensaangepaste inflasie vir elke item 
word in Figuur 5-13 getoon en die resultate van die statistiese ontledings word 
in Tabel 5–8 getoon. 
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AANHANGSEL O  
KORRELASIE BEREKENINGE 
Die korrelasies tussen die items is bepaal vir korrelasie tussen die eenheidta-
riewe van die items, tussen die hoeveelhede van die items en ook tussen die 
eenheidtariewe en die hoeveelhede. Die data is afkomstig van die CSRA-
databasis wat in die gids “\Databasis” gestoor is. 
STAP 1 – DATA: 
• Die data wat vir die korrelasie berekening tussen die eenheidtariewe 
gebruik is, is bepaal deur ’n SQL-navraag, Sql O-1, uit te voer. Dit het die 
eenheidtariewe van die beduidende items bepaal, teenoor die projekte 
waarin dit voorgekom het. 
• Die data wat verkry is, is na ’n MS Excel-sigblad, Kovariansie.xls, wat in 
die gids “\Aanhangsel O” op die KS gevind kan word, verskuif. 
• Die data wat vir die korrelasie berekening tussen die hoeveelhede ge-
bruik is, is ook bepaal met ’n SQL-navraag, Sql O-2. Dit het die 
SQL O-1 
TRANSFORM Avg([Aangepaste Data].[Orginal Tender]) AS [AvgOfOrginal Tender] 
SELECT [Aangepaste Data].Name 
FROM [Aangepaste Data] 
WHERE ((([Aangepaste Data].Item_Num)>="16.01" And ([Aangepaste Da-
ta].Item_Num)<>"33.01(a)(i)L" And ([Aangepaste Data].Item_Num)<>"61.15")) 
GROUP BY [Aangepaste Data].Name 
PIVOT [Aangepaste Data].Item_Num; 
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hoeveelhede van die beduidende items bepaal, teenoor die projekte waa-
rin dit voorgekom het. 
• Die data wat verkry is, is ook na die MS Excel-sigblad Kovariansie.xls wat 
in die gids “\Aanhangsel O” op die KS gevind kan word, verskuif. 
STAP 2 – BEREKENINGE: 
• Die korrelasies tussen twee items is bereken met ’n MS Excel-funksie 
“Pearson” wat die Pearson-korrelasie bepaal tussen twee datastelle. 
• In sommige gevalle was daar baie min datapunte gewees om korrelasie 
op te kon bereken. ’n Filter is ontwikkel wat gebruik kon word om te ver-
seker dat daar ten minste ’n minimum aantal pare datapunte was waarop 
die berekeninge kon uitgevoer word. Vir die berekening is ’n minimum 
van 10-pare punte voorgeskryf. 
• ’n Verdere filter om vir die gebruiker makliker sterk korrelasies te kan 
bepaal is ingebou wat slegs korrelasie binne sekere grense vertoon. 
Weens die herhalende geaardheid om ’n funksie en die filters wat saam met 
dit gaan vir elke kombinasie van pare items per sel te definieer is ’n Visual 
Basic-makro geskryf wat die proses geoutomatiseer het. Die kode hiervan word 
getoon in Vb O–1. 
STAP 3 – RESULTATE: 
Die resultate van die berekening kan gesien word op die sigblad. Uittreksels 
van die resultate word getoon in Figuur 5-18, Figuur 5-19 en Figuur 5-20. 
SQL O-2 
TRANSFORM Avg(BillOfQuantities.Quantity) AS AvgOfQuantity 
SELECT Projects.Name 
FROM (Projects INNER JOIN ((Items INNER JOIN (BillOfQuantities INNER JOIN Fixed_Prices 
ON BillOfQuantities.Bill_ID = Fixed_Prices.Bill_ID) ON Items.Item_ID = BillOfQuantities.Item_ID) 
INNER JOIN [Geselekteerde Items] ON Items.Item_Num = [Geselekteerde Items].[Item Num]) 
ON Projects.Proj_ID = BillOfQuantities.Proj_ID) INNER JOIN Tenders ON (Tenders.Tender_ID = 
Fixed_Prices.Tender_ID) AND (Projects.Proj_ID = Tenders.Proj_ID) 
WHERE ((([Geselekteerde Items].[Item Num])>="16.01" And ([Geselekteerde Items].[Item 
Num])<>"33.01(a)(i)L" And ([Geselekteerde Items].[Item Num])<>"61.15") AND 
((Fixed_Prices.[Orginal Tender])<>0)) 
GROUP BY Projects.Name 
ORDER BY Projects.Name, [Geselekteerde Items].[Item Num] 
PIVOT [Geselekteerde Items].[Item Num]; 
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VB O–1: GRAFIEK-OPSTELLING 
 
Sub Macro1() 
' 
' Macro1 Macro 
' Macro recorded 2001/05/24 by A Bester 
' 
' 
    k = 258                     'number of spaces to move down to incidence matrix 
    l = 245                     'number of data sets-2 
 
    Range("B2:AW49").Clear 
 
    Range("B2").Select 
     
    i = 0 
         
    While Not (ActiveCell.Offset(i, -1) = "") 
    j = 0 
    While Not (ActiveCell.Offset(-1, j) = "") 
    corFor = "=IF(SUMPRODUCT(Units!R[" & Trim(Str(-i + k)) & "]C[" & Trim(Str(-j + i)) & "]:R[" & 
Trim(Str(l - i + k)) & "]C[" & Trim(Str(-j + i)) & "],Units!R[" & Trim(Str(-i + k)) & "]C[0]:R[" & Trim(Str(l 
- i + k)) & "]C[0])>=R[" & Trim(Str(-i + 52)) & "]C[" & Trim(Str(-j)) & "],PEARSON(Units!R[" & 
Trim(Str(-i)) & "]C[" & Trim(Str(-j + i)) & "]:R[" & Trim(Str(l - i)) & "]C[" & Trim(Str(-j + i)) & 
"],Units!R[-" & Trim(Str(i)) & "]C[0]:R[" & Trim(Str(l - i)) & "]C[0]),0)" 
    ActiveCell.Offset(i, j).FormulaR1C1 = corFor 
    j = j + 1 
    Wend 
    i = i + 1 
    Wend 
     
    Range("B2:AW49").Select 
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlBetween, For-
mula1:="=$B$56", Formula2:="=$B$57" 
    Selection.FormatConditions(1).Font.ColorIndex = 2 
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlNotBetween, For-
mula1:="=$C$56", Formula2:="=$C$57" 
    Selection.FormatConditions(2).Font.ColorIndex = 2 
    Selection.NumberFormat = "0.0" 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlCenter 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .ShrinkToFit = False 
        .MergeCells = False 
    End With 
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AANHANGSEL P  
INVLOEDDIAGRAMME 
Die invloedmodelle wat ontwikkel is vir die 17-items wat voorkom in die Serie 
3000 word hier getoon. Die modelle toon vir elke item die aktiwiteite soos dit in 
die standaardspesifikasie gevind word. Verder word die invloedfaktore wat 
hierdie aktiwiteite beïnvloed ook getoon, asook die verwantskappe daartussen. 
 
 
 
FIGUUR P-1: ITEM 31.01 - OORMAAT BOLAAG 
 
FIGUUR P-2: ITEM 33.01(A)(I) - OPVULLINGS < 200MM UIT DEURGRAWINGS 
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FIGUUR P-3: ITEM 33.01(B)(I) - OPVULLINGS 200 -  500MM UIT DEURGRAWINGS 
 
FIGUUR P-4: ITEM 33.01(C) - ROTSOPVULLING 
 
FIGUUR P-5: ITEM 33.03(B) - EKSTRA OOR 33.01 HARD 
 
FIGUUR P-6: ITEM 33.04(A) - WEGGOOI VAN DEURGRAWINGSMATERIAAL 
 
FIGUUR P-7: ITEM 34.01(A) - GRUIS KEURLAAG 90% VAN GEWYSIGDE AASHTO-DIGTHEID 
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FIGUUR P-8: ITEM 34.01(C) GRUIS STUTLAAG 95% VAN GEWYSIGDE AASHTO-DIGTHEID 
 
FIGUUR P-9: ITEM 34.01(E) GRUIS KROONLAAG 97% VAN GEWYSIGDE AASHTO-DIGTHEID 
 
FIGUUR P-10: ITEM 34.01(F) - GRUIS SKOUERS 93% VAN GEWYSIGDE AASHTO-DIGTHEID 
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FIGUUR P-11: ITEM 34.01(G) GRUIS SLYTLAAG 93% VAN GEWYSIGDE AASHTO-DIGTHEID 
 
FIGUUR P-12: ITEM 35.02(A) - STABILISERINGSMIDDEL PORTLANDSEMENT 
 
FIGUUR P-13: ITEM 35.02(B) - STABILISERINGSMIDDEL HOOGOONDSLAKSEMENT 
 
FIGUUR P-14: ITEM 35.02(C) - STABILISERINGSMIDDEL GEBLUSTE KALK 
 
FIGUUR P-15: ITEM 35.07(A) - ANIONIESE BITUMINEUSE STABILISERINGSMIDDEL 
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FIGUUR P-16: ITEM 36.01(A) - G1 GEBREEKTE KLIP KROONLAAG KOMMERSIEEL 
 
FIGUUR P-17: ITEM 36.01(C) - G2 GEBREEKTE KLIP KROONLAAG KOMMERSIEEL 
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AANHANGSEL Q  
BEDUIDENDSTE INVLOEDFAKTORE 
Die beduidendste invloedfaktore kan bepaal word met die metode soos in 
Afdeling 6.8.2 bespreek word. Hierdie metode is in die sigblad Invloedrykste 
Invloedfaktore.xls geïmplementeer en kan in Aanhangsel Q op die KS gevind 
word. Die stappe wat in die sigblad getoon word stem presies ooreen met die in 
die bespreking. Die eerste sewe stappe en Stap 9 is alreeds volledig bespreek, 
maar in hierdie aanhangsel word Stap 8 – Kostebydrae en Invloedfaktorsterkte 
aanpassing meer omvattend bespreek. 
Die geskatte kostebydrae (indien daar nie inligting beskikbaar was om dit op 
te baseer nie) (Stap 3) en die invloedfaktore sterkte van die spesialiste (Stap 4) 
is nie noodwendig korrek nie. Dit veroorsaak dat die berekende korrelasies wat 
op hierdie geskatte waardes gebaseer is, sal verskil indien dit vergelyk word 
met die werklike korrelasies wat tussen die eenheidtariewe bestaan. In die 
sigblad (Stap 8) word ’n metode voorgestel hoe die geskatte waardes aangepas 
kan word, sodat die berekende korrelasies ooreenstem met die werklike korre-
lasie of dan ten minste die verskil minimeer. 
Die metode is gebaseer op die veronderstelling dat die geskatte waardes 
van die spesialiste (Stap 3 & 4) korrek is en dat enige afwyking daarvan ’n fout 
is. Indien die geskatte waardes aangepas moet word, word dit gesien as ’n 
verlaging in die korrektheid van die waardes wat gebruik word om die korrela-
sies mee te bereken. Die korrektheid word gevind deur die verskil tussen die 
aangepaste en geskatte waardes te bereken. Hoe groter die verskil is hoe laer 
is die korrektheid. In die sigblad is dit geïmplementeer deur ’n verskil van 0, 1 
en 2 as onderskeidelik 100%, 66% en 33% akkuraat te definieer. 
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Twee Visual Basic-makros met verskillende doelfunksie is geskryf om die 
geskatte waardes aan te pas sodat die berekende korrelasie en die werklike 
korrelasie geminimeer kon word. Dit is sodanig gedoen dat die aangepaste 
waardes so min as moontlik van die geskatte waardes verskil, m.a.w. dat die 
akkuraatheid so hoog as moontlik bly. Hiervoor is van MS Excel se “Solver”-
funksionaliteit gebruik gemaak. 
Die een optimeringmodel is so opgestel dat die verskil tussen die berekende 
en die werklike korrelasies geminimeer moet word, maar dat daar slegs ’n 
gemiddelde van ’n 10% fout gemaak moet word met die aanpassing van die 
geskatte waardes, Vb Q–1. 
Die ander model is so opgestel dat die akkuraatheid gemaksimeer word van 
die aangepaste waardes, maar dat die verskil tussen die twee berekende en 
werklike korrelasie nie meer as gemiddeld 10% van mekaar verskil nie, Vb Q–2. 
VB Q–1: MINIMEER KORRELASIE VERSKIL 
 
Sub Macro4() 
' 
' Macro4 Macro 
' Macro recorded 2004/02/20 by André Bester 
' 
' Keyboard Shortcut: Ctrl+d 
' 
    SolverReset 
    SolverAdd CellRef:="$BE$24", Relation:=3, FormulaText:="$BE$28" 
    SolverAdd CellRef:="$AB$5:$AP$14", Relation:=1, FormulaText:="3" 
    SolverAdd CellRef:="$AB$5:$AP$14", Relation:=3, FormulaText:="-3" 
    SolverOptions MaxTime:=100, Iterations:=1000, Precision:=0.001, AssumeLinear:= _ 
        False, StepThru:=False, Estimates:=1, Derivatives:=1, SearchOption:=1, _ 
        IntTolerance:=1, Scaling:=False, Convergence:=0.001, AssumeNonNeg:=False 
    SolverOk SetCell:="$BE$23", MaxMinVal:=2, ValueOf:="0", ByChange:="$AB$5:$AP$14" 
    SolverSolve 
End Sub 
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VB Q–2: MAKSIMEER AKKURAATHEID 
 
Sub Macro2() 
' 
' Macro2 Macro 
' Macro recorded 2004/02/20 by André Bester 
' 
' Keyboard Shortcut: Ctrl+s 
' 
    SolverReset 
    SolverAdd CellRef:="$D$23:$D$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$E$24:$E$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$f$25:$f$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$g$26:$g$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$h$27:$h$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$i$28:$i$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$j$29:$j$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$k$30:$k$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$l$31:$l$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$m$32:$m$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$n$33", Relation:=1, FormulaText:="$BE$27" 
    SolverAdd CellRef:="$AB$5:$AP$14", Relation:=1, FormulaText:="3" 
    SolverAdd CellRef:="$AB$5:$AP$14", Relation:=3, FormulaText:="-3" 
    SolverOptions MaxTime:=100, Iterations:=1000, Precision:=0.001, AssumeLinear:= _ 
        False, StepThru:=False, Estimates:=1, Derivatives:=1, SearchOption:=1, _ 
        IntTolerance:=1, Scaling:=False, Convergence:=0.001, AssumeNonNeg:=False 
    SolverOk SetCell:="$BE$24", MaxMinVal:=1, ValueOf:="0", ByChange:="$AB$5:$AP$14" 
    SolverSolve 
End Sub 
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AANHANGSEL R  
KOMPAKTE SKYF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
